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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день одним из значимых вопросов стоит процесс 

проектирования. От успешности разработки проектов и выбора оптимальных 

вариантов проектных решений зависят эффективность капитального 

строительства, воспроизводство производственных фондов нефтегазовых 

отраслей, решение проблемы инновационного развития ТЭК. Одновременно 

высококачественное технико-экономическое проектирование позволяет 

обеспечить экономию капитальных вложений и, в конечном счете, повысить 

эффективность нефтегазового производства. Проектирование является одним 

из основных направлений подготовки производства, обеспечивающее 

эффективное ведение намеченных работ. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вопрос 

проектирования проекта актуален на сегодняшний день. 

Целью практического пособия является изучение теоритических и 

практических аспектов осуществления технико-экономического обоснования 

и планирования. Данная цель достигается посредством следующих задач: 

1. Рассмотрения краткой характеристики вертикально-

интегрированной нефтяной компании; 

2. Проектирования геологоразведочных работ; 

3. Планирования затрат на процесс строительства скважин; 

4. Разработки нефтяных и газовых месторождений; 

5. Расчета эффективности от строительства 

нефтеперерабатывающего завода. 
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1 Проектирование геологоразведочных работ 

 

 Первичным звеном в общей технологической «цепочке» освоения 

газовых ресурсов являются геологоразведочные работы (ГРР), связанные с 

воспроизводством сырьевой базы, повышением ее надежности путем 

обеспечения необходимой кратности запасов. Проектирование (ГРР) 

основывается на обоснованном геологическом задании по объемам, видам и 

срокам выполнения работ. Оно связано с выбором методики, техники и 

организационных форм геологоразведки. 

 Геологоразведочные работы представляют собой комплекс 

геологических, геофизических и геохимических работ для выявления, 

перспективной оценки месторождений нефти и газа и геолого-экономической 

оценки их запасов. 

 Для расчета проектно-изыскательных работ необходимо: 

Составить смету геологоразведочных работ, которая состоит из 4-х сводов: 

1. Сметы сейсморазведочных работ:  

2. Сметы топографо-геодезических работ; 

3. Сметы содержания радиостанций: 

4. Сметы строительства зданий и сооружений:  

Рассчитаем стоимость сейсморазведочных работ. 

Результатом геологоразведочных работ является изучение 

геологической информации, приращение нефтегазовых ресурсов и оценка 

потенциально извлекаемых запасов. 

Стоимость сейсморазведочных работ определена в таблице 1 данного 

отчета. 
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 Таблица 1 – Стоимость сейсморазведочных работ 

№ 

п.п. 

 

 

 

Наименование 

работ 

 

 

Ед. 

изм. 

 

 

Стоимость 

одной 

отр/см 

 

Обьем 

работ 

 

 

Полная 

сметная 

стоимость 

(руб.) 

индекс 

удорожания 

 

 

сметная 

стоимость 

в ценах 

2010г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

МОГТ 60 

кратное, 

профилирование 

с/с SN-388 

вибрационное 

возбуждение с 

оставлением 

сейсмокос на 

профиле: 

 

ф.н. 
378 226 75,21 28 446 404 

  

 

с ежедневной 

размоткой и 

смоткой с/кос: 

ф.н. 378 226 54,32 20 545 255 
  

 
ИТОГО МОГТ: 

  
129,53 48 991 659 

  

 
опытные работы 

 
378 226 1,00 378 226 

  

 
Профилактика 

 
378 226 5,00 1 891 132 

  

 
Всего МОГТ 

 
378 226 135,53 51 261 017 1,073 55 003 072 

 

Всего по методу общей глубинной точки в ценах 2010 года затрачено 

55 003 072 рублей. 

Рассчитаем стоимость топографо-геодезических работ (таблица 2), в 

которые входит вынос в натуру и привязка ПГН (по нормам для 

топопривязчика с баронивелированием, включающих камеральную 

обработку), закрепление на местности пунктов рабочего обоснования 

долговременными знаками, вынос в натуру и привязка ПГН (по нормам для 

знаками топопривязчика с баронивелированием, включающих камеральную 

обработку)при строительстве автозимника. 
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Таблица 2 – Сметная стоимость топографо-геодезических работ 

№ 

п.п. 

 

 

 

 

Наименование работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Стоимость 

одного 

бр/мес 

(руб.) 

Объем 

работ 

 

 

Полная 

сметная 

стоим-ть 

(руб.) 

Индекс 

удорожания 

 

 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

2005г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 

        

1 

Вынос в натуру и 

привязка ПГН( по 

нормам для 

бр/мес 300 199 13,54 4 064 692 1,357 5 515 787 

2 

Закрепление на 

местности пунктов 

рабочего обоснования 

долговременными 

знаками 

бр/мес 132 915 0,96 127 599 1,288 164 347 

3 
Вынос в натуру и 

привязка ПГН 
бр/мес 300 199 0,47 141 093 1,357 191 464 

 

Итого полевые 

работы   
14,97 4 333 384 

 
5 871 598 

 

Итого стоимость полевых работ в ценах 2005 года составляет 5 871 598 

рублей. 

Рассчитаем стоимость прочих полевых работ. 

1. Стоимость содержания радиостанций определена в таблице 3 данного 

отчета. 

Таблица 3 – Сметная стоимость содержания радиостанций 

 

Марка радиостанции 

 

Единица 

измерения 

 

Един. 

расценка 

(руб.) 

Объем 

работ 

 

Полная 

стоимость 

(руб.) 

Ангара мес 47 274 32,00 1 512 771 

 

Стоимость строительства зданий и сооружений, которые включают 

строительство автотракторного зимника, строительство переездов и сланей 

при транспортировки партии по профилям перебазировка полевой партии 

рассчитаны в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сметная стоимость строительства зданий и сооружений 

 

 

Наименование 

работ 

Един. 

измер. 

 

Объем 

работ 

 

Стоимость 

един. 

работ 

Стоимость 

работ 

руб. 

Индекс 

удорожания 

 

Сметная 

стоимость 

в ценах 

2010года 

Строительство 

переездов и 

сланей 

1000 кв.м. 7,700 1 287 113 9 910 772 0,546 5 411 282 

Строительство 

автозимника 
1 км. 41 24 384 999 731 1,292 1 291 652 

Итого 
 

  

 

10 910 503 

 

 6 702 934 

 

Составим смету геологоразведочных работ, которая состоит из 4-х 

сводных таблиц (таблица 5), описанных выше, а также затрат на организацию 

и ликвидацию работ, камеральные работы, сопутствующие работы и затраты, 

накладные расходы, плановые накопления, компенсируемые затраты. 

Таблица 5 – Общая сметная стоимость геологоразведочных работ 

 

Наименование работ и затрат 

 

Полная 

сметная 

стоимость 

в ценах 1993г. 

Стоимость 

в ценах 

2010 г. 

 

1 2 3 

1ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ 79 903 419 82 493 421 

А Собственно геологоразведочные 74 377 351 76 008 790 

1 Проектирование 237 630 417 753 

2 Полевые работы 55 594 401 60 874 669 

3 Организация и ликвидация ПР 3 693 379 3 760 066 

4 Камеральные работы 2 050 441 2 200 123 

Б Сопутствующие работы и затраты 5 526 068 6 484 631 

2Накладные расходы-10% 7 990 342 8 249 340 

3 Плановые накопления-7,1% 6 240 457 6 442 736 

4 Итого п.1+п.2.+п.3. 94 134 218 97 185 499 

5 Компенсируемые затраты 9 363 764 9 667 282 

6 Подрядные работы 631 423 651 890 

7 Итого п.4+п.5.+п.6. 104 129 406 107 504 673 

НДС-18% 18 743 293 19 350 841 

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ 122 872 699 126 855 514 
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Всего затраты по объекту на геологоразведочные работы в ценах 2010 

года составляют126 855514 рублей, в том числе НДС – 19 350 841 руб. 

 

2 Проектирование процесса строительства скважин 

 

Бурение – это процесс сооружения скважины путем разрушения 

горных пород. Скважиной называют горную выработку круглого сечения, 

сооружаемую без доступа к ней людей, у которой длина во много раз больше 

диаметра. 

Технико-экономическое проектирование строительства скважин 

заключается в: 

1. Проектировании всех элементов технологических процессов строи-

тельства; 

2. Выборе типов буровых установок; 

3. Определении оптимальных режимов работы этих установок; 

4. Определении производственных мощностей в процессе бурения и 

расчете потребности необходимых материально-технических ресурсов. 

Основной частью технического проекта является рабочий проект, кото-

рый состоит из нескольких частей и разделов. Рассмотрим подробнее 

составление 2-ой части проекта, которая содержит сметную документацию к 

строительству скважин. Сметы устанавливаются с учетом 

последовательности технологического проекта. 

Туда входят сметы: 

1. На подготовительные работы, 

2. На проведение монтажных работ, 

3. На бурение и крепление скважин, 

4. На испытание скважины на приток нефти и газа. 

В каждой из этих смет учитываются технологические особенности 

строительства скважин. 

В таблице 6 приведена смета на бурение скважины. 
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Таблица 6 – Затраты на строительство скважин, руб. 

 

 

Наименование работ и 

затрат 

Подготовительные 

работы 
Направление Кондуктор 

Промежуточная 

колонна 

Эксплуатационная 

колонна 

кол-во всего кол-во всего кол-во всего кол-во всего кол-во всего 

 

В т.ч. 

основная 

зарплата 

 

В т.ч. 

основная 

зарплата 

 

В т.ч. 

основная 

зарплата 

 

В т.ч. 

основная 

зарплата 

 

В т.ч. 

основная 

зарплата 

Итого по затратам, 

зависящим от времени 3,2 
6 607 

0,65 
5672 

1,1 
5 081 

2,3 
9543 

35,1 
176 716 

В т.ч зарплата 136 28 72 151 2297 

Итого по затратам, 

зависящим от объема 

работ 

 0  598  441  4213  29214 

Всего по затратам, зависящим от объема 203618 

Всего по затратам, зависящим от времени 33 868 

Заработная плата 2 686 

Всего по сметному расчету (без транспортировки вахт) 237 486 

Транспортировка вахт 12 587 
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При расчете сметы бурения скважины рассчитываются затраты на 

подготовительные работы, на затраты при строительстве направления, 

кондуктора, промежуточной колонны и эксплуатационной колонны. 

Отдельно рассчитывают затраты, зависящие от времени и затраты, зависящие 

от объема работ. При расчете затрат, зависящих от времени, учитывают 

количество «нормы времени/объему работ». При эксплуатационном бурении 

значение показателя максимальное и составляет 35,1, при строительстве 

направления – минимальное и составляет 0,65. Следовательно, в итого 

затрат, зависящих от времени, затраты на эксплуатационное бурение 

составляют наибольшее значение, т.к. этот процесс является наиболее 

трудоемким. В затратах, зависящих от объема работ наблюдается та же 

тенденция. Всего затраты на строительство скважины составляют 

237 486рублей. 

Расчеты по затратам на крепление скважины расположены ниже в 

таблице 7.  
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Таблица 7 – Смета крепления, руб. 

Наименование 

работ и затрат 

Единица измерения 
Направление Кондуктор 

Промежуточная 

колонна 

Эксплуатационная 

колонна 

количество всего количество всего количество всего количество всего 

руб. 

 

В т.ч. 

основная 

заработная 

плата 

 

В т.ч. 

основная 

заработная 

плата 

 

В т.ч. 

основная 

заработная 

плата 

 

В т.ч. 

основная 

заработная 

плата 

Итого по 

затратам, 

зависящим от 

времени 
5 

2359 
1,6 

 

4723 
2,7 

 

11210 
6,1 

 

22110 

В т.ч заработная 

плата 
42 102 160 451 

Итого по 

затратам, 

зависящим от 

объема работ, 

вкл. и 

ликвидацию 

 3363  7852  14542  84678 

В т.ч. 

заработная 

плата 

 40  50  181  1346 

Всего по сметному расчету (без транспортировки вахт) 
150 836 

2 372 

Транспортировка вахт (5,3% от всего по сметному расчету) 7 994 
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При расчете сметы крепления рассчитываются затраты на крепление 

направления, кондуктора, промежуточной и эксплуатационной колонны. 

Отдельно рассчитывают затраты, зависящие от времени и затраты, зависящие 

от объема работ и затраты на ликвидацию. При расчете затрат, зависящих от 

времени, учитывают количество «нормы времени/объему работ». Для 

крепления эксплуатационных колонн значение максимальное, т.к. это 

наиболее трудоемкий процесс. Следовательно, и затраты, зависящих от 

времени, для эксплуатационной колонны будет наибольшими. Для затрат, 

зависящим от объема наблюдается та же тенденция. Всего затрат на 

крепление скважины составляет 150 836 рублей. 

Найдем стоимость 1 метра бурения для направления, кондуктора, 

промежуточной и эксплуатационной колонны (таблица 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Таблица 8 – Сметный расчет 1 метра бурения 

 

NN 

П/П 

ИНТЕРВАЛ

Ы 

БУРЕНИЯ 

(ОТ-ДО) 

ПРОХОДКА В 

ИНТЕРВАЛЕ 

БУРЕНИЯ 

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ, 

СУТ. 
ЗАТРАТЫ НА БУРЕНИЕ, РУБ. СТОИМОСТЬ 1 СУТОК, РУБ. СТОИМОСТЬ 1 М БУРЕНИЯ, РУБ. 

ВСЕГО 
НА 1 М 

БУРЕНИЯ 
ВСЕГО 

В Т.Ч. ЗАВИСЯЩИЕ ОТ 

ВСЕГО 

В Т.Ч. ЗАВИСЯЩИЕ ОТ 

ВСЕГО 

В Т.Ч. ЗАВИСЯЩИЕ ОТ 

ВРЕМЕНИ 
ОБЪЕМА 

ПРОХОДКИ 
ВРЕМЕНИ 

ОБЪЕМА 

ПРОХОДКИ 
ВРЕМЕНИ 

ОБЪЕМА 

ПРОХОДКИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 0-40 40 0,65 0,02 6269,56 5671,68 597,88 9645,48 8725,67 919,81 156,74 141,79 14,95 

     
КОНДУКТОР 

      

2 40-100 80 1,10 0,01 5522,10 5081,02 441,08 5020,09 4619,11 400,98 69,03 63,51 5,51 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОЛОННА 

3 100-250 200 2,30 0,01 13756,21 9542,77 4213,44 6158,08 4149,03 2009,05 68,78 47,71 21,07 

ЭКПЛУАТАЦИОННАЯ КОЛОННА 

 

4 250-2315 2100 35,10 0,02 205929,4 176715,56 29213,86 5866,94 5034,63 832,30 98,06 84,15 13,91 

ВСЕГО 

ВСЕГО 231477,3 197011,03 34466,26 5912,57 5032,21 880,36 392,61 337,17 55,44 
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Стоимость 1 метра бурения максимальная для направления и 

минимальна при бурение промежуточной колонны. Всего стоимость 1 метра 

бурения составляет 392,61 руб./м.  

Составим сводную смету на бурение с учетом коэффициента 

удорожания, равным 13 (таблица 9). 

Таблица 9 – Сводный расчет по бурению 

Глава Всего, руб. 
В том числе з/п 

осн. раб., руб. 

1 Подготовительные работы к строительству 

скважин 
50 433 5 056 

2 Строительство и разборка вышки, привышечных 

сооружений, монтаж и демонтаж бурового 

оборудования, для испытания скважины 

151 197 8 717 

3 Бурение и крепление скважины 524 944 5 067 

4 Испытание скважины на продуктивность 

      
27 235 993 

5 Промыслово-геофизические работы  

       
62 217 684 

6 Дополнительные затраты при строительстве 

скважин в зимнее время    

     

14 848  

7 Накладные расходы    

     
191 086  

8 Плановые накопления    

     
1 020 376 20 520 

9 Прочие работы и затраты    

     
298 428 230 

10 Авторский надзор    

     
2 664  

11 Проектные и изыскательские работы  

       
38 803  

12 Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты       

  

68 494  

Итого по главам 1-12 1 440 044,32 20 774 

ВСЕГО (с учетом удорожания) 18 720 576,22 270 062 

 

Таким образом, итоговая сумма с учетом удорожания по смете бурения 

составила 18 720 576,22 руб., в том числе заработная плата основных рабочих 

– 270 062 рубля. 
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3 Разработка нефтяных и газовых месторождений 

 

Оценки экономической эффективности нефтегазовых проектов 

заключается в расчете следующих основных этапов:  

- оценка инвестиционных расходов (капитальные вложения), 

- оценка операционных расходов на добычу углеводородов,  

- расчет амортизационных отчислений, оценка выручки и 

операционного дохода от реализации товарной продукции,  

- расчет налогов, относимых на финансовые результаты и 

себестоимость добычи,  

- расчет чистой прибыли проекта,  

-расчет денежного потока проекта,  

- расчет интегральных показателей экономической эффективности 

проекта. 

Для поочередного расчета каждого этапа оценки сначала рассчитаем 

ряд технологических показателей представленных в таблице 10. 

Таблица 10 – Технологические показатели 

Годы 
Фонд доб. скв. 

на к.г. 

Фонд нагн. скв. 

на к.г. 

Добыча нефти 

тыс.т 

Добыча жидк. 

тыс.т. 

2016 5 1 19,1 19,2 

2017 8 3 31,6 32,9 

2018 10 4 41,3 45,0 

2019 10 4 42,1 47,9 

2020 10 4 42,5 50,6 

2021 10 4 40,2 50,3 

2022 10 4 38,7 58,7 

2023 10 4 38,3 98,4 

2024 10 4 37,5 110,7 

2025 10 4 37,1 128,7 

2026 10 4 36,4 152,6 

2027 10 4 34,4 183,2 

2028 10 4 30,6 222,3 

2029 10 4 26,8 306,3 

2030 10 4 21,1 1107,9 

Всего   
517,64 

 

2614,6 
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При этом, дебит нефти составил – 10,81 т/сут., коэффициент 

эксплуатации – 0,97, компенсационный отбор – 1,5, а извлекаемые запасы – 

517,65 тыс. т. 

Фонд добывающих скважин на конец 2016 года был равен пяти, в 2017 

- 8, с 2018 по 2030 показатель не меняется, и равняется 10 скважин. Фонд 

нагнетательных скважин 2016 год – 1 скважина, в 2017 – 3 скважины, а 2018 

по 2030 – 4 скважины. 

Добыча нефти всего практически совпадает с извлекаемыми запасами, 

что является несомненным плюсом, до 2026 года наблюдается тенденция 

роста добычи нефти, после же снижение, это обусловлено ростом 

обводненности и закачки жидкости в пласт. 

Следующим шагом, является расчет капитальных вложений в 

динамике за рассматриваемый период. Инвестиционные расходы 

рассчитываются по фактическим данным о стоимости геологоразведочных 

работ, бурения скважин, строительства и обустройства. 

Капитальные вложения включают стоимость: бурения скважин 

(добывающих и нагнетательных), промыслового обустройства 

(оборудование для нефтедобычи, нефтепромысловое обустройство 

добывающих скважин, нефтепромысловое обустройство нагнетательных 

скважин, ЛЭП, АГЗУ, КССУ, прочие объекты и работы), трубопровода, 

природоохранные мероприятия (рассчитываются как процент от общей 

стоимости капитальных вложений). 

Затем рассчитываем амортизацию и налог на имущество скважин на 13 

лет, трубопроводов и прочих основных фондов на 7 лет. 

Динамику амортизационных отчислений представим в таблице 11 

данного отчета. 
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Таблица 11 – Амортизационные отчисления, млн.руб. 

Годы 

Амортизационные отчисления 

Налог на 

имущество 
по скважинам по прочим ОФ по трубопроводам Всего 

2015 8,2 1,84 3,13 13,17 2,82 

2016 12,6 7,66 3,13 23,40 4,46 

2017 20,0 13,02 3,13 36,14 6,60 

2018 24,4 16,94 3,13 44,46 7,49 

2019 24,4 16,94 3,13 44,46 6,51 

2020 24,4 16,94 3,13 44,46 5,53 

2021 24,4 16,94 3,13 44,46 4,55 

2022 24,4 15,11 0,00 39,50 3,69 

2023 24,4 9,29 0,00 33,68 2,94 

2024 24,4 9,29 0,00 33,68 2,32 

2025 24,4 0,00 0,00 24,39 1,79 

2026 24,4 0,00 0,00 24,39 1,25 

2027 24,4 0,00 0,00 24,39 0,71 

2028 16,2 0,00 0,00 16,18 0,36 

2029 11,8 0,00 0,00 11,78 0,97 

2030 4,4 0,00 0,00 4,41 0,00 

 

Всего амортизационных отчислений в 2015 году было 13,17 млн.руб., в 

2016 показатель вырос и составили 23,40 млн.руб., в 2017 году рост на 66,32 

% и амортизация составит 36,14 млн.руб. С 2018 года по 2021 год 

амортизационные отчисления не меняются и будут в размере 44,46млн.руб. 

После 2021 года отчисления снижаются, так как срок полезного 

использования трубопровода и прочих основных фондов заканчивается. 

Далее рассчитываем эксплуатационные расходы на добычу нефти в 

сумму которых входят: текущие затраты (обслуживание добывающих и 

нагнетательных скважин, капитальный ремонт добывающих и 

нагнетательных скважин, сбор и транспортировка нефти, электроэнергия на 

извлечение нефти, технологическая подготовка нефти, транспортные 

расходы, обслуживание нефтепровода, фонд оплаты труда), платежи и 

налоги в себестоимости. 

Исходя из расчета полных эксплуатационных затрат на добычу нефти, 

рассчитаем себестоимость 1 тонны нефти в рублях по годам (таблица12). 
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Таблица 12 – Себестоимость добычи 1 тонны, руб./т 

Годы Себестоимость добычи 1т (руб./т.) 

2015 0,0 

2016 6936,7 

2017 6907,4 

2018 6907,2 

2019 6897,4 

2020 6900,8 

2021 6987,9 

2022 6983,5 

2023 7128,6 

2024 7254,2 

2025 7154,8 

2026 7371,1 

2027 7724,8 

2028 8100,7 

2029 9179,6 

2030 20180,2 

ИТОГО 122614,9 

 

Итак, себестоимость добычи начинает рассчитываться с того момента, 

как начали добывать нефть, таким образом с 2016года себестоимость будет 

на уровне – 6 936,7 руб./ тонну, к 2030 году ожидается рост себестоимости 

добычи на 232 % и она составит 20 180,2 руб./т, обусловленный увеличением 

текущих затрат на электроэнергию по извлечению нефти и закачки воды. 

В следующие этапы при оценке экономической эффективности 

вариантов разработки входят: расчет налогов, относимых на себестоимость 

добычи углеводородов и на финансовые результаты, оценка выручки и 

операционного дохода от реализации товарной продукции, расчет чистой 

прибыли проекта, расчет денежного потока проекта. Перечисленные и 

вышеописанные показатели представим в сводной таблице 13.
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Таблица 13 – Поток наличности, млн.руб. 

Годы 

Выручка 

от 

реализац

ии 

НДС, 

подлежащий 

возврату из 

бюджета 

Поступление 

финансов 

Кап. 

вложения 

Экспл. 

затраты 
Налоги 

Поток 

наличности 

Накопленн. 

поток 

наличности 

Дисконт.  

поток 

наличности, 

10% 

Дисконт. 

накопленн. 

поток 

наличности, 

10% 

Дисконт.  

поток 

наличности, 

15% 

Дисконт. 

накопленн. 

поток 

наличности, 

15% 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

2015 0,0 0,0 0,0 166,9 13,2 2,8 -182,9 -182,9 -182,9 -182,9 -182,9 -182,9 

2016 301,5 25,5 327,0 115,7 13,5 216,2 -18,3 -201,2 -16,6 -199,6 -15,9 -198,8 

2017 497,5 17,6 515,1 157,4 24,0 361,0 -27,3 -228,5 -22,6 -222,1 -20,7 -219,5 

2018 651,3 24,0 675,3 99,9 34,5 487,7 53,1 -175,4 39,9 -182,2 34,9 -184,6 

2019 663,3 15,2 678,6 0,0 35,5 511,5 131,6 -43,8 89,9 -92,3 75,2 -109,3 

2020 669,4 0,0 669,4 0,0 36,4 515,3 117,7 73,9 73,1 -19,3 58,5 -50,8 

2021 633,2 0,0 633,2 0,0 35,5 486,2 111,5 185,4 62,9 43,7 48,2 -2,6 

2022 609,1 0,0 609,1 0,0 37,2 467,2 104,7 290,0 53,7 97,4 39,3 36,8 

2023 603,0 0,0 603,0 0,0 47,8 460,9 94,3 384,4 44,0 141,4 30,8 67,6 

2024 591,0 0,0 591,0 0,0 50,9 450,3 89,8 474,2 38,1 179,5 25,5 93,1 

2025 584,9 0,0 584,9 0,0 55,6 446,1 83,3 557,5 32,1 211,6 20,6 113,7 

2026 572,9 0,0 572,9 0,0 61,8 434,9 76,2 633,6 26,7 238,3 16,4 130,1 

2027 542,7 0,0 542,7 0,0 69,4 409,3 64,1 697,7 20,4 258,7 12,0 142,1 

2028 482,4 0,0 482,4 0,0 78,6 361,4 42,5 740,2 12,3 271,0 6,9 149,0 

2029 422,1 0,0 422,1 0,0 99,9 311,2 11,0 751,2 2,9 273,9 1,6 150,5 

2030 331,7 0,0 331,7 0,0 314,7 244,0 -227,0 524,2 -54,3 219,6 -27,9 122,6 

2031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 524,2 0,0 219,6 0,0 122,6 

Итого 8156,1 82,4 8238,4 539,9 1008,4 6165,9 524,2 
 

219,6 
 

122,6 
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Так, выручка от реализации продукции на внешнем рынке (30%) и на 

внутреннем рынке(70%) составит 8 156,1 млн.руб., капитальные вложения за 

рассматриваемый период 539,9 млн.руб., эксплуатационные расходы – 

1 008,4 млн.руб. Итого поток наличности будет равен 5 004,5 млн.руб., 

дисконтированный накопленный поток наличности при норме дисконта 10% 

составит2 044,3 млн.руб., а при норме дисконта 15% - 1 516 млн.руб. 

Далее представим в таблице 14 характеристику расчетных технико-

экономических показателей разработки. 

Таблица 14 – Экономические показатели эффективности вариантов 

разработки 

Показатели Значение 

норма дисконта 10 % 
 

- чистый дисконтированный доход, млн. руб. 2044,3 

- срок окупаемости, лет 2,6 

- индекс доходности, д. ед. 3,67 

- доход государства, млн. руб. 3122,3 

норма дисконта 15 %   

- чистый дисконтированный доход, млн. руб. 1516,0 

- срок окупаемости, лет 2,7 

- индекс доходности, д. ед. 2,72 

- доход государства, млн. руб. 2369,7 

 

Итак, при норме дисконта 10% практически все экономические 

показатели эффективности вариантов разработки имеет наилучшее значение. 

Так например чистый дисконтированный доход выше на 15% и равен 1 516 

млн. руб., а при ставке дисконта 10% – 2 044,3 млн.руб., срок окупаемости 

меньше на 0,1 года, индекс доходности больше на 31,76%, это 

свидетельствует о том, что проект эффективный. Так же, если рассматривать 

проект с точки зрения государства, то при норме 10% их доходы выше на 

32%, и составят 3 122,3 млн. руб. 

Проведем анализ чувствительности основных технико-экономических 

показателей в зависимости от изменения, цены реализации, добычи нефти, 

эксплуатационных затрат и капитальных вложений. 
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В таблицах 15, 16, 17, 18 приведена оценка чувствительности, а на 

рисунках 1 и 2 изображен график чувствительности Паук, первый – при 

норме дисконтирования 10%, а второй – 15%. 

Таблица 15 –Изменение показателей при изменении цены 

Показатели 
Цена реализации продукции 

-30% -20% 0% 20% 30% 

Накопленный поток наличности, млн. руб. 1649 2465 4096 5727,35 6543 

Накопл. поток  с дисконтом 10%, млн. руб. 792 1209 2044 2879 3297 

Накопл. поток  с дисконтом 15%, млн. руб. 558 877 1516 2155 2474 

Доход государства, млн. руб. 4933 5354 6195 7036 7456 

 

 Таблица 16 – Изменение показателей при изменении добычи нефти 

Показатели 
Добыча нефти 

-30% -20% 0% 20% 30% 

Накопленный поток наличности, млн.руб. 2689 3158 4096 5034 5503 

Накопл. поток  с дисконтом 10%, млн.руб. 1286 1538 2044 2550 2803 

Накопл. поток  с дисконтом 15%, млн.руб. 926 1123 1516 1909 2106 

Доход государства, млн.руб. 4330 4952 6195 7437 8059 

 

Таблица 17 – Изменение показателей при изменении эксплуатационных 

затрат 

Показатели 
Эксплуатационные затраты 

-30% -20% 0% 20% 30% 

Накопленный поток наличности, млн.руб. 4395 4295 4096 3897 3798 

Накопл. поток  с дисконтом 10%, млн.руб. 2158 2120 2044 1969 1931 

Накопл. поток  с дисконтом 15%, млн.руб. 1593 1567 1516 1465 1439 

Доход государства, млн.руб. 6229 6218 6195 6171 6160 

 

Таблица 18 – Изменение показателей при изменении капитальных 

затрат 

Показатели 
Капитальные вложения 

-30% -20% 0% 20% 30% 

Накопленный поток наличности, млн.руб. 4263 4208 4096 3985 3929 

Накопл. поток  с дисконтом 10%, млн.руб. 2192 2143 2044 1946 1896 

Накопл. поток  с дисконтом 15%, млн.руб. 1656 1609 1516 1423 1376 

Доход государства, млн.руб. 6195 6195 6195 6195 6195 
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Рисунок 1 – Диаграмма Паук при норме дисконтирования 10% 

 

Рисунок 2 – Диаграмма Паук при норме дисконтирования 15 % 

 В ходе проведения анализа было выявлено, что на основные 

показатели эффективности больше всего оказывает влияние изменение цены 

реализации и добыча нефти, изменение эксплуатационных и капитальных 

затрат дает наименьший разброс. 
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4 Расчет экономического эффекта от строительства 

нефтеперерабатывающего завода 

 

Для расчета экономического эффекта от строительства мини-

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) необходимо рассчитать все затраты 

на строительство и выручку от реализации продукции.  

Первоначальным шагом нужно взять кредит в 2014 году под покупку 

оборудования, куда входит:  стоимость оборудования, проектные работы, 

строительно-монтажные работы, покупка земельного участка, приобретение 

лицензии,  покупка сырья на первый месяц для запуска работы завода, а 

также на погашение процентов по кредиту за первый год и заработная плата 

директора, который начинает трудовую деятельность с момента зарождения 

мини-НПЗ. 

 Инвестиции представим в виде таблицы 19. 

Таблица 19 – Инвестиции на строительство НПЗ 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

проектные работы 

1. Проектные работы 10 700 

2. Лицензирование и сертификация продукции 400 

3. земельный участок 700 

Итого 11 800 

Строительно-монтажные работы, тыс.руб. 

1. Прочие основные производственные фонды 540 

2. Строительно-монтажные работы 24828,4 

3. Стоимость оборудования 70 429,97 

Итого 95 798,37 

Оборотные средства (на первый месяц 

производства) 
60 072 

Итого 167 670 
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Таким образом, стоимость проектных работ составит 11 800 тыс.руб., 

на строительно-монтажные работы необходимо 95 798,37 тыс. руб., 

оборотные средства потребуются на сумму 60 072 тыс.руб. 

Кредит берется в сберегательном банке на 5 лет под 15 % годовых с 

отсрочкой платежа основного долга на год. 

График возврата банковского кредита представим в таблице 20. 

Таблица 20 – Кредитные средства 

Сроки погашения 

кредита 

Объем 

кредитования, 

тыс.руб. 

Выплаты в счет 

погашения 

основного долга 

Выплаты % за 

кредит, тыс.руб. 

 

Выплата 

2014 200 308 
 

30046,22 30046,22 

2015 200 308 40061,62 30046,22 70 107,84 

2016 160 246 40061,62 24036,97 64098,6 

2017 120 185 40061,62 18027,73 58089,35 

2018 80 123 40061,62 12018,49 52080,11 

2019 40 062 40061,62 6009,24 46070,87 

Итого 
 

200308,12 120184,87 320 492,99 

 

Объем кредитования для строительства мини-НПЗ составляет200 308 

тыс.руб., сумма процентов за первый год кредита – 40 061,62 тыс.руб., всего 

выплат 320 492,99 тыс.руб. 

Электроэнергия составляет – 344,67 тыс. руб. в месяц и начинает 

учитываться с момента запуска завода. Годовые затраты на электроэнергию –

4 136,04 тыс. руб. 

Теперь рассчитаем выручки от реализации продукции в таблице 21. 

Таблица 21– Выручка от реализации продукции 

Наименование Объем производства, тонн Цена, руб.\тонна Выручка, тыс.руб. 

АИ 95 класс 3 35997 26700 961119,9 

ДТ класс летнее 11629,8 21345 248238,081 

Топливо печное 

бытовое 
7753,2 12435 96411,042 

Итого 55380 
 

1305769,023 
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Выручка от реализации составила 1 305,77 млн.руб. Наибольшую 

выручку приносит бензин АИ 95. 

Далее рассчитаем амортизационные отчисления с нормой амортизации 

5%, заработную плату, отчисления во внебюджетные фонды, налоги, чистую 

прибыль(убыток). На основе расчетов рассчитаем чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности и срок окупаемости. Данные расчеты сведем в 

таблицу 22.  

Таблица 22 – Сводный расчет, тыс.руб. 

Показатель 
год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиционная деятельность 

приток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отток 167 670 
     

сальдо -167 670 
     

Операционная деятельность 

приток 0 1305 769,02 1305769,02 1305769,02 1305769,02 1305769,02 

отток 31 684,22 1 095 206,46 1 089 079,62 1 082 952,79 1 076 825,96 1 070 699,13 

Производственные 

затраты, в том числе: 
1 638,00 736 706,76 736 706,76 736 706,76 736 706,76 736 706,76 

Материальные 

затраты (сырье, э/э, 

присадки, прочие 

затраты) 

0,00 724 997,04 724 997,04 724 997,04 724 997,04 724 997 

Заработная плата 1260 4896 4896 4896 4896 4 896 

отчисления во 

внебюджетные фонды 
378 1468,8 1468,8 1468,8 1468,8 1468,8 

Амортизационные 

отчисления 
0 5344,92 5344,92 5344,92 5344,92 5 344,92 

Налоги: 
      

Акцизы 0 326160,51 326160,51 326160,51 326160,51 326160,51 

На имущество 0 2292,97 2175,38 2057,79 1940,21 1822,62 

прочие 30046,22 30046,22 24036,97 18027,73 12018,49 6009,24 

сальдо -31 684,22 210 562,57 216 689,40 222 816,23 228 943,06 235069,89 

Налогооблагаемая 

прибыль 
-31 684,22 210 562,57 216 689,40 222 816,23 228 943,06 235 069,89 

Налог на прибыль 0 42112,51 43337,88 44563,25 45788,61 47013,98 

Чистая 

прибыль/убыток 
-31 684,22 168 450,05 173 351,52 178 252,98 183 154,45 188 055,91 
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Продолжение таблицы 22 

основной долг 0,00 40 061,62 40 061,62 40 061,62 40 061,62 40 061,62 

коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 

дп -      199 354,34 173 794,97 178 696,44 183 597,90 188 499,37 193 400,83 

ддп -      199 354,34 157 995,43 147 683,01 137 939,82 128 747,60 120 086,70 

ндп -      199 354,34 -       41 358,91 106 324,10 244 263,92 373 011,52 493 098,22 

Срок окупаемости 1,26      

ВНД 69%      

Индекс доходности 2,94      

 

Таким образом, дисконтированный денежный поток составил 120 086,7 

тыс. руб., накопленный – 493 098,22 тыс. руб., срок окупаемости же проекта 

– 1,26 года, индекс доходности равен 2,94. В целом проект можно считать 

эффективным, так как срок окупаемости не такой большой, 

нефтеперерабатывающий завод уже на 2 год работы начинает получать 

прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В практическом пособии были изучены материалы по 

геологоразведочным работам, по бурению и креплению скважин, разработке 

нефтегазодобычи и строительства НПЗ. 

 Первым этапом технико-экономического обоснования вертикально-

интегрированной компании является планирование затрат на 

геологоразведочные работы. Затраты по объекту на ГРР с учетом удорожания 

в ценах 2010 года составили 122,87 млн. руб. 

Далее на втором этапе, была составлена смета крепления и бурения. По 

смете крепления скважины затраты составляют 150 836 рублей, а по смете 

бурения – 237 486 рублей. Стоимость 1 метра бурения максимальная для 

направления и минимальна при бурение промежуточной колонны. Всего 

стоимость 1 метра бурения составляет 392,61 руб./м.  

Итоговая сумма с учетом удорожания по смете бурения составила 18,72 

млн. руб., в том числе заработная плата основных рабочих – 270 062 рубля. 

 На этапе разработке было выявлено, что при норме дисконта 10% 

практически все экономические показатели эффективности вариантов 

разработки имеет наилучшее значение. Так, например, чистый 

дисконтированный доход при ставке дисконта 15%  равен 122,6 млн. руб., а 

при ставке дисконта 10% – 219,6 млн. руб., срок окупаемости меньше на 0,8 

года, индекс доходности больше на 31,76%, это свидетельствует о том, что 

проект эффективный. Так же, если рассматривать проект с точки зрения 

государства, то при норме 10% их доходы выше на 32%, и составят 3 122,3 

млн. руб. 

 Был проведен анализ чувствительности основных показателей 

эффективности проекта от изменения цены, добычи нефти, 

эксплуатационных и капитальных затрат, в ходе которого было выявлено, 

что на основные показатели эффективности больше всего оказывает влияние 
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изменение цены реализации и добыча нефти, изменение эксплуатационных и 

капитальных затрат дает наименьший разброс. 

 На последнем этапе – строительства НПЗ, была проведена оценка 

эффективности, которая показала, что проект можно считать эффективным, 

так как срок окупаемости не такой большой, нефтеперерабатывающий завод 

уже на 2 год работы начинает получать прибыль. Дисконтированный 

денежный поток составил 193 400,83тыс. руб., накопленный – 493 098,22 

тыс. руб., срок окупаемости же проекта – 1,26 года, индекс доходности равен 

2,94.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Крайнева Э.А., Технико-экономическое проектирование в нефтяной и 

газовой промышленности: учебное пособие / Э.А.Крайнева, 

Г.Б.Лоповок. – М., 2012. – 264 с. 

2. Положение о порядке подготовки и рассмотрении материалов при 

предоставлении лицензий на пользование участками недр для целей 

разведки и добычи полезных ископаемых из месторождений. Приказ 

МПР от 13.09.2002 № 576 в действующей редакции 

3. РД 153-39-007-96 Регламент составления проектных технологических 

документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений 

[Электронный ресурс] : стандарт. - Взамен РД 39-0147035-207-86; 

Введ. с 23.09.96. - М. : Стандарт России, 1996. - 101 с. – ДЕЙСТВУЕТ 

4. Регламент ТЭО поисков, разведки и разработки нефтяных и 

газонефтяных месторождений на условиях СРП (ТЭО СРП, 1999 г.) 

 

 


