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Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые подготовлены на основе единых норм времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 7.03.86 г. № 81/5-86, результатов их проверки и дополнений к данному сборнику.

Дополнения к единым нормам времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые» разработаны лабораторией экономики труда ВНИИОЭНГа совместно с нормативно–исследовательской станцией НК «Башнефть» при участии нормативно-исследовательских организаций и предприятий ОАО «Газпром», НК «Роснефть».

Срок действия сборника до 2005 г.

Сборник издается в двух частях. Во второй части приводятся методические материалы.

Замечания и предложения по сборнику просим направлять по адресу: 117420, Москва, ул. Наметкина, 14, корп. Б, ВНИИОЭНГ, (лаборатория экономики труда, тел. 332-0012; 332-0016; факс 332-0616; E-mail: vniioeng@mcn.ru).

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Единые нормы времени на основные виды работ, выполняемые при бурении разведочных, эксплуатационных, опорных, параметрических скважин c применением как роторного способа бурении, так и забойных двигателей, рекомендуются для нормирования труда рабочих, находящихся на единой оплате труда, а также для разработки нормированных заданий при повременной оплате труда. Нормы настоящего сборника могут быть использованы для расчета комплексных норы времени.
1.2. В сборнике приведены нормы времени на работы при бурении скважин, выполняемые с применением следующих буровых установок: БУ-75Бр, БУ-75БрЭ, БУ-80БрД. БУ-80БрЭ, БУ-80БрЭ-1, Р-80-У, БУ-1600ЭУ. БУ-25ООДГУ, БУ-2500ЭУ, БУ-2500ЭП, БУ-2500ЭУК, БУ-ЗОООБД, БУ-ЗОООБЭ. БУ-ЗОООЭУК, БУ-ЗОООЭУК-М1. БУ-3200ДГУ, БУ-4000ДГУ, БУ-4000ЭУ, БУ-4000-Э1. БУ-5000ДГУ. БУ-5000ЭУ, БУ-5000ЭР, БУ-6500ДГ, БУ-6500Э. Уралмаш-ЗД-76, Уралмаш-ЗД-86, Уралмаш-4Э-76, F-320-ЗДН, F-З20ЕСУ, F-400ДН, F-500ДН.

1.3. При подготовке настоящего сборника использовались следующие материалы:

· Методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормирования труда рабочих. - М.: НИИ труда, 1983;
Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве.- М.: Экономика, 1987;
· Единые нормативы времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности.- М.: ВНИИОЭНГ, 1988;
· Единые норма времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые.- М.: ЦБНТ, 1987;
· Паспорта и технические характеристики оборудования;

· Результаты анализа затрат времени, организации труда;

· Расчеты  машинного времени;

· Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.- М.: НПО ОБТ, 1974.

1.4. Нормы времени настоящего сборника даны в минутах, за исключением отдельных работ с большой продолжительностью, на которые нормы времени даны в часах.

1.5. Рекомендованный численный и квалификационный состав буровой бригады приведен в разделе “Организация труда”. Наименование профессий и разряды работ указаны в соответствии с действующим “Единым тарифно–квалификационным справочником работ и профессий рабочих”, выпуск 6, раздел «Бурение скважин», утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 16 января 1986г. №13\2-36 и изменениями к данному выпуску, утвержденными постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 14 августа 1990г. №325\15-27

1.6. В каждом параграфе норм времени приводится содержание выполняемой работы. В содержании работы перечислены наиболее характерные операции, входящие в ее состав. Операции не перечисленные в содержании работы, но являющиеся неотъемлемой ее частью, дополнительно оплате не подлежат.

1.7. В нормах времени на подготовительно – заключительные и вспомогательные работы при бурении скважин учтено время на отдых (9%) и личные надобности (3%).

В нормах времени на спуск - подъем бурильного инструмента учтено время на личные надобности (3%) и время на отдых:

· На буровых установках с приводом от ДВС: 13% - для скважин глубиной до 2500 м; 15% - для скважин глубиной свыше 2500м;

· На буровых установках с электроприводом: 12% - для скважин глубиной до 2500м; 14% - для скважин глубиной свыше 2500м;

· В нормах времени на спуск обсадных труб учтено время на отдых независимо от вида привода буровых установок: 13 % - для скважин глубиной до 2500м; 15% - для скважин глубиной свыше 2500 м. и время на личные надобности – 3%.

Время на личные надобности ( в процентах от оперативного времени) расчитано на основании межотраслевых рекомендаций «Определение нормативов времени на отдых и личные надобности» (М.: НИИ труда, 1982).

1.8. При определении нормативной продолжительности бурения скважин затраты времени на прием-передачу рабочих мест учитывается в размере 1.25% продолжительности вахты (смены).

1.9. Нормы времени на приготовление и обработку буровых растворов, на смену бурового оборудования, на монтаж и демонтаж превенторных установок учитываются при определении нормативной продолжительности бурения скважины с учетом перекрытия указанных работ основными.

1.10. Приведенные в сборнике пределы числовых показателей, в которых указано слово «до», следует считать включительно.

1.11. При внедрении в производство нового оборудования (или модернизации действующего), более совершенной технологии и организации производства, повышающих производительность труда рабочих, следует разрабатывать методами технического нормирования и вводить в установленном порядке местные нормы. 

1.12. Нормативная продолжительность работ, связанных с геофизическими исследованиями и испытаниями скважин, учитывается в общей номативной продолжительности бурения скважин, на основании действующих сборников : «Единые нормы времени на геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» и «Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Рекомендуется следующий численно-квалификационный состав буровой бригады:

	Наименование профессий рабочих
	Разряд
	Численность

	
	
	Глубина скважины до 1500 м включительно
	Глубина скважины свыше 1500 м до 4000 м включительно, а также не зависимо от глубины при бурении наклонно-направленых скважин и с осложненными геологическими условиями


	Глубина скважины более 4000 м

	На буровую смену (вахту)

	Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
	вне разряда
	-
	-
	1

	
	6
	-
	1
	1

	
	5
	1
	1
	-

	
	4
	1
	-
	-

	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый)
	5

4
	-

1
	1

-
	1

-

	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)
	5

4


	-

1
	1

-
	1

-

	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении.
	5

4
	-

1
	1

-
	1

-


	Моторист буровой установки при обслуживании двигателей о суммарной мощностью
	
	
	
	

	до 1000 кВт
	4
	1
	1
	1

	1000 кВт и выше
	5
	1
	1
	1

	На буровую бригаду

	Машинист буровых установок на нефть и газ при обслуживании двигателей с суммарной мощностью:
	
	
	
	

	до 1000 кВт
	5
	1
	1
	1

	1000 кВт и выше
	6
	1
	1
	1

	Слесарь по обслуживанию буровых для 
	5
	1
	1
	-

	БУ-6500,
	
	
	
	

	БУ-8000 и выше
	6
	-
	-.
	1

	Электромонтер по обслуживанию буровых в качестве привода основных агрегатов используются асинхронные электродвигатели мощностью до 320 кВт (включительно)
	4
	1
	1
	1

	в качестве привода основных агрегатов используются двигатели постоянного тока, синхронные высоковольтные двигатели или синхронные и асинхронные электродвигатели мощностью свыше 320 кВт
	5


	1


	1


	1




Примечания:

При бурении разведочных и эксплуатационных скважин глубиной свыше 3000 м в осложненных геологических условиях, обуславливающих необходимость применения утяжеленных буровых растворов; скважин на отдельных морских основаниях; разведочных скважин, бурящихся в отдаленных районах, а также эксплуатационных и разведочных скважин при организации работ вахтово-экспедиционным методом, каждая буровая может обслуживаться двумя слесарями по обслуживанию буровых и двумя электромонтерами по обслуживанию буровых или, в необходимых случаях, одним слесарем по обслуживанию буровых и одним электромонтером по обслуживанию буровых в каждую смену.

При 3 и более ДВС в смену вводится дополнительно моторист буровой установки: при суммарной мощности обслуживаемых двигателей до 1000 кВт - 3 р, свыше 1000 кВт - 4 р.

В обязанности буровой бригады входит выполнение:

· подготовительных работ к бурению;

· работ, связанных с проводкой и креплением ствола скважины;

· работ по предупреждению и ликвидации осложнений и аварий;

· подготовительных работ перед проведением геофизических исследований в скважине;

· работ по техническому и организационному обслуживанию рабочего места;

· работ по испытанию продуктивных объектов в процессе проводки скважины;

· работ по освоению эксплуатационных и испытанию разведочных скважин (указанные работы выполняются при отсутствии цеха или бригад по освоению скважин);
· заключительных работ после окончания бурения скважин. 

Обязанности членов буровой вахты (смены) определяются согласно характеристикам работ, приведенным в действующем «Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих», выпуск 6, раздел «Бурение скважин».

До начала бурения скважины или куста (первой скважины, а при необходимости из-за сложных условий и последующих) руководством УБР (экспедиции) должна проводиться пусковая конференция с участием всего состава буровой бригада, руководителей центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС), районной инженерно-технологической службы (РИТС), вышкомонтажного подразделения к УБР (экспедиции). К проведению пусковой конференции должны быть привлечены главные специалисты УБР, а также представители общественных организаций.

На этой конференции должно проводиться ознакомление бригады с техническим проектом на строительство скважины и технологией ее бурения.

При продолжительности бурения скважины более 2 месяцев ежемесячно должны проводиться технологические беседы, на которых подводятся итоги работы и рассматриваются особенности технологии бурения на последующий период (1 месяц).

Проведение пусковых конференций и бесед должно оформляться протоколом либо отмечаться в буровом журнале. Вся производственная деятельность буровой бригады осуществляется в рабочей зоне, под которой понимается рабочая площадка с находящимися на ней буровыми сооружениями: вышечно-агрегатный блок, насосный блок, компрессорная, котельная, энергетический блок, амбары и емкости для буровых растворов, блок горюче-смазочных материалов, помещения культурно-бытового назначения, склады и стеллажи для хранения материалов и инструмента. Рабочая зона подразделяется на рабочие места, где постоянно или периодически находятся рабочие буровой бригады на различных этапах бурения скважин.

Рабочее место буровой бригады должно содержаться в чистоте и порядке, для чего необходимо применять имеющиеся методы и средства, предупреждающие загрязнение (приспособления для предотвращения «сифонов», резиновые обтираторы, приспособления против разбрызгивания бурового раствора и др.), а также устраняющие загрязнения рабочего места (гидрощетки, скребки, лопаты и т.д.).

Организация рабочего места предусматривает соблюдение требований промышленной санитарии и гигиены.

Электрическое освещение буровой установки должно соответствовать требованиям правил безопасности. При этом следует соблюдать установленные нормы освещенности, особенно зон повышенной опасности, и применять наиболее рациональные схемы размещения светильников.

На буровой должны быть помещения для бурового мастера (с постоянной радио или телефонной связью), для отдыха сменных вахт, приготовления и приема пищи, сушки спецодежды, душевой, а также помещения для проведения анализов и подбора рецептур бурового раствора, проведения производственных совещаний.

В целях внедрения передовых и безопасных методов и приемов труда каждое предприятие должно обеспечить бригады инструктивно-технологическими картами на выполнение всех основных операций в процессе проводки скважин.

Основным документом для организации обеспечения буровой материалами и оборудованием является лимитно-заборная карта, составляемая функциональными отделами УБР (экспедиции) на основании месячных планов-графиков бурения скважин, технических норм расхода материальных средств на бурение и остатка этих средств на буровых по состоянию на первое число планируемого месяца.

Материалы, инструмент, трубы, механизмы, необходимые для забуривания новой скважины, завозят на буровую заранее. В дальнейшем материалы отпускают буровой бригаде согласно лимитно-заборной карте или по требованию, подписанному руководителем. Доставка на буровые материалов, оборудования, инструмента и погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться специальными службами УБР (экспедиции).

Со стороны администрации - обеспечение инженерного руководства, своевременное обеспечение материальными ресурсами, организация надлежащего учета, расчетов и оформления документации. Буровой бригаде при этом кроме лимитно-заборной карты выдается хозрасчетная смета. Смета представляет собой перечень плановых затрат на бурение конкретной скважины исходя из расчетной коммерческой скорости бурения, установленных норм расхода и планово-расчетных цен на материалы, работы и услуги. В затратах учитываются также накладные и амортизационные расходы по установленным нормам.

В смете предусматривается соответствующая графа для записей фактических расходов, что дает возможность определить результаты хозрасчетной деятельности и при положительном итоге материально поощрить участников договора. В совершенствовании организации труда буровых бригад большое значение имеют вопросы организации оплаты труда и материального стимулирования. При сдельно-премиальной системе оплаты труда предпочтение следует отдавать прямому распределению коллективного заработка в зависимости от отработанного времени каждым рабочим и сдельных тарифных ставок, соответствующих разряду выполненных работ.

В целях объективного учета качества выполненных буровой бригадой работ предприятиям рекомендуется разработать и утвердить конкретные показатели качества и критерии их оценки. Основными показателями качества могут служить: соблюдение заданной технология ведения работ, отсутствие аварий, отбор керна, соблюдение заданного профиля скважины, соблюдение параметров буровых растворов (особенно при вскрытии продуктивных пластов), состояние охраны труда, промышленной безопасности, правил охраны окружающей среды.

3. НОРМАТИВНАЯ   ЧАСТЬ

3.1. НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

§ 1. Подготовительные работы к бурению скважин.

	№ п/п
	Содержание работы
	Норма времени, мин.

	1.
	Занести, разложить на буровой площадке, в насосном помещении инструмент, приспособления малой механизации, принести долота и переводники
	74

	2.
	Установить на кронблоке подвесной блок для якорного каната
	66

	3.
	Собрать легость
	29

	4.
	Напеть цепи на звездочки лебедки и редуктора, установить защитные кожухи
	117

	5.
	Поднять ротор в буровую, установить на место, занести в буровую вкладыши ротора, установить их, надеть роторную цепь, установить защитный кожух
	116

	6.
	Поднять в буровую талевый блок, открыть его кожухи, установить барабан с талевым канатом, оснастить талевую систему, закрепить концы талевого каната:
	

	
	3х4
	292

	
	4х5
	321

	
	5х6
	353

	
	6х7
	390

	7.
	Поднять в буровую подъемный крюк, соединить его с талевым блоком и поднять в рабочее положение
	63

	8.
	Поднять вертлюг и ведущую трубу на приемный пост, соединить их
	47

	9.
	Занести буровой шланг в буровую, поднять и соединить его со стояком, обвязать шланг страховым канатом
	145

	10.
	Внести в буровую и подвесить;
	

	
	а) машинные ключи с противовесами
	121

	
	б) пневматический буровой ключ
	195

	
	а) автозатаскиватель ведущей трубы в шурф
	19

	
	г) приспособление против разбрызгивания бурового раствора
	21

	11.
	Установить автоматический буровой ключ АКБ, подсоединить воздушные шланги:
	

	
	а) при первичном монтаже
	300

	
	б) при последующих монтажах
	11?

	12.
	Установить пневматический клиновой захват
	37

	13.
	Подвесить на вышке приспособление для правильного наматывания талевого каната на барабан лебедки
	73

	14.
	Установить ограничитель подъема талевого каната
	44

	15.
	Установить манометры в буровой и насосной (на один манометр)
	8

	16.
	Оснастить люльку полатей (подвесить пояс, крюк, пеньковый канат)
	35

	17.
	Залить масло в насосы, ротор, компрессоры, коробки перемены передач, смазать цепи, прошприцевать блоки (на 100 кг. масла)
	28

	18.
	Подготовить желобную систему к работе (устранить места возможной утечки бурового раствора)
	62

	19.
	Разместить на территории буровой противопожарный инвентарь
	49

	20.
	Поднять утяжеленные бурильные трубы на приемный мост (на 1 трубу)
	18

	21.
	Поднести и установить на крюке два штропа.
	22

	22.
	Подвесить автоэлеватор АСП на талевом блоке
	81

	23.
	Установить гидравлический индикатор веса (комплект) соединить трубки, отрегулировать показания
	140

	24.
	Соединить буровой шланг с вертлюгом:
	

	
	а) фланцевым соединением и обмоткой страхового каната
	36

	
	б) фланцевым соединением и завязыванием конца страхового каната (без обмотки)
	17

	
	в) быстросоединяющвйся гайкой
	10

	25.
	Поднести и присоединить быстросъемное соединение к вертлюгу и буровому шлангу
	35

	26.
	Поднять вертлюг с ведущей трубой с приемного моста в буровую
	12

	27.
	Поднять обсадную трубу для шурфа в буровую
	22

	28.
	Соединить ведущую трубу с турбобуром, навернуть на турбобур проводник и долото, закрепить турбобур
	80

	29.
	Пробурить шурф:
	

	
	а) турбобуром
	33

	
	б) ротором
	52

	30.
	Опустить обсадную трубу в шурф, установить отправляющий желоб к трубе
	23

	31.
	Пропустить ведущую трубу через шурфовую и ввернуть в гидромонитор, навернуть шурфовую трубу на гидромонитор, установить желоб, сделать обваловку. Поднять компоновку, пробурить шурф, вывернуть ведущую труб гидромонитора, поднять ее из шурфа
	100

	32.
	Затащить с помощью канатного якоря бурильные трубы, забойные двигатели на мостки и уложить на стеллажах
	

	
	•) на одну трубу
	б

	
	б) на один двигатель
	28


§ 2. Подготовительные работы перед спуском инструмента

Содержание работы. Осмотреть оборудование. Подготовить машинные ключи, ключи АКБ (ПЕК), клиновые захваты, комплект механизмов АСП, элеваторы, смазочные и уплотнительные материалы для труб.

Норма времени - 6 мин.

§ 3. Заключительные работы после спуска инструмента

Содержание    работы

При работе без комплекса механизмов АСП. Поднять бурильную трубу с приемного моста, навернуть ее и спустить в скважину, посадить инструмент на ротор. Застопорить подъемный крюк. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор клинья ведущей трубы.

Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

Норка времени - 11 мин.

б) При работе с комплексом механизмов АСП. Надеть хомут с элеватором на автоэлеватор, поднять бурильную трубу с приемного моста, навернуть ее и закрепить. Опустить элеватор по трубе с надеванием на нее автоматического элеватора, снять хомут с элеватором и убрать.

Приподнять инструмент, освободить клинья, спустить трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Надеть стропы вертлюга в проушины автоматического элеватора, поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, снять клинья с направляющей и убрать в сторону, установить в ротор клинья ведущей трубы. Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

Норма времени-12 мин.

Примечание. При бурении электробуром норма времени увеличивается на 1,0 мин. для выполнения приемов: «Замерить сопротивление изоляции токоподвода», «Промыть и смазать контактное соединение».

§ 4. Подготовительные работы перед подъемом инструмента

Содержание   работы

а) При работе без комплекса механизмов АСП. Осмотреть оборудование. Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Освободить подъемный крюк от стопора. Поднять бурильную трубу из скважины, отвернуть, опустить и уложить ее на приемный мост.

Норма времени-9 мин.

б) При работе с комплексом механизмов АСП. Осмотреть оборудование

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф, снять штропы вертлюга с автоматического элеватора.

Поднять бурильную трубу из скважины и опустить автоматический элеватор по трубе, подготовить петлю хомута и элеватор. Поднять петлю хомута с элеватором. Отвернуть бурильную трубу, опустить и уложить ее на приемный мост» Снять хомут с элеватором и убрать. Подготовить автоматический элеватор.

Норма времени-9 мин.

Примечание. При бурении электробуром норма времени увеличивается на 1,0 мин. для выполнения работ: «Промыть контактный стержень токоподвода трубы, находящейся на роторе» и «Замерить изоляцию колонны труб».

Укрупненная норма времени на подготовительно-заключительные работы к спускоподъемным операциям на одно долбление (сумма по  24):
а) при турбинном и роторном бурении:

· без АСП - 26 мин:

· с применением АСП - 27 мин;

б) при бурении электробуром:

· - без АСП - 28 мин,

· - с применением АСП - 29 мин.

§ 5. Наращивание инструмента

Содержание  работы

1. Наращивание двумя элеваторами или элеватором и клиновым захватом

а) При работе без отклонителя

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор.  Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Освободить подъемный крюк от стопора. Поднять бурильную трубу с приемного моста, навернуть и спустить ее в скважину, посадить инструмент на ротор. Застопорить подъемный крюк. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить.

Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор клинья ведущей трубы. Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора;

б) При работе  с отклонителем

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Освободить подъемный крюк от стопора. Поднять бурильную трубу с приемного моста, навернуть и закрепить.

Совместить метку на муфте бурильной трубы с меткой на роторе, снести метку с ниппеля наращиваемой трубы н ротор. Спустить  трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Застопорить подъемный крюк.

Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить.

Совместить метку на муфте наращиваемой трубы с соответствующей отметкой на роторе. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор клинья ведущей трубы. Совместить метку на ребре ведущей трубы с меткой на роторе и застопорить ротор.

Пустить насосы и  ожидать выхода бурового раствора.

2. Наращивание  тремя  или  двумя  элеваторами   и  клиновым   захватом

а) При работе без отклонителя

Поднять ведущую трубу ив скважины, убрать клинья, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить и отвернуть ведущую трубу. Надеть третий элеватор на ведущую трубу, поднять ведущую трубу вместе с наращиваемой трубой. Навернуть бурильную  трубу, спустить в скважину и посадить инструмент на ротор, снять третий элеватор.

Навернуть и закрепить ведущую трубу. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор клинья ведущей трубы.  Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

б) При работе с отклонителем

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть ведущую трубу. Надеть третий элеватор на ведущую трубу, поднять ведущую трубу вместе с наращиваемой трубой. Навернуть и закрепить трубу. Совместить метку на муфте бурильной трубы с меткой на роторе, снести метку с ниппеля наращиваемой трубы на ротор. Спустить трубу в скважину, посадить инструмент на ротор, снять третий элеватор. Навернуть и закрепить ведущую трубу. Совместить метку на муфте наращиваемой трубы с соответствующей меткой на роторе. Сделать метку на ребре ведущей трубы и снести на ротор.

Приподнять инструмент,  убрать клинья (элеватор), установить в ротор клинья ведущей трубы. Совместить метку на ребре ведущей трубы с меткой не роторе и застопорить ротор. Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

3. Наращивание при работе с АСП

а) Без отклонителя

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф, снять штропы вертлюга с автоматического элеватора.

Надеть хомут-элеватор на автоэлеватор, поднять бурильную трубу с приемного моста и навернуть ее. Опустить элеватор по трубе  с надеванием на нее автоматического элеватора, снять хомут-элеватор и убрать.

Приподнять инструмент, убрать клинья, спустить трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Надеть штропы вертлюга автоматического элеватора, поднять ведущую трубу и шурфа, навернуть и закрепить.

Приподнять инструмент, снять клинья и убрать их в сторону, установить в ротор клинья ведущей трубы. Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

б) Ориентированное наращивание при работе с АСП.

Поднять ведущую трубу ив скважины, установить клинья, посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф, снять стропы вертлюга автоматического элеватора.

Надеть хомут-элеватор на автоматический элеватор, поднять бурильную трубу с приемного моста и навернуть ее. Визирование отклонителя по меткам. Опустить элеватор по трубе с надеванием на нее автоматического элеватора, снять хомут-элеватор и убрать. Приподнять инструмент, спустить трубу в скважину и посадить инструмент на ротор.

Надеть штропы вертлюга, поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Совместить метки на трубе с меткой на роторе. Приподнять инструмент, убрать клинья, установить в ротор клинья ведущей трубы, застопорить ротор.

Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

4. Наращивание через дополнительный шурф

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить и отвернуть ведущую трубу. Направить ведущую трубу в муфту бурильной трубы, установленной в дополнительном шурфе, развернуть ключ АКБ, навернуть и закрепить ведущую трубу. Поднять ведущую трубу вместе с наращиваемой трубой из шурфа, навернуть бурильную трубу. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор) и спустить трубу в скважину, установить в ротор клинья ведущей трубы. Пустить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

5. Наращивание инструмента при работе удлиненной (25м) ведущей трубой без отклонителя

а) Свечами из-за пальца

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Надеть штропы на порожний элеватор, расстопорить подъемный крюк, повернуть его на 90° в сторону верхового рабочего, застопорить.

Поднять порожний элеватор, надеть на свечу. Поднять свечу с подсвечника, навернуть и спустить в скважину, посадить инструмент на ротор. Убрать элеватор, расстопорить, повернуть подъемный крюк в исходное положение  и застопорить. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор  клинья ведущей трубы. Включить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

б) Двумя однотрубками с приемного моста

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить  ведущую трубу в шурф. Расстопорить подъемный крюк. Надеть штропы на порожний  элеватор. Поднять первую бурильную трубу с приемного моста, навернуть и спустить в скважину. Посадить инструмент на ротор. Поднять вторую бурильную трубу с приемного моста, навернуть и спустить в скважину. Посадить инструмент на ротор.

Застопорить подъемный крюк. Поднять вянущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор клинья ведущей трубы. Включить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

в) Ориентированное наращивание двумя однотрубками с приемного моста.

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать клинья, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Надеть штропы на порожний элеватор.

Расстопорить подъемный крюк. Поднять первую бурильную трубу с приемного мостя, навернуть и закрепить. Совместить метку на муфте бурильной трубы с муфтой на роторе, снести метку с ниппеля  наращиваемой трубы на ротор. Спустить трубу в  скважину и посадить инструмент на ротор. Поднять вторую бурильную трубу с приемного моста, навернуть и закрепить. Совместить  метку на муфте бурильной трубы с меткой на роторе, снести метку с ниппеля наращиваемой трубы на ротор. Спустить трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Застопорить подъемный крюк. Поднять ведущую трубу из шурфа. Навернуть и закрепить.

Совместить метку на муфте наращиваемой трубы с соответствующей меткой на роторе. Сделать метку на ребре ведущей трубы и снести на ротор.

Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор клинья ведущей трубы. Совместить метку на ребре ведущей трубы с меткой на роторе и застопорить ротор. Включить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

Нормы  времени, мин:

	№п/п
	Виды работ
	Диаметр бурильных труб.

	
	
	89-114
	127-168

	1.
	При работе двумя элеваторами или элеватором и клиновым захватом:
	
	

	
	а) без отклонится
	11
	12

	
	б) с отклонителем
	15
	17

	2.
	При работе с тремя элеваторами или двумя элеваторами и клиновым захватом:
	
	

	
	а) без отклонителя
	7
	8

	
	б) с отклонителем
	14
	15

	3
	При работе с АСП.
	
	

	
	а) без отклонителя
	12
	12

	
	б) с отклонителем
	-
	20

	4
	Наращивание через дополнительный шурф. При работе с удлиненной (25 м) ведущей трубой без отклонителя:
	9
	9

	
	а) свечами из-за пальца
	10
	11

	
	б) двумя однотрубками с приемного моста
	13
	15

	
	в) ориентированное наращивание двумя одно трубками с приемного моста
	17
	18


Примечание: При бурении электробуром добавляются приемы: «Замерить сопротивление изоляции токоподвода», «Промыть и смазать контактное соединение». Норма времени увеличивается на 1 мин.

§ 6. Отвертывание долота. Проверка забойного двигателя и укладка на приемный мост.

Содержание работы.

 Вынуть вкладыши из ротора, поднять турбобур (электробур, винтовой двигатель или трубу с долотом) из скважины. Вставить вкладыши в ротор, установить приспособление для смены долота. Раскрепить и отвернуть долото. Осмотреть и определить характер сработки долота, убрать долото. Осмотреть снаружи забойный двигатель, проверить люфт; опустить и уложить забойный двигатель на приемный мост.

Норма времени, мин:

· отвернуть долото (всех типов, кроме алмазного и долота для отбора керна) - 7;

· осмотреть снаружи турбобур, винтовой двигатель или электробур, сверить люфт- 2;

· опустить и уложить турбобур на приемный мост - 5;

· опустить и уложить электробур на приемный мост - 9;

· промыть и уложить на приемный мост винтовой двигатель - 8;

· отвернуть отклонитель (при подъеме долота с отклонителем) - 5,

§ 7. Подъем забойного двигателя в буровую с приемного моста, навертывание долота

Содержание работы. Переместить турбобур, винтовой двигатель или электробур в буровую с приемного моста и приподнять над ротором. Выбрать новое долото по типоразмеру, занести его в буровую, установить в приспособление для смены долота. Навернуть долото на забойный двигатель или трубу и закрепить. Убрать приспособление для смены долота, вынуть вкладыши из ротора, спустить долото с забойным двигателем или трубой в скважину. Вставить вкладыши и посадить инструмент на ротор.

 Норма   времени, мин:

· переместить турбобур в буровую с приемного моста и поднять над ротором - 7;
· переместить винтовой двигатель в буровую с приемного моста, осмотреть, промыть, поднять над ротором - 8;
· переместить электробур в буровую с приемного моста и поднять над ротором - 11;
· навернуть долото (всех типов и размеров, кроме алмазного долота и долота для отбора керна) - 7,
· подготовить к работе и навернуть отклонитель - 6.

§ 8. Сборка секционного турбобура

Содержание работы. Переместить нижнюю секцию турбобура в буровую с приемного моста, отвернуть предохранительное кольцо (пробку), приподнять над ротором, спустить в скважину и посадить на ротор. Переместить верхнюю секцию турбобура в буровую с приемного моста, приподнять над ротором, навернуть на нижнюю секцию и закрепить, спустить верхнюю секцию турбобура в скважину и посадить на ротор.

Норма времени для двухсекционного турбобура - 29 мин.

Примечания:

1. При сборке секционных турбобуров из секций разного диаметра добавляются приемы: «Сменить челюсти машинных ключей», « Подготовить хомуты и переводник для подъема секций». Норма времени увеличивается на 20 мин.

2. При сборе шпиндельных турбобуров норма времени увеличивается на 12 мин.

3. При наращивании турбобура каждой послеующей секцией норма времени увеличивается на 12 мин.

§ 9. Разборка секционного турбобура

Содержание работы. Поднять верхнюю секцию турбобура  из скважины и посадить на ротор. Раскрепить, отвернуть ее, опустить и уложить на приемный мост. Навернуть предохранительное кольцо (пробку) на резьбу секции. Поднять среднюю секцию турбобура из скважины и посадить на ротор. Раскрепить, отвернуть, опустить и уложить на приемный мост. Навернуть предохранительное кольцо (пробку) на резьбу секции. Поднять нижнюю секцию турбобура из скважины, опустить и уложить на приемный пост предохранительное кольцо (пробку) на резьбу секции. 

Норма времени, мин-
·  для двухсекционного турбобура - 25;
·  для трехсекционного турбобура - 39.
Примечание. Норма времени на отворот нижней секции от шпинделя и укладку последнего на приемный  мост - 8 мин.

§ 10. Сборка электробура для наклонно-направленного бурения

Содержание работы. Переместить электробур в буровую с приемного моста, приподнять над ротором, спустить в скважину и посадить на ротор. Переместить телесистему в буровую с приемного моста, приподнять над ротором, навернуть на электробур и закрепить, опустить телесистему в скважину и посадить на ротор.
Норма времени -34 мин.
§ 11. Разборка электробура дня наклонно-направленного бурения

Содержание работы. Поднять телесистему из скважины, посадить на ротор. Раскрепить, отвернуть ее, опустить и уложить на приемный мост. Навернуть предохранительное кольцо на резьбу телесистемы. Поднять электробур из скважины, опустить и уложить на приемный мост.
Норма времени - 25 мин.
§ 12. Проверка забойных двигателей.

Содержание   работы
я) Турбобур. Приподнять турбобур над ротором. Проверить осевой люфт, спустить турбобур в скважину и посадить на ротор. Поднести переводник и навернуть на муфту турбобура, вставить фильтр. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Включить насосы; проверить перепад давления и работу турбобура вхолостую. Выключить насосы. Раскрепить, отвернуть ведущую трубу и проводник, вынуть фильтр, опустить ведущую трубу в шурф. Убрать переводник на стеллаж, вывести подъемный крюк из серьги вертлюга.
Примечание. При спуске турбобура с проверкой только люфта норма принимается согласно  §6, п. «б».

б) Винтовой забойный двигатель. Приподнять винтовой забойный двигатель над ротором. Проверить осевой люфт, спустить в скважину и посадить на ротор. Поднести переводник и навернуть на муфту винтового двигателя, вставить фильтр. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть на муфту винтового двигателя, вставить фильтр. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Пустить насосы и через 7 мин, после включения насосов закрыть выкидную задвижку. Фиксировать величину давления закрытия сливного клапана, проверить герметичность сливного клапана; фиксировать давление запуска и перепад давления в режиме холостого хода. Остановить насосы. Раскрепить, отвернуть ведущую трубу и опустить в шурф, вывести подъемный крюк из серьги вертлюга.

в) Электробур. Поднять электробур раскрепить и отвернуть нижний заземляющий переводник. Проверить сопротивление изоляции мегомметром и положение поршней в лубрикаторе при помощи щупа. Зачистить контактные соединения, навернуть и закрепить нижний заземляющий переводник.

Очистить контрольные отверстия от шлама, открыть их и проверить положение и сжатие пружины в лубрикаторе  шпинделя. Отвернуть пробку клапана. Присоединить шланг маслозаправщика. Подкачать масло в лубрикатор шпинделя или двигателя. Отсоединить шланг маслозаправщика, завернуть пробку клапана. Осмотреть электробур снаружи.

Норма  времени,  мин:

а) турбобур - 22;
б) винтовой забойный двигатель - 22;
в) электробур (с подкачкой масла) - 20;
г) электробур (без подкачки масла) - 7.
§ 13. Смена шпинделя турбобура

Содержание  работы. Установить турбобур на клинья, надеть на шпиндель упорное кольцо (хомут). Раскрепить и отвернуть шпиндель;  промыть шпиндель водой и убрать на мостки. Занести в буровую новый шпиндель, осмотреть, промыть, надеть упорное кольцо (хомут) и установить на клинья. Поднять с подсвечника турбобур, посадить на шпиндель, навернуть и закрепить. Приподнять турбобур, снять упорное кольцо (хомут) и спустить турбобур в скважину.

Норма  времени  -21 мин.

Примечание. При смене шпинделя с установкой стабилизатора (СТК, РСТК) норма времени увеличивается на 10 мин (на снятие и установку стабилизатора).

§ 14. Сборка колонкового снаряда при роторном бурении и бурении турбобуром с колонковой трубой

Содержание работы. Навернуть кернорватель на колонковую трубу. Поднять колонковую трубу и опустить (ввести) в корпус колонкового снаряда. Переместить бурильную головку в буровую, установить в приспособление для смены бурильных головок, навернуть на корпус снаряда. Приподнять снаряд, убрать приспособление для смены бурильной головки, спустить бурильную головку в скважину. Установить клинья ПНР и посадить на крылья. 

Норма   времени-25 мин.

§ 15. Разборка колонкового снаряда при бурении ротором или турбобуром с колонковой трубой (надставкой)

Содержание работы. Вынуть вкладыши из ротора, поднять колонковый снаряд из скважины, вставить вкладыши в ротор, установить приспособление для смены бурильной головки. Раскрепить и отвернуть бурильную головку. Осмотреть и определить характер сработки бурильной головки, убрать. Уложить колонковую трубу на приемный мост, отвернуть кернорватель и извлечь керн.

Норма времени, мин:

· а) отворот бурильной головки - 7;
· б) отворот кернорвателя и извлечение керна - 19.
Примечание. Затраты времени на отворот кернорвателя и извлечение керна (п. «б») учитываются только при сплошном отборе керна и отсутствии второго комплекта колонкового снаряда.

§ 16. Сборка колонкового турбодолота

Содержание работы. Выбрать новую бурильную головку по типоразмеру, занести ее в буровую, установить в приспособление для смены бурильной головки. Навернуть бурильную головку на турбодолото и закрепить. Убрать приспособление для смены бурильной головки, вынуть вкладыши из ротора, спустить турбодолото в скважину. Вставить вкладыши и посадить инструмент на ротор. Навернуть переводник с кернорвателем на грунтоноску. Опустить грунтоноску в турбодолото.

Норма   времени-15 мин.

Примечание. В случае регулировки зазора, между кернорвателем и бурильной головкой к норме времени добавлять 4 мин.

§ 17. Разборка колонкового турбодолота 

Содержание   работы.   Поднять грунтоноску из турбодолота и уложить на приемный мост. Отвернуть кернорватель и извлечь керн. Вынуть вкладыши ив ротора. Поднять турбодолото из скважины, вставить вкладыши в ротор, установить приспособление для смены бурильной головки. Раскрепить и отвернуть бурильную головку. Осмотреть и определить характер сработки бурильной головки, убрать бурильную головку.

Норма   времени -21 мин.

§ 18. Подъем и спуск съемной грунтоноски

Содержание   работы.   Поднять ведущую трубу из скважины, убрать зажимы, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Подготовить   шлипс и спустить его в колонну бурильных труб.

Поднять грунтоноску и уложить на приемный мост. Спустить вторую грунтоноску в турбодолото. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор зажимы ведущей трубы. Включить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

Норма   времени, мин;

·  на подготовительно - заключительные работы - 19;
·  на спуск шлипс (на каждые 100 м) - 0,8;
·  на подъем грунтоноски (на каждые 100 м) - 1,1.
Примечание. При работе с одной грунтоноской к норме времени на подготовительно - заключительные работы: «Разборка, извлечение керна и сборка грунтоноски» добавляется 13 мин.

§ 19. Сборка колонковых снарядов типа «НЕДРА» и «СКУ»

Содержание работы

Занести нижнюю и верхнюю секции снаряда в буровую. Поднять нижнюю секцию над ротором, установить приспособление для смены бурильной головки, навернуть и закрепить бурильную головку. Вынуть вкладыши из ротора, спустить нижнюю секцию в скважину, установить вкладыши.

Поднять верхнюю секцию, навернуть и закрепить, спустить в скважину.

Навернуть   кернорватель на керноприемную трубу, занести в буровую и установить в. снаряд. Навернуть и закрепить переводник, спустить снаряд в скважину.

Норма времени, мин:

· односекционный снаряд - 32;
· двухсекционный снаряд - 42.

§ 20. Разборка колонковых снарядов типа «НЕДРА» и «СКУ»

Содержание   работы. Раскрепить и отвернуть переводник. Поднять керноприемную трубу, отвернуть кернорватель. Навернуть переводник и вспомогательный патрубок на снаряд, вынуть вкладыши из ротора, поднять верхнюю секцию, раскрепить и отвернуть, перенести на приемный мост. Поднять нижнюю секцию снаряда из скважины, установить приспособление для смены бурильной головки, раскрепить и отвернуть бурильную головку. Перенести нижнюю секцию снаряда на приемный мост.

Норма времени, мин;

· разборка односекционного снаряда - 26;

· разборка двухсекционного снаряда - 35.

Примечание. При извлечении керна из керноприемной трубы, укладке его в ящики (с соответствующими этикетками) в неперекрываемое время нормы увеличиваются на 17 мин для одной секции и на 20 мин для двух секций.

§ 21. Сборка утяжеленных бурильных труб

Содержание    работы. При спуске инструмента. Переместить утяжеленную бурильную трубу с приемного моста в буровую. Навернуть вспомогательный патрубок на трубу, надеть элеватор. Приподнять над ротором, навернуть и закрепить. Спустить трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Отвернуть вспомогательный патрубок, убрать на площадку.

б) Наращиванием в процессе бурения. Поднять ведущую трубу, убрать зажимы, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор.

Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Переместить утяжеленную бурильную трубу с приемного моста в буровую. Навернуть вспомогательный патрубок на трубу, надеть элеватор. Приподнять трубу над, ротором, навернуть и закрепить. Спустить трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Отвернуть вспомогательный патрубок и убрать на площадку. Застопорить подъемный крюк. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор зажимы ведущей трубы. Включить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

Норма времени на одну трубу, мин:

	Условия сборки
	Диаметр труб, мм.

	
	108-146
	178-203
	229

	При спуске инструмента
	12
	15
	20

	Наращиванием в процессе бурения
	20
	23
	29


Примечание. При сборке утяжеленных бурильных труб с выточкой под, элеватор норма времени на сборку 1 трубы уменьшается на 4 мин.

§ 22. Разборка утяжеленных бурильных труб

Содержание  работы

Навернуть вспомогательный патрубок, надеть элеватор на утяжеленную бурильную трубу. Поднять трубу из скважины, посадить инструмент на ротор, раскрепить, отвернуть ее, опустить и уложить на приемный мост. Отвернуть вспомогательный патрубок и убрать на площадку. Норма времени на 1 трубу, мин:

диаметром 108-146 мм 
- 9;
·  «--«--«

178-203 мм 
-13;
·  «--«--«

229 мм 

-17.
Примечание. При разборке утяжеленных бурильных труб с выточкой под, элеватор норма времени на разборку 1 трубы уменьшается на 6 мин.

§ 23. Установка утяжеленных бурильных труб за палец

Содержание работы. Навернуть вспомогательный патрубок, надеть элеватор на утяжеленную бурильную трубу. Поднять свечу из скважины и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть свечу и установить ее на палец, опустить порожний элеватор.

Норма времени на одну свечу, мин:

	Диаметр утяжеленных бурильных труб
	Длина свечи, м.

	
	25
	37,5

	108-146
	5
	7

	178-203
	7
	9

	229
	8
	10


§ 24. Вывод утяжеленных бурильных труб из-за пальца и спуск в скважину.

Содержание    работы. Поднять порожний элеватор. Вывести свечу утяжеленных бурильные труб из-за пальца, навернуть и закрепить.  Приподнять инструмент, спустить свечу в скважину и посадить  инструмент на ротор. Отвернуть вспомогательный патрубок и убрать на площадку.

Норма  времени на одну свечу, мин;

	Диаметр утяжеленных бурильных труб
	Длина свечи, м.

	
	25
	37,5

	108-146
	4
	6

	178-203
	5
	7

	229
	6
	8


Примечания:
1. Нормы времени на установку секционных турбобуров за палец, вывод секционных турбобуров из-за пальца и спуск в скважину принимаются соответственно по §§ 23, 24 для утяжеленных бурильных труб диаметром 178 - 203 мм с добавлением к норме времени на установку УБТ за палец нормы времени на проверку люфта турбобура (§ 6, п. «б»).

2. При наличии на утяжеленных бурильных трубах выточки под элеватор нормы времени на установку УБТ за палец, вывод УБТ из-за пальца уменьшаются на 1,5 мин.

§ 25. Спуск утяжеленных бурильных труб в дополнительный шурф - (длина свечи 25 м )

Содержание   работы. Поднять свечу утяжеленных бурильных труб из скважины и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить свечу в шурф.

Норма времени   .- 5 мин.

§ 26. Подъем утяжеленных бурильных труб из дополнительного шурфа - (длина свечи 25 м )

Содержание   работы.   Поднять свечу утяжеленных бурильных труб из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, опустить свечу в скважину и посадить инструмент на ротор.

Норма времени-7 мин.

Примечание. Работы по подъему и спуску свечей- утяжеленных бурильных труб в шурф и из шурфа ведутся с помощью хомутов и элеватора.

§ 27. Подготовительно-заключительные работы при сборке и разборке колонны бурильных труб в скважине или в шурфе при смене диаметра бурильных: труб

	№ п/п
	1 1 Содержание работы 
	Норма времени, мин

	1.
	Подготовить площадку для бурильных труб
	17

	2.
	Разобрать обшивку пола около лафета. или ротора
	14

	3.
	Снять лафет
	15

	4.
	Установить ротор
	20

	5.
	Надеть роторную цепь и установить защитный кожух
	29

	6.
	Сменить челюсти машинных ключей
	4

	7.
	Сменить машинные ключи
	20

	8.
	Сменить плашки трубозажимного устройства ключа АКБ
	18

	9.
	Сменить клинья пневматического клинового захвата
	14

	10.
	Сменить элеваторы
	4

	11.
	Сделать выкладки под трубы
	10

	12.
	Оборудовать шурф опорной площадкой под элеватор
	15

	13,
	Разобрать опорную площадку под элеватор
	5

	14.
	Снять штропы с крюка и надеть канатный строп
	5

	15.
	Снять канатный строп с крюка
	3


§ 28. Сборка колонны бурильных труб

Содержание    работы

а). При спуске инструмента в скважину.   Переместить трубу со стеллажа на приемный мост, осмотреть и замерить ее. Поднять бурильную трубу с приемного моста, приподнять над ротором, навернуть, закрепить, спустить ее в скважину и посадить инструмент на ротор.

Норма времени на одну трубу всех диаметров, мин:

· при работе с машинными ключами - 6;
· при работе с АКБ - 4;
· при работе с АКБ и докреплении машинными ключами - 5.
б) При сборке свечей в шурфе и установке за палец.    Переместить трубу со стеллажа на приемный мост, осмотреть и замерить ее.

Поднять бурильную трубу с приемного моста и опустить ее в шурф, посадить трубу на элеватор. Переместить вторую трубу со стеллажа на приемный мост, осмотреть и замерить ее. Поднять бурильную трубу с приемного моста, навернуть ее на трубу, находящуюся в шурфе, и закрепить. Поднять свечу из шурфа и установить ее на подсвечник.

Норма  времени  на одну свечу из двух труб, мин:

диаметром 
89 - 114 мм - 13;
· «----»----«   
127 - 168 мм - 17.
Примечания:

1. При сборке свечи из трех труб и более в шурфе к норме времени, указанной в п. «б», на каждую последующую трубу (Замковое соединение) добавляется время, предусмотренное  п. «а»  данного параграфа.

2. При разборке и сборке бурильных труб  во время ожидания затвердения цемента в наряде учитывается только неперекрывающееся время по §§ 27, 28, 29.

3. При бурении электробуром добавляютея приемы: «Смазать контактное соединение»,»Проверить изоляцию». Норма времени на одно замковое соединение увеличивается на 0,2 мин.

§ 29. Разборка колонны бурильных труб

Содержание  работы

а) При подъеме инструмента из скважины

Поднять трубу из скважины и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть трубу, опустить на приемный мост и уложить в штабель, смазать замковые соединения труб.

Норма  времени на одну трубу, мин:

· диаметром 

89 - 114 мм - 2,5;
· -»- 


127 - 168 мм - 3,0.
Примечания. При разборке труб с применением комплекса механизмов АСП норма времени на 1 трубу увеличивается на 1 мин.

б) При выводе свечей из-за пальца и разборке в шурфе или в скважине.

Поднять порожний элеватор, вывести свечу бурильных труб из-за пальца, спустить нижние трубы в шурф или в скважину и посадить на клинья (элеватор). Раскрепить, отвернуть верхнюю трубу, опустить ее на приемный мост и уложить в штабель.

Поднять следующую трубу свечи из скважины (шурфа), раскрепить, отвернуть, опустить ее на приемный мост и уложить в штабель, смазать замковые соединения труб.

Норма  времени, мин:

	Количество труб

 в свече
	При разборке свечи из труб диаметром, мм

	
	89-114
	127-168
	89-114
	127-168

	
	В скважине
	В шурфе

	2
	5
	7
	6
	8

	3
	8
	11
	9
	12

	4
	11
	15
	12
	16


Примечание. При разборке колонны бурильных труб для бурения электробуром к норме времени добавлять 1 мин на 10 труб на промывку концов труб и смазку контактов.

§ 30. Проверка резьбовых соединений бурильных труб ультразвуковой дефектоскопией при спуско-подъемных операциях на скважине

Содержание работы.    Очистить и промыть часть трубы, провести контроль, снять щуп-датчик.

	Характеристика свечи (количество труб)
	Норма времени на одну свечу

	1. Двухтрубка
	4,8

	2. Трехтрубка
	7,2

	3. Четырехтрубка
	9,6

	4. Шеститрубка
	14,4


Нормы времени на спуск и подъем свечи при дефектоскопии применять с поправочными коэффициентами, учитывающими остановку свечи:

	Характеристика свечи (количество труб)
	Коэффициенты, учитывающие остановки свечи при спуско-подъемных операциях 

	1. Двухтрубка
	1,06

	2. Трехтрубка
	1,13

	3. Четырехтрубка
	1,20

	4. Шеститрубка
	1,40


§ 31. Проверка легкосплавных бурильных труб ультразвуковой дефектоскопией при спуско - подьемных операциях на скважине

Содержание работы.    Очистить трубу. Установить щуп-датчик на трубу, проверить толщину стенок, снять щуп-датчик.

Норма времени (надбавка к каждой спускаемой или поднимаемой свече при проведении четырех замеров на каждой спускаемой или поднимаемой свече при проведении четырех замеров на каждой трубе), мин:

· однотрубка - 2,6;
· двухтрубка - 5,1;
· трехтрубка. - 7,7;
· четырехтрубка - 10,3.
§ 32. Опрессовка свечей бурильных труб на буровой

Содержание  работы

а) Подготовительные работы. Установить опрессовочную головку. Соединить нагнетательную линию агрегата с опрессовочной головкой. Спрессовать линию. Поднять заглушку и патрубок на полати вышки.

Норма времени-60 мин.

б) Опрессовка свечи с выводом из-за пальца вышки. Навернуть заглушку на верхний конец свечи. Вывести свечу из-за пальца, установить над ротором, навернуть опрессовочную головку на нижний конец свечи.

Заполнить свечу водой и спрессовать. Снизить давление до атмосферного и слить воду из свечи. Отвернуть спрессованную головку. Отметить свечу с дефектами. Установить свечу за палец. Отвернуть заглушку.

Норма   времени на 1 свечу - 7 мин.

в) Опрессовка свечи при подъеме бурильного инструмента из скважины. Навернуть заглушку на муфту свечи, поднять свечу из скважины, отвернуть, приподнять. Навернуть свечу на опрессовочную головку, заполнить водой, спрессовать. Снизить давление, слить воду, отвернуть, установить свечу на подсвечник, отвернуть заглушку. Спустить порожний элеватор, надеть на очередную свечу.

Норма времени на 1 свечу - 7 мин.

г) Заключительные работы. Опустить заглушку и патрубок на пол буровой. Отсоединить водопровод от опрессовочной головки и агрегата. Убрать опрессовочную головку. Норма вренени-40 мин.

§ 33. Сборка элементов компоновки бурильной колонны (расширителей, стабилизаторов, калибраторов, удлинителей, центраторов)

Содержание работы.   Навернуть вспомогательный патрубок на элемент компоновки, переместить в буровую и приподнять над ротором, навернуть на долото забойный двигатель, другой элемент компоновки или бурильную трубу и закрепить. Спустить элемент компоновки в скважину и посадить инструмент на ротор. Отвернуть вспомогательный парубок и убрать на площадку

Норма времени -18 мин.

Примечания:

1. При бурении электробуром добавляются приемы: «Смазать контактное соединение», «Проверить изоляцию». Норма времени на один элемент увеличивается на 0,2 мин.

2. При наличии на элементе компоновки выточки под элеватор норма времени уменьшается на 4 мин.

§ 34. Разборка элементов компоновки бурильной колонны (расширителей, стабилизаторов, калибраторов, удлинителей, центраторов)

Содержание   работы.   Поднять из скважины элемент компоновки и раскрепить. Навернуть вспомогательный патрубок на элемент компоновки. Отвернуть элемент компоновки, опустить на приемный мост и уложить на стеллаж.

Норма времени   - 11 мин.

Примечание. При наличии на элементе компоновки выточки под элеватор норма времени уменьшается на 4 мин.

§ 35. Навертывание, отвертывание переводников или вспомогательного патрубка

	Содержание работы
	Норма времени, мин.

	1. Занести переводник или вспомогательный патрубок, навернуть и закрепить
	5

	2. Раскрепить переводник или вспомогательный патрубок, отвернуть и убрать на площадку
	4


§ 36. Надевание резиновых колец на бурильные трубы

Содержание работы.   Подготовить и установить приспособления для надевания резиновых колец на трубы. Взять свечу с подсвечника направить ниппель свечи в установленное в приспособлении кольцо, надеть кольцо на свечу.

Норма времени на надевание одного кольца любого диаметра - 2 мин.

§ 37. Установка и снятие резинового обтиратора при подъеме инструмента

Содержание  работы

Надеть обтиратор на свечу, посаженную на клинья. Подать элеватор на свечу. Приподнять колонну снять клинья, вынуть вкладыши. Пропустить обтиратор под ротор, вставить вкладыши установить клинья.

Снять клинья, вынуть вкладыши, пропустить обтиратор через отверстие ротора, вставить вкладыши, снять обтиратор,

Норма времени, мин:

а) на установку обтиратора - 5,
б) на снятие обтиратора - 5.
§ 38. Смена талевого каната

Содержание работы.   Подготовить бухту нового талевого каната. Опустить талевый блок на пол буровой. Снять трансформатор индикатора веса с неподвижной ветви каната. Отсоединить конец тяговой ветви каната от барабана лебедки. Отсоединить конец неподвижной ветви каната от приспособления для его крепления. Соединить концы старого и нового канатов. Протянуть новый канат через ролики талевого блока и кронблока с одновременным сматыванием с барабана лебедки старого каната в бухту. Разъединить концы старого и нового канатов. Закрепить конец тяговой ветви нового каната на барабане лебедки. Закрепить конец неподвижной ветви нового каната на приспособлении. Установить трансформатор индикатора веса на неподвижной ветви каната. Поднять талевый блок в рабочее положение.

Норма   времени, мин:

	Оснастка
	Норма времени,  мин
	Оснастка
	Норма времени, мин

	3х4
	253
	5х6
	295

	4х5
	275
	6х7
	312


Примечание.   При смене каната с переоснасткой норма времени на смену каната увеличивается на 60 мин.

§ 39. Переоснастка талевой системы

Содержание работы.   Опустить талевый блок на пол буровой. Снять боковой кожух с талевого блока. Снять трансформатор индикатора веса с неподвижной ветви каната. Освободить конец неподвижной ветви каната от приспособления. Освободить подвижный конец от барабана лебедки. Пропустить подвижный конец каната черве ролик талевого блока и связать его с легостью. Протянуть вниз канат через ролик кронблока с освобождением запаса каната с бухты. Закрепить подвижный конец каната к барабану лебедки. Установить на неподвижной ветви трансформатор индикатора веса.

Закрепить конец неподвижной ветви в приспособлении. Надеть боковой кожух на талевый блок и поднять его в рабочее положение.

Норма времени- 138 мин.

§ 40. Перетяжка талевого каната

Содержание  работы

а) Подготовительные работы. Опустить талевый блок на пол буровой. Снять трансформатор индикатора веса с неподвижной ветви каната. Отсоединить конец неподвижной ветви каната от приспособления. Норма времени-29 мин.

б) Перетяжка каната

Норма времени на 10 м каната - 3,0 мин.

в) Заключительные работы. Закрепить конец неподвижной ветви каната на приспособлении. Установить трансформатор индикатора веса. Смотать с. барабана лебедки канат и отсоединить конец тяговой ветви каната. Отрубить и убрать отработанную часть каната. Закрепить конец тяговой ветви каната на барабане лебедки. Поднять талевый блок в рабочее положение.

Норма времени- 105 мин.

§ 41. Навертывание ведущей трубы на бурильный инструмент

Содержание работы. Застопорить подъемный крюк. Поднять ведущую трубу из шурфа, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор зажимы ведущей трубы. Включить насосы и ожидать выхода бурового раствора.

Норма времени-5 мин.

Примечания:

1. При подъеме вертлюга с ведущей трубой с приемного моста норма времени увеличивается на 11 мин.

2. При бурении электробуром добавляются операции: «Замерить сопротивление изоляции токоподвода», «Промыть и смазать контактное соединение». Норма времени увеличивается на 1-мин.

§ 42. Отвертывание и установка ведущей трубы в шурф или укладка на приемный мост

Содержание работы.   Поднять ведущую трубу из скважины, убрать зажимы, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф или на приемный мост.

Норма   времени-5 мин.

Примечания:

1. При отвертывании от вертлюга и укладке ведущей трубы на приемный мост норма времени увеличивается на 10 мин.

2. При продувке нагнетательной линии сжатым воздухом норма времени увеличивается на 5 мин.

§ 43. Смена рабочего переводника ведущей трубы

Содержание работы.   Поднять ведущую трубу из скважины, убрать зажимы, установить клинья (элеватор) и посадить инструмент на ротор. Раскрепить верхнюю и нижнюю резьбы переводника. Отвернуть ведущую трубу от переводника и приподнять ее на 1,5 - 2 м над столом ротора. Отвернуть цепным ключом переводник и убрать на площадку. Занести новый переводник, навернуть и закрепить. Навернуть на переводник ведущую трубу и закрепить. Приподнять инструмент, убрать клинья (элеватор), установить в ротор зажимы ведущей трубы.

Норма времени-20 мин.

§ 44. Смена ведущей трубы

Содержание работы.   Поднять ведущую трубу из шурфа, спустить в скважину и посадить на ротор. Раскрепить, отвернуть вертлюг от ведущей трубы и установить в шурф. Поднять ведущую трубу из скважины» опустить и уложить на приемный мост. Переместить новую ведущую трубу в буровую с приемного моста и приподнять над ротором, спустить в скважину и посадить на ротор. Поднять вертлюг из шурфа, навернуть на ведущую трубу и эакрепить. Поднять вертлюг с ведущей трубой из скважины и опустить в шурф. Норма времени -75 мин.

§ 45. Смена вертлюга

Содержание   работы

Поднять ведущую трубу из шурфа, спустить в скважину и посадить на ротор. Отсоединить буровой шланг от вертлюга. Раскрепить, отвернуть вертлюг от ведущей трубы, опустить и убрать из буровой. Поднять новый вертлюг в буровую, приподнять над ротором, навернуть на ведущую трубу и закрепить. Залить масло в вертлюг.

Присоединить буровой шланг к вертлюгу. Поднять вертлюг с ведущей трубой из скважины и опустить в шурф.

Норма времени- 116 мин.

§ 46. Отсоединение бурового шланга от вертлюга и укладка его в желоб

Содержание  работы

Отвязать страховой канат бурового шланга от вертлюга, застропить, зацепить шланг якорем.

Отсоединить шланг от вертлюга. Перенести конец шланга, и уложить в желоб. Убрать строп, якорь и. инструмент.

Норма времени, мин., на:

· а) фланцевое соединение - 18;
· б) быстросоединяющуюся гайку - 8.

§ 47. Смена бурового шланга

Содержание работы.   Застропить и зацепить шланг якорем. Отсоединить шланг от стояка и опустить на пол буровой. Отсоединить шланг от вертлюга и убрать из буровой. Занести новый шланг в буровую. Снять страховой канат со старого шланга и обвить им новый шланг. Поднять конец шланга и соединить со стояком, привязать страховой канат за пояс вышки. Приподнять конец шланга и соединить с вертлюгом. Привязать страховой канат к вертлюгу.

Норма времени- 168 мин.

§ 48. Смена подъемного крюка

Содержание работы.   Опустить крюк на пол буровой, отсоединить от талевого блока и убрать из буровой. Поднять новый крюк в буровую, соединить с талевым блоком и поднять в рабочее положение .
Норма времени- 111 мин.

§ 49. Переключение анцапфы трансформатора электробура

Содержание работы.   Отключить электробур. Выключить разъединитель станции управления электробуром. Отключить масляный выключатель. Установить заземление. Переключить анцапфы трансформатора.    Снять заземление. Включить масляный выключатель и разъединитель станции управления электробуром. Включить электробур.

 Норма времени-15 мин.

§ 50. Смена кольцевого токоприемника

Содержание  работы

Поднять ведущую трубу ив шурфа, и навернуть на электробур. Спустить ведущую трубу в скважину и посадить инструмент на ротор. Снять законтривающие трубки. Отсоединить токоподвод. Раскрепить, отвернуть токоприемник от вертлюга и ведущей трубы, поднять вертлюг и убрать токоприемник. Поднести новый токоприемник, навернуть на ведущую трубу, навернуть вертлюг на токоприемник, установить законтривающие трубки и закрепить. Присоединить токоподвод. Поднять ведущую трубу из скважины, отвернуть и опустить в шурф. 

Норма   времени-87 мин.

§ 51. Смена погружного контактора

Содержание работы.   Поднять контактор из скважины, очистить электробур и посадить на ротор. Открепить контактор, проверить и убрать на площадку. Занести новый контактор, проверить контакты, навернуть и закрепить. Приподнять инструмент, спустить контактор я скважину и посадить инструмент на ротор.

Норма времени-16 мин.

§ 52. Смена кабеля в ведущей трубе

Содержание работы.   Раскрепить резьбовое соединение ведущей трубы и токоприемника. Поднять ведущую трубу с вертлюгом и токоприемником из шурфа, опустить и уложить на приемный мост. Отвернуть ведущую трубу от токоприемника. Открепить кабель от верхних и нижних опор и извлечь из ведущей трубы. Пропустить новый кабель в ведущую трубу, смазать контактные соединения. Соединить ведущую трубу с токоприемником и проверить изоляцию токоподвода. Поднять ведущую трубу с вертлюгом и токоприемником в буровую с приемного моста, опустить в шурф и закрепить резьбовое соединение ведущей трубы и токоприемника.

Норма времени-154 мин.

§ 53. Смена кабеля в предохранительном переводнике или в погружном контакторе

Содержание работы.   Открепить переводник (контактор), отвернуть и уложить на пол буровой. Открепить и извлечь кабель. Вставить новый кабель и закрепить. Навернуть переводник (контактор) и закрепить.

Норма времени-34 мин.

§ 54. Крепление кабельных секций при спуске бурильных труб для эдектробурения

Содержание   работы.

а) Без замены болтов. Закрепить кабельную секцию у муфты и ниппеля трубы.

б) С заменой болтов. Отвернуть болты крепления кабельной секции со стороны ниппеля и муфты трубы, ввернуть новые болты и закрепить. Норма времени на одно соединение, мин:

·  без замены болтов - 0,8;
·  с заменой болтов - 7,3.

§ 55. Проверка контактных соединений в нерабочих соединениях утяжеленных бурильных труб

Содержание работы.   Посадить утяжеленную бурильную трубу на ротор, раскрепить и отвернуть. Зачистить, смазать контактные соединения и проверить резьбу утяжеленных бурильных труб. Навернуть и закрепить утяжеленную бурильную трубу. 

Норма времени на одно соединение - 6 мин.

§ 56. Визированный спуск бурильного инструмента

Содержание  работы

а) Поднять отклонитель в буровую, провести необходимые сборочные работы. Направить отклонитель по заданному азимуту и спустить в скважину.

Норма времени-10 мин.

б) Перевести штропы на свободный элеватор или снять элеватор со свечи, посаженной на клинья. Поднять порожний элеватор и надеть на свечу. Поднять свечу с подсвечника и опустить ее в муфту спущенной свечи. Навернуть и закрепить свечу. Направить и закрепить свечу. Направить свечу по заданному азимуту при визировании на репер каждой свечи или нанести метку на мерной ленте (роторе) при ориентировании инструмента с помощью меток. Спустить свечу в скважину, посадить инструмент на ротор.

Норма времени, мин:

· при визировании каждой свечи на репер - 5;
· при ориентации метками - 4.
Установка отклонителя в требуемом направлении. Отметить на роторе угол, на который необходимо повернуть ведущую трубу для установки отклонителя по заданному азимуту. Направить отклонитель по заданному азимуту с помощью ротора.

Норма времени-10 мин.

§ 57. Сборка импульсного инклинометра

Содержание работы. Вставить инклинометр в диамагнитный переводник. Закрепить верхнюю опору инклинометра. Навернуть верхний переводник инклинометра. Навернуть и закрепить верхнюю опору секции токоподвода.

Норма врвнени-87 мин.

§ 58. Установка импульсного инклинометра

Содержание работы.   Поднять импульсный инклинометр в буровую с приемного моста и приподнять над ротором, навернуть на искривленный электробур и закрепить. Проверить изоляцию токоподвода инклинометра и искривленного электробура. Определить угол между направлением искривления электробура и меткой инклинометра.

Норма времени-44 мин.

§ 59. Разборка импульсного инклинометра

Содержание работы. Раскрепить и отвернуть верхнюю опору токоподвода. Раскрепить и отвернуть инклинометр и уложить его на приемный мост. Отвернуть верхний переводник корпуса инклинометра.

Открепить верхнюю опору инклинометра. Извлечь инклинометр из диамагнитного переводника.

Норма времени-39 мин.

§ 60. Замер кривизны аппаратами Шангина-Кулигина, Петросяна, Амбарцумова или забойным инклинометром ЗИ-1М при работе на электролебедке

Содержание   работы

Поднять ведущую трубу из скважины, убрать зажимы, посадить инструмент на клинья (элеватор). Раскрепить, отвернуть и опустить ведущую трубу в шурф. Установить лебедку и направляющий ролик. Зарядить аппарат и спустить в колонну бурильных труб. Ожидать замера. Снести метку с трубы на ротор. Поднять аппарат из колонны бурильных труб и разрядить его.

Убрать лебедку и направляющий ролик. Поднять ведущую трубу ив шурфа, навернуть и закрепить.

Норма времени, мин:

· на подготовительно - заключительные работы и ожидание замера аппаратами Шангина-Кулигина, - 30;
· на подготовительно - заключительные работы аппаратами Амбарцумова, ЗИ-1Н - 20;
· на спуск-подъем аппарата на каждые 100 м глубины замера - 3. 

Примечание. При бурении с буровым раствором плотностью свыше 1,3 г/см и вязкостью 60 с и более норму времени на спуск-подъем аппарата умножать на коэффициент 1,3.
§ 61. Расшифровка замера аппаратами Шангина-Кулигина, Петросяна, Амбарцумова или забойным инклинометром ЗИ-1М при работе на электролебедке

Содержание   работы.

Расшифровать замер и определить угол, на который необходимо повернуть ведущую трубу для установки отклонителя по заданному азимуту.

Норма времени, мин:

· аппаратами Шангина-Кулигина, Петросяна - 12;
· аппаратами Амбарцумова или забойным инклинометром ЗИ-1М -7.
§ 62. Подъем, спуск бурильной свечи

1. Буровые установки БУ -75 Бр, БУ-75БрЭ, БУ-80БрД, БУ-80БрЭ, БУ-80БрЭ-1, БУ-1600ЭУ, БУ-2500ДГУ, БУ-2500ЭУ. Р-80У, БУ-250ОЭП, БУ-250ОЭУК 

Норма времени на 1 свечу длиной 25 м. мин:

	Вид работы
	Скорость
	Оснастка
	

	
	
	3х4
	4х5
	
	

	БУ-75БР

	Подъем
	I
	2,4
	2,9
	
	

	
	II
	2,0
	2,4
	
	

	
	III
	1,8
	2,1
	
	

	
	IY
	1,6
	1,9
	
	

	Спуск
	
	1,5
	1,6
	
	

	БУ-75БрЭ

	Подъем
	I
	2,4
	2,8
	
	

	
	II
	1,9
	2,3
	
	

	
	III
	1,7
	2,0
	
	

	
	IY
	1,5
	1,8
	
	

	Спуск
	-
	1,5
	1,5
	
	

	БУ-80БрД

	Подъем
	I
	2,3
	2,8
	
	

	
	II
	2,0
	2,3
	
	

	
	III
	1,7
	1,9
	
	

	Спуск
	-
	1,6
	1,7
	
	

	БУ-80БрЭ

	Подъем
	I
	2,6
	3,1
	
	

	
	II
	2,2
	2,6
	
	

	
	III
	2,0
	2,3
	
	

	
	IY
	1,8
	2,1
	
	

	
	Y
	1,7
	2,0
	
	

	
	YI
	1,5
	1,8
	
	

	Спуск
	-
	1,5
	1,6
	
	

	БУ-8ОБрЭ-1

	Подъем
	I
	2,4
	2,9
	
	

	
	II
	2,0
	2,4
	
	

	
	III
	1,8
	2,1
	
	

	
	IY
	1,6
	1,9
	
	


	Спуск
	-
	1,5
	1,7
	
	

	БУ-1600/100 ЭУ

	Подъем
	I
	3,1
	3,4
	
	

	
	II
	2,2
	2,5
	
	

	
	III
	2,1
	2,2
	
	

	
	IY
	1,8
	1,8
	
	

	Спуск
	-
	1,6
	1,7
	
	

	БУ-2500ДГУ

	Подъем
	I
	2,1
	2,5
	
	

	
	II
	1,8
	2,2
	
	

	
	III
	1,7
	2,0
	
	

	
	IY
	1,5
	1,8
	
	

	Спуск
	-
	1,4
	1,6
	
	

	БУ-2500ЭУ

	Подъем
	I
	2,3
	2,8
	
	

	
	II
	2,0
	2,4
	
	

	
	III
	1,9
	2,1
	
	

	
	IY
	1,6
	1,9
	
	

	Спуск
	-
	1,5
	1,7
	
	

	Р-80У (свеча длиной 20 м.)

	Подъем
	1
	2,6
	3,2
	
	

	
	II
	1,9
	2,3
	
	

	Спуск
	-
	1,8
	2,1
	
	

	БУ-2500ЭП

	Подъем
	I
	2,4
	2,8
	
	

	
	II
	1,8
	2,4
	
	

	Спуск
	-
	1,5
	2,0
	
	

	БУ-250ОЭУК

	Подъем
	I
	-
	2,8
	
	

	
	II
	-
	2,4
	
	

	
	III
	-
	2,1
	
	

	
	IY
	-
	1,8
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,7
	
	


2. Буровые установки БУ-З000БД, БУ-З000БЭ, БУ-З000ЭУК, БУ-З000ЭУК-М1, БУ-З000ДГУ, БУ-4000ДГУ, БУ-4000ЭУ, Уралмаш-4Э-76, Уралмаш-ЗД-76, F-320-ЗД1, F-З20ВСУ.

Норма времени на 1 свечу длиной 25 м. мин:

	Вид работы
	Скоростьлебедки
	Оснастка
	

	
	
	3 х 4
	4х5
	5х6
	
	
	

	БУ-3000 БД без Комплекса АСП

	Подъем
	1
	-
	3,2
	3,6
	
	
	

	
	11
	-
	2,9
	3,2
	
	
	

	
	111
	-
	2,3
	2,5
	
	
	

	
	1У
	-
	2,1
	2,3
	
	
	

	
	У
	-
	2,0
	2,2
	
	
	

	
	У1
	-
	1,8
	1,9
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,6
	1,7
	
	
	

	БУ-З000 БД с комплексом АСП

	Подъем
	1
	-
	2,5
	3,0
	
	
	

	
	11
	-
	2,2
	2,6
	
	
	

	
	111
	-
	1,6
	1,9
	
	
	

	
	1У
	-
	1,4
	1,7
	
	
	

	
	У
	-
	1,3
	1,6
	
	
	

	
	У1
	-
	1,0
	1,3
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,4-
	1,5
	
	
	

	БУ-З000 БЭ без комплекса АСП

	Подаем
	1
	-
	2,8
	3,2
	
	
	

	
	11
	-
	2,2
	2,5
	
	
	

	
	111
	-
	2,1
	2,3
	
	
	

	
	1У
	-
	2,1
	2,2
	
	
	

	
	У
	-
	1,8
	2,0
	
	
	

	
	У1
	-
	1,7
	1,9
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,5
	1,6
	
	
	

	БУ-3000БЭ с комплексом АСП

	Подъем
	1
	-
	2,1
	2,6
	
	
	

	
	11
	-
	1,5
	1,9
	
	
	

	
	111
	-
	1,4
	1,7
	
	
	

	
	1У
	-
	1,4
	1,6
	
	
	

	
	У
	-
	1,1
	1,4
	
	
	

	
	У1
	-
	1,0
	1,2
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,3
	1,5
	
	
	

	БУ-ЗОООЭУК

	Подъем
	1
	-
	3,2
	3,6
	
	
	

	
	11
	-
	2,4
	2,7
	
	
	

	
	111
	-
	2,2
	2,4
	
	
	

	
	1У
	-
	2,2 
	2,4
	
	
	

	
	У
	-
	1,9
	2,1
	
	
	

	
	У1
	-
	1,8
	1»9
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,7
	1,8
	
	
	

	БУ-ЗОООЭУК – М1

	Подъем
	1
	
	3,1
	3,6
	
	
	

	
	11
	-
	2,5
	2,8
	
	
	

	
	111
	-
	2,1
	2,4
	
	
	

	
	1У
	-
	2,2
	2,4
	
	
	

	
	У
	-
	1,9
	2,1
	
	
	

	
	У1
	-
	1,8
	2,0
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,6
	1,7
	
	
	

	БУ-З200ДГУ с комплексом АСП

	Подъем
	1
	
	2,9
	3,5
	
	
	

	
	11
	-
	1,8
	2,3
	
	
	

	
	111
	-
	1,4
	1,8
	
	
	

	
	1У
	-
	1,1
	1,4
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,3
	1,6
	
	
	

	БУ-400ОДГУ без комплекса АСП

	Подъем
	1
	
	3,0
	3,4
	
	
	

	
	11
	-
	2,5
	2,9
	
	
	

	
	111
	-
	2,2
	2,4
	
	
	

	
	1У
	-
	2,0
	2,2
	
	
	

	
	У
	-
	1,6
	2,0
	
	
	

	
	У1
	
	1,7
	1,9
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,5
	1,7
	
	
	

	БУ-4000ДГУ с коплексом АСП

	Подъем
	1
	-
	2,3
	2,8
	
	
	

	
	11
	-
	1,8
	2,2
	
	
	

	
	111
	-
	1,5
	1,8
	
	
	

	
	17
	-
	1,3
	1,5
	
	
	

	
	у
	-
	1,1
	1,3
	
	
	

	
	Л
	-
	1,0
	1,3
	
	
	

	Спуск
	
	
	1,3
	1,5
	
	
	

	БУ-4000ЭУ без комплекса АСП

	Подъем
	1
	-
	3,1
	3,5
	
	
	

	
	11
	-
	2,9
	3,1
	
	
	

	
	111
	-
	2,4
	2,6
	
	
	

	
	1У
	-
	2,1
	2,3
	
	
	

	
	У
	-
	1,9
	2,0
	
	
	

	
	У1
	-
	1,6
	1,9
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,6
	1,7
	
	
	

	БУ-4000ЭУ с комплексом АСП

	Подъем
	1
	-
	2,4
	2,9
	
	
	

	
	11
	-
	2,1
	2,5
	
	
	

	
	111
	-
	1,6
	2,0
	
	
	

	
	1У
	-
	1,4
	1,7
	
	
	

	
	У
	-
	1,2
	1,5
	
	
	

	
	У1
	-
	1,0
	1,3
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,4
	1,5
	
	
	

	Урлмаш-4Э-76 без комплекса АСП

	Подъем
	1
	3,0
	3,7
	4,4
	
	
	

	
	11
	2,1
	2,5
	2,9
	
	
	

	
	111
	1,9
	2,1
	2,3
	
	
	

	
	1У
	1,7
	1,9
	2,1
	
	
	

	
	У
	1,6
	1,8
	2,0
	
	
	

	Спуок
	-
	1,5
	1,6
	1,7
	
	
	

	Уралмаш—4Э-76 с комплексом АСП

	Подъем
	1
	-
	3,0
	3,8
	
	
	

	
	11
	-
	1,8
	2,3
	
	
	

	
	111
	-
	1,4
	1,7
	
	
	

	
	17
	-
	1,2
	1,5
	
	
	

	
	У
	-
	1,1
	1,3
	
	
	

	Спуок
	-
	-
	1,4
	1,6
	
	
	

	Уралмаш-ЗД-76

	Подъем
	1
	2,8
	3,5
	4,1
	
	
	

	
	11
	2,0
	2,5
	2,8
	
	
	

	
	111
	1,7
	2,1
	2,3
	
	
	

	
	1У
	1,6
	1,9
	2,1
	
	
	

	
	У
	1,5
	1,8
	2,0
	
	
	

	Спуск
	-
	1,5
	1,6
	1,7
	
	
	

	F-320-3ДН (свеча длиной 27 м)

	Подъем
	1
	-
	3,4
	3,9
	
	
	

	
	11
	-
	3,1
	3,4
	
	
	

	
	111
	-
	2,9
	3,1
	
	
	

	
	1У
	-
	2,7
	2,9
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	2,3
	2,5
	
	
	

	F-320 ЕСУ (свеча длиной 27 м)

	Подъем
	1
	-
	
	4,2
	
	
	

	
	11
	-
	-
	3,7
	
	
	

	
	111
	-
	-
	3,4
	
	
	

	
	1У
	-
	-
	3,0
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	-
	2,6
	
	
	


3. Буровые установки БУ-4000-ЭУ, БУ-5000ЭР, БУ-5000ДГУ, БУ-5000ЭУ, Уралмаш-4Э-76, Уралмаш-ЗД-76, Уралмаш-ЗД-86, БУ-6500ДГ, БУ-6500Э, F-4ООДН, F-500ДН

Норма   времени  на 1 свечу

	Вид работы
	Скоростьлебедки
	Оснастка
	

	
	
	3 х 4
	4х5
	5х6
	
	
	

	БУ-40ОО-Э1 с комплкексом АСП (свеча длиной 25 м.)

	Подъем
	1
	
	3,7
	4,7
	
	
	

	
	11
	-
	2,3
	3,0
	
	
	

	
	111
	-
	1,7
	2,3
	
	
	

	
	1У
	-
	1,5
	2,0
	
	
	

	
	У
	-
	1,3
	1,9
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,6
	2,0
	
	
	

	БУ-50ОО-ЭР с комплкексом АСП (свеча длиной 25 м)

	Подъем
	1
	-
	-
	4,1
	
	
	

	
	11
	-
	-
	3,2
	
	
	

	
	111
	-
	-
	2,8
	
	
	

	
	1У
	-
	-
	2,2
	
	
	

	
	У
	-
	-
	2,1
	
	
	

	
	У1
	-
	-
	1,9
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	-
	1,9
	
	
	

	БУ-50ОО-ДГУ с комплкексом АСП (свеча длиной 25 м)

	Попоем
	1
	3,4
	3,9
	4,6
	
	
	

	
	11
	2,9
	3,3
	3,6
	
	
	

	
	111
	2,4
	г,7
	3,0
	
	
	

	
	1У
	2,1
	2,3
	2,6
	
	
	

	
	У
	1,9
	2,:
	2,3
	
	
	

	
	У1
	1,8
	1,9
	2,2
	
	
	

	Спуск
	-
	1,6
	1,7
	2,0
	
	
	

	БУ-50ОО-ЭУ с комплкексом АСП (свеча длиной 25 м)

	Подъем
	1
	
	3,8
	4,5
	
	
	

	
	11
	-
	3,1
	3,6
	
	
	

	
	111
	-
	2,6
	3,0
	
	
	

	
	1У
	-
	2,3
	2,6
	
	
	

	
	У
	-
	2,1
	2,3
	
	
	

	
	У1
	-
	1,9
	2,1
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	1,7
	1,9
	
	
	

	Уралмаш-4Э-76 без комплекса АСП (свеча длиной 37,5м)

	Подъем
	1
	5,0-
	6,0
	-
	
	
	

	
	11
	3,2
	3,7
	-
	
	
	

	
	111
	2,6
	2,9
	-
	
	
	

	
	1У
	2,3
	2,5
	-
	
	
	

	
	У
	2,1
	2,3
	-
	
	
	

	Спуск
	-
	2,0
	2,3
	-
	
	
	

	Уралмаш-4Э-76 с комплексом АСП (свеча длиной 37,5м)

	Подъем
	1
	4,3
	5,3
	-
	
	
	

	
	11
	2,5
	3,0
	-
	
	
	

	
	111
	1,8
	2,2
	-
	
	
	

	
	1У
	1,6
	1,8
	-
	
	
	

	
	У
	1,4
	1,6
	-
	
	
	

	Спуск
	-
	1,8
	2,1
	-
	
	
	

	Уралмаш-ЗД-76 (свеча длиной 37,5м)

	Подъем
	1
	4,6
	5,5
	6,4
	
	
	

	
	11
	3,1
	3,5
	4,1
	
	
	

	
	111
	2,5
	2,8
	3,3
	
	
	

	
	1У
	2,2
	2,5
	2,8
	
	
	

	
	У
	2,1
	2,4
	2,6
	
	
	

	Спуск
	-
	2,0
	2,4
	2,5
	
	
	

	Уралмаш-ЗД-86 (свеча длиной 37,5м)

	Подъем
	1
	-
	5,6
	6,4
	
	
	

	
	11
	-
	3,6
	4,1
	
	
	

	
	111
	-
	2,8
	3,2
	
	
	

	
	1У
	-
	2,6
	2,8
	
	
	

	
	У
	-
	2,3
	2,6
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	2,3
	2,4
	
	
	


	БУ-6500 ДГ без комплекса АСП (свеча длиной 37,5 м.)

	Подъем
	1
	3,6
	4,0
	4,7
	
	
	

	
	11
	3,0
	3,4
	3,9
	
	
	

	
	111
	2,6
	2,9
	3,3
	
	
	

	
	1У
	2,2
	2,4
	2,7
	
	
	

	
	У
	2,0
	2,2
	2,5
	
	
	

	
	У1
	1,8
	2,0
	2,3
	
	
	

	Спуск
	-
	1,9
	2,2
	2,3
	
	
	

	

	БУ-6500 ДГ с комплексом АСП (свеча длиной 37,5 м.)

	

	Подъем
	1
	2,9
	3,4
	4,3
	
	
	

	
	11
	2,3
	2,7
	3,5
	
	
	

	
	111
	1,9
	2,2
	2,9
	
	
	

	
	1У
	1,5
	1,7
	2,3
	
	
	

	
	У
	1,3
	1,5
	2,1
	
	
	

	
	У1
	1,2
	1,4
	1,9 
	
	
	

	Спуск
	-
	1,8
	2,0
	2,2
	
	
	

	БУ-6500 Э без комплекса АСП (свеча длиной 37,5 м.)

	Подъем
	1
	3,9
	4,7
	5,3
	
	
	

	
	11
	3,3
	3,8
	4,2
	
	
	

	
	111
	2,8
	3,2
	3,6
	
	
	

	
	1У
	2,4
	2,5
	2,8
	
	
	

	
	У
	2,1
	2,3
	2,6
	
	
	

	
	1У
	1,9
	2,1
	2,3
	
	
	

	Спуск
	-
	1,8
	2,1
	2,2
	
	
	

	БУ-6500 Э с комплексом АСП (свеча длиной 37,5 м.)

	Подъем
	1
	3,2
	4,0
	4,9
	
	
	

	
	11
	2,6
	3,1
	3,8
	
	
	

	
	111
	2,1
	2,5
	3,2
	
	
	

	
	1У
	1,6
	1,9
	2,4
	
	
	

	
	У
	1,4
	1,6
	2,2
	
	
	

	
	У1
	1,2
	1,4
	2,0
	
	
	

	Спуск
	-
	1,7
	1,9
	21
	
	
	

	F-400ДН (свеча длиной 27 м.)

	Подьем
	1
	-
	4,1
	4,4
	
	
	

	
	11
	-,
	3,4
	3,7
	
	
	

	
	111
	-
	3,1
	3,3
	
	
	

	
	1У
	-
	2,9
	3,1-
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	2,5
	2,6
	
	
	

	F-500ДН (свеча длиной 27 м.)

	Подьем
	1
	-
	3,9
	4,3
	
	
	

	
	11
	-
	3,2
	3,5
	
	
	

	
	111
	-
	3,0
	3,3
	
	
	

	
	1У
	-
	2,8
	3,1
	
	
	

	Спуск
	-
	-
	2,4
	2,6
	
	
	


§ 63. Промывка скважин

Норма времени на один цикл прохождения бурового раствора на каждые 100 м глубины скважины, мин:

	Диаметр долота, мм
	Диаметр труб,мм (наружн.)
	Производительность насосов л\сек.

	
	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65

	120,6
	73
	1,6
	1,1
	0,8
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2

	120,6
	89
	1,2
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	120,6
	102
	0,9
	0,6
	0,
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1

	120,6
	114
	0,6
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	135
	73
	2,2
	1,5
	1,1
	0,9
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3

	135
	89
	1,8
	1,2
	0,9
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0 4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3

	135
	102
	1,5
	1,0
	0,8
	0,8
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2

	135
	114
	1,2
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	139,7
	73
	2,4
	1,6
	1,2
	1,0
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4

	139,7
	89
	2,1
	1,4
	1,0
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3

	139,7
	102
	1,7
	1,2
	0,9
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3

	139,7
	114
	1,4
	0,9
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2

	139,7
	127
	1,1
	0,7
	0,5
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	146
	73
	2,8
	1,8
	1,4
	1,1
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4

	146
	09
	2,4
	1,6
	1,2
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4

	146
	102
	2,1
	1,4
	1,0
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3

	146
	114
	1,8
	1,2
	0,9
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3

	146
	127
	1,3
	0,9
	0,7
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2

	165,1
	89
	3,3
	2,2
	1,6
	1,3
	1,1
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5

	165,1
	102
	3,0
	2,0
	1,5
	1,2
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5

	165,1
	114
	2,8
	1,8
	1,4
	1,1
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4

	165,1
	127
	2,2
	1,5
	1,1
	0,9
	0,7
	0,6
	0,6
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3

	165,1
	140
	1,8
	1,2
	0,9
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3

	165,1
	146
	1,6
	1,0
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2

	190,5
	89
	4,7
	3,1
	2,3
	1,9
	1,6
	1,3
	1,2
	1,0
	0,9
	0,9
	0,8
	0,7

	190,5
	102
	4,4
	2,9
	2,1
	1,7
	1,4
	1,2
	1,1
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7

	190,5
	114
	4,0
	2,7
	2,0
	1,6
	1,3
	1,1
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6

	190,5
	127
	3,6
	2,4
	1,8
	1,4
	1,2
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6

	190,5
	140
	3,1
	2,0
	1,5
	1,2
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5

	190,5
	146
	2,9
	2,0
	1,5
	1,2
	1,0
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5

	190,5
	159
	2,4
	1,6
	1,2
	1,0
	0,8
	0,7
	0,6
	,0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4

	215,9
	102
	6,0
	4,0
	3,0
	2,4
	2,0
	1,7
	1,5
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0
	0,9,

	215,9
	114
	5,6
	3,8
	2,8
	2,3
	1,9
	1,6
	1,4
	1,3
	1,1
	1,0
	0,9
	0,9

	215,9
	127
	5,2
	3,5
	2,6
	2,1
	1,8
	1,5
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0
	0,9
	0,8

	215,9
	140
	4,8
	3,2
	2,4
	1,9
	1,6
	1,4
	1,2
	1,1
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7

	215,9
	146
	4,6
	3,1
	2,3
	1,9
	1,5
	1,3
	1,1
	1,0
	0,9
	0,8
	0,8
	0,7

	215,9
	159
	4,1
	2,7
	2,0
	1,6
	1,4
	1,2
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6

	215,9
	168
	3,7
	2,4
	1,8
	1,5
	1,2
	1,1
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6

	244,5
	102
	8,0
	5,3
	4,0
	3,2
	2,7
	2,3
	2,0
	1,8
	1,6
	1,5
	1,3
	1,2

	244,5
	114
	7,6
	5,1
	3,8
	3,0
	2,5
	2,2
	1,9
	1,7
	1,5
	1,4
	1,3
	1,2

	244,5
	127
	7,2
	4,8
	3,6
	2,9
	2,4
	2,1
	1,8
	1,6
	1,4
	1,3
	1,2
	1,1

	244,5
	140
	6,8
	4,5
	3,4
	2,7
	2,3
	1,9
	1,7
	1,5
	1,4
	1,2
	1,1
	1,0

	244,5
	146
	6,5
	4,4
	3,3
	2,6
	2,2
	1,9
	1,6
	1,5
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0

	244,5
	159
	6,0
	4,0
	3,0
	2,4
	2,0
	1,7
	1,5
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0
	0,9

	244,5
	168
	5,6
	3,8
	2,8
	2,3
	1,9
	1,6
	1,4
	1,3
	1,1
	1,0
	0,9
	0,9

	244,5
	194
	4,5
	3,0
	2,2
	1,8
	1,5
	1,3
	1,1
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,7

	269,9
	114
	9,8
	6,5
	4,9
	3,9
	3,3
	2,8
	2,4
	2,2
	2,0
	1,8
	1,6
	1,5

	269,9
	127
	9,4
	6,2
	4,7
	3,7
	3,1
	2,7
	2,3
	2,1
	1,9
	1,7
	1,6
	1,4

	269,9
	140
	8,8
	5,9
	4,4
	3,6
	3,0
	2,5
	2,2
	2,0
	1,8
	1,6
	1,5
	1,4

	269,9
	146
	8,7
	5,8
	4,3
	3,5
	2,9
	2,5
	2,2
	1,9
	1,7
	1,6
	1,4
	1,3

	269,9
	159
	8,2
	5,4
	4,1
	3,3
	2,7
	2,3
	2,0
	1,8
	1,6
	1,5
	1,4
	1,3

	269,9
	168
	7,8
	5,2
	3,9
	3,1
	2,6
	2,2
	2,0
	1,7
	1,6
	1,4
	1,3
	1,2

	269,9
	194
	6,5
	4,4
	3,3
	2,6
	2,2
	1,9
	1,6
	1,4
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0

	269,9
	219
	5,2
	3,5
	2,6
	2,1
	1,7
	1,5
	1,3
	1,2
	1,0
	0,9
	0,9
	0,8

	295,3
	114
	12,1
	8,1
	6,0
	4,8
	3,8
	3,5
	3,0
	2,7
	2,4
	2,2
	2,0
	1,9

	295,3
	127
	11,7
	7,8
	5,8
	4,7
	3,6
	3,3
	2,9
	2,6
	2,3
	2,1
	1,9
	1,8

	295,3
	140
	11,2
	7,5
	5,6
	4,5
	3,5
	3,2
	2,8
	2,5
	2,2
	2,0
	1,9
	1,7

	295,3
	146
	11,0
	7,3
	5,5
	4,4
	3,4
	3,1
	2,8
	2,4
	2,2
	2,0
	1,9
	1,7

	295,3
	159
	10,5
	7,0
	5,2
	4,2
	3,2
	3,0
	2,6
	2,3
	2,1
	1,9
	1,7
	1,6

	295,3
	168
	10,1
	6,7
	5,1
	4,0
	3,4
	2,9
	2,5
	2,2
	2,0
	1,8
	1,7
	1,6

	295,3
	194
	8,9
	5,9
	4,4
	3,5
	3,0
	2,5
	2,2
	2,0
	1,8
	1,6
	1,5
	1,4

	295,3
	219
	7,5
	5,0
	3,8
	3,0
	2,5
	2,2
	1,9
	1,7
	1,5
	1,4
	1,2
	1,2

	295,3
	245
	5,9
	4,0
	3,0
	2,4
	2,0
	1,7
	1,5
	1,3 -
	1,2
	1,1
	1,0
	0,9

	320
	114
	14,5
	9,7
	7,3
	5,8
	4,8
	4,2
	3,6
	3,2
	2,9
	2,6
	2,4
	2,2

	320
	127
	14,1
	9,4
	7,1
	5,6
	4,7
	4,0
	3,5
	3,1
	2,8
	2,6
	2,4
	2,2

	320
	140
	13,7
	9,1
	6,8
	5,5
	4,6
	3,9
	3,4
	3,0
	2,7
	2,5
	2,3
	2,1

	320
	146
	13,4
	9,0
	6,7
	5,4
	4,5
	3,8
	3,4
	3,0
	2,7
	2,4
	2,2
	2,1

	320
	159
	12,9
	8,6
	6,5
	5,2
	4,3
	3,7
	3,2
	2,9
	2,6
	2,4
	2,2
	2,0

	320
	168
	12,5
	8,4
	6,3
	5,0
	4,2
	3,6
	3,1
	2,8
	2,5
	2,3
	2,1
	1,9

	320
	194
	11,3
	7,5
	5,6
	4,5
	3,8
	3,2
	2,8
	2,5
	2,3
	2,0
	1,9
	1,7

	320
	219
	10,0
	6,6
	5,0
	4,0
	3,3
	2,8
	2,5
	2,2
	2,0
	1,8
	1,7
	1,5

	320
	245
	8,4
	5,6
	4,2
	3,3
	2,8
	2,4
	2,1
	1,9
	1,7
	1,5
	1,4
	1,3

	320
	273
	6,5
	4,3
	3,2
	2,6
	2,2
	1,8
	1,6
	1,4
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0

	349,2
	114
	17,6
	11,7
	8,8
	7,0
	5,9
	5,0
	4,4
	3,9
	3,5
	3,2
	2,9
	2,7

	349,2
	127
	17,2
	11,4
	8,7
	6,9
	5,7
	4,9
	4,3
	3,8
	3,4
	3,1
	2,9
	2,6

	349,2
	140
	16,8
	11,2
	8,4
	6,8
	5,6
	4,8
	4,2
	3,7
	3,4
	3,0
	2,8
	2,6

	349,2
	146
	16,5
	11,0
	8,3
	 6,6
	5,5
	4,7
	4,1
	3,7
	3,3
	3,0
	2,8
	2,5

	349,2
	159
	16,0
	10,7
	8,0
	6,4
	5,3
	4,6
	4,0
	3,6
	3,2
	2,9
	2,7
	2,5

	349,2
	168
	15,6
	10,4
	7,8
	6,2
	5,2
	4,5
	3,9
	3,5
	3,1
	2,8
	2,6
	2,4

	349,2
	194
	14,2
	9,5
	7,1
	5,7
	4,8
	4,1
	3,6
	3,2
	2,9
	2,6
	2,4
	2,2

	349,2
	219
	13,1
	8,7
	6,6
	5,2
	4,4
	3,7
	3,3
	2,9
	2,6
	2,4
	2,2
	2,0

	349,2
	245
	11,4
	7,6
	5,7
	4,6
	3,8
	3,3
	2,9
	2,5
	2,3
	2,1
	1,9
	1,8

	349,2
	273
	9,6
	6,4
	4,8
	3,8
	3,2
	2,7
	2,4
	2,1
	1,9
	1,7
	1,6
	1,5

	349,2
	299
	7,6
	5,1
	3,8
	3,0
	2,5
	2,2
	1,9
	1,7
	1,5
	1,4
	1,3
	1,2

	393,7
	127
	22,8,
	15,2
	11,4
	9,1
	7,6
	6,5
	5,7
	5,1
	4,6
	4,1
	3,8
	3,5

	393,7
	140
	22,0
	14,7
	11,0
	8,8
	7,3
	6,3
	5,5
	4,9
	,4,4
	4,0
	3,7
	3,4

	393,7
	146
	21,8
	14,5
	10,9
	8,7
	7,3
	6,2
	5,4
	4,8
	4,4
	4,0
	3,6
	3,4

	393,7
	159
	21,3
	14,2
	10,6
	8,5
	7,1
	6,1
	5,3
	4,7
	4,3
	3,9
	3,6
	3,3

	393,7
	168
	20,9
	13,9
	10,4
	8,4
	7,0
	6,0
	5,2
	4,6
	4,2
	3,8
	3,5
	3,2

	393,7
	219
	18,3
	12,2
	9,1
	7,3
	6,1
	5,2
	4,5
	4,1
	3,6
	3,3
	3,0
	2,8

	393,7
	245
	16,7
	11,2
	8,4
	6,7
	5,6
	4,8
	4,2
	3,7
	3,3
	3,0
	2,8
	2,6

	393,7
	273
	14,8
	9,9
	7,4
	5,9
	4,9
	4,2
	3,7
	3,3
	3,0
	2,7
	2,5
	2,6

	393,7
	299
	12,9
	8,6
	6,4
	5,2
	4,3
	3,7
	3,2
	2,9
	2,6
	2,3
	2,1
	2,0

	393,7
	324
	10,9
	7,2
	5,4
	4,3
	3,6
	3,1
	2,7
	2,4
	2,2
	2,0
	1,8
	1,7

	393,7
	340
	9,4
	6,3
	4,7
	3,8
	3,2
	2,7
	2,4
	2,1
	1,9
	1,7
	1,6
	1,4

	393,7
	351
	8,6
	5,6
	4,2
	3,4
	2,8
	2,4
	2,1
	1,9
	1,7
	1,5
	1,4
	1,3

	469,9
	127
	32,6
	21,7
	16,3
	13,0
	10,9
	9,3
	8,2
	7,2
	6,5
	5,9
	5,4
	5,0

	469,9
	140
	32,2
	21,5
	16,1
	13,0
	10,7
	9,2
	8,1
	7,2
	6,4
	5,9
	5,4
	5,0

	469,9
	146
	32,0
	21,3
	16,0
	12,8
	10,7
	9,1
	6,0
	7,1
	6,4
	5,8
	5,3
	4,9

	469,9
	159
	31,4
	21,0
	15,7
	12,6
	10,5
	9,0
	7,9
	7,0
	6,3
	5,7
	5,2
	4,8

	469,9
	168
	31,1
	20,7
	15,5
	12,4
	10,4
	8,9
	7,8
	6,9
	6,2
	5,6
	5,2
	4,8

	469,9
	219
	28,7
	19,1
	14,3
	11,5
	9,5
	8,2
	7,2
	6,4
	5,7
	5,2
	4,8
	4,4

	469,9
	245
	26,9
	17,9
	13,4
	10,7
	9,0
	7,7
	6,7
	6,0
	5,4
	4,9
	4,5
	4,1

	469,9
	273
	25,0
	16,7
	12,5
	10,0
	8,3
	7,1
	6,3
	5,6
	5,0
	4,5,-
	4,2
	3,8

	469,9
	299
	23,1
	15,3
	11,5
	9,2
	7,7
	6,6
	5,8
	5,1
	4,6
	4,2
	3,8
	3,5

	469,9•
	324
	21,1
	14,1
	10,5
	8,4
	7,0
	6,0
	5,3
	4,7
	4,2
	3,8
	3,5
	3,2

	469,9
	340
	19,7
	13,1
	9,8
	7,9
	6,6
	5,6
	4,9
	4,4
	3,9
	3,6
	3,3,
	3,0

	469,9
	351
	18,6
	12,4
	9,3
	7,4
	6,2
	5,3
	,4,7
	4,1
	3,7
	3,4
	3,1
	2,9

	490
	127
	36,0
	24,0
	18,0
	15,6
	12,0
	10,3
	9,0
	8,0
	7,2
	6,7
	6,0
	5,5

	490
	140
	35,5
	23,6
	17,7
	14,2
	11,8
	10,1
	8,9
	7,9
	7,1
	6,4
	5,9
	5,4

	490
	146
	35,3
	23,5
	17,6
	14,1
	11,8
	10,1
	8,8
	7,8
	7,0
	6,4
	5,9
	5,4

	490
	159
	34,8
	23,2
	17,4
	13,9
	11,6
	9,9
	8,7
	7,7
	7,0
	6,3
	5,8,
	5,3

	490
	168
	34,4
	22,9
	17,2
	13,7
	11,4
	9,8
	8,6
	7,6
	6,9
	6,2
	5,7
	5,3

	490
	219
	31,8
	21,8
	15,9
	12,7
	10,6
	9,0
	7,9
	7,0
	6,4
	5,8
	5,3
	4,9

	490
	245
	30,1
	20,0
	15,0
	12,0
	10,0
	8,6
	7,5
	6,6
	6,0
	5,4
	5,0
	4,6

	490
	273
	28,2
	18,8
	14,1
	11,3
	9,4
	8,0
	7,0
	6,3
	5,6
	5,1
	4,7
	4,3

	490
	299
	26,4
	17,6
	13,2
	10,6
	8,8
	7,5
	6,6
	5,9
	5,3
	4,8
	4,4
	4,1

	490
	324
	24,3
	16,2
	12,2
	9,7
	8,1
	6,9
	6,1
	5,4
	4,9
	4,4
	4,0
	3,7

	490
	340
	22,9
	15,3
	11,5
	9,2
	7,6
	6,5
	5,7
	5,1
	4,6
	4,2
	3,8
	3,5

	490
	351
	21,9
	14,6
	11,О
	8,8
	7,3
	6,3
	5,5
	4,9
	4,4
	4,0
	3,6
	3,4

	490
	377
	19,4
	12,9
	9,7
	7,8
	6,5
	5,5
	4,8
	4,3
	3,9
	3,5
	3,2
	3,0

	490
	407
	16,4
	10,9
	8,2
	6,5-
	5,4
	4,7
	4,1
	3,6
	3,3
	3,0
	2,7
	2,5

	490
	426
	14,3
	9,5
	7,1
	5,7
	4,8
	4,1
	3,6
	3,2
	2,9
	2,6
	2,4
	2,2

	508
	127
	38,8
	25,8
	19,4
	15,5
	13,0
	11,1
	9,7
	8,6
	7,8
	7,1
	6,5
	6,0

	503
	140
	38,3
	25,6
	19,2
	15,4
	12,8
	11,0
	9,6
	8,5
	7,7
	7,0
	6,4
	5,9

	508
	146
	38,1
	25,4
	19,1
	15,2
	12,7
	10,9
	9,5
	8,5
	7,6
	6,9
	6,4
	5,9

	508
	159
	37,6
	25,1
	18,8
	15,0
	12,5
	10,7
	9,4
	8,4
	7,5
	6,6
	6,3
	5,8

	508
	163
	37,0
	24,8
	18,6
	14,9
	12,4
	10,6
	9,3
	8,3
	7,4
	6,8
	6,2
	5,7

	508
	219
	34,7
	23,1
	17,2
	13,9
	11,6
	9,9
	8,7
	7,7
	6,9
	6,3
	5,8
	5,2

	508
	245
	32,8
	21,4
	16,4
	13,1
	10,9
	9,4
	8,2
	7,3
	6,5
	5,9
	5,5
	5,1

	508
	273
	31,0
	20,6
	15,5
	12,4
	10,3
	8,8
	7,7
	6,8
	6,2
	5,6
	5,1
	4,7

	508
	299
	29,2
	19,2
	14,6
	11,7
	9,7
	8,3
	7,3
	6,5
	5,8
	5,3
	4,9
	4,5

	508
	324
	27,3
	18,2
	13,6
	10,9
	9,1
	7,8
	6,8
	6,1
	5,5
	5,0
	4,5
	4,2

	508
	340
	25,8
	17,2
	12,9
	10,3
	8,6
	7,4
	6,5
	5,7
	5,2
	4,7
	4,3
	4,0

	506
	351
	24,8
	16,5
	12,4
	9,9
	8,3
	7,1
	6,2
	5,5
	5,0
	4,5
	4,1
	3,8

	508
	377
	22,3
	14,8
	11,1
	8,9
	7,4
	6,4
	5,6
	4,9
	4,5
	4,0
	3,7
	3,4

	508
	407
	19,3
	12,8
	9,6
	7,7
	6,4
	5,5
	4,8
	4,3
	3,9
	3,5
	3,2
	3,0

	508
	426
	17,2
	11,4
	8,6
	6,9
	5,7
	4,9
	4,3
	3,8
	3,4
	3,1
	2,9
	2,6


§ 64. Заполнение колонны бурильных труб буровым раствором 

Норма времени на заполнение 100 м., мин:
	Наружный ди-аметр бурильных труб,мм
	Производительность насосов, л.с.

	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65

	168
	2,9
	2,0
	1,5
	1,2
	1,0
	0,8
	0.7
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5

	146
	2.1
	1,4
	1.1
	0,9
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3

	140
	1,9
	1,3
	1.0
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3

	127
	1.6
	1,0
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2

	114
	1,2
	0,8
	0.6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,3
	0,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	102
	0,9
	0,6
	0,5-
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0.2
	0,2
	0.1

	89
	0.7
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2
	0.2
	0.2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1


Примечание. Данные нормы времени применяются при смене бурового раствора в скважине и прибавляются в однократном размере к норме времени на смену и выравнивание раствора в соответствии с § 63.

§ 65. Сборка забойного металлошламоуловителя

Содержание работы.   Поднять забойный металлошламоуловитель в буровую с приемного моста, надеть на него элеватор и установить на ротор. Навернуть и закрепить на переводнике кожух забойного металлошламоуловителя. Навернуть и закрепить свечу бурильных труб на забойном металлошламоуловителе. Приподнять инструмент, вынуть вкладыши из ротора, спустить металлошламоуловитель в скважину, вставить вкладыши и посадить инструмент на ротор.
Норма времени, мин;
· для сборного металлошламоуловителя - 32;
· для неразборного металлошламоуловителя - 23.
Примечание. В случае предварительного переноса металлошламоуловителя на приемный мост норма, времени увеличивается на 8 мин.

§ 66. Очистка забоя скважины с помощью металлошламоуловителя

Содержание работы.   Промыть скважину. Ожидать оседания частиц металла и шлама после остановки циркуляции.
Норма времени на ожидание оседания частиц металла и шлама после каждой промывки (на одно ожидание), мин - 14.
Примечания:
1. Промывка скважины (на одно ожидание) - 0,5 цикла

2. Частота промывок и оседании:

при первом рейсе - 4 раза;

при последующие рейсах - на единицу меньше.

§ 67. Разборка забойного металлошдамоуловитедя

Содержание   работы. Вынуть вкладыши из ротора. Поднять металлошламоуловитель из скважины, вставить вкладыши и установить инструмент на ротор. Раскрепить и отвернуть забойный металлошламоуловитель от свечи. Раскрепить и отвернуть кожух от переводника. Очистить, промыть и уложить металлошламоуловитель на приемный мост.
Норма времени, мин.:
· для сборного металлошламоуловителя - 29;
· для неразборного металлошламоуловителя - 20.
Примечание. В приведенных нормах вынос металлошламоуловителя на приемный мост составляет 6 мин.

§ 68. Навертывание магнитного фрезера на металлошдамоуловитель 

Содержание   работы
Поднести к устью скважины магнитный фрезер. Установить на ротор приспособление для смены долота. Установить фрезер в приспособление и навернуть его на уловитель.
Убрать приспособление. Докрепить фрезер машинными ключами.
Норма времени-16 мин.
§ 69. Отвертывание магнитного фрезера от металлошламоуловителя

 Содержание работы
Поднять уловитель о магнитным фрезером над устьем скважины открепить машинными ключами магнитный фрезер от уловителя и отвернуть его цепными ключами.
Убрать магнитный фрезер на приемный мост.
Норма времени-12 мин.
§ 70. Навертывание алмазного долота

Содержание работы. Произвести наружный осмотр алмазного долота, проверять его по шаблону. Установить в ротор приспособление для смены алмазного долота. Навернуть долото на трубу или турбобур вручную или специальным ключом для навертывания алмазного долота. Убрать приспособление из ротора. Спустить долото с турбобуром или трубой в скважину. Заложить вкладыши ротора.

Норма времени-14 мин.

§ 71. Отвертыванйе алмазного долота 

Содержание работы

Поднять турбобур или трубу с алмазным долотом из скважины. Установить в ротор приспособление для смены алмазного долота и поставить в него долото. Отвернуть долото специальным ключом для отвертывания алмазного долота.

Промыть алмазное долото, очистить, определить характер сработки долота и убрать его.

Норма времени-14 мин.

§ 72. Приработка алмазного долота на забое

Содержание  работы

а) При роторном бурении медленно, с минимальными оборотами бурильной колонны, дойти до забоя; приподнять долото на 0,5-1,0 м и произвести интенсивную промывку забоя в течение 10 мин. при максимально возможном расходе бурового раствора. После промывки скважины довести долото до забоя и при небольших оборотах ротора и минимальной нагрузке произвести углубление забоя скважины на 0,25 м.

б) При турбинном бурении медленно дойти до забоя с максимальной подачей бурового раствора, а затем снизить ее до минимально возможной и произвести бурение на глубину 0,25 м при замедленной подаче.

Норма времени-58 мин.

§ 73. Снятие, установка спайдера

	№ п/п
	 Содержание работы
	Норма времени, мин.

	1.
	Снять спайцер и убрать из буровой
	17

	2.
	Поднять спайдер в буровую и установить
	20


§ 74. Установка автоматического бурового ключа АКБ- в процессе бурения скважины

Содержание   работы.   Переместить колонну ключа вместе с тумбой в буровую; поднять и установить ее на опорную плиту; отцентрировать и закрепить колонну ключа; переместить каретку ключа в буровую, поднять, установить в колонну ключа, зафиксировать чекой, переместить блок ключа в буровую, поднять и установить его на каретку ключа, соединить с двумя подвесками штоков цилиндров подвода-отвода ключа; присоединить воздухопроводные шланги, опробовать работу ключа.

Норма   времени -74 мин.

§ 75. Снятие автоматического бурового ключа АКБ- в процессе бурения скважины

Содержание работы.   Отсоединить воздухопроводные шланги; отсоединить блок ключа от подвесок штоков цилиндров подвода-отвода; снять с каретки блок ключа и вытащить из буровой; снять фиксирующую чеку; застропить, снять каретку ключа и вытащить из буровой, открепить и снять колонну ключа с опорной плиты и вытащить из буровой

Норма времени-34 мин.

§ 76. Смена пневматического раскрепителя свечей (прс)

Содержание работы.   Поднести пневмораскрепитель свечей к приемному мосту автокраном или вручную и затащить его в буровую с помощью канатного якоря; установить и закрепить пневмораскрепитель на ноге вышки; обвязать пневмораскрепитель воздухопроводом и проверить его работу. Полностью демонтировать пневмораскрепитель и вытащить его из буровой.

Норма времени, мин.:

· с помощью крана - 120;
вручную - 168.

§ 77. Смена ротора

Содержание работы.   Разобрать пол вокруг ротора. Снять кожух роторной цепи (карданного вала). Разъединить роторную цепь (карданный вал). Застропить ротор, поднять и убрать на приемный мост. Затащить ротор в буровую, установить его и настелить пол вокруг ротора. Соединить роторную цепь (соединить карданный вал).

Установить кожух роторной цепи (карданного вала)

Норма времени 160 мин.

§ 78. Установка пневматического клинового захвата ПКР в процессе бурения скважины

Содержание работы.   Застропить корпус ПКР в сборе; зацепить якорем, приподнять над устьем скважины; опустить бурильную трубу через корпус ПКР в муфту бурильного инструмента; навинтить бурильную трубу и приподнять колонну бурильных труб; снять элеватор и вынуть роторные вкладыши; вставить на рабочее место корпус ПКР в сборе; отвести пневмоцилиндр в сторону; заправить рычаг пневмоцилиндра с роликами в кольцо и закрепить, вставить клинья, отрегулировать их ход и проверить работу.

Норма времени-37 мин.,

в т.ч. на установку клиньев - 6 мин.

§ 79. Снятие пневматического клинового захвата ПКР в процессе бурения скважины

Содержание работы.   Снять колонну бурильных труб с клиньев, извлечь клинья и роторные вкладыши, освободить рычаг пневмоцилиндра с роликами из кольца корпуса ПКР. Зацепить корпус в сборе с якорем и поднять над устьем скважины; вложить в ротор вкладыши; установить на ротор элеватор и посадить на него колонну бурильных труб; отвернуть бурильную трубу и приподнять ее выше корпуса ПКР; отвести корпус ПКР в сторону и опустить на пол буровой.

Норма времени-30 мин.,

в т.ч. на снятие клиньев - 6 мин.

§ 80. Подготовка обсадных труб к спуску и опрессовка их на буровой

Содержание  работы

Осмотреть трубу, поднять на приемный мост и уложить на стеллаж.

Замерить трубу. Подобрать трубу по натягу резьбы и прошаблонировать шаблоном по штанге.

Отвернуть предохранительные кольца и промыть резьбу трубы. Навернуть на трубу опрессовочную головку и заглушку. Присоединить опрессовочную линию к головке, опрессовать трубу, снизить давление до атмосферного. Отсоединить опрессовочную линию, головку и заглушку. Навернуть предохранительные кольца на трубу,

Норма времени, мин:

	Диаметр труб, мм 
	На шаблонирование одной  трубы 
	На перемещение и укладку одной  трубы на стеллаж 
	На опрессовку одной трубы

	114-168
	1.0
	3,0
	6,0 

	178-519
	1.1
	5.0
	6,5

	245-273
	1,3
	6,0
	7,0

	299-324
	1,5
	7,0
	7,5

	340-377
	1.6
	8,0
	-

	407-426
	1,8
	9.0
	-

	508
	2.5
	10,0
	-


§ 81. Подготовительно-заключительные работы при спуске обсадных труб

	п/п
	Содержание работы
	Норма времени, мин.

	1.
	Установить люльку
	78

	2.
	Сменить машинные ключи
	20

	3.
	Сменить элеваторы
	4

	4.
	Снять защитный кожух роторной цепи и цепь или разъединить и убрать карданный вал
	12

	5.
	Настелить пол буровой вокруг ротора
	18

	6.
	Изготовить оттяжки для машинного ключа и задержки для труб у ворот вышки
	22

	7.
	Установить и приварить центрирующий фонарь
	5

	8.
	Смонтировать приспособление для автоматического оттягивания машинного ключа
	24

	9.
	Собрать башмак колонны
	22

	10.
	Собрать башма» колонны с обратным клапаном
	30

	11.
	Открепить вертлюг от ведущей трубы и установить в шурф
	9

	12.
	Отсоединить шланг от вертлюга
	13

	13.
	Навернуть патрубок на последнюю трубу и установить колонну на элеватор
	16

	14.
	Поднять трубу из скважины, отвернуть и вынести на мостки
	11

	15.
	Присоединить к буровому шлангу патрубок с быстро-съемной гайкой или заливочннй шланг
	13

	16.
	Снять передвижную люльку
	57

	17.
	Убрать рабочее место
	10

	18.
	Проверить центровку вышки перед спуском обсадных труб
	48


§ 82. Спуск обсадных труб

Содержание работы.   Перевести штропы на порожний элеватор (снять элеватор с трубы, посаженной на клинья). Вставить в трубу шаблон. Переместить трубу в буровую с приемного моста и приподнять над ротором. Убрать шаблон, отвернуть предохранительное кольцо.

Навернуть и закрепить трубу. Приподнять колонну, снять клинья (элеватор), опустить трубу в скважину, посадить колонну на ротор.

Норма времени  на спуск одной трубы (для вертикальных и наклонных скважин), мин:

	Диаметр труб, мм 
	Интетевал спуска, м.

	
	 0-2500
	 2501-4000
	свыше 4000

	114-168
	4,5
	5,0
	6,0

	178-219
	5,0
	5,5
	6.5

	224,5-273
	6,0
	7,5
	-

	299-324
	7,0
	8.5
	-

	339,7-377
	9,0
	9,5
	-

	407-508
	13,0
	-
	-

	630
	20.0
	-
	-


Примечания:

При работе в зимних условиях (-5 0С и ниже) добавлять 0,5 мин. на одну трубу для отогрева резьбовых соединений.

При свинчивании труб ключом АКБ норма времени на одну трубу уменьшается на 1,0 мин.

При работе со спайдер-элеваторами норма времени на спуск одной трубы увеличивается на 1 мин.

При спуске секции колонны обсадных труб на бурильных трубах с применением гидравлического тормоза к нормам времени на спуск одной бурильной свечи применять надбавку, мин.:

	Глубина спуска башмака обсадной колонны, м.
	Длина свечи м.

	
	25
	37,5

	До 2500
	0,5
	0,8

	Свыше 2500
	0,4
	0,7


Норма   времени на приварку муфтовых соединений при спуске кондукторов, технических и эксплуатационных колонн на одну трубу, мин.:
	Тип шва
	Диаметр трубы, мм.

	
	114-146
	168-178
	219-245
	273-299
	324-426
	508

	Прерывистый
	2.0
	2,5
	3,0
	4,0
	5,0
	10,0

	Сплошной
	4,0
	5,0
	5,0
	9,0
	12.0
	24,0


Норма времени на намотку уплотнительной ленты (ФУМ) на 1 трубу диаметром до 219 мм - 0,2 мин.

§ 83. Подготовительно-заключительные работы при спуске стыко-сварных обсадных труб

	п/п
	Содержание работы 
	Норма времени,мин.

	1.
	Промыть концы трубы бензином, раствором кальцинированной соды
	0,8

	2.
	Поднять в буровую катушку-пьедестал и установить ее
	4,0

	3.
	Поднести доски, распилить их и устроить деревянный настил вокруг ротора
	25.0

	4.
	Занести в буровую, установить и наладить сварочный аппарат, растянуть и подсоединить кабель, устроить заземление, установить пульт управления, зарядить кассеты электродами
	45.0

	5.
	Наварить 3 планки на трубу (под элеватор)
	5,0

	6.
	Убрать сварочный аппарат, все инструменты и приспособления, кассеты с электродами, пульт управления, смотать и уложить кабель, снять заземление
	30,0

	7.
	Снять катушку-пьедестал и убрать
	22,0

	8.
	Разобрать деревянный настил вокруг ротора и убрать доски
	14,0


§ 84. Спуск стыко-сварных обсадных труб 

Содержание работы
Перевести штропы на порожний элеватор (снять элеватор с трубы, посаженной на клинья). Вставить в трубу шаблон. Переместить трубу в буровую с приемного моста и приподнять над ротором. Убрать шаблон и очистить торец трубы. Состыковать концы обсадных труб. Сварить стык трубы сварочным аппаратом. Проверить качество стыковки, зачистить от шлака, осмотреть сварной шов.
Приподнять колонну, опустить трубу в скважину, посадить колонну на ротор.
Норма времени на спуск одной трубы (для вертикальных и наклонных скважин), мин:
	Диаметр трубы, мм 
	Интервал спуска, м.

	
	0-2500
	2501-4000 
	 свыше 4000

	114
	9
	10
	11

	127
	10
	11
	12

	146
	11
	12
	13

	168
	12
	13
	14

	219
	15
	16
	17

	245
	16
	17
	-

	273
	17
	-
	-

	299
	18
	-
	-

	324
	20
	-
	-


Примечание. При сваривании стыка полуавтоматическим сварочным аппаратом норма времени на 1 трубу уменьшается на 2 мин.

§ 85. Подготовительно-заключительные работы к промывке скважины во время спуска колонны обсадных труб

Содержание работы.   Принести промывочную головку (переводник), навернуть на трубу и присоединить к ней буровой шланг или ведущую трубу. Отсоединить буровой шланг или раскрепить и отвернуть ведущую трубу, отвернуть и убрать промывочную головку (переводник).

Норма времени, мин.:

· для обсадных труб диаметром 114-273 мм - 12;
· для обсадных труб диаметром 299-630 мм - 19.

§ 86. Заполнение колонны обсадных труб буровым раствором при спуске ее с обратным клапаном

Содержание работы.   Поднять ведущую трубу из шурфа и направить в колонну обсадных труб. Включить насос и закачать буровой раствор. Выключить насос и опустить ведущую трубу в шурф. Вымыть пол в буровой.

Норма времени, мин;

· на подготовительно-заключительные работы для колонн труб всех диаметров - 8;
· на заполнение каждых 100 м колонны диаметром:

· 114-168 мм - 6;
· 178-219 мм - 9;
· 245-426 мм - 12.

§ 87. Подгонка направления

Содержание работы.   Произвести разметку линий обреза направления, растянуть шланги газового резака; отрезать направление и убрать   отрезанную часть.

Норма   времени-32 мин.

Примечание. При развальцовке направления норма времени на развальцовку - 60 мин.

§ 88. Подбор длины пускового патрубка для верхней секции колонны

Содержание   работы.   Допустить верхнюю секцию колонны на бурильных трубах (5-6 одиночных бурильных труб) с промером каждой трубы; плавно посадить муфту-конус в спецмуфту нижней секции и опрессовать соединения; подсчитать меру бурильного инструмента, раскатать на стеллажах обсадные трубы, подобрать трубы по подсчитанной мере, рассчитать длину пускового патрубка; поднять из скважины бурильные трубы, допустить верхнюю секцию колонны до стыковки с нижней секцией.

Норма времени- 145 мин.

§ 89. Полготовительно-заключительнье работы к цементированию колонны обсадных труб

	№ п/п
	Содержание работы.
	Норма времени, мин.

	
	
	Направленные кондукторы
	Промежуточные эксплуатационные колонны, хвостовики.

	1
	Перенести в буровую и навернуть на колонну цементировочную головку
	11
	12

	2
	Присоединить буровой шланг к цементировочной головке; отсоединить его после промывки скважины и присоединить к распределительной гребенке или манифольду
	15
	15

	3.
	Расставить по схеме цементировочные и цементно-смесительные агрегаты
	2

(на 1 агрегат)
	2

(на 1 агрегат)

	4
	Присоединить нагнетательные линии агрегатов к нагнетательному коллектору агрегата (БМ-700)
	
	24

	5
	Присоединить нагнетательные линии к цементировочной головке
	9
	13

	6
	Собрать водопровод и присоединить его к агрегатам
	12
	12

	7
	Набрать воду в мерные емкости агрегатов
	1.5 (на 1 м3)
	

	8
	Спрессовать цементировочную головку и нагнетательные трубопроводы
	7
	10

	9
	Демонтировать нагнетательные трубопроводы и водопровод после цементирования
	8
	10

	10
	Отвернуть два стопорных винта в цементировочной головке и сбросить шар в колонну бурильных труб
	
	5


§ 90. Цементирование скважины

Содержание  работы
а) Закачать буферную жидкость в колонну обсадных труб. Норма времени на 1 м3 жидкости - 1,5 мин.;
б) Сплошное цементирование. Закачать цементный раствор в колонну обсадных труб и продавить его в затрубное пространство. Ожидать затвердения цемента;
в) Ступенчатое цементирование. Закачать цементный раствор в колонну обсадных труб 1-й секции и продавить его в затрубное пространство. Ожидать затвердения цемента. Закачать цементный раствор в колонну обсадных труб 2-й секции и продавить его в затрубное пространство. Ожидать затвердения цемента.
Норма   времени при оплошном и ступенчатом цементировании:
	№ 

п\п
	Наименование обсадных колонн
	Норма времени на закачку 1м3  мин.
	Норма времени на затвердевание цемента, ч.

	
	
	цементного раствора
	Продавочной жидкости
	

	1
	Направление
	2.5
	1,8
	10

	2
	Кондуктор
	2.2
	1,1
	16

	3
	Промежуточная колонна
	1.8
	1.7
	16

	4
	То же, 1-я секция
	1,7
	1.1
	6

	5
	То же, 2-я секция
	1,8
	1.0
	16

	6
	Хвостовик (промежуточный)
	1,7
	1,1
	16

	7
	Эксплуатационная колонна
	2,1
	1,4
	24

	8
	То же, 1-я секция
	2,2
	1,0
	8

	9
	То же. 2-я секция
	1.3
	1,3
	24


Примечания:

1. При применении тампонажных растворов с ускорителями или замедлителями сроков схватывания, растворов специального состава и т.п. время ожидания затвердения цемента устанавливается на месте и утверждается вышестоящей организацией.

2. Количество агрегатов, участвующих в цементировании, исходя из необходимости обеспечения требуемой скорости подъема цементного раствора в затрубном пространстве принято до двух для направлений, до четырех для промежуточных колонн и до шести для эксплуатационных колонн.

3. Время ОЗЦ в газовых скважинах в условиях многолетнемерзлых пород (ММП):

	Колонна
	Естественная температура пород.
	Температура продавочной жидкости, С затворения
	Время ОЗЦ, ч. 

	Направление
	От 0 до –22
	30-40
	8-10

	
	От –2 до –4
	30-40
	10-16

	Кондуктор
	От 0 до –2.
	30-40
	20-24

	
	От –2 до –4
	40-50
	24-32

	Эксплуатационная промежуточная
	32
	-
	48


§ 91. Заключительные работы после затвердевания цемента

Содержание  работы

Отвернуть манометр, раскрепить и отвернуть цементировочную головку. Навернуть предохранительное кольцо на резьбу цементировочной головки и убрать ее. Снять блок и каретку ключа АКБ и убрать ее. Произвести натяжку колонны обсадных труб, убрать элеватор, освободить колонну от натяжки.

Отвернуть патрубок и убрать. Разобрать пол вокруг ротора, поднять ротор и поставить в сторону от устья скважины.

Норма   времени, мин., на:

· снятие цементировочной головки – 15;
· снятие блока и каретки ключа АКБ – 23,
· снятие элеватора и патрубка – 23;
· снятие ротора – 25.

§ 92. Спуск в скважину специального переводника в сборе с последней обсадной трубой хвостовика или первой (нижней) секции обсадной колонны

Содержание работы.   Поднять с приемного моста обсадную трубу с навернутым на нее специальным переводником, отвернуть предохранительное кольцо, промыть и смазать резьбовое соединение. Навернуть трубу на обсадную колонну, закрепить и спустить ее в скважину. Сменить элеваторы, вывести с подсвечника свечу бурильных труб, навернуть, закрепить и спустить в скважину.

Норма времени-21 мин.

§ 93. Отвертывание колонны бурильных труб от обсадной колонны

Содержание работы.   Создать нагрузку на крюке, равную весу спущенной колонны труб по индикатору веса.

Вставить в ротор клинья.

Вращением ротора вправо отвернуть переводник с колонной бурильных труб от секции обсадной колонны или хвостовика.

Норма времени-5 мин.

§ 94. Чистка шахты

Содержание работы.   Очистить шахту от бурового раствора и грязи.

Норма времени, мин:

	Положи-тельная температура
	От 0° до –10°
	От –10° до –20°
	От –20° - до –30°
	От –30° до –40°
	Ниже –40°

	260
	340
	360
	385
	416
	460


§ 95. Установка и снятие колонных фланцев

	№ п/п
	Содержание работы
	Норма времени, мин.

	1
	Демонтировать ротор и убрать его от устья скважины
	25

	2
	Демонтировать желоб для бурового раствора, трубопровод для долива скважины и подроторную балку
	104

	3
	Закрепить сваркой муфту обсадной трубы направления
	38

	4
	Установить и закрепить герметезирующее устройство затрубного пространства между эксплуатационной колонной и кондуктором (промежуточной колонной)
	116

	5
	Отрезать газорезкой лишнюю часть направления (кондуктора)
	35

	6
	Подвесить кондуктор (промежуточную колонну) на хомуте
	34

	7
	Затащить в буровую колонный фланец, установить и ввернуть в муфту обсадной трубы:

· направления, кондуктора

· промежуточной колонны

· эксплуатационной колонны
	54 

37 

22

	8
	Отвернуть колонный фланец от кондуктора, снять якорем, отнести в сторону
	29


§ 96. Монтаж превентора

Содержание работы.   Переместить в буровую превентор (крестовину с превентором). Очистить и смазать фланцы.

Опустить крестовину (крестовину о превентором) на колонный фланец. Установить и закрепить.

Норма времени, мин.:

· на установку компоновки из 1-2 превенторов и крестовины – 128;
· на установку одного превентора (2 превенторов в сборе) на крестовину или на нижестоящий превентор – 70;
· на установку крестовины – 61.

§ 97. Демонтаж превентора

Содержание работы.   Открепить крестовину от колонного фланца, поднять превентор вместе с крестовиной и вынести из буровой.

Норма   времени-63 мин.

§ 98. Монтаж сливной воронки на превенторе

Содержание работы

Переместить в буровую двухфланцевую катушку, сливную воронку (патрубок).

Установить катушку на превентор, закрепить. Установить на катушку сливную воронку, закрепить и обвязать с желобной системой.

Норма времени, мин.:

· на установку катушки – 57;
· на установку сливной воронки – 71.

§ 99. Демонтаж сливной воронки

Содержание работы.   Отсоединить, снять и убрать сливную воронку с желобом. Отсоединить, снять и убрать фланцевую катушку (вместе с воронкой с желобом).

Норма времени, мин.:

· на снятие сливной воронки – 42;
· на снятие фланцевой катушки – 29;
· на снятие сливной воронки вместе с катушкой – 60.

§ 100. Монтаж механического привода превентора

Содержание работы.

Поднести тяги, штурвалы. Присоединить тяги к превенторам. Установить и закрепить штурвалы, Установить стойки под тяги и защитные щиты (козырьки).

 Норма времени, мин.:

· на установку одной тяги и штурвала – 33;
· на установку одного защитного щита – 16.

§ 101. Демонтаж механического привода превентора

Содержание работы.

Отсоединить штурвалы от тяг и тяги от превенторов. Разобрать защитный щит. Отнести в сторону тяги, штурвалы, стойки, щиты (козырьки).

Норма времени, мин:

· на снятие одной тяги и штурвала – 15;
· на снятие одного защитного щита (козырька) – 14.

§ 102. Монтаж гидропривода превентора

Содержание работы.

Поднести пульты управления превенторами, трубки, гидротрансформатор. Произвести обвязку всей системы. Заправить гидротрансформатор маслом и азотом.

Подсоединить к основному пульту электролинию. Испытать гидравлическую систему и проверить работу превенторов,

Норма времени, мин.:

· на один превентор – 218;
· на два превентора – 306;
· на три превентора – 410.

§ 103. Демонтаж гидропривода превентора

Содержание работы.

Снизить давление до атмосферного в гидротрансформаторе и системе. Отсоединить электролинию от основного пульта управления. Разобрать гидравлическую систему, навернуть заглушки; снять гидротрансформатор и пульты управления.

Норма времени, мин.:

· на один превентор – 107;
· на два превентора – 178,
· на три превентора – 280.

§ 104. Сборка выкидной линии превентора

Содержание работы.

Поднести детали выкидной ленты: трубы, задвижки, тройники, штуцерную камеру с клапаном, смазать фланцы. Произвести оборку линии.

Норма времени на одно соединение – 22 мин.

§ 105. Разборка выкидной линии превентора

Содержание работы.

Раскрепить и снять детали выкидной линии: трубы, задвижки, тройники, штуцерную камеру. Убрать детали в сторону.

Норма времени на одно соединение – 20 мин.

§ 106. Перемещение выкидной линии от превентора и обратно при оборудовании устья скважины после спуска промежуточной колонны

Содержание работы.

Ослабить крепление хомутов на стойках, застрелить выкидную линию и переместить ее трактором по направляющим стоек на 0,5 м от превентора. Снять трос.

Застропить выкидную линию, переместить ее трактором по направляющим стоек к превентору. Отцентрировать, закрепить, снять трос.

Норма   времени, мин.:

· на ослабление крапления одного хомута – 2;
· на докрепление одного хомута – 3;
· на перемещение одной выкидной линии от устья – 10;
· на перемещение одной выкидной линии к устью – 20.

§ 107. Установка опорных стоек под выкидную линию превенторной установки

Содержание работы.

Выкопать яму, установить стойку, засыпать яму щебнем, приготовить цементный раствор и залить основание стойки. Закрепить выкидную линию к стойке.

Норма времени на одну стойку, мин.:

	Способ работы
	Группа

	
	II Группа
	III Группа

	
	немерзлый
	мерзлый
	немерзлый
	мерзлый

	Ручной
	20
	34
	25
	50

	Механизированный
	13
	13
	15
	15


Примечания:

562 При установке промежуточных крестовых стоек норма времени на установку одной крестовой стойки – 10 мин.

2. При установке под выкидные линии железобетонных плит с металлической стойкой норма времени на 1 стойку – 25 мин.

§ 108. Снятие опорных, стоек под выкидную линию превенторнои установки

Содержание работы.

Открепить выкидную линию от опорных стоек. Извлечь стойку (железобетонную плиту с металлической стойкой) трактором.

Норма времени на одну стойку – 6 мин.

§ 109. Проверка превенторнои установки

Содержание работы

а) Проверка опрессовкой. Спустить в скважину бурильную трубу (свечу). Поднять ведущую трубу из шурфа и навернуть на бурильную трубу (свечу). Приподнять бурильную трубу, убрать клинья (элеватор) и вынуть из ротора вкладыши. Закрыть задвижки на отводах превентора, поставить глухие фланцы. Закрыть превентор. Присоединить цементировочный агрегат к нагнетательной линии и спрессовать превентор и отводы. Открыть превентор и установить вкладыши в ротор.

Отвернуть ведущую трубу и опустить в шурф. Отсоединить цементировочный агрегат.

Б) Проверка закрытием и открытием превентора. Закрыть превентор, открыть превентор.

Норма времени, мин.:

· проверка опрессовкой превенторной установки из 1 – 2 превенторов – 66;
· проверка закрытием и открытием превентора (на один превентор) – 15.
Примечания;

562 При проверке опрессовкой превенторной установки с количеством превенторов свыше двух на каждый дополнительный превентор норма времени увеличивается на 15 мин.

2. При проверке опрессовкой с использованием цементировочной головки норма времени увеличивается на 8 мин.

3. При проверке опрессовкой отдельно выкидной линии норма времени принимается согласно п. «а» на одну операцию.

4. Периодичность проверки устанавливается в соответствии с действующими правилами.

§ 110. Заключительные работы после оборудования устья скважины

Содержание работы.

Подогнать желоб к воронке.

Присоединить линию для заполнения скважины буровым раствором. Установить подроторную балку. Установить ротор. Настелить пол вокруг ротора. Надеть роторную цепь или присоединить карданный вал, установить защитный кожух. Установить каретку и блок ключа АКБ.

Норма времени, мин.:

· на установку желоба – 100;
· на установку подроторной балки и ротора – 78;
· на установку каретки и блока ключа АКБ – 39.

§ 111. Разбуривание цементного стакана

Содержание работы.

Разбурить цементный стакан (пробку), обратный клапан, упорное кольцо, направляющую насадку.

Норма времени, мин.

· на разбуривание 10 м цементного стакана (пробки) – 2;
· на разбуривание 1 шт. упорного кольца – 20;
· на разбуривание 1 шт. обратного клапана – 26;
· на разбуривание 1 шт. направляющей насадки – 31.

§ 112. Опрессонка колонны обсадных труб цементировочным агрегатом

Содержание работы.

Установить цементировочную головку на колонну. Присоединить нагнетательную линию агрегата к цементировочной головке. Спрессовать колонну. Ожидать результатов опрессовки (30 мин). Снизить давление до атмосферного. Отсоединить нагнетательную линию от цементировочной головки. Снять цементировочную головку с колонны.

Норма времени-92 мин.

§ 113. Установка пьедестала колонной головки

Содержание  работы

Ввернуть вспомогательный патрубок в патрубок пьедестала и поднять пьедестал в буровую. Очистить фланцы пьедестала и промежуточной колонны.

Ввернуть патрубок пьедестала в муфту эксплуатационной колонны, произвести натяжку колонны и посадить на клинья. Закрепить болтами фланцы пьедестала и промежуточной колонны. Вывернуть патрубок пьедестала из муфты эксплуатационной колонны.

Норма времени- 180 мин.

Примечание. При замене фланца промежуточной колонны норма времени увеличивается на 120 мин.

§ 114. Установка колонной головки высокого давления

Содержание работы

Поднять в буровую переводной патрубок колонной головки. Очистить поверхность фланцев патрубка и промежуточной колонны и уложить прокладку в лабиринт фланца промежуточной колонны, закрепить фланцы болтами.

Произвести натяжку эксплуатационной колонны, установить клинья в переводной патрубок и посадить колонну на клинья. Подняты пьедестал колонной головки, очистить нижний фланец, уложить прокладку в верхний фланец переводного патрубка.

Посадить пьедестал на переводной патрубок и закрепить фланцы болтами.

Норма времени- 220 мин.

Примечание. При замене фланца промежуточной колонны норма времени увеличивается на 120 мин.

§ 115. Смена двигателя внутреннего сгорания при бурении скважин

Содержание работы.

Отсоединить все коммуникации двигателя. Открепить двигатель от фундамента и убрать из машинного отделения. Установить новый двигатель и прикрепить к фундаменту. Подвести коммуникации.

Норма времени- 520 мин.

Примечание. При установке двигателя (нового или после капитального ремонта) норма времени увеличивается на 480 мин на расконсервацию и опробование двигателя.

§ 116. Смена газовых турбин АИ-230Г в процессе бурения скважин

Содержание работы.

Произвести демонтаж неисправной турбины; подтащить новую турбину трактором; распаковать турбину; поднять краном турбину в буровую; установить на раму основание; подключить турбину к газовой линии; произвести обвязку маслоблоков, энергоблока и пульта управления о турбиной.

Норма времени на смену одной турбины – 26.5 ч.

§ 117. Смена компрессора

Содержание работы.

Снять щиты стены сарая буровой; отсоединить от электромотора компрессора концы электрокабеля; снять клиновидные ремни с приводного компрессора; открепить компрессор от фундамента и вытащить его из сарая буровой машинами или с помощью ручных лебедок и талей; укомплектовать компрессор перед монтажом; подтащить и установить компрессор на фундамент с помощью машин или с помощью ручных лебедок и талей, надеть и натянуть клиновидные ремни приводного компрессора; присоединить концы электрокабеля к электромотору компрессора; проверить работу компрессора; установить щиты стены сарая буровой.

	Привод компрессора
	Норма времени на смену 1 компрессора, мин.

	
	С помощью механизмов
	С помощью ручных лебедок и талей

	Двигатель внутреннего сгорания
	180
	291

	Электродвигатель
	87
	180


Примечание. При смене компрессора, установленного на отдельном блоке с помощью механизмов, норма времени:

с приводом от дизаля – 120 мин;

с электроприводом – 32 мин.

§ 118. Извлечение обсадной трубы из шурфа

Содержание работы.

Снять направляющий желоб с обсадной трубы. Надеть элеватор, вытащить обсадную трубу, вынести из буровой и оттащить в сторону.

Норма времени-27 мин.

3.2. НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОБРАБОТКУ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

§ 119. Приготовление бурового раствора из глинопорошка и комовой глины в глиномешалке МГ 2-4

Содержание работы.

Заполнить глиномешалку водой и пустить ее в работу. Загрузить глиномешалку глиной.

Перемешать раствор. Выключить глиномешалку. Замерить основные параметры раствора. Слить раствор в приемные емкости, желобную систему.

Норма времени на приготовление 1 м3 бурового раствора, мин.

	Исходный материал
	Способ загрузки
	Плотность раствора до г\см3

	
	
	1.12
	1.14
	1,16
	1.18
	1.20
	1,22
	1,24
	1.26
	1,28
	1,30

	Комовая глина
	Вручную
	20,4
	22,2
	24,0
	25,8
	27.6
	30,0
	32.4
	34,8
	37,2
	39.6

	
	Тележки
	12,0
	13,2
	14,4
	16,2
	18,0
	19,8
	21.6
	24.0
	26,4
	27,6

	
	Транспортер
	9.6
	10,2
	10,8
	11,4
	12,0
	13,2
	14.4
	15,6
	18,0
	19,2

	Глинопо-рошок
	Вручную
	9,6
	11.4
	13,2
	15,0
	16,8
	18.6
	20,4
	22,2
	24,0
	25,8

	
	Тележки
	8,4
	9.0
	10,2
	11,4
	13,2
	14,4
	16,2
	18,0
	19,2
	21,0

	
	Транспортер
	7,2
	7,8
	8,4
	9.0
	9.6
	10,8
	12,0
	13,2
	14,4
	15.6


§ 120. Приготовление бурового раствора из гдинопорошка в гиромешалке в условиях буровой

Содержание работы.

Подготовить мешалку к работе, набрать воду. Включить буровой насос и создать циркуляцию.

Загрузить глинопорошок и, при необходимости, химреагенты (кальцинированную соду, графит, КССБ, КМЦ, серогель) и наполнители (резиновую крошку, кордное волокно). Перемешать, замерить параметры. Перекачать раствор в приемную или запасную емкость.

Норма времени на 1 м3 раствора плотностью 1,12 г/см3, мин.

	Способ загрузки 
	 Без химреагентов  и наполнителей 
	С химреагентами и наполнителями

	Ручной
	8,0
	8,6

	Механизированный
	6,6
	7,2


Примечания:

562 На каждые 0,02 г/см3 увеличения плотности раствора норма увеличивается на 0,6 мин до 1,20 г/см3 и на 1.2 мин при дальнейшем увеличении плотности.

2.Норма времени на подготовительно-заключительные работы (отсоединение и присоединение бурового шланга) – 40 мин при фланцевом соединении, 27 мин – при быстросъемном.

§ 121. Приготовление бурового раствора из глинопорошка или мела с помощью фрезерно-струйной мельницы (ФСМ)

Содержание работы.

Заполнить водой приемные емкости. Включить буровой насос и создать замкнутую циркуляцию через ФСМ. Включить ФСМ. Загрузить глину или мел с добавлением или без добавления химреагентов в процессе циркуляции  до получения раствора с требуемыми параметрами. Выключить ФСМ и буровой насос.

Норма времени на1м3 раствора плотностью 1,20 г/см3 – 0,10 мин.

Примечание. На каждые 0.02 г/см3 увеличения плотности раствора норма увеличивается на 0,6 мин.

§ 122. Приготовление нефтекрахмальной эмульсии в глиномешалке МГ2-4

Содержание работы.

Заполнить глиномешалку водой и включить ее. Загрузить крахмал и каустическую соду. При перемешивании добавить нефть, соль. Перемешать. Выключить глиномешалку, слить эмульсию или перекачать в запасную емкость.

Норма времени на 1м3 – 40 мин.

§ 123. Приготовление утяжеленного (баритом или гематитом) бурового раствора из глинопорошка в глиномешалке МГ 2-4

Содержание работы.

Заполнить глиномешалку водой и включить ее. Загрузить глиной и утяжелителем с добавлением или без добавления химреагента. Перемешать и замерить параметры раствора. Выключить глиномешалку, слить раствор в желобную систему, приемные емкости или перекачать в запасную емкость.

Норма времени на 1м3 раствора плотностью 1,40 г/см , мин.

	Глина 
	Способ загрузки
	Норма времени, мин

	Комовая
	Ручной
	36

	
	Механизированный
	27

	Порошкообразная
	Ручной
	40

	
	Механизированный
	30


Примечание. На каждые 0,05 г/см3 увеличения плотности раствора норма увеличивается на 3 мин.

§ 124. Приготовление утяжеленного (баритом или гематитом) бурового раствора из глинопорошка в гидромешалке 

Содержание работы.   Заполнить гидромешалку водой, включить насос и создать замкнутую циркуляцию. Загрузить глинопорошок и утяжелитель. Перемешать с добавлением химреагентов. Замерить параметры и откачать раствор в желобную систему, приемную емкость или запасной амбар.

Норма времени на 1м раствора плотностью 1,40 г/см3:

	Способ загрузки
	Норма времени, мин.

	Ручной
	22

	Маханизированный
	17


Примечания:

562 На каждые 0,05 г/см3 увеличения плотности раствора норма увеличивается на 1, мин.

2. На отсоединение и присоединение бурового шланга на фланцевом соединении норма времени – 40 мин, при быстросъемном соединении – 27 мин,

§ 125. Приготовление известкового, гипсового, алебастрового растворов в глиномешалке мг2-4.

Содержание работы.

Заполнить глиномешалку водой и включить ее. Загрузить известь, гипс или алебастр вручную или с применением средств механизации. Перемешать до получения необходимых параметров. Выключить глиномешалку, слить раствор в приемные емкости или перекачать в запасную емкость.

Норма времени на1м3 мин.

	Компонент
	Способ загрузки
	Норма времени, мин.

	Известь негашеная, гипс, алебастр
	Ручной
	38,0

	
	Механизированный
	30,0

	Известь гашеная
	Ручной
	19,0

	
	Механизированный
	15,0


§ 126. Приготовление мелового бурового раствора в глиномешалке МГ2-4.

Содержание работы.

Заполнить глиномешалку водой и включить ее. Загрузить мел, добавить химреагент. Перемешать до получения необходимых параметров. Выключить глиномешалку, слить раствор в желобную систему, приемные емкости или перекачать в запасную емкость.

Норма времени на 1м3 раствора плотностью 1,20 г/см3:

· из комового мела – 40 мин.;

· из мела «крошки» - 23 мин.

Примечание. 

При увеличении плотности на каждые 0,02 г/см3 норма увеличивается для комового мела на 1,8 мин., для «крошки» - на 1,2 мин.

§ 127. Приготовление высококальциевого бурового раствора в глиномешалке МГ2-4

Содержание работы.

Заполнить глиномешалку готовым буровым раствором, приготовленным из глины, и включить ее. Загрузить известь, конденсированную сульфитспиртовую барду (КССВ), каустическую соду, алебастр, пеногаситель (при другом стабилизаторе загрузить КМЦ). Перемешать. Выключить глиномешалку, слить раствор в желобную систему или приемные емкости.

Норма времени на 1м3, мин.

	Загрузка 
	Тип раствора

	
	алебастровый
	хлоркальциевый

	Вручнуо
	43,0
	32,0

	Механизированная
	38,0
	27,0


§ 128. Приготовление хлоркалиевого раствора плотностью до 1,20 г/см3 в блоке приготовления и очистки раствора (БПОР)

Содержание работы.

Заполнить водой отсек ВШН-150, включить ВШН-150 и ФСМ, загрузить механизированным способом в ФСМ химреагент – 800 кг. Перемешать раствор, замерить параметры. Перекачать раствор в емкость.

Норма времени на 1 цикл – 79 мин.

§ 129. Приготовление раствора КССБ в гидромешалке

Содержание работы.

Заполнить мешалку водой, засыпать вручную КССБ, перемешать. Присоединить буровой шланг к мешалке, откачать раствор, отсоединить шланг.

Норма времени:

· на приготовление 1 м3 раствора – 9 мин.;

· на одно присоединение и отсоединение шланга на фланцевом соединении – 40 мин, при быстросъемном соединении – 27 мин.

§ 130. Приготовление бурового раствора плотностью до 1,20 г/см3 из глинопорошка в цементосмесительной машине

Содержание работы.

Обвязать трубопроводами ЗЦА-320М и 2СМН-20; набрать в емкости воду; загрузить глинопорошок вручную в смесительную машину. Приготовить раствор, разобрать обвязку.
Норма времени, мин.

· на приготовление 1 м раствора – 3,6;
· на сборку и разборку трубопроводов – 68,0

§ 131. Приготовление нефтеэмульсионного безглинистого бурового раствора в гидромешалке

Содержание работы.

Закачать в гидромешалку воду, засыпать вручную из мешков бишофит, засыпать поваренную соль, ввести жидкую каустическую соду, КССБ, пеногаситель, нефть.

Перемешать до образования эмульсии и перекачать в емкость,

Норма времени на 1м3 для гидромешалки объемом 50 м3 – 18 мин.

Примечание.

При увеличении или уменьшении объема гидромешалки норма соответственно уменьшается или увеличивается на 1,8 мин на каждые 10 м3

§ 132. Утяжеление нефтеэмудьсионного безглинистого бурового раствора в гидромешалке

Содержание работы.

Закачать в гидромешалку раствор, засыпать утяжелитель. Перемешать и перекачать в емкость.

Норма времени на 1 м3 увеличивается на 3,6 мин.

§ 133. Приготовление нефтеэмульсионного бурового раствора из глинопорошка в гидромешалке

Содержание работы.

Закачать в гидромешалку глинистый раствор, включить, засыпать соль, залить нефть. Перемешать и перекачать в емкость.

Норма времени на 1м3   6,4 мин.

§ 134. Приготовление бурового раствора из глинопорошка с помощью БПР

Содержание работы.

Набрать в гидромешалку (приемный амбар) воду, включить насосы, подать глинопорошок из БПР, добавить утяжелитель, химреагенты. Перемешать и перекачать в приемные емкости.

Норма времени на 1м3
· для гидромешалки объемом 40 м3 – 4.2 мин.;

в приемном амбаре – 2,4 мин.

Примечание.

На подготовительно-заключительные работы дополнительно дается 15 мин на одну операцию.

§ 135. Приготовление известково-битумного концентрата (ИБК) в гидромешалке

Содержание работы.

Подготовить гидромешалку к работе, залить нефть, загрузить вручную битум, известь из бочек. Перемешать раствор гидропистолетом до полного растворения битума.

Норма времени на приготовление 1 м3 жидкого концентрата:

· на заправку мешалки – 73 мин.;

· на перемешивание – 42 мин.

§ 136. Приготовление утяжеленного (плотность 1,60 г/смз) известково-битумного раствора в гидромешалке

Содержание работы.

Закачать в гидромешалку известково-битумный концентрат, сульфанол. Добавить известь из бочек и барит вручную. Размешать раствор гидропистолетом.

Норм времени на1м3  раствора – 48,0 мин.

§ 137. Приготовление бурового раствора из глинопорошка с помощью гидроворонки

Содержание работы.   Открыть задвижку водопровода, отрегулировать напор. Загрузить порошок из мешков вручную.

Добавить химреагенты. Проверить параметры раствора. Закачать раствор в скважину.

Норма   времени на 1м3 раствора – 3,6 мин.

Примечание. На подготовку, установку воронки, соединение шлангов перед работой, разборку шлангов, снятие гидроворонки с очисткой после работы Нвр – 60,0 мин.

§ 138. Приготовление химреагентов в глиномешалке МГ-2-4

Содержание работы.

Заполнить глиномешалку водой и включить ее. Загрузить компоненты реагента. Перемешать раствор. Остановить глиномешалку, слить или перекачать реагент в емкость,

	№п/п
	Вид реагента
	Компоненты реагента  (раствора) 
	Способ загрузки
	Норма времени на 1 м3 реагента (раствора), мин.

	1
	2
	3 1
	4
	5

	1
	Углещелочной (УЩР)
	Сухой бурый уголь с каустической содой
	Ручной
	19

	
	
	
	Механизированный
	16

	
	
	Порошкообразный концентрат
	Ручной
	16

	
	
	
	Механизированный
	13

	2
	Крахмальный
	Крахмал, каустическая сода, игетан, УЩР
	Ручной
	31

	
	
	Крахмал, каустическая сода
	«-»
	23

	
	
	Крахмал, каустическая сода, КССБ, пеногаси-. тель, формалин
	Ручной
	65

	
	
	
	Механизированный
	54

	3
	Известковый
	Известь, полифенольный лесохимический реагент (ПФДХ), пеногаситель
	Ручной
	17

	
	
	
	Механизированный
	14

	4
	
	Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)
	Ручной
	36

	
	
	
	Механизированный
	32

	5
	
	Триполифосфат натрия (ТПФН)
	Ручной
	41

	
	
	
	Механизированный
	32

	6
	
	Гексаметафосфат натрия (ГМФН)
	Ручной
	30

	7 
	
	Кальцинированная сода
	«-»
	15

	8
	
	Окзил, каустическая сода
	«-»
	18

	9
	
	Окисленный лигнин, каустическая сода
	Ручной
	52

	
	
	
	Механизированный
	37

	10
	
	Игетан
	Ручной
	26

	
	
	
	Механизированный
	21

	11
	
	Сулъкор
	Ручной
	25

	
	
	
	Механизированный
	18

	12
	
	Каустическая сода, ПФЛХ
	Ручной
	44

	
	
	
	Механизированный
	37

	13
	
	Сухой хлористый кальций
	Ручной
	59

	
	
	
	Механизированный
	44

	14
	
	Метасс, каустическая сода
	Ручной
	36

	15
	РС-2. РС-4
	Каустическая сюда, три-полифосфат натрия или кальцинированная сода, полиакриламид
	Ручной
	96

	16
	
	Каустическая сода, синтан
	Ручной
	21

	17 
	БКИ
	Известь, каустическая сода, КССБ
	Ручной
	41

	
	
	
	«-»
	

	18
	
	КМЦ, КССБ, петросил
	«-»
	14

	19 
	Соленасыщенный
	Поваренная соль
	«-»
	34

	20
	
	Безводный хлористый магний
	«-»
	60

	21
	
	Бишофит
	«-»
	35

	22
	
	Отработанный хлоркалий электролит (ОХКЭ)
	«-»
	45


§ 139. Обработка бурового раствора из глинопорошка в гидромешалке или приемном амбаре

Содержание работы.

Заполнить гидромешалку (приемный амбар) готовым глинистым раствором, загрузить дополнительные компоненты для получения раствора с нужными параметрами. Перемешать. Перекачать в емкости или в скважину.

	№п/п
	Компоненты (материалы) для обработки
	Место обработки
	Норма времени на 1 м3 раствора, мин.

	1
	Na2Соз. КССБ, КМЦ, серогель
	Гидромешалка
	1,2

	2
	Резиновая крошка
	«-»
	1,8

	3
	Кордное волокно
	«-»
	2,4

	4
	Целлофановая стружка
	«-»
	3,6

	5
	Нефть, опилки
	Амбар
	2,4

	6
	ГМФН, ТПФН, сода - 
	«-»
	1,2

	7
	Сода, смола (с подогревом)
	«-»
	3,6

	8
	Опилки, кордное волокно
	«-»
	4,2


§ 140. Обработка бурового раствора углещелочным реагентом в скважине

Содержание работы.

Перекачать насосом или слить самотеком реагент в желобную систему в процессе циркуляции раствора через скважину. Выровнять раствор, замеряя параметры.

Норма времени на 1м3 раствора, мин.

	Исходная вязкость,
	Требуемая вязкость, сек.

	
	210
	170
	130
	120
	80
	40
	30

	220
	0,6
	3,0
	6.0
	-
	-
	-
	-

	180
	-
	0,6
	3,0
	-
	-
	-
	-

	130
	-
	-
	-
	0,6
	3,0
	6,0
	6,6

	100
	-
	-
	-
	-
	1,2
	3,6
	4,8

	50
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	1,2


§ 141. Утяжеление бурового раствора из глинопорошка (исходная плотность 1,20 г/см3 ) баритом иди гематитом в глиномешалке МГ2-1

Содержание работы.

Заполнить глиномешалку глинистым раствором. Загрузить утяжелитель, добавить при необходимости реагенты, перемешать. Слить раствор в емкость или желобную систему при непрерывной циркуляции через скважину до получения необходимых параметров.

Норма времени на 1 м3 раствора, мин.

	Место слива
	Способ загрузки
	Требуемая плотностъ раствора,  г/см3

	
	
	1,30
	1,40
	1,50
	1.60
	1,70
	1,80
	1,90
	2.00
	2.10
	2,20

	В емкость 
	Вручную
	13,2
	18,0
	25,8
	34,8
	43,8
	53,4
	62,0
	72,0
	82.0
	91.0

	
	Механи зирован ная
	10.8
	14,4
	21.0
	27.6
	34.2
	40,8
	47,4
	54,0
	61.0
	68,0

	В желобную 
	Вручную
	10,2
	19,2
	29.4
	41,4
	54,6
	69,0
	83,4
	100
	116,4
	142,8

	
	Механи зирован ная
	7,8
	15,6
	24,6
	34,2
	45,0
	56,4
	68,0
	82.2
	96.0
	120,0


Примечание. При увеличении плотности исходного раствора на 0,10, 0,20 и т.д. единиц норма времени берется по графе требуемой плотности соответственно меньшей на 0,10, 0,20 и т.д. единиц.

§ 142. Утяжеление бурового раствора из глинопорошка (исходная плотность 1,20 г/см3 ) баритом или гематитом в гидромешалке

Содержание работы.   Заполнить гидромешалку глинистым раствором; включить насос и создать замкнутую циркуляцию. Загрузить гидромешалку утяжелителем, перемешать раствор и замерить его параметры; перекачать раствор в емкость или скважину.

Норма времени на 1 м3 раствора, мин.

	Способ загрузки
	Требуемая плотностъ раствора,  г/см3

	
	1,30
	1,40
	1,50
	1.60
	1,70
	1,80
	1,90
	2.00
	2.10
	2,20

	Вручную
	7,2
	9,6
	14,4
	19,2
	24,0
	29,4
	34,8
	42,0
	49,2
	57,0

	Механизированная
	2,4
	3,6
	5,4
	7,8
	9,6
	12,0
	15,0
	17,4
	19,2
	21,0


Примечания:

562 При увеличении плотности исходного раствора на 0,10, 0,20.. и т.д. единиц норма времени берется по графе требуемой плотности соответственно меньшей на 0,10, 0.20 и т.д. единиц.

2. На операцию по отсоединению и присоединению бурового шланга на фланцевом соединении – 40 мин. при быстросъемном соединении – 27 мин.

§ 143. Утяжеление бурового раствора из глинопорошка (исходная плотность 1,20 г/см3 ) баритом или гематитом через фрезерно-струйную мельницу (ФСМ)

Содержание работы.

Включить буровой насос и восстановить замкнутую циркуляцию раствора через скважину и ФСМ. Включить ФСМ. Загрузить ФСМ утяжелителем до получения раствора нужных параметров. Выключить ФСМ и буровой насос.

Норма времени на 1м3 раствора, мин.

	
	Требуемая плотностъ раствора,  г/см3

	
	1,30
	1,40
	1,50
	1.60
	1,70
	1,80
	1,90
	2.00
	2.10
	2,20

	Норма времени
	4,8
	10,2
	16,2
	22,8
	30,0
	37,2
	45,6
	54,6
	64,2
	73,2


Примечание. При увеличении плотности исходного раствора на 0,10, 0,20 и т.д. единиц норма времени берется по графе требуемой плотности соответственно меньшей на 0,10, 0,20 и т.д. единиц.

§ 144. Утяжеление бурового раствора из глинопорошка (исходная плотность 1,20 г/см3) баритом или гематитом в цементно-смесительной машине

Содержание работы.

Загрузить цементосмеситель утяжелителем вручную, произвести утяжеление раствора.

 Норма времени на 1м3 раствора, мин.

	
	Требуемая плотностъ раствора,  г/см3

	
	1,30
	1,40
	1,50
	1.60
	1,70
	1,80
	1,90
	2.00
	2.10
	2,20

	Норма времени
	12,0
	16,2
	23,4
	30,6
	37,8
	45,0
	52,8
	60,0
	67,2
	75,0


Примечания:

562 На сборку и разборку трубопроводов обвязки в начале и конце работы дается 55 мин.

2. При увеличении плотности исходного раствора на 0,10, 0,20 и т.д. единиц норма времени берется по графе требуемой плотности соответственно меньшей на 0,10. 0,20 и т.д. единиц.

§ 145. Переход с воды на раствор (без приготовления раствора)

Содержание работы.   Откачать воду из приемной емкости (амбара) и очистить ее от шлама. Закачать раствор в скважину насосом с одновременным отводом воды из скважины. Выровнять раствор.

Норма времени, мин:

	Вид работы
	Единица измерения 
	Диаметр долота

	
	
	190.5
	215.9
	269,9
	295,3
	393,7

	1. Откачка воды из приемной емкости
	50 м3
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0

	2. Чистка приемной емкости от шлама (вручную)
	50 м3 при глубине скважины:
	
	
	
	
	

	
	до 1000 м
	27.0
	27,0
	31,0
	31.0
	36.0

	
	1500 м
	34,0
	34,0
	38,0
	38,0
	43.0

	
	2000 м
	40.0
	40.0
	45,0
	45,0
	50.0

	
	2500 к
	47.0
	47,0
	52.0
	52.0
	56,0

	3. Закачка раствора в скважину с одновременным отводом воды
	Глубина скважины: до 1000 м
	20,0
	27,0
	32,0
	40.0
	60.0

	
	1500 м
	31.0
	40,0
	48,0
	60,0
	89,0

	
	2000 и
	40.0
	52,0
	65.0
	88,0 :
	35,0

	
	2500 и
	47,0
	67,0
	80,0 
	01,0
	-

	4. Выравнивание рас-твора
	Глубина скважины: до 1000 м
	17,0
	20.0
	24.0
	27,0
	37,0

	
	1500 и
	25.0
	30,0
	35,0
	40,0
	55,0

	
	2000 ы
	34,0
	40.0
	46,0
	61,0
	89,0

	
	2500 м
	47.0
	52,0
	59,0
	81.0
	-


Примечание. 

При закачке бурового раствора из глинопорошка цементировочным агрегатом нормы времени на закачку раствора умножать на коэффициент 1,15

§ 146. Утяжеление бурового раствора (плотность 1,05 г/см3) с помощью БПР и двух буровых насосов при циркуляции через скважину

Содержание работы.

Выполнить обвязку БПР с буровым насосом, отрегулировать давление в линии гидросмесителя.

Пустить буровые насосы в работу, включить БПР на подачу утяжелителя. Утяжелить буровой раствор при циркуляции через скважину, добавляя необходимые химреагенты для поддержания заданной вязкости раствора. Разобрать обвязку БПР.

Норма времени, ч.

	Объем бурового раствора, м3
	Требуемая плотность бурового раствора,г/см3

	
	1,20 
	1,30
	1.40
	1,50 1
	1,60 
	1,70
	1.80

	40
	0,9
	1.5
	3,0
	4,3
	5,5
	7,0
	8.7

	80
	1.0
	2,0
	3,3
	5,0
	6.5
	8,0
	10,0

	120
	1,3
	2,6
	3.8
	5,7
	7.5
	10.0
	11,6

	160
	2,2
	3,2
	4,8
	6,8
	9,7
	12,2
	14,0

	200
	3,3
	5.0
	6,2
	8,3
	11.1
	14.5
	17.0


Примечания:

562 Время на спуок и подъем бурильных труб в скважину определяется отдельно по соответствующим нормам.

2. При работе одним буровым насосом нормы времени умножать на коэффициент 1,1.

§ 147. Предупреждение и ликвидация осложнений-  поглощений буровых растворов и водопроявлений

	№п\п
	Вид работы
	Единица измерения 
	Норма времени, мин.

	1
	Подготовительные и заключительные работы перед спуском и после подъема из скважины пакера механического или гидравлического действия
	1 операция 
	98

	2
	Посадка пакера (с подбором патрубков) и срыв пакера
	«-»
	27

	3
	Исследование участка (пласта) скважины с помощью пакера и глубинных манометров
	1 операция на 1 режиме
	32

	Примечание. Спуск и подъем пакера в скважину нормируется по нормам времени на спуско-подъемвне работы настоящего сборника с коэффициентом 1,2.

	4.
	Закачка и продавка растворов, смесей в зону осложнения через гидромеханический пакер
	
	

	4.1
	Цементный раствор:
	
	

	
	закачка
	1м3
	1,7

	
	продавка
	1м3
	1,3

	4.2
	Солярно-бентонитовая паста:
	1м3
	

	
	закачка
	1м3
	14.0

	
	про давка
	1м3
	2,0

	4,3
	Опилки с глинистым раствором:
	1м3
	

	
	закачка
	1м3
	3,0

	
	про давка
	1м3
	1,7

	6
	Закачка и продавка растворов, смесей через открытый конец бурильных труб
	1м3
	

	5 1
	Смесь смолы или других подвижных вязких компонентов с формалином и глинистым раствором:
	1м3
	

	
	Закачка
	1м3
	3,0

	
	Продавка
	1м3
	-

	5.2
	Цементный раотвор
	1м3
	

	
	закачка
	1м3
	1.7

	
	продавка
	1м3
	1.1

	5.3
	Цементно-бентонитовая смесь:
	1м3
	

	
	закачка
	1м3
	2,6

	
	продавка
	1м3
	1,2

	5.4
	Быстросхватывающая смесь:
	1м3
	

	
	закачка
	1м3
	2.5

	
	продавка
	1м3
	2,3

	5.5
	Инертные материалы о глинистым раствором:
	1м3
	

	
	закачка
	1м3
	3.5

	
	продавка
	1м3
	2,0


§ 148. Ремонтные работы

При расчете нормативной продолжительности проводки скважин учитываются затраты времени на выполнение работ (независимо от того, кто их проводит), связанных: 

· c ремонтом оборудования, инструмента и приспособлений;

· с проверкой исправности оборудования, инструмента и приспособлений;

· с ремонтом ограждений, лестниц, каркасов укрытий и т.п.;

· с техническим обслуживанием оборудования, рабочих мест (смазке, регулировка, чистка и т.п.)

К ремонту оборудования, инструмента и приспособлений относятся работы по смене или приведению в работоспособное состояние их отдельных узлов и деталей.

Примерный перечень ремонтных работ по видам бурового и энергетического оборудования

Буровая лебедка.

Проверка тормозной системы, ремонт тормозных тяг и коромысла; смена изношенных цепей и отдельных звеньев цепных передач, смена и ремонт тормозных лент и тормозных колодок; смена подшипников валов, смена шинно-пневматических муфт и валов; проверка крепления лебедки и ее центрирование; смена пульта управления и т.п.

Буровой насос.

Смена клапанов, поршней, штоков, цилиндровых втулок, прокладок, предохранительных диафрагм, виккелей, приводных ремней, сальников и сальниковых коробок, манометров. Центрирование и крепление насоса; подкачка воздуха в виккели и т.п.

Ротор.

Смена цепной передачи или отдельных звеньев цели, смена промежуточного (карданного) вала, подшипника и т.п.

Вертлюг.

Смена сальника, прокладок, втулок и т.п.

Талевый блок, крюкоблок, кронблок.

Смена секций шкивов; смена и ремонт направляющих, стопора, пружин стопора. Проверка изношенности желобов шкивов. Выправление кожуха. Проверка и докреплвние крепежных деталей и т.п.

Двигатель внутреннего сгорания.

Смена навесных агрегатов двигателя, турботрансформатора. Промывка масляного фильтра, маслопроводов, фильтра тонкой очистки. Смена масла, очистка кассет и бункера от грязи. Проверка напряжения аккумуляторов и плотности электролита. Проверка крепления топливного насоса, генератора, водопомпы, венца маховика. Смена форсунок. Установка угла опережения подачи топлива. Промывка водяной системы, удаление накипи. Докрепление выхлопных труб, коллекторов. Центрирование двигателя и т.п.

Трансмииссия.

Смена валов, шинно-пневматичаских муфт, приводных ремней, подшипников. Центрирование, докреплание и т.п.

Пневмосистема.

Смена кранов, манометров, прокладок, шлангов, клапанов и т.п.

Электрооборудование

Смена предохранителей, электроламп, электропроводов, масляных выключателей, магнитных пускателей. Изоляция проводов, зачистка контактов.

Продувка коллекторов и щеткодержателя от пыли, смена щеток, зачистка коллектора. Центрирование электродвигателя, проверка и крепление контура заземления и т.п.

Глиномешалка

Смена и ремонт ведущей и ведомой шестерни, лопастей, шкива привода, подшипников. Ремонт спускного клапана, решетки (сетки) люка, механизма для загрузки глины и т.п.

Всасывающие и нагнетательные трубы и шланги.

Смена фланцев, прокладок. Смена деталей задвижек. Ремонт и регулировка пневмозадвижек дистанционного управления и т.п.

Кран 12КП-3.

Смена редуктора, троса, тормозных колодок; регулировка храповой муфты и т.п.

Превентор.

Смена предохранительных диафрагм, плашек, цепей, эадвижек и т.п.

Вышка и привышечные сооружения.

Смена и ремонт полов, лестниц, перил и ограждений. Смена предохранительного пояса и амортизатора помощника бурильщика.

Смена пальцев для установки свечей и т.п.

Механизмы, применяемые при спуско-подъемных операциях.

Элеваторы. Смена пружины и защелки. Машинные ключи. Смена сухарей, челюстей, канатов, АКБ, ПБК. Смена кранов управления, воздушных шлангов, сухарей на челюстях, кулачков, пружин, пневмодвигателей, крана перекрытия воздуха, прокладок цилиндра, челюстей штоков и т.п.
Пневмоклинья.

Смена и ремонт крана управления, подъемной вилки, сухарей, шлангов, штока поршня и т.п.
Пневмораскрепитель.

Смена поршня, прокладок, сальников, тросов и т.п.
Сварочные работы.

Ремонт ограждений, перил, кожухов, каркасов, лестниц. Приварка ручек к машинным ключам и элеваторам. Заварка трещин в трубопроводах и т.п.
Прочие работы

Смена сальниковых уплотнение центробежных и шламовых насосов, пальцев полужестких соединений с двигателями, сеток вибросита.
Смена задвижек, шлангов, прокладок, вентилей пароводопровода. Смена трубок и тройников гидравлического индикатора веса и т.п.

Нормативы   на ремонтные работы, %
	Нормативная продолжительность бурения скважин, сутки
	Привод буровых установок

	
	 Электрический
	Дизельный и дизель электрический

	До 20
	3,3
	4,4

	40
	5,0
	5.0

	60
	5,0
	6,4

	80
	6,6
	6,4

	120
	7.0
	7,0

	Свыше 120
	8,0
	8,0


Примечания:

1. Норма времени на выполнение работ по профилактике и ремонту бурового оборудования и инструмента определяется по нормативам в процентах от нормативной продолжительности бурения скважин без учета времени на прием-сдачу смен и ожидание затве рдения цемента (ОЗЦ) в скважине.

2. При бурении скважин в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним норматив увеличивается на 2,0%.

3. При бурении скважин буровыми установками с газотурбинным приводом разрешается устанавливать местные нормативы с утверждением вышестоящей организацией.

4. При бурении глубоких и сверхглубоких скважин норматив для отдельных интервалов принимается такой же, какой определен для всей скважины.

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.

 Техническая характеристика буровых установок

	№п\п
	Тип буровой установки
	Максимальная грузоподъемность на крюке
	Вид привода двигателя
	Количество силовых агрегатов в блоке привода лебедки
	Мощность привода подъемного механизма кВт.
	Максимальная оснастка талевой системы
	Тип лебедки
	Характеристика буровых лебедок

	
	
	
	
	
	
	
	
	Натяжение подвижного конца талевого каната при номинальной грузоподъемности, т.
	Диаметр талевого каната, мм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	БУ-75БрЭ
	75
	Электродвигатель АКБ-12-39-6
	1
	400
	4х5
	С6 02
	10,7
	25

	2.
	БУ-75Бр
	75
	Дизель гидравлический 1Д-12Б
	1
	471
	4х5
	С6 02
	10,7
	25

	3.
	БУ-80БрЭ
	80
	Электродвигатель С13Б-13-42-8
	1
	562.5
	4х5
	С6 02
	11,7
	28


	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.
	БУ-80БрД
	80
	Дизель гидравлический В2-450-АМВ
	1
	750
	4х5
	Сб 02А
	11,7
	28

	5.
	Р-80У
	80
	МВ-836В, УВ-8З6Вв. МВ-836Дв
	1
	275-480
	4х5
	
	14,2
	25

	6.
	БУ-16ОО/10ОЭУ
	100
	Электродвигатель 4АОКБ-450Х-6УХЛ2
	1
	315
	4х5
	
	21.5
	25

	7.
	БУ-2500ЭУ
	140
	Электродвигатель С13Б-1З-42-8
	1
	450
	4х5
	ЛБ-750
	20
	28

	8.
	БУ-250ОЭП
	140
	Электродвигатель постоянного тока
	1
	550
	4х5
	ДБ-750
	20
	28

	9.
	БУ-250ОЭУК
	140
	Электродвигатель С13Б-13-42-8
	1
	550
	4х5
	ЛБ-750
	22.5
	28

	10.
	БУ-2500ДГУ
	140
	Дизель гидравлический В2-45О-АМВ
	1
	750
	4х5
	СбО2А
	11.7
	28

	11.
	Уралмаш-ЗД-76
	150
	Дизель В2-450-7В-СЗ
	3
	993
	5х6
	У2-5-6
	18.8
	33

	12.
	Уралмаш-4Э-76
	200 (150)
	Электродвигатель АКБ-114-6
	2
	800
	5х6
	У2-5-5
	18,8
	33

	13.
	БУ-4000ЭУ
	150
	Электродвигатель СДБО-99/49-ВХЛ2
	1
	809
	5х6
	ЛБУ-1100
	18.4
	32

	14.
	БУ-4000ДГУ
	150
	Дизель гидравлический СА-6В2-ПК-СЗ
	4
	1524
	5х6
	ЛБУ-1100
	18,4
	32

	15.
	БУ-ЗОООБЭ
	170
	Электродвигатель АКБ-13-62-8
	1
	688
	5х6
	У2-2-11
	15.3
	28

	16.
	БУ-ЗОООБД
	170 (125)
	Дизель В2-45О-7В-СЗ
	3
	993
	5х6
	У2-2-11
	21
	28

	17.
	БУ-З000ЭУК
	170
	Электродвигатель АКБ-13-62-8
	1
	700
	5х6
	ЛБУ-800
	21
	28

	18.
	БУ-З000ЭУК-М1:
	200
	Электродвигатель АКБ-13-62-8
	1
	500
	5х6
	ЛБ-120ОК
	21,5
	28

	19.
	БУ3200ДГУ
	200
	Дизель гидравлический силовой агрегат СА-10-1
	3
	670
	5х6
	ЛБ-900
	25
	28

	20.
	БУ-4000Э-1
	200
	Электродвигатель 1КСБ-45-44-БУХЛ2
	1
	900
	6х7
	ЛБУ-1200Д
	28,8
	32

	21.
	Уралмаш-ЗД-86
	300
	Дизель «Воля-Н»
	3
	820
	6х7
	У2-5-5
	27,3
	32

	22.
	БУ-5000ЭР/32О
	320
	Электродвигатель постоянного тока 4ПС-45О-1000УХЛ2
	2
	1100
	6х7
	ЛБУ-17ОО (ЛБУ-1100)
	34
	35

	23.
	БУ-5000-ЭУ1
	320
	Электродвигатель переменного тока
	4
	950
	6х7
	ЛБУ-1100
	28,8
	32

	24.
	БУ-5000ДГУ
	320
	Дизель гидравлический 64Н-21/21
	4
	900
	6х7
	ЛБУ-1100М
	28.8
	32

	25.
	F-320ЕСУ
	320
	Электродвигатель постоянного тока
	2
	1690
	5х6
	Т-З8
	38
	35

	26.
	F-320-ЗДН
	200
	Дизель М8-в2О-ВвЗ-МВ-8З6Вм
	3
	993
	5х6
	ТГ-38
	24,7
	35

	27.
	БУ-6500Э
	320
	Электродвигатель СД60-99/49-ВХЛ
	2
	1500
	6х7
	ЛБУ-1700Э
	34
	35

	28.
	БУ-6500ДГ
	(200)
	Дизель гидравлический силовой агрегат СА-1АДГ-1000
	3
	1800
	6х7
	ЛБУ-1700Д
	34
	35

	29.
	F-400ДН
	400
	Дизель МБ-820-66
	3
	1965
	6х7
	Т-44
	44
	35

	30.
	F-500ДН
	500
	Дизель МВ-820-66
	4
	2208
	6х7
	Т-55
	55
	38
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	№ п/п
	Тип буровой установки
	Характеристика буровых лебедок

	
	
	Диаметр барабана, мм
	Длина  барабана, мм
	Число скоростей подъема
	Средняя скорость вращения подъемного вала лебедки, об\мин.
	Масса подвижных частей талевой системы, кг

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IY
	Y
	YI
	

	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	БУ-75БрЭ
	100
	866
	4
	83
	140
	241
	410
	
	
	3500

	2.
	БУ-75Бр
	600
	866
	4
	83
	126
	218
	371
	-
	-
	3500

	3.
	БУ-80БрЭ
	700
	1200
	6
	58
	90
	123
	190
	234
	362
	4200

	4.
	БУ-80БрД
	700
	1200
	3
	76
	129
	256
	-
	-
	-
	42Ш

	5.
	Р-80У
	470
	850
	2
	59
	138
	
	-
	-
	-
	-

	6.
	БУ-16ОО/10ОЭУ
	550
	800
	4
	57,5
	126,4
	174.7
	390,8
	
	
	3208
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	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	7.
	БУ-2500ЭУ
	700
	1200
	4
	77,0
	114
	163
	310
	-
	-
	4205

	8.
	БУ-250ОЭП
	550
	1200
	2
	134.8
	263,6
	-
	-
	-
	-
	5500

	9.
	БУ-250ОЭУК
	700
	1200
	4
	77,0
	114
	163
	310
	-
	-
	4205

	10.
	БУ-2500ДГУ
	700
	1200
	4
	89,7
	132.5
	189.5
	360
	-
	-
	4205

	11.
	Уралмаш-ЗД-76
	800
	1000
	5
	38
	85
	145
	224
	318
	-
	10000

	12.
	Уралмаш-4Э-76
	800
	1000
	5
	35,4
	80
	186
	210
	299
	-
	10000

	13.
	БУ-4000ЭУ
	750
	1350
	6
	54
	68
	109
	169
	257
	409
	6350

	14.
	БУ-4000ДГУ
	750
	1350
	6
	57
	89
	140
	218
	343
	432
	5700

	15.
	БУ-ЗОООБЭ
	650
	840
	6
	77
	144
	189
	200
	352
	490
	6030

	16.
	БУ-ЗОООБД
	650
	840
	5
	77
	95
	185
	189
	243
	453
	6030

	17.
	БУ-З000ЭУК
	650
	840
	6
	57
	106
	147
	148
	276
	385
	4000

	18.
	БУ-З000ЭУК-М1:
	650
	840
	6
	57
	106
	147
	148
	276
	385
	5320

	19.
	БУ3200ДГУ
	650
	840
	4
	46
	97
	170
	360
	-
	-
	6350

	20.
	БУ-4000Э-1
	800
	1030
	5
	36
	81
	138.8
	214
	329.7
	-
	6350

	21.
	Уралмаш-ЗД-86
	800
	1000
	5
	38
	85
	145
	223
	344
	-
	10000

	22.
	БУ-5000ЭР/32О
	835
	1445
	6
	47.5
	Л.О
	102,5
	192
	286
	413
	8360

	23.
	БУ-5000-ЭУ1
	750
	1350
	6
	45
	68
	109
	169
	257
	409
	6350

	24.
	БУ-5000ДГУ
	750
	1350
	6
	45
	68
	109
	169
	257
	409
	6350

	25.
	F-320ЕСУ
	800
	1325
	4
	71
	138
	227
	356
	-
	-
	10000

	26.
	F-320-ЗДН
	800
	1325
	4
	85
	139
	205
	335
	-
	-
	

	27.
	БУ-6500Э
	835
	1445
	6
	47,5
	71
	102,5
	192
	286
	413
	9830

	28.
	БУ-6500ДГ
	835
	1445
	6
	46,9
	70
	101
	189
	282
	406
	9830

	29.
	F-400ДН
	800
	1З2Е
	4
	71
	138
	227
	356
	
	
	10000

	30.
	F-500ДН
	900
	1402
	4
	74
	149
	244
	361
	-
	-
	10000


Приложение 2.

 Нормативы машинно-ручного и ручного времени на подъем и спуск   бурильных свечей
Нормативы времени на машинно-ручные и ручные приемы при спуске и подъеме бурильных свечей установлены для двух способов выполнения спуско-подьемных операций независимо от применяемых механизмов и бурового инструмента:
· I.С комплексом АСП

· II. Без комплекса АСП

В нормативы времени, приведенные  настоящем приложении, не включено время на отдых и личные надобности.
I .Буровые установки с комплексом АСП
Содержание работы:
а) Подъем бурильных свечей. Захватить автоматическим элеватором свечу и освободить колонну труб от клиньев. Досадить колонну труб на ротор. Спустить автоматический элеватор, раскрепить и отвернуть поднятую свечу. Подвести механизм захвата свечи, отвести свечу.

б) Спуск бурильных свечей. Посадить очередную свечу в муфту. Навернуть и закрепить свечу, освободить колонну труб от клиньев. Спустить свечу в скважину. Посадить колонну труб на ротор.
II. Буровые установки без комплекса АСП.

Содержание работы:
а) Подъем бурильных свечей. Перевести штропы или надеть элеватор на свечу, посаженную на клинья. Посадить колонну труб на ротор. Раскрепить и отвернуть свечу, установить ее на подсвечник.
Открыть верхний элеватор, спустить его вниз.
б) Спуск бурильных свечей. Перевести штропы или снять элеватор со свечи, посаженной на клинья. Надеть элеватор на свечу. Поднять свечу с подсвечника и опустить ее в муфту спущенной свечи. Навернуть и закрепить свечу. Убрать элеватор или снять колонну труб с клиньев. Спустить свечу в скважину.
Нормативы времени, мин.
I. С комплексом АСП

	Оснастка
	Подъем
	Спуск

	
	Длина свечи, м.

	
	25
	37,5
	25 
	37,5

	4х5
	0,63
	0,74
	0,91
	1,14

	5х6
	0,79
	0.84
	0.99; 1,0
	1.25

	6х7
	1,15
	1.25
	1,21
	1,36


11. Без комплекса АСП

	Оснастка
	Подъем
	Спуск

	
	Длина свечи, м.

	
	25
	37,5
	25 
	37,5

	3х4
	1,10
	1,23
	1,03
	1,20

	4х5
	1,25
	1,36
	1,08
	1,26

	5х6
	1,33
	1,45
	1,14
	1,44

	6х7
	1,46
	1,60
	1,30
	1,50


Примечание. Нормативы времени на подъем и спуск свечей длиной 25 м для буровой установки Г-320-ЗДН применять следующие:

при оснастке 4х5 - подъем - 2,0 мин; спуск - 1,67 мин; при оснастке 5х6 - подъем - 2,13 мин; спуск - 1,76 мин.

Приложение 3.

 Количество легкосплавных бурильных свечей, исключаемых при подъеме инструмента за счет веса утяжеленных бурильных труб
	Длина утяжеленных бурильных труб
	Диаметр утяжеленных бурильных труб
	Длина исключаемой свечи 25 м.
	Длина исключаемой свечи 37.5 м.

	
	
	Диаметр, мм.

	
	
	93
	114
	129
	147
	93
	114
	129
	147

	
	
	Толщина стенки, мм.

	
	
	9
	10
	9
	11
	9
	11
	9
	10
	9
	11
	9
	11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	108
	4
	3
	
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	
	133
	5
	4
	4
	3
	
	-
	3
	3
	2
	2
	
	

	
	146
	6
	4
	4
	3
	-
	-
	4
	3
	3
	2
	
	

	
	178
	-
	7
	6
	5
	5
	4
	«
	4
	4
	3
	3
	3
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	203
	-
	-
	8
	7
	7
	6
	-
	-
	5
	4
	4
	4

	12.5
	219
	-
	-
	9
	7
	7
	6
	-
	-
	6
	6
	5
	4

	
	229
	-
	-
	12
	10
	9
	8
	-
	-
	8
	6
	6
	6

	
	254
	-
	«
	-
	-
	12
	10
	
	
	
	-
	8
	7

	
	273
	-
	-
	-
	-
	14
	12
	-
	
	-
	-
	9
	8

	
	299
	-
	-
	-
	-
	17
	15
	-
	-
	-
	-
	11
	10

	
	108
	8
	6
	
	
	-
	-
	5
	4
	-
	-
	
	-

	
	133
	10
	8
	7
	6
	
	-
	7
	5
	5
	4
	-
	-

	
	146
	12
	9
	8
	7
	-
	-
	8
	6
	6
	5
	-
	-

	
	178
	
	13
	12
	10
	10
	9
	-
	9
	8
	7
	7
	6

	
	203
	-
	-
	16
	13
	13
	12
	-
	-
	11
	10
	9
	8

	
	219
	-
	-
	18
	16
	15
	13
	-
	-
	12
	10
	10
	9

	25,0
	229
	-
	-
	23
	19
	19
	17
	-
	-
	15
	13
	13
	11

	
	254
	-
	-
	-
	-
	23
	80
	-
	
	-
	-
	16
	14

	
	273
	-
	-
	-
	-
	28
	24
	-
	-
	-
	-
	18
	16

	
	299
	-
	-
	-
	-
	34
	29
	-
	-
	-
	-
	22
	20

	
	108 3
	12
	9
	-
	-
	-
	-
	8
	6
	-
	-
	-
	-

	
	133 
	5
	11
	11
	9
	-
	-
	10
	8
	7
	6
	-
	-

	37,5
	146 
	7
	13
	12
	10
	-
	-
	12
	9
	8
	7
	-
	«

	
	178 -
	
	20
	18
	15
	15
	13
	-
	13
	12
	10
	10
	9

	
	203 -
	
	-
	24
	20
	20
	17
	-
	-
	16
	13
	13
	12

	37,5
	219
	-
	-
	27
	22
	22
	19
	-
	-
	18
	15
	15
	13

	
	229
	-
	-
	35
	29
	28
	25
	-
	-
	23
	19
	19
	17

	
	254
	-
	-
	-
	-
	35
	31
	-
	-
	-
	-
	23
	20

	
	273
	-
	-
	-
	-
	41
	36
	-
	-
	-
	-
	28
	24

	
	299
	-
	-
	-
	-
	51
	44
	-
	-
	-
	-
	34
	29

	
	108
	16
	12
	-
	-
	-
	-
	11
	8
	-
	-
	-
	

	
	133
	20
	15
	14
	12
	-
	-
	13
	10
	9
	8
	-
	

	
	146
	23
	18
	17
	14
	-
	-
	16
	12
	11
	9
	-
	

	
	178
	-
	26
	24
	20
	20
	18
	-
	18
	16
	14
	13
	12

	50,0
	203
	-
	-
	33
	27
	27
	23
	-
	-
	22
	18
	18
	16

	
	219
	-
	-
	36
	30
	29
	26
	-
	-
	24
	20
	20
	17

	
	229
	-
	-
	46
	38
	38
	33
	-
	-
	31
	25
	25
	22

	
	254
	-
	-
	-
	-
	47
	41
	-
	-
	-
	-
	31
	27

	
	273
	-
	-
	-
	-
	55
	48
	-
	-
	-
	-
	37
	32

	
	108
	24
	19
	-
	-
	-
	-
	16
	12
	-
	-
	-
	-

	
	133
	30
	23
	21
	18
	-
	-
	20
	15
	14
	-
	-
	-

	
	146
	35
	27
	25
	21
	-
	-
	23
	18
	17
	14
	-
	-

	
	178
	-
	40
	37
	30
	30
	26
	-
	26
	28
	20
	20
	18

	75,0
	203
	-
	-
	49
	40
	40
	35
	-
	-
	33
	27
	27
	23

	
	219
	-
	-
	54
	45
	44
	39
	-
	-
	36
	30
	29
	26

	
	229
	-
	-
	69
	57
	57
	50
	-
	-
	46
	38
	38
	33

	
	254
	-
	-
	-
	-
	70
	61
	-
	-
	-
	-
	47
	41

	
	108
	32
	25
	-
	-
	-
	
	22
	16
	-
	-
	-
	-

	
	133
	40
	31
	28
	28
	-
	-
	27
	20-
	19
	16
	-
	-

	
	146
	46
	36
	33
	27
	-
	-
	31
	24
	22
	18
	-
	-

	
	178
	-
	53
	49
	41
	40
	35
	-
	35
	33
	27
	27
	23

	100,0
	203
	-
	-
	65
	54
	53
	47
	-
	-
	43
	36
	36
	31

	
	219
	-
	-
	72
	59
	59
	51.
	«
	-
	58
	40
	39
	34

	
	229
	-
	-
	93
	76
	76
	66
	-
	-
	62
	51
	51
	44

	
	254
	-
	-
	-
	-
	93
	81
	-
	-
	-
	-
	62
	54

	
	108
	40
	31
	-
	-
	-
	-
	27
	21
	-
	-
	-
	-

	
	133
	50
	38
	36
	29
	-
	-
	33
	25
	24
	20
	-
	-

	
	146
	58
	44
	42
	34
	-
	-
	39
	30
	28
	23
	-
	-

	125
	178
	-
	66
	61
	51
	50
	44
	-
	44
	41
	34
	34
	29

	
	203
	-
	-
	81
	67
	67
	58
	-
	-
	54
	45
	44
	39

	
	219
	-
	-
	90
	74
	74
	64
	-
	-
	60
	49
	49
	43

	
	229
	-
	-
	115
	95
	95
	83
	-
	-
	77
	64
	63
	55

	
	108
	49
	37
	-
	-
	-
	-
	32
	25
	-
	-
	-
	-

	
	133
	60
	46
	43
	35
	-
	-
	40
	31
	29
	24
	-
	-

	
	146
	70
	53
	50
	41
	-
	-
	47
	36
	33
	27
	-
	-

	150
	178
	-
	79
	73
	61
	60
	53
	-
	53
	49
	41
	40
	35

	
	203
	-
	-
	98
	81
	80
	70
	-
	-
	65
	54
	53
	47

	
	219
	-
	-
	108
	89
	88
	77
	-
	-
	72
	59
	59
	51

	
	229
	. -
	-
	139
	115
	114
	99
	-
	-
	93
	76
	76
	66

	
	108 
	53
	40
	-
	-
	-
	-
	35
	27
	-
	-
	-
	«.

	
	133
	70
	50
	50
	41
	-
	-
	47
	36
	33
	27
	-
	-

	
	146
	80
	61
	58
	49
	-
	-
	54
	42
	38
	32
	-
	-

	
	178
	-
	99
	93
	76
	76
	66
	-
	66
	62
	51
	51
	44

	
	203
	-
	-
	114
	94
	93
	81
	-
	-
	76
	63
	62
	54

	175
	219
	-
	-
	126
	104
	103
	90
	-
	-
	87
	69
	69
	60

	
	229
	-
	-
	162
	134
	133
	116
	-
	- 
	08
	89
	87
	77

	
	254
	-
	-
	199
	145
	144
	126
	-
	-
	-
	-
	96
	84

	
	273
	-
	-
	236
	195
	193
	169
	-
	-
	-.
	-
	129
	113

	
	299
	-
	-
	288
	238
	236
	206.
	-
	-
	-
	-
	158
	137

	
	108
	60
	46
	-
	-
	-
	-
	40
	31
	-
	-
	-
	-

	
	133
	80
	61
	57
	47
	-
	-
	53
	41
	38
	31
	-
	«

	
	146
	92
	71
	66
	54
	-
	-
	62
	47
	44
	36
	-
	-

	
	178
	149
	113
	106
	87
	87
	76
	-
	76
	71
	58
	58
	50

	200
	203
	-
	140
	130
	107
	107
	93
	-
	-
	87
	72
	71
	62

	
	219
	-
	-
	144
	119
	118
	103
	«
	-
	%
	79
	79
	69

	200
	229
	-
	-
	185
	153
	152
	133
	-
	-
	124
	102
	102
	88

	
	254
	-
	-
	228
	188
	188
	163
	-
	-
	-
	-
	124
	109

	
	273
	-
	-
	270
	223
	223
	193
	-
	-
	-
	-
	147
	129

	
	299
	-
	-
	329
	272
	272
	236
	«
	-
	-
	-
	180
	157

	
	108
	68
	52
	-
	-
	
	-
	45
	34
	-
	-
	-
	-

	
	133
	90
	69
	-.64
	53
	-
	
	60
	46
	43
	35
	-
	-

	
	146
	104
	79
	74
	61
	-
	-
	69
	53
	49
	41
	
	-

	
	178
	-
	128
	119
	98
	98
	85
	-
	85
	79
	65
	65
	57

	
	203
	-
	-
	146
	121
	120
	105
	-
	-
	98
	81
	80
	70

	225
	219
	-
	-
	162
	133
	132
	116
	-
	-
	108
	89
	88
	77

	
	229
	-
	-
	209
	172
	171
	149
	-
	-
	139
	115
	114
	99

	
	254
	-
	-
	256
	212
	210
	183
	-
	-
	171
	141
	140
	122

	
	273
	-
	-
	303
	250
	249
	217
	-
	
	-
	-
	166
	145

	
	299
	-
	-
	373
	306
	304
	265
	-
	-
	
	-
	203
	177

	
	108
	75
	57
	
	
	
	
	50
	38
	
	
	
	

	
	133
	100
	76
	71
	59
	
	
	67
	51
	47
	39
	
	

	
	146
	115
	88
	82
	74
	-
	-
	77
	59
	55
	45
	-
	-

	
	178
	-
	142
	132
	109
	108
	95
	-
	95
	88
	73
	72
	63

	
	203
	-
	-
	163
	134
	133
	116
	-
	-
	108
	90
	89
	78

	
	219
	-
	-.
	180
	148
	147
	128
	-
	-.
	120
	99
	98
	86

	250
	229
	-
	-
	232
	191
	190
	166
	-
	-
	154
	127
	127
	ПО

	
	254
	-
	-
	285
	235
	233
	204
	-
	-
	190
	157
	156
	136

	
	273
	-
	-
	337
	278
	276
	241
	
	-
	
	
	184
	161

	
	299
	-
	-
	412
	340
	338
	295
	-
	-
	
	
	225
	196

	
	108
	82
	63
	
	
	
	
	55
	42
	
	
	
	

	275
	133
	109
	84
	78
	64
	
	
	73
	56
	52
	43
	
	

	
	146
	126
	97
	90
	75
	
	
	85
	65
	60
	50
	
	

	
	178
	-
	156
	145
	120
	119
	104
	-
	104
	97
	80
	79
	69

	275
	203
	-
	-
	179
	148
	147
	128
	-
	
	119
	98
	98
	85

	
	219
	-
	-
	198
	163
	162
	141
	-
	
	132
	109
	108
	94

	
	229
	-
	-
	254
	210
	209
	182
	-
	
	170
	140
	139
	122

	
	254
	-
	-
	313
	259
	257
	224
	-
	
	-
	-
	171
	149

	
	273
	-
	-
	371
	306
	304
	265
	-
	
	-
	-
	203
	177

	
	299
	-
	-
	453
	374
	371
	324
	-
	
	-
	-
	248
	216

	
	108
	89
	69
	64
	53
	53
	46
	60
	46
	-
	-
	
	

	
	133
	119
	92
	85
	70
	70
	61
	80
	61
	57
	47
	-
	-

	
	146
	137
	106
	99
	81
	81
	71
	92
	71
	66
	54
	-
	-

	
	178
	-
	170
	159
	131
	130
	из
	-
	113
	106
	87
	87
	76

	
	203
	-
	-
	195
	161
	160
	140
	-
	
	130
	107
	107
	93

	300
	219
	-
	-
	216
	178
	177
	154
	-
	
	144
	П9
	119
	103

	.
	229
	-
	-
	278
	229
	228
	199
	-
	
	185
	153
	153
	133

	
	254
	-
	-
	342
	282
	280
	244
	-
	
	-
	-
	188
	163

	
	273
	-
	-
	437
	334
	332
	289
	-
	
	-
	-
	222
	193

	
	299
	-
	-
	494
	409
	405
	353
	-
	
	-
	-
	271
	236


Примечание. При расчете количества исключаемых свечей из легкосплавных, стальных бурильных труб вес утяжеленных бурильных труб принят, кг:

	диаметром
	108 мм
	63;

	«-»
	146 мм
	97;


	«-»
	178 мм
	156;

	«-»
	203 мм
	192;

	«-»
	229 мм
	273.


Приложение 4.

 Количество стальных бурильных свечей, исключаемых при подъеме инструмента за счет веса утяжеленных бурильных труб
	Длина утяжеленных труб, м.
	Наружный диаметр утяжеленных труб, мм.
	Диаметр бурильных труб, мм.

	
	
	89
	102
	114

	
	
	Толщина стенки, мм.

	
	
	7
	9
	11
	7
	8
	9
	10
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Длина свечи 25 м.

	
	108
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	133
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	12,5
	146
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	178
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2

	
	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	108
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	133
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3


	Продолжение приложения 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	25,0
	146
	6
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3

	
	178
	
	
	
	7
	6
	6
	5
	6
	6
	5
	5
	4

	
	108
	6
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	
	
	
	
	

	
	133
	8
	6
	5
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4


	37.5
	146
	9
	7
	6
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5

	
	178
	
	
	
	10
	9
	9
	8
	9
	9
	8
	7
	7

	
	108
	8
	7
	6
	7
	6
	6
	5
	
	
	
	
	

	
	133
	10
	8
	7
	8
	7
	7
	6
	7
	7
	6
	6
	5

	50.0
	146
	12
	10
	8
	9
	9
	8
	7
	8
	8
	7
	7
	6

	
	178
	
	
	
	14
	13
	12
	11
	13
	11
	10
	10
	9

	
	108
	12
	10
	9
	10
	9
	8
	8
	
	
	
	
	

	75,0
	133
	15
	13
	11
	12
	11
	10
	9
	11
	10
	9
	8
	8

	
	146
	18
	15
	13
	14
	13
	12
	11
	13
	12
	11
	10
	9

	
	178
	
	
	
	20
	19
	18
	16
	19
	17
	16
	14
	13

	
	108
	16
	14
	12
	13
	12
	11
	10
	
	
	
	
	

	100,0
	133
	20
	17
	14
	16
	15
	14
	13
	14
	13
	12
	11
	10

	
	146
	24
	20
	17
	19
	17
	16
	15
	17
	15
	14
	13
	12

	
	178
	
	
	
	28
	25
	23
	22
	25
	23
	21
	19
	18

	
	108
	21
	17
	15
	16
	15
	14
	13
	
	
	
	
	

	
	133
	25
	21
	18
	20
	18
	17
	16
	18
	16
	15
	14
	13

	125
	146
	30
	25
	21
	24
	21
	20
	18
	21
	19
	18
	16
	15

	
	178
	
	
	
	35
	32
	29
	27
	34
	29
	26
	24
	22

	
	108
	25
	20
	18
	20
	18
	17
	15
	
	
	
	
	

	150
	133
	30
	25
	22
	24
	22
	20
	19
	22
	20
	18
	17
	16

	
	146
	36
	29
	25
	28
	26
	24
	22
	25
	23
	21
	20
	18

	
	178
	
	
	
	42
	38
	35
	33
	36
	34
	31
	29
	27

	
	108
	27
	22
	19
	21
	19
	18
	17
	
	
	
	
	

	175
	133
	36
	29
	25
	28
	26
	24
	22
	25
	23
	21
	20
	18

	
	146
	41
	34
	29
	33
	30
	27
	26
	29
	27
	25
	23
	21

	
	178
	
	
	
	53
	48
	44
	41
	47
	42
	39
	36
	34

	
	108
	30
	25
	21
	24
	22
	20
	19
	
	
	
	
	

	
	133
	41
	34
	28
	32
	29
	27
	25
	29
	28
	24
	22
	21

	200
	146
	47
	39
	33
	37
	34
	31
	29
	34
	31
	28
	26
	24

	
	178
	
	
	
	60
	54
	50
	47
	54
	49
	45
	41
	39

	
	108
	34
	28
	24
	27
	25
	23
	21
	
	
	
	
	

	225
	133
	46
	38
	32
	36
	33
	31
	28
	33,
	30
	27
	25
	23

	
	146
	53
	44
	37
	42
	38
	35
	33
	38
	34
	32
	29
	27

	
	178
	
	
	
	68
	61
	57
	53
	61
	55
	51
	47
	43

	
	108
	38
	32
	27
	30
	28
	26
	24
	«
	
	
	
	

	250
	133
	51
	42
	36
	40
	37
	34
	32
	36
	33
	30
	28
	26

	
	146
	59
	49
	42
	47
	42
	39
	36
	42
	38
	35
	32
	30

	
	178
	
	
	
	75
	68
	63
	59
	68
	61
	56
	52
	42

	
	108
	42
	35
	30
	33
	30
	28
	26
	
	
	
	
	

	
	133
	56
	46
	40
	44
	40
	37
	35
	40
	36
	33
	31
	29

	275
	146
	65
	53
	46
	51
	47
	43
	40
	46
	42
	39
	35
	33

	
	178
	
	
	
	82
	75
	69
	65
	74
	68
	62
	57
	53

	
	108
	46
	38
	33
	36
	33
	31
	28
	
	
	
	
	

	
	133
	61
	50
	43
	48
	44
	41
	38
	44
	40
	36
	33
	31

	300
	146
	71
	58
	50
	56
	51
	47
	44
	50
	46
	42
	39
	36

	
	178
	
	
	
	90
	82
	76
	70
	81
	74
	68
	62
	58

	Длина свечи 37,5 м.

	
	108
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	12,5
	133
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	146
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	178
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	108
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	133
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	25,0
	146
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	2

	
	178
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	
	108
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	133
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	2

	
	146
	6
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3

	
	178
	
	
	
	7
	6
	6
	5
	6
	6
	5
	5
	4

	
	108
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	

	37.6
	133
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	2

	
	146
	6
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3

	
	178
	
	
	
	7
	6
	6
	5
	6
	6
	5
	5
	4

	
	108
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	
	
	

	50,0
	133
	7
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	3

	
	146
	8
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	6
	5
	5
	4
	4

	
	178
	
	
	
	9
	8
	8
	7
	8
	8
	7
	6
	6

	
	108
	8
	7
	6
	7
	6
	6
	5
	
	
	
	
	

	75,0
	133
	10
	8
	7
	8
	7
	7
	6
	7
	7
	6
	6
	5

	
	146
	12
	10
	8
	9
	9
	8
	7
	8
	8
	7
	7
	6

	
	178
	
	
	
	14
	13
	12
	11
	13
	11
	10
	10
	9

	
	108
	11
	9
	8
	9
	8
	7
	7
	
	
	
	
	

	100
	133
	14
	11
	10
	11
	10
	9
	8
	10
	9
	8
	7
	7

	
	146
	16
	13
	11
	13
	11
	11
	10
	11
	10
	9
	9
	8

	
	178
	
	
	
	19
	17
	16
	15
	17
	15
	14
	13
	13

	
	108
	14
	11
	10
	11
	10
	9
	9
	
	
	
	
	

	
	133
	17
	14
	12
	13
	12
	11
	10
	12
	11
	10
	9
	9

	125
	146
	20
	16
	14
	16
	14
	13
	12
	14
	13
	12
	11
	10

	
	178
	
	
	
	23
	21
	20
	18
	21
	19
	17
	16
	15

	
	108
	16
	14
	12
	13
	12
	11
	10
	
	
	
	
	

	150
	133
	20
	17
	14
	16
	15
	14
	13
	14
	13
	12
	11
	10

	
	146
	24
	20
	17
	19
	17
	16
	15
	17
	15
	14
	13
	13

	
	178
	
	
	
	28
	25
	23
	22
	25
	23
	21
	19
	18

	
	108
	18
	15
	13
	14
	13
	12
	11
	
	
	
	
	

	175
	133
	24
	20
	17
	19
	17
	16
	15
	17
	15
	14
	13
	12

	
	146
	27
	23
	19
	22
	20
	18
	16
	20
	18
	16
	15
	14

	
	178
	
	
	.
	35
	32
	29
	27
	32
	29
	26
	24
	23

	
	108
	20
	17
	14
	16
	15
	14
	13
	
	
	
	
	

	200
	133
	27
	22
	19
	22
	20
	18
	17
	19
	18
	16
	15
	14

	
	146
	31
	26
	22
	24
	23
	21
	19
	22
	20
	19
	17
	16

	
	178
	
	
	
	40
	36
	34
	31
	36
	33
	30
	28
	26

	
	108
	23
	19
	16
	18
	17
	15
	14
	
	
	
	
	

	225
	133
	31
	25
	21
	24
	22
	20
	19
	22
	20
	18
	17
	16

	
	146
	35
	29
	25
	28
	25
	24
	22
	25
	23
	21
	19
	18

	
	178
	
	
	
	45
	41
	38
	35
	41
	37
	34
	31
	29

	
	108
	25
	21
	18
	20
	18
	17
	16
	
	
	
	
	

	
	133
	34
	28
	24
	27
	24
	23
	21
	24
	22
	20
	19
	17

	250
	146
	39
	32
	28
	31
	28
	26
	24
	28
	25
	23
	21
	20

	
	178
	
	
	
	50
	45
	42
	39
	45
	41
	38
	35
	за

	
	108
	28
	23
	20
	22
	20
	19
	17
	
	
	
	
	

	
	133
	37
	31
	26
	30
	27
	25
	23
	27
	24
	22
	20
	19

	275
	146
	43
	36
	31
	34
	31
	29
	27
	31
	28
	27
	24
	22

	
	178
	
	
	
	55
	50
	46
	43
	50
	45
	41
	38
	35

	
	108
	31
	25
	22
	24
	22
	20
	19
	
	
	
	
	

	
	133
	41
	34
	29
	32
	29
	27
	25
	29
	26
	24
	22
	21

	300
	146
	47
	39
	33
	37
	34
	31
	29
	34
	31
	28
	26
	24

	
	178
	
	
	
	60
	54
	51
	47
	54
	49
	45
	41
	39


Продолжение приложения 4
	Длина утяжеленных труб, м.
	Наружный диаметр утяжеленных труб, мм.
	Диаметр бурильных труб, мм.

	
	
	127
	140-146
	168

	
	
	7
	8
	9
	10
	8
	9
	10
	11
	9
	10

	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	146
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	203
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2

	12,5
	219
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	
	229
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	
	254
	
	
	
	
	5
	5
	4
	 4
	4
	4

	
	273
	
	
	
	
	6
	5
	5
	5
	5
	4

	
	299
	
	
	
	
	7
	7
	6
	6
	6
	5

	
	146
	4
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	178
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	.4
	3
	3
	3

	
	203
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4

	25,0
	219
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5

	
	229
	10
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6

	
	254
	
	
	
	
	10
	9
	9
	8
	8
	7

	
	273
	
	
	
	
	12
	11
	10
	9
	9
	8

	
	299
	
	
	
	
	15
	13
	12
	12
	11
	10

	
	146
	6
	5
	5
	4
	
	
	
	
	
	

	
	178
	8
	8
	7
	6
	7
	6
	6
	5
	5
	5


	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	37.5
	203
	11
	10
	9
	8
	9
	8
	7
	7
	7
	6

	
	219
	12
	11
	10
	9
	10
	9
	8
	8
	7
	7

	
	229
	14
	14
	13
	12
	12
	11
	10
	10
	9
	9

	
	254
	
	
	
	
	15
	14
	13
	12
	12
	11

	
	273
	
	
	
	
	18
	16
	15
	14
	14
	13

	
	299
	
	
	
	
	22
	20
	19
	18
	18
	17

	
	146
	7
	7
	6
	6
	
	
	
	
	
	

	
	178
	11
	10
	9
	9
	9
	8
	7.
	7
	7
	6

	
	203
	15
	13
	12
	11
	12
	11
	10
	9
	9
	8

	
	219
	16
	15
	13
	12
	13
	12
	11
	10
	10
	9

	50,0
	229
	20
	19
	17
	16
	16
	15
	14
	13
	12
	12

	
	254
	
	
	
	
	20
	18.
	17
	16
	15
	14

	
	273
	
	
	
	
	24
	22
	20
	19
	18
	17

	
	299
	
	
	
	
	29
	27
	25
	23
	22
	21

	
	146
	11
	10
	9
	9
	
	
	
	
	
	

	
	178
	17
	15
	14
	13
	13
	12
	11
	10
	10
	9

	75,0
	203
	22
	20
	18
	17
	17
	16
	15
	14
	13
	12

	
	219
	24
	22
	20
	19
	19
	18
	17
	15
	14
	14

	
	229
	31
	28
	26
	24
	 25
	23
	21
	20
	19
	17

	
	254
	
	
	
	
	30
	28
	26
	24
	23
	21

	
	273
	
	
	
	
	36
	33
	31
	28
	27
	25

	
	146
	15
	14
	12
	12
	
	
	
	
	
	

	
	178
	22
	20
	18
	17
	17
	16
	15
	14
	13
	12

	100
	203
	29
	27
	24
	23
	23
	21
	20
	18
	18
	16

	
	219
	32
	29
	27
	25
	26
	23
	22
	20
	19
	18

	
	229
	42
	38
	35
	32
	33
	30
	28
	26
	25
	23

	
	254
	
	
	
	
	40
	37
	34
	32
	21
	29

	
	146
	19
	17
	16
	14
	
	
	
	
	
	

	
	178
	28
	25
	23
	21
	22
	20
	19
	17
	17
	15

	125
	203
	36
	33
	30
	28
	29
	27
	25
	23
	22
	20

	
	219
	40
	37
	34
	31
	32
	29
	27
	25
	24
	22

	
	229
	52
	47
	43
	40
	41
	38
	35
	32
	31
	29

	
	146
	22
	20
	19
	17
	
	
	
	
	
	

	
	178
	33
	30
	28
	26
	26
	24
	22
	21
	20
	18

	150
	293
	44
	40
	37
	24
	35
	32
	30
	28
	26
	25

	
	219
	48
	44
	40
	37
	38
	35
	33
	30
	29
	27

	
	229
	62
	57
	52
	48
	49
	45
	42
	39
	38
	35

	
	146
	26
	23
	22
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	42
	38
	35
	32
	33
	30
	28
	26
	25
	23

	
	203
	51
	47
	43
	40
	40
	37
	34
	32
	31
	29

	
	219
	56
	51
	47
	44
	44
	41
	38
	32
	34
	32

	175
	229
	73
	66
	61
	56
	58
	53
	49
	46
	44
	41

	
	254
	
	
	
	
	71
	65
	60
	56
	54
	50

	
	273
	
	
	
	
	84
	77
	71
	66
	64
	59

	
	299
	
	
	
	
	102
	94
	87
	81
	78
	72

	
	146
	30
	27
	25
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	47
	43
	40
	37
	38
	34
	32
	30
	29
	26

	
	203
	58
	53
	49
	45
	4С
	42
	39
	37
	35
	33

	200
	219
	64
	59
	54
	50
	51
	47
	43
	40
	39
	36

	
	229
	83
	76
	69
	64
	66
	60
	56
	52
	50
	46

	
	254
	
	
	
	
	81
	74
	69
	64
	62
	57

	
	273
	
	
	
	
	96
	88
	82
	76
	73
	68

	
	299
	
	
	
	
	117
	107
	100
	92
	89
	83

	
	146
	33
	30
	28
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	53
	49
	45
	41
	42
	39
	36
	33
	32
	30

	
	203
	66
	60
	55
	51
	52
	48
	44
	41
	40
	37

	225
	219
	72
	66
	61
	56
	57
	53
	49
	45
	44
	41

	
	229
	94
	85
	78
	72
	74
	68
	63
	59
	56
	52

	
	254
	
	
	
	
	91
	84
	78
	72
	69
	64

	
	273
	
	
	
	
	108
	99
	92
	85
	82
	76

	
	299
	
	.
	
	
	132
	121
	112
	104
	100
	93

	
	146
	37
	34
	31
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	59
	54
	50
	46
	47
	43
	40
	37
	36
	33

	
	203
	73
	66
	61
	56
	58
	53
	49
	46
	44
	41

	250
	219
	81
	73
	67
	62
	64
	59
	54
	50
	49
	45

	
	229
	104
	95
	87
	80
	82
	76
	70
	65
	63
	58

	
	254
	
	
	
	
	101
	93
	86
	80
	77
	71

	
	273
	
	
	
	
	120
	110
	102
	95
	91
	84

	
	299
	
	
	
	
	146
	134
	125
	116
	111
	103

	
	146
	40
	37
	34
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	65
	59
	54
	50
	52
	47
	44
	41
	39
	36

	
	203
	80
	73
	67
	62
	63
	58
	54
	50
	48
	45

	275
	219
	88
	81
	74
	69
	70
	64
	60
	56
	53
	50

	
	229
	113
	104
	95
	88
	91
	83
	77
	72
	69
	64

	
	254
	
	
	
	
	111
	102
	95
	88
	85
	78

	
	273
	
	
	
	
	131
	121
	112
	104
	100
	93

	
	299
	
	
	
	
	161
	148
	137
	127
	123
	114

	
	146
	44
	40
	37
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	71
	65
	59
	55
	56
	52
	48
	45
	43
	40

	300
	203
	87
	80
	73
	68
	69
	64
	59
	55
	53
	49

	
	219
	96
	88
	81
	75
	77
	70
	65
	61
	58
	54

	
	229
	124
	114
	104
	96
	99
	91
	84
	78
	те
	70

	
	254
	
	
	
	
	121
	111
	103
	96
	93
	86

	
	273
	
	
	
	
	143
	132
	122
	114
	110
	101

	
	299
	
	
	
	
	176
	161
	150
	139
	134
	124

	Длина свечи 37,5 м.

	
	146
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	178
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	203
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	
	219
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	12.5
	229
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	
	254
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	2
	2

	
	273
	
	
	
	
	4
	4
	3
	3
	Э
	3

	
	299
	
	
	
	
	5
	4
	4
	4
	4
	3

	
	146
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	178
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	
	203
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3

	
	219
	7
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	3

	25,0
	229
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	3

	
	254
	
	
	.
	
	7
	6
	6
	5
	5
	4

	
	273
	
	
	
	
	3
	7
	7
	6
	6
	6

	
	299
	
	
	
	
	10
	9
	8
	8
	7
	7

	
	146
	4
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	178
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	
	203
	7
	7
	6
	 6
	6
	5
	5
	5
	4
	4

	
	219
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4

	37.5
	229
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6

	
	254
	
	
	
	
	10
	9
	9
	8
	8
	7

	
	273
	
	
	
	
	12
	11
	10
	9
	9
	8

	
	299
	
	
	
	
	15
	13
	12
	12
	11
	10

	
	146
	5
	5
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	178
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4

	
	203
	10
	9
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5

	
	219
	11
	10
	9
	8
	а
	8
	7
	7
	6
	6

	50.0
	229
	14
	12
	12
	11
	11
	10
	9
	9
	8
	8

	
	254
	
	
	
	
	13
	12
	11
	11
	10
	10

	
	273
	
	
	
	
	16
	15
	14
	13
	12
	11

	
	299
	
	
	
	
	20
	18
	17
	15
	15
	14

	
	146
	7
	7
	6
	6
	
	
	
	
	
	

	
	178
	11
	10
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6

	
	203
	14
	13
	11
	11
	11
	10
	9
	9
	9
	8

	
	119
	16
	15
	13
	12
	13
	12
	11
	10
	10
	9

	75.0
	229
	21
	19
	17
	16
	16
	15
	14
	13
	12
	12

	
	254
	
	
	
	
	20
	18
	17
	16
	15
	14

	
	273
	
	
	
	
	24
	22
	20
	19
	18
	17

	
	146
	10
	9
	8
	8
	
	
	
	
	
	

	
	178
	15
	13
	12
	11
	12
	11
	10
	9
	9
	8

	
	203
	19
	18
	16
	15
	15
	14
	13
	12
	12
	11

	100
	219
	21
	20
	18
	17
	17
	 16
	14
	13
	13
	12

	
	229
	28
	25
	23
	21
	22
	20
	19
	17
	17
	16

	
	254
	
	
	
	
	27
	25
	23
	21
	20
	19

	
	146
	12
	11
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	
	178
	18
	17
	15
	14
	15
	13
	12
	12
	11
	10

	
	203
	24
	22
	20
	19
	19
	18
	16
	15
	15
	14

	125
	219
	27
	24
	22
	21
	21
	20
	18
	17
	16
	15

	
	229
	34
	31
	29
	27
	27
	25
	23
	22
	21
	19

	
	146
	15
	14
	12
	12
	
	
	
	
	
	

	
	178
	22
	20
	18
	17
	17
	16
	15
	14
	13
	12

	
	203
	29
	27
	24
	23
	23
	21
	20
	18
	18
	16

	
	219
	32
	29
	27
	25
	26
	23
	22
	20
	19
	18

	
	229
	41
	38
	35
	32
	33
	30
	28
	26
	25
	23

	
	146
	17
	16
	14
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	28
	25
	23
	21
	22
	20
	19
	17
	17
	15

	
	203
	34
	31
	28
	26
	27
	25
	23
	21
	21
	19

	175
	219
	38
	34
	31
	29
	30
	27
	25
	24
	23
	21

	
	229
	49
	44
	41
	38
	38
	35
	33
	30
	29
	27

	
	254
	
	
	
	
	47
	43
	40
	37
	36
	33

	
	273
	
	
	
	
	56
	51
	48
	44
	43
	39

	
	299
	
	
	
	
	68
	63
	58
	54
	52
	48

	
	146
	20
	18
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	32
	29
	26
	24
	25
	23
	21
	20
	19
	18

	200
	203
	39
	35
	33
	30
	31
	28
	26
	24
	23
	22

	
	219
	43
	39
	36
	33
	34
	31
	29
	27
	26
	24

	
	229
	55
	50
	46
	43
	44
	40
	37
	35
	33
	31

	
	254
	
	
	
	
	54
	50
	46
	43
	41
	38

	
	273
	
	
	
	
	64
	59
	54
	51
	49
	45

	
	299
	
	
	
	
	78
	72
	66
	62
	59
	55

	
	146
	22
	20
	18
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	36
	32
	30
	28
	28
	26
	24
	22
	
	

	
	203
	44
	40
	37
	34
	35
	32
	30
	27
	26
	24

	
	219
	48
	44
	40
	34
	38
	35
	33
	30
	29
	27

	225
	229
	62
	57
	52
	48
	49
	45
	42
	39
	38
	35

	
	254
	
	
	
	
	61
	56
	52
	48
	46
	43

	
	273
	
	
	
	
	72
	66
	61
	57
	55
	51

	
	299
	
	
	
	
	83
	81
	75
	69
	67
	62

	
	146
	25
	22
	21
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	40
	36
	33
	31
	31
	29
	27
	25
	24
	22

	
	203
	49
	44
	41
	38
	39
	35
	33
	30
	29
	27

	
	219
	54
	49
	45
	42
	43
	39
	36
	34
	32
	30

	250
	229
	69
	63
	58
	54
	55
	50
	47
	43
	42
	39

	
	254
	
	
	
	
	67
	62
	57
	53
	51
	48

	
	.273
	
	
	
	
	80
	73
	68
	63
	61
	56

	
	299
	
	
	
	
	98
	90
	83
	77
	74
	69

	
	146
	27
	25
	23
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	43
	40
	36
	34
	34
	31
	29
	27
	26
	24

	
	203
	53
	49
	45
	41
	42
	39
	36
	34
	32
	30

	
	219
	59
	54
	49
	46
	47
	43
	40
	37
	36
	33

	275
	229
	76
	69
	64
	60
	60
	55
	51
	48
	46
	43

	
	254
	
	
	
	
	74
	68
	63
	59
	57
	52

	
	273
	
	
	
	
	89
	81
	75
	69
	67
	62

	
	299
	
	
	
	
	107
	98
	91
	85
	82
	76

	
	146
	30
	27
	25
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	47
	43
	40
	38
	38
	34
	32
	30
	29
	26

	
	203
	58
	53
	49
	46
	46
	42
	39
	37
	35
	33

	300
	219
	64
	59
	54
	51
	51
	47
	43
	40
	39
	36

	
	229
	83
	76
	69
	66
	66
	60
	56
	52
	50
	46

	
	254
	
	
	
	
	81
	74
	69
	64
	62
	57

	
	273
	
	
	
	
	96
	88
	82
	76
	73
	68

	
	299
	
	
	
	
	117
	107
	100
	93
	89
	83


Приложение 5.

 Количество легкосплавных бурильных свечей. Исключаемых при подъеме инструмента за счет веса забойных двигателей.
	№№п/п
	Тип забойных

двигателей
	Длина исключаемых свечей 25 м.
	Длина исключаемых свечей 37,5 м.

	
	
	Диаметр, мм.

	
	
	93
	114
	129
	147
	93
	114
	129
	147

	
	
	9
	10
	9
	11
	9
	11
	9
	10
	9
	11
	9
	11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ЗТСШ1-240
	30
	23
	21
	17
	17
	15
	20
	15
	14
	12
	12
	10

	2
	ЗТСША-195ТЛ
	23
	17
	16
	13
	13
	12
	15
	12
	11
	9
	9
	8

	3
	ЗТСШ1-195ТK
	21
	16
	15
	12
	12
	10
	14
	10
	10
	8
	8
	7

	4
	ЗТСШ1-195
	23
	17
	16
	13
	13
	11
	15
	11
	11
	9
	9
	8

	5
	ЗТСШ-172
	16
	13
	12
	10
	10
	9
	11
	9
	8
	7
	7
	6

	6
	Т12РТ-240
	10
	7
	7
	6
	6
	5
	6
	5
	5
	4
	4
	3

	7
	ТР-2Ш-195ТО
	8
	6
	6
	5
	5
	4
	6
	4
	4
	3
	3
	3

	8
	А9ГТШ
	29
	21
	19
	16
	16
	14
	18
	14
	13
	11
	11
	9

	9
	А7ГТШ
	21
	16
	15
	12
	12
	11
	14
	11
	10
	8
	8
	7

	10
	ТО2-240
	12
	9
	9
	7
	7
	6
	8
	6
	6
	5
	5
	4


	Продолжение приложения 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	11
	ТО2-195
	9
	7
	6
	5
	5
	4
	6
	4
	4
	3
	4
	3

	12
	Ш01-195
	4
	3
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	1

	13
	ТО2-172
	7
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	3
	3
	3
	2

	14
	Д1-195
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	2

	15
	Д2-195
	6
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	2
	2
	2

	16
	ДЗ-172
	5
	4
	3
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	17
	Д1-127
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	18
	КТД3-240-269/48
	8
	6
	6
	5
	5
	4
	6
	4
	4
	3
	3
	3

	19
	КТД-4М-195--214/60
	27
	21
	19
	16
	16
	14
	18
	14
	13
	11
	11
	9


	20
	КТД-4С-172-190/40
	11
	6
	8
	6
	7
	6
	7
	6
	5
	4
	4
	4

	21
	«Недра» КДН-190/80
	7
	6
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	3
	3
	3

	22
	СКУ-172/100
	8
	6
	5
	5
	5
	4
	6
	4
	4
	3
	3
	3

	23
	СКУ1-172/100
	8
	6
	6
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	3
	3
	3

	24
	СКУ-146/80, СКУ -138/67
	7
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	3
	3
	3
	2

	25
	СКУ-114/52
	6
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	2
	2
	2

	26
	СКУ-122/52
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	2

	27
	Э290-12АМ-В5
	21
	16
	15
	13
	13
	11
	14
	11
	10
	9
	8
	7

	28
	Э240-8М-В5
	17
	13
	12
	10
	10
	9
	11
	9
	8
	7
	7
	6

	29
	Э240-12-В5
	15
	12
	11
	9
	9
	8
	10
	8
	7
	6
	6
	5

	30
	Э215-8М
	13
	10
	9
	8
	8
	7
	9
	7
	6
	5
	5
	5

	31
	Э190-8-В5
	10
	8
	7
	6
	6
	5
	7
	5
	5
	4
	4
	4

	32
	Э190-8М
	11
	8
	8
	6
	6
	5
	7
	5
	5
	4
	4
	4

	33
	Э190-8МР
	13
	10
	9
	8
	8
	7
	8
	7
	6
	5
	5
	4

	34
	Э185-8М
	10
	8
	7
	6
	6
	4
	7
	5
	5
	4
	4
	3

	35
	Э164-8М
	8
	6
	6
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	3
	3
	3

	36
	Э164-8-В5
	7
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	3
	3
	3
	2


Приложение 6.

 Количество стальных бурильных свечей, исключаемых при подъёме инструмента за счет веса забойных двигателей

	№№ п/п
	Тип забойных двигателей
	Длина исключаемых свечей 25м.

	
	
	Диаметр, мм.

	
	
	89
	102
	114
	127
	140-146
	168

	
	
	Толщина стенок

	
	
	7
	9
	11
	8
	9
	10
	8
	9
	10
	11
	7
	8
	9
	10
	8
	9
	10
	11
	9
	10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	ЗТСШ1-240
	15
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	8
	8
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	б
	6
	6
	5

	2
	ЗТСША-195ТЛ
	12
	10
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4

	3
	ЗТСШ1-195
	11
	9
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4

	4
	ЗТСШ1-195 ТЛ
	10
	9
	7
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4


	Продолжение приложения 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	5
	ЗТСШ-172
	9
	7
	6
	6
	6
	5
	6
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	6
	Т12РТ-240
	5
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	7
	ТР-2Ш-195ТО
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	8
	А9ГТШ
	15
	12
	11
	11
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5

	9
	А7ГТШ
	11
	9
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4

	10
	ТО2-240
	6
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	11
	ТО2-195
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	12
	Ш01-195
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	-
	-
	

	13
	ТО2-172
	4
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1

	14
	Д1-195
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	Д2-195
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	16
	ДЗ-172
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	17
	Д1-127
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	КТД3-240-269/48
	4
	4
	3
	3
	3
	Э
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	1а
	КТД-4М-195--214/60
	14
	11
	10
	10
	9
	9
	9
	а
	8
	7
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5

	20
	КТД-4С-172-190/40
	6
	5
	4
	4
	4
	3
	4-
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2

	21
	«Недра» КДН-190/80
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	22
	СКУ-172/100
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	23
	СКУ1-172/100
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	24
	СКУ-146/80, СКУ -138/67
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	25
	СКУ-114/52
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	СКУ-122/52
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	
	1
	1

	27
	Э290-12АМ-В5
	и
	9
	а
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	3

	28
	Э240-8М-В5
	9
	7
	6
	6
	6
	5
	6
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	29
	Э240-12-В5
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	30
	Э215-8М
	7
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	31
	Э190-8-В5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	32
	Э190-8М
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2

	33
	Э190-8МР
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	 3
	3
	3
	3
	3
	2

	34
	Э185-8М
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	35
	Э164-8М
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	36
	Э164-8-В5
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	1
	ЗТСШ1-240
	10
	8
	7
	7
	7
	6
	7
	6
	5
	5
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	2
	ЗТСША-195ТЛ
	8.
	6
	5
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	ЗТСШ1-195
	8
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	ЗТСШ1-195 ТЛ
	7
	6
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2

	5
	ЗТСШ-172
	6
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2

	6
	Т12РТ-240
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	ТР-2Ш-195ТО
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	А9ГТШ
	10
	8
	7
	7
	7
	6
	7
	6
	5
	5
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	9
	А7ГТШ
	7
	6
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	10
	ТО2-240
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	11
	ТО2-195
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	Ш01-195
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТО2-172
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	14
	Д1-195
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	15
	Д2-195
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ДЗ-172
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Д1-127
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	КТД3-240-269/48
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1 
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-

	19
	КТД-4М-195-214/60
	9
	8
	6
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	6
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	3
	3

	20
	КТД-4С-172-190/40
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	21
	«Недра» КДН-190/80
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	22
	СКУ-172/100
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	23
	СКУ1-172/100
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	24
	СКУ-146/80, СКУ -138/67
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	25
	СКУ-114/52
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	СКУ-122/52
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	27
	Э290-12АМ-В5
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	28
	Э240-8М-В5
	6
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2

	29
	Э240-12-В5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	30
	Э215-8М
	5
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	а
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	31
	Э190-8-В5
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	32
	Э190-8М
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	33
	Э190-8МР
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	34
	Э185-8М
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	35
	Э164-8М
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	36
	Э164-8-В5
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-


Приложение 7.

 Количество легкосплавных бурильных свечей исключаемых при подъеме инструмента за счет веса стальных бурильных труб
	Длина стальных бурильных труб, м.
	Диаметр стальных бурильных труб, мм.
	Толщина стенок стальных бурильных труб, мм.
	Длина исключаемых свечей 25м.
	Длина исключаемых свечей 37,5м..

	
	
	
	При диаметре, мм.

	
	
	
	114
	129
	147
	114
	129
	147

	
	
	
	Толщина стенки, мм.

	
	
	
	10
	9
	11
	9
	11
	10
	9
	11
	9
	11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	25
	
	7
	2
	2
	2
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-

	
	
	8
	2
	2
	2
	-
	-
	2
	1
	1
	-
	-

	
	114 
	9
	3
	2
	2
	-
	-
	2
	2
	1
	-
	

	
	
	10
	3
	3
	2
	-
	-
	2
	2
	1
	-
	-

	
	
	11
	3
	3
	2
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	-

	
	
	7
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	
	127
	8
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	
	
	9
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	
	
	10
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1


	Продолжение приложения 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	8
	-
	3
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	1

	
	140-146 
	9
	-
	3
	3
	3
	3
	-
	2
	2
	2
	1

	
	
	10
	-
	3
	3
	3
	2
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	11
	
	4
	3
	3
	3
	-
	2
	2
	2
	2

	50
	
	7
	4
	4
	3
	
	
	3
	3
	2
	
	

	
	114
	8
	5
	4
	4
	-
	-
	3
	3
	2
	-
	

	
	
	9
	5
	5
	4
	-
	
	3
	3
	3
	
	

	
	
	10
	5
	5
	4
	
	-
	4
	3
	3
	
	

	
	
	11
	6
	5
	8
	-
	-
	4
	4
	3
	
	

	
	
	7
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	
	127 
	8
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	2

	
	
	9
	6
	9
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	
	
	10
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	3
	3

	
	140-146
	8
	
	6
	5
	5
	4
	
	4
	3
	3
	3

	
	
	9
	-
	6
	5
	5
	4
	-
	4
	3
	3
	3

	
	
	10
	-
	7
	5
	5
	5
	-
	4
	4
	4
	3

	
	
	11
	-
	7
	6
	6
	5
	-
	5
	4
	4
	3

	75
	
	7
	6
	6
	5
	
	
	4
	4
	3
	
	

	
	
	8
	7
	6
	5
	-
	-
	5
	4
	4
	-
	-

	
	114
	9
	8
	7
	6
	-
	-
	5
	5
	4
	-
	-

	
	
	10
	8
	8
	6
	-
	-
	5
	5
	4
	-
	-

	
	
	11
	9
	8
	7
	-
	-
	6
	5
	5
	-
	-

	
	
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3

	
	127
	8
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4

	
	
	9
	9
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	4
	4

	
	
	10
	9
	9
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	4

	
	140-146
	8
	-
	8
	7
	7
	6
	-
	6
	5
	5
	4

	
	
	9
	-
	9
	8
	8
	7
	-
	6
	5
	5
	4

	
	
	10
	-
	10
	8
	8
	7
	-
	7
	5
	5
	5

	
	
	11
	-
	11
	9
	9
	8
	-
	7
	6
	6
	5

	100
	
	7
	8
	8
	6
	
	
	6
	5
	4
	
	

	
	
	8
	9
	9
	7
	-
	-
	6
	6
	5
	-
	-

	
	114
	9
	10
	9
	8
	-
	-
	7
	6
	5
	-
	-

	
	
	10
	11
	10
	8
	-
	-
	7
	7
	6
	-
	-

	
	
	11
	12
	11
	9
	-
	-
	8
	7
	6
	-
	-

	
	
	7
	10
	9
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	4

	
	
	8
	11
	10
	8
	8
	7
	7
	7
	5
	5
	5

	
	127
	9
	11
	11
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	6
	5

	
	
	10
	12
	12
	10
	9
	8
	8
	8
	6
	6
	5

	
	
	8
	
	11
	9
	9
	8
	-
	8
	6
	6
	5

	
	140-146
	9
	-
	12
	10
	10
	9
	-
	8
	7
	7
	6

	
	
	10
	-
	13
	11
	11
	9
	-
	9
	7
	7
	6

	
	
	11
	-
	14
	12
	12
	10
	-
	9
	8
	8
	7

	125
	
	7
	10
	10
	8
	
	
	7
	7
	5
	
	

	
	114
	8
	11
	11
	9
	-
	-
	8
	7
	6
	-
	-

	
	
	9
	13
	12
	10
	-
	-
	8
	8
	6
	-
	-

	
	
	10
	14
	13
	11
	-
	-
	9
	9
	7
	-
	-

	
	
	11
	15
	14
	11
	-
	-
	10
	9
	8
	-
	-

	
	127
	7
	12
	11
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	6
	5

	
	
	8
	13
	12
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	7
	6

	
	
	9
	14
	13
	11
	11
	10
	10
	9
	8
	7
	6

	
	
	10
	15
	14
	12
	12
	10
	10
	10
	7
	8
	7

	
	140-146
	8
	
	14
	12
	12
	10
	-
	9
	8
	8
	7

	
	
	9
	-
	15
	13
	13
	11
	-
	10
	8
	8
	7

	
	
	10
	-
	17
	14
	14
	12
	-
	11
	9
	9
	8

	
	
	11
	
	18
	15
	15
	13
	
	12
	10
	10
	8

	150
	
	7
	13
	12
	10
	
	
	8
	8
	6
	
	

	
	
	8
	14
	13
	11
	
	
	9
	9
	7
	
	

	
	114
	9
	15
	14
	12
	-
	-
	10
	9
	8
	-
	-

	
	
	10
	16
	15
	13
	-
	-
	11
	10
	8
	-
	

	
	
	11
	18
	16
	14
	-
	-
	12
	11
	9
	-
	-

	
	
	7
	14
	ГЗ
	11
	11
	10
	10
	9
	7
	7
	6

	
	
	8
	16
	15
	12
	12
	11
	11
	10
	8
	8
	7

	
	127
	9
	17
	16
	13
	13
	13
	11
	11
	9
	9
	8

	
	
	10
	19
	17
	14
	14
	12
	12
	12
	10
	9
	8

	
	
	8
	-
	17
	14
	14
	12
	-
	11
	9
	9
	8

	
	
	9
	-
	18
	15
	15
	13
	-
	12
	10
	10
	9

	
	140-146
	10
	-
	20
	16
	16
	14
	-
	13
	11
	11
	9


	
	
	11
	-
	21
	18
	18
	15
	-
	14
	12
	12
	10

	175
	
	7
	15
	14
	11
	
	
	10
	9
	8
	
	

	
	114
	8
	16
	15
	12
	-
	-
	11
	10
	8
	-
	-

	
	
	9
	18
	16
	14
	-
	-
	12
	11
	9
	-
	-

	
	
	10
	19
	18
	15
	-
	-
	13
	12
	10
	-
	-

	
	
	11
	21
	19
	16
	-
	-
	14
	13
	11
	-
	-

	
	127
	7
	17
	16
	13
	13
	11
	11
	10
	9
	9
	7

	
	127
	8
	18
	17
	14
	14
	12
	12
	11
	9
	9
	8

	
	
	9
	20
	19
	15
	15
	13
	13
	12
	10
	10
	9

	
	
	10
	22
	20
	17
	17
	14
	14
	13
	11
	11
	10

	
	
	8
	
	20
	16
	16
	14
	
	13
	11
	11
	9

	
	
	9
	-
	21
	18
	18
	15
	-
	14
	12
	12
	10

	
	140-146
	10
	-
	23
	19
	19
	17
	-
	15
	13
	13
	11

	
	
	11
	-
	25
	21
	20
	18
	-
	17
	14
	14
	12

	200
	
	7
	17
	16
	13
	
	
	11
	10
	9
	
	

	
	114
	8
	18
	17
	14
	-
	
	12
	11
	9
	-
	-

	
	
	9
	20
	19
	15
	
	-
	13
	13
	10
	-
	-

	
	
	10
	22
	20
	17
	
	
	15
	14
	11
	
	

	
	
	11
	23
	22
	18
	-
	-
	16
	15
	12
	-
	-

	
	
	7
	19
	18
	16
	15
	13
	13
	12
	10
	10
	9

	
	127
	8
	21
	20
	16
	16
	14
	14
	13
	11
	11
	9

	
	
	9
	23
	21
	18
	18
	15
	15
	14
	12
	12
	10

	
	
	10
	25
	23
	19
	19
	16
	16
	15
	13
	13
	11

	
	140-146
	8
	-
	23
	19
	18
	16
	-
	15
	12
	12
	11

	
	
	9
	-
	25
	20
	20
	18
	-
	16
	14
	13
	12

	
	
	10
	-
	26
	22
	22
	19
	-
	18
	15
	14
	13

	
	
	11
	-
	28
	23
	23
	20
	-
	19
	16
	16
	14

	225
	
	7
	19
	18
	15
	
	
	13
	12
	10
	1М
	

	
	114
	8
	20
	19
	16
	-
	-
	14
	13
	11
	-
	-

	
	
	9
	23
	21
	17
	-
	-
	15
	£4
	12
	-
	-

	
	
	10
	25
	23
	19
	
	
	16
	15
	13
	
	

	
	
	11
	26
	25
	20
	-
	-
	18
	16
	14
	-
	-

	
	
	7
	22
	20
	17
	16
	14
	14
	13
	11
	11
	10

	
	127
	8
	24
	22
	18
	18
	16
	16
	15
	12
	12
	11

	
	
	9
	26
	24
	20
	20
	17
	17
	16
	13
	13
	11

	
	
	10
	28
	26
	21
	21
	19
	19
	17
	14
	14
	12

	
	
	8
	-
	25
	21
	21
	18
	-
	17
	14
	14
	12

	
	
	9
	-
	28
	23
	23
	20
	-
	18
	15
	15
	13

	
	
	10
	-
	30
	25
	24
	21
	-
	20
	16
	16
	14

	
	
	11
	
	32
	26
	26
	23
	-
	21
	18
	18
	15

	250
	
	7
	21
	20
	16
	
	
	14
	13
	11
	
	

	
	
	8
	23
	22
	18
	-
	-
	15
	14
	12
	-
	-

	
	114
	9
	25
	23
	19
	-
	-
	17
	16
	13
	-
	-

	
	
	10
	27
	26
	21
	-
	-
	18
	17
	14
	-
	-

	
	
	11
	29
	27
	23
	-
	-
	20
	18
	15
	-
	-

	
	
	7
	24
	22
	18
	18
	16
	16
	15
	12
	12
	11

	
	127
	8
	26
	24
	20
	20
	18
	18
	16
	13
	13
	12

	
	
	9
	29
	27
	22
	22
	19
	19
	18
	15
	15
	13

	
	
	10
	31
	29
	24
	24
	21
	21
	19
	16
	16
	14

	
	
	8
	-
	28
	23
	23
	20
	
	19
	15
	15
	13

	
	140-146
	9
	-
	31
	25
	25
	22
	-
	20
	17
	17
	15

	
	
	10
	-
	33
	27
	27
	24
	-
	22
	18
	18
	16

	
	
	11
	-
	36
	29
	29
	25
	-
	24
	20
	19
	17

	275
	
	7
	23
	22
	18
	
	
	15
	14
	12
	
	

	
	114
	8
	25
	24
	20
	-
	-
	17
	16
	13
	-
	-

	
	
	9
	28
	26
	21
	-
	-
	18
	17
	14
	-
	-

	
	
	10
	30
	28
	23
	-
	-
	20
	19
	15
	-
	-

	
	
	11
	32
	30
	25
	-
	-
	23
	20
	17
	-
	-

	
	
	7
	26
	25
	20
	20
	18
	18
	16
	13
	13
	12

	
	
	в
	29
	27
	22
	22
	19
	19
	18
	15
	15
	13

	
	127
	9
	32
	29
	24
	24
	21
	21
	20
	16
	16
	14

	
	
	10
	34
	32
	26
	26
	23
	23
	21
	17
	17
	15

	
	
	8
	
	31
	26
	25
	22
	
	21
	17
	17
	15

	
	140-146
	9
	-
	34
	28
	28
	24
	-
	22
	19
	18
	16

	
	
	10
	-
	36
	30
	30
	26
	-
	24
	20
	20
	17

	
	
	11
	-
	39
	32
	32
	28
	-
	26
	22
	21
	19

	300
	
	7
	25
	23
	19
	-
	-
	17
	16
	13
	-
	-

	
	114
	8
	27
	26
	21
	-
	-
	18
	17
	14
	-
	-

	
	
	9
	30
	28
	23
	-
	-
	20
	19
	15
	-
	-

	
	
	10
	33
	31
	25
	-
	-
	22
	20
	17
	-
	-

	
	
	11
	35
	33
	27
	-
	-
	23
	22
	18
	-
	-

	
	
	7
	29
	27
	22
	22
	19
	19
	18
	15
	15
	13

	
	127
	8
	32
	29
	24
	24
	21
	21
	20
	16
	16
	14

	
	
	9
	34
	32
	26
	26
	23
	23
	21
	18
	18
	15

	300
	127
	10
	37
	35
	29
	28
	25
	25
	23
	19
	19
	16

	
	
	8
	
	34
	28
	28
	24
	
	23
	19
	18
	16

	
	140-146
	9
	-
	37
	30
	30
	26
	-
	25
	20
	20
	18

	
	
	10
	-
	40
	33
	33
	28
	-
	26
	22
	22
	19

	
	
	11
	-
	43
	35
	35
	31
	-
	28
	23
	23
	20

	325
	
	 7
	27
	25
	21
	
	
	18
	17
	14
	
	

	
	114
	8
	30
	28
	23
	-
	-
	20
	19
	15
	-
	-

	
	
	9
	33
	31
	25
	-
	-
	22
	20
	17
	-
	

	
	
	10
	36
	33
	27
	-
	-
	24
	22
	18
	-
	-

	
	
	11
	38
	36
	29
	-
	
	25
	24
	20
	-
	-

	
	
	7
	31
	29
	24
	24
	24
	21
	19
	16
	16
	14

	
	127
	8
	34
	32
	26
	26
	23
	23
	21
	18
	17
	15

	
	
	9
	37
	35
	29
	28
	25
	25
	23
	19
	19
	17

	
	
	10
	40
	37
	31
	31
	27
	27
	25
	21
	20
	18

	
	
	8
	-
	37
	30
	30
	26
	-
	23
	20
	20
	17

	
	140-146
	9
	-
	40
	33
	33
	29
	-
	27
	22
	22
	19

	
	
	10
	-
	43
	35
	35
	31
	-
	29
	24
	23
	20

	
	
	11
	-
	46
	38
	38
	33
	-
	31
	25
	25
	22

	350
	
	7
	29
	27-
	23
	
	
	20
	18
	15
	
	

	
	
	8
	32
	30
	25
	-
	-
	22
	20
	17
	-
	-

	
	114
	9
	35
	33
	27
	-
	-
	24
	22
	18
	-
	-

	
	
	10
	38
	36
	29
	-
	-
	26
	24
	20
	-
	-

	
	
	11
	41
	38
	32
	-
	-
	27
	26
	21
	-
	

	
	
	7
	33
	31
	26
	26
	22
	22
	21
	17
	17
	15

	
	
	8
	37
	34
	28
	28
	25
	25
	23
	19
	19
	16

	
	127
	9
	40
	37
	31
	31
	27
	27
	25
	21
	20
	18

	
	
	10
	34
	40
	33
	33
	29
	29
	27
	22
	27
	19

	
	
	8
	-
	39
	33
	32
	28
	
	26
	22
	22
	19

	
	140-146
	9
	-
	43
	35
	35
	31
	-
	29
	24
	23
	20

	
	
	10
	-
	46
	38
	38
	33
	-
	31
	25
	25
	22

	
	
	11
	-
	50
	41
	41
	36
	-
	33
	27
	27
	24

	375
	
	7
	32
	29
	24
	
	
	21
	20
	16
	
	

	
	114
	8
	34
	32
	27
	-
	-
	23
	22
	18
	-
	-

	
	
	9
	38
	35
	29
	-
	-
	25
	23
	19
	-
	-

	
	
	10
	41
	38
	32
	-
	-
	27
	26
	21
	-
	-

	
	
	11
	44
	41
	43
	-
	-
	29
	27
	23
	-
	-

	
	
	7
	36
	33
	28
	27
	24
	24
	22
	18
	18
	16

	
	127
	8
	39
	37
	30
	30
	26
	26
	24
	20
	20
	18

	
	
	9
	43
	40
	33
	33
	29
	29
	27
	22
	22
	19

	
	
	10
	46
	43
	36
	35
	31
	31
	29
	24
	24
	21

	
	
	8
	-
	42
	35
	35
	30
	
	28
	23
	23
	20

	
	140-146
	6 9
	-
	46
	38
	38
	33
	-
	31
	25
	25
	22

	
	
	10
	-
	50
	41
	41
	35
	-
	33
	27
	27
	24

	
	
	11
	-
	53
	44
	44
	38
	-
	36 
	29
	29
	25

	400
	
	7
	34
	31
	26
	-
	-
	22
	21
	17
	-
	-

	
	
	8
	36
	34
	28
	-
	-
	25
	23
	19
	-
	-

	
	114
	9
	40
	38
	31
	-
	-
	27
	25
	21
	-
	

	
	
	10
	44
	41
	34
	-
	-
	29
	27
	22
	-
	-

	
	
	11
	47
	44
	36
	-
	-
	31
	29
	24
	-
	-

	
	
	7
	38
	36
	29
	29
	26
	26
	24
	20
	19
	17

	
	127
	8
	42
	39
	32
	32
	28
	28
	26
	22
	21
	19

	
	
	9
	46
	43
	35
	35
	31
	31
	28
	23
	23
	20

	
	
	10
	49
	46
	38
	38
	33
	33
	31
	25
	25
	22

	
	
	8
	-
	45
	37
	37
	32
	-
	30
	25
	25
	21

	
	140-146
	9
	-
	49
	41
	40
	35
	-
	33
	27
	27
	23

	
	
	10
	-
	53
	44
	43
	38
	-
	35
	29
	29
	25

	
	
	11
	-
	57
	47
	47
	41
	-
	38
	31
	31
	27

	425
425
	
	7
	36
	33
	27
	
	
	24
	22
	18
	
	

	
	
	8
	39
	37
	30
	-
	-
	26
	24
	20
	-
	-

	
	114
	9
	43
	40
	33
	-
	-
	29
	27
	22
	-
	-

	
	
	10
	47
	43
	36
	-
	-
	31
	29
	24
	
	-

	
	
	11
	50
	47
	38
	-
	-
	33
	31
	26
	-
	-

	
	
	7
	41
	38
	31
	31
	27
	27
	25
	21
	21
	18

	
	127
	8
	45
	42
	34
	34
	30
	30
	28
	23
	23
	20

	
	
	9
	49
	45
	37
	37
	32
	32
	30
	25
	25
	22

	
	
	10
	53
	49
	40
	40
	35
	35
	33
	27
	27
	23

	
	
	8
	
	48
	39
	39
	34
	
	32
	26
	26
	23

	
	140-146
	9
	-
	52
	43
	43
	37
	-
	35
	29
	28
	25

	
	
	10
	-
	56
	46
	46
	40
	-
	37
	31
	31
	27

	
	
	11
	-
	61
	50
	50
	43
	-
	40
	33
	33
	29

	450
	
	7
	38
	35
	29
	
	
	25
	23
	19
	
	-

	
	
	8
	41
	39
	32
	-
	-
	28
	26
	21
	-
	-

	
	114
	9
	45
	42
	35
	-
	-
	30
	28
	23
	-
	-

	
	
	10
	49
	46
	38
	-
	-
	33
	31
	25
	-
	-

	
	
	11
	53
	49
	41
	-
	-
	35
	33
	27
	-
	-

	
	
	7
	43
	40
	33
	33
	29
	29
	27
	22
	22
	19

	
	127
	8
	47
	44
	36
	36
	32
	32
	29
	24
	24
	21

	
	
	9
	52
	48
	40
	39
	34
	34
	32
	26
	26
	23

	
	
	10
	56
	52
	43
	42
	37
	37
	35
	29
	27
	25

	
	140-146
	8
	-
	51
	42
	42
	36
	-
	34
	28
	28
	24

	
	
	9
	-
	55
	46
	45
	39
	-
	37
	30
	30
	26

	
	
	10
	-
	59
	49
	49
	43
	-
	40
	33
	32
	28

	
	
	11
	-
	64
	53
	52
	46
	-
	43
	35
	35
	31

	475
	
	7
	40
	37
	31
	
	
	27
	25
	20
	
	

	
	114
	8
	43
	41
	34
	-
	-
	29
	27
	22
	-
	-

	
	
	9
	48
	45
	37
	-
	-
	32
	30
	25
	-
	-

	
	
	10
	52
	48
	40
	-
	
	35
	32
	27
	-
	-

	
	
	11
	56
	52
	43
	
	
	37
	35
	29
	
	

	
	
	7
	45
	42
	35
	35
	30
	30
	28
	23
	23
	20

	
	127
	8
	50
	47
	38
	38
	33
	33
	31
	26
	25
	22

	
	
	9
	54
	51
	42
	42
	36
	36
	34
	28
	28
	24

	
	
	10
	59
	55
	45
	45
	39
	39
	36
	30
	30
	26

	
	140-146
	8
	
	53
	44
	44
	38
	
	36
	29
	29
	25

	
	
	9
	-
	58
	48
	48
	42
	-
	39
	32
	32
	28

	
	
	10
	-
	63
	52
	51
	45
	-
	42
	35
	34
	30

	
	
	11
	-
	68
	56
	55
	48
	-
	45
	37
	37
	32

	500
	
	7
	42
	39
	32
	
	
	28
	26
	22
	-
	-

	
	114
	8
	45
	43
	36
	-
	-
	31
	29
	24
	-
	-

	
	
	9
	50
	47
	39
	-
	-
	34
	31
	26
	-
	-

	
	
	10
	55
	51
	42
	-
	-
	35
	34
	28
	-
	-

	
	
	11
	59
	55
	45
	-
	-
	39
	36
	30
	-
	-

	
	
	7
	48
	44
	37
	37
	32
	32
	30
	25
	24
	21

	
	127
	8
	53
	49
	40
	40
	35
	35
	33
	27
	27
	23

	
	
	9
	57
	53
	44
	44
	38
	38
	36
	29
	29
	25

	
	
	10
	62
	58
	48
	47
	41
	41
	38
	32
	31
	27

	
	
	8
	-
	56
	46
	46
	40
	-
	38
	31
	31
	27

	
	
	9
	-
	61
	51
	50
	44
	-
	41
	34
	34
	29

	
	140-146
	10
	-
	66
	55
	54
	47
	-
	44
	36
	36
	32

	
	
	11
	-
	71
	59
	58
	51
	-
	47
	39
	39
	34

	525
	
	7
	44
	41
	34
	
	
	29
	27
	23
	
	

	
	114
	8
	48
	45
	37
	-
	-
	32
	30
	25
	-
	-

	
	
	9
	53
	49
	41
	-
	-
	35
	33
	27
	-
	-

	
	
	10
	57
	54
	44
	-
	-
	38
	36
	29
	-
	-

	
	
	11
	62
	57
	47
	-
	-
	41
	38
	32
	-
	-

	
	
	7
	50
	47
	39
	38
	33
	33
	31
	26
	26
	22

	
	127
	8
	55
	51
	42
	42
	37
	37
	34
	28
	28
	25

	
	
	9
	60
	56
	46
	46
	40
	40
	37
	31
	31
	27

	
	
	10
	65
	61
	50
	50
	43
	43
	40
	33
	33
	29

	
	
	8
	-
	59
	49
	48
	42
	-
	39
	33
	32
	28

	
	140-146
	9
	-
	64
	53
	53
	46
	-
	43
	35
	35
	31

	
	
	10
	-
	69
	57
	57
	50
	-
	46
	38
	38
	33

	
	
	11
	-
	75
	62
	61
	53
	-
	50
	41
	41
	36

	550
	
	7
	46
	43
	36
	
	
	31
	29
	24
	
	

	
	114
	8
	50
	47
	39
	-
	-
	34
	32
	26
	
	

	
	
	9
	55
	52
	43
	-
	-
	37
	34
	28
	
	

	
	114
	10
	60
	56
	46
	
	
	40
	37
	31
	
	

	
	
	11
	65
	60
	50
	-
	-
	43
	40
	33
	-
	-

	
	
	7
	53
	49
	40
	40
	35
	35
	33
	27
	27
	23

	
	127
	8
	58
	54
	44
	44
	39
	39
	36
	30
	29
	26

	
	
	9
	63
	59
	48
	48
	42
	42
	39
	32
	32
	28

	
	
	10
	68
	63
	52
	52
	45
	45
	42
	35
	35
	30

	
	
	8
	-
	62
	51
	51
	44
	-
	41
	34
	34
	30

	
	140-146
	9
	-
	67
	56
	55
	48
	-
	45
	37
	37
	32

	
	
	10
	-
	73
	60
	60
	52
	-
	48
	40
	40
	35

	
	
	11
	-
	78
	65
	64
	56
	-
	52
	43
	43
	37

	575
	
	7
	48
	45
	37
	
	
	32
	30
	25
	
	

	
	
	8
	52
	50
	41
	-
	-
	35
	33
	27
	-
	-

	
	114
	9
	58
	54
	45
	-
	-
	39
	36
	30
	-
	-

	
	
	10
	63
	59
	48
	-
	-
	42
	39
	32
	-
	

	
	
	11
	68
	63
	52
	-
	-
	45
	42
	35
	-
	-

	
	
	7
	55
	51
	42
	42
	37
	37
	34
	28
	28
	24

	
	127
	8
	60
	56
	46
	46
	40
	40
	38
	31
	31
	27

	
	
	9
	66
	61
	51
	50
	44
	44
	41
	34
	34
	29

	
	
	10
	71
	66
	55
	54
	47
	47
	44
	36
	36
	32

	
	
	8
	-
	65
	53
	53
	46
	-
	43
	36
	35
	31

	
	140-146
	9
	-
	71
	59
	58
	50
	-
	47
	39
	39
	34

	
	
	10
	-
	76
	63
	62
	54
	-
	51
	42
	42
	36

	
	
	11
	-
	82
	68
	67
	59
	-
	55
	45
	45
	39

	600
	
	7
	50
	47
	39
	
	
	34
	31
	26
	-
	

	
	114
	8
	55
	52
	43
	-
	-
	37
	34
	28
	-
	-

	
	
	9
	60
	56
	46
	-
	-
	40
	38
	31
	-
	-

	
	
	10
	66
	61
	51
	-
	-
	44
	41
	34
	-
	-

	
	
	11
	70
	66
	54
	
	
	47
	44
	36
	
	

	
	
	7
	57
	53
	44
	44
	38
	38
	36
	29
	29
	26

	
	127
	8
	63
	59
	49
	48
	42
	42
	39
	32
	32
	28

	
	
	9
	69
	64
	53
	52
	46
	46
	43
	35
	35
	31

	
	
	10
	74
	69
	57
	57
	49
	49
	46
	38
	38
	33

	
	
	8
	-
	68
	56
	55
	48
	
	45
	37
	37
	32

	
	140-146
	9
	-
	74
	61
	60
	53
	-
	49
	41
	40
	35

	
	140-146
	10
	
	79
	65
	65
	57
	
	53
	44
	43
	38

	
	
	11
	-
	85
	70
	70
	61
	-
	57
	47
	47
	41

	625
	
	7
	52
	49
	40
	
	
	35
	33
	27
	
	

	
	
	8
	57
	54
	44
	-
	-
	38
	36
	30
	-
	-

	
	114
	9
	63
	59
	48
	-
	-
	42
	39
	32
	
	-

	
	
	10
	68
	64
	53
	-
	-
	46
	43
	35
	-
	-

	
	
	11
	73
	68
	56
	
	
	49
	46
	38
	
	-

	
	
	7
	60
	56
	46
	46
	40
	40
	37
	31
	30
	27

	
	
	8
	66
	61
	51
	50
	44
	44
	41
	34
	33
	29

	
	127
	9
	72
	67
	55
	55
	48
	48
	44
	37
	36
	32

	
	
	10
	77
	72
	59
	59
	52
	52
	48
	40
	39
	34

	
	
	8
	-
	70
	58
	58
	50
	-
	47
	39
	38
	34

	
	140-146
	9
	-
	77
	63
	63
	55
	-
	51
	42
	42
	37

	
	
	10
	-
	83
	68
	68
	59
	-
	55
	45
	45
	39

	
	
	1X
	-
	89
	73
	73
	64
	-
	60
	49
	49
	42

	650
	
	7
	55
	51
	42
	
	
	36
	34
	28
	
	

	
	114
	8
	59
	56
	46
	-
	
	40
	37
	31
	-
	-

	
	
	9
	65
	61
	50
	
	-
	44
	41
	34
	-
	-

	
	
	10
	71
	66
	55
	-
	-
	47
	44
	36
	-
	-

	
	
	11
	76
	71
	59
	-
	-
	51
	47
	39
	-
	-

	
	
	7
	62
	58
	48
	47
	41
	41
	39
	32
	32
	28

	
	127
	8
	68
	64
	53
	52
	45
	45
	42
	35
	35
	30

	
	
	9
	74
	69
	57
	57
	50
	50
	46
	38
	38
	33

	
	
	10
	80
	75
	62
	61
	54
	54
	50
	41
	41
	36

	
	
	8
	-
	73
	60
	60
	52
	-
	49
	40
	40
	35

	
	140-146
	9
	-
	80
	66
	65
	57
	-
	53
	44
	44
	38

	
	
	10
	-
	86
	71
	70
	61
	-
	57
	47
	47
	41

	
	
	11
	-
	93
	76
	76
	66
	-
	62
	51
	51
	44

	675
	
	7
	57
	53
	44
	
	
	38
	35
	29
	
	

	
	
	8
	61
	58
	48
	-
	-
	42
	39
	32
	-
	-

	
	114
	9
	68
	63
	52
	-
	-
	45
	42
	35
	-
	-

	
	
	10
	74
	69
	57
	-
	-
	49
	46
	38
	-
	-

	
	
	11
	80
	74
	61
	-
	-
	53
	49
	41
	-
	-

	
	127
	7
	65
	60
	50
	49
	43
	43
	40
	33
	33
	29

	
	
	8
	71
	66
	55
	54
	47
	47
	44
	36
	36
	32

	
	
	9
	71
	72
	59
	59
	52
	52
	48
	40
	39
	34

	
	
	10
	83
	78
	64
	64
	56
	56
	52
	43
	43
	37

	
	
	8
	-
	76
	63
	62
	54
	-
	51
	42
	41
	36

	
	140-146
	1 9
	-
	83
	68
	68
	59
	-
	55
	46
	45
	39

	
	
	10
	-
	89
	74
	73
	64
	-
	59
	49
	49
	43

	
	
	11
	-
	96
	79
	79
	69
	-
	64
	53
	52
	46

	700

725
	
	7
	59
	55
	45
	
	
	39
	37
	30
	
	

	
	
	8
	64т
	60
	50
	-
	-
	43
	40
	33
	-
	-

	
	114
	9
	70
	66
	54
	-
	-
	47
	44
	36
	-
	-

	
	
	10
	77
	71
	59
	-
	-
	51
	48
	39
	-
	-

	
	
	11
	82
	77
	63
	-
	-
	55
	51
	42
	-
	-

	
	
	7
	67
	62
	51
	51
	45
	45
	42
	34
	34
	30

	
	127
	8
	74
	69
	57
	56
	49
	49
	46
	38
	37
	33

	
	
	9
	80
	75
	62
	61
	53
	53
	50
	41
	41
	36

	
	
	10
	87
	81
	67
	66
	58
	58
	54
	44
	44
	38

	
	
	8
	-
	79
	65
	65
	56
	-
	53
	43
	43
	38

	
	140-146
	9
	-
	86
	71
	70
	61
	-
	57
	47
	47
	41

	
	
	10
	-
	93
	76-
	76
	66
	-
	62
	51
	51
	44

	
	
	11
	-
	100
	82
	82
	71
	-
	66
	55
	54
	48

	
	
	7
	61
	57
	47
	-
	-
	41
	38
	31
	-
	-

	
	114
	8
	66
	62
	52
	-
	-
	45
	42
	34
	-
	-

	
	
	9
	73
	68
	56
	-
	-
	49
	45
	37
	-
	-

	
	
	10
	79
	74
	61
	-
	-
	53
	49
	41
	
	

	
	
	11
	85
	79
	66
	
	
	57
	53
	44
	
	

	
	
	7
	69
	65
	53
	53
	46
	46
	43
	36
	35
	31

	
	127
	8
	76
	71
	59
	58
	51
	51
	47
	39
	39
	34

	
	
	9
	83
	77
	64
	63
	55
	55
	52
	43
	42
	37

	
	
	10
	90
	84
	69
	68
	60
	60
	56
	46
	46
	40

	
	
	8
	-
	82
	67
	67
	68
	-
	54
	45
	
	39

	
	140-146
	9
	-
	89
	73
	73
	64
	-
	59
	49
	49
	42

	
	
	10
	-
	96
	79
	79
	69
	- -
	64
	53
	52
	46

	
	
	11
	-
	103
	85
	85
	74
	-
	69
	57
	56
	49

	750
	
	7
	63
	59
	48
	
	
	42
	39
	32
	
	

	
	114
	8
	68
	65
	53
	-
	-
	46
	43
	36
	-
	-

	
	
	9
	76
	70
	58
	-
	
	50
	47
	50
	-
	-

	
	
	10
	82
	77
	63
	-
	-
	55
	51
	55
	-
	-

	
	
	11
	88
	82
	68
	-
	-
	59
	55
	59
	-
	-

	
	
	7
	72
	67
	55
	55
	48
	48
	45
	37
	37
	32

	
	
	8
	79
	73
	61
	60
	53
	53
	49
	40
	40
	35

	
	127
	9
	86
	80
	66
	66
	57
	57
	53
	44
	44
	38

	
	
	10
	93
	86
	71
	71
	62
	62
	58
	48
	47
	41

	
	
	8
	
	84
	70
	69
	60
	-
	56
	46
	46
	40

	
	140-146
	9
	-
	92
	76
	75
	66
	-
	61
	51
	50
	44

	
	
	10
	-
	99
	82
	81
	71
	-
	66
	55
	54
	47

	
	
	11
	-
	107
	88
	88
	76
	-
	71
	59
	58
	51

	775
	
	7
	65
	61
	50
	
	
	43
	40
	33
	
	„

	
	114
	8
	70
	67
	55
	-
	-
	48
	44
	37
	-
	-

	
	
	9
	78
	73
	60
	-
	-
	52
	49
	40
	-
	-

	
	
	10
	85
	79
	65
	-
	-
	57
	53
	44
	-
	-

	
	
	11
	91
	85
	70
	-
	-
	61
	57
	47
	-
	-

	
	
	7
	74
	69
	57
	57
	49
	49
	46
	38
	38
	33

	
	
	8
	81
	76
	63
	62
	54
	54
	51
	42
	41
	36

	
	127
	9
	89
	83
	68
	68
	59
	59
	55
	46
	45
	39

	
	
	10
	96
	89
	74
	73
	64
	64
	60
	49
	49
	43


Приложение 8.

 Допускаемое количество поднимаемых стальных и легкосплавных бурильных свечей
	Оснастка
	Скорость лебедки
	Диаметр бурильных труб, мм.

	
	
	Стальных

	
	
	69
	102
	114
	127

	
	
	Толщина стенок труб

	
	
	7
	9
	11
	7
	8
	9
	10
	7
	8
	9
	10
	11
	7
	8
	9
	10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Средняя длина свечи 25 м.

	1. БУ 75 БрД

	3х4
	I
	127К
	105К
	90К
	101К
	92К
	85К
	79К
	91К
	83К
	76К
	70К
	65К
	80К
	73К
	67К
	62К

	
	II
	118
	97
	83
	93
	85
	78
	73
	84
	76
	70
	64
	60
	74
	67
	61
	57

	
	III
	63
	52
	44
	50
	45
	42
	39
	45
	41
	37
	34
	32
	39
	36
	33
	30

	
	IV
	32
	26
	23
	25
	23
	21
	20
	23
	21
	19
	17
	16
	20
	18
	17
	15


	
	
	Продолжение приложения 8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	4х5
	I
	169К
	139К
	119К
	134К
	421К
	113К
	104К
	120К
	109К
	100К
	92К
	86К
	106К
	96К
	88К
	82К

	
	II
	151
	124
	106
	119
	108
	100
	93
	107
	98
	89
	82
	77
	94
	86
	79
	73

	
	III
	82
	67
	58
	65
	59
	55
	51
	58
	53
	49
	45
	42
	51
	47
	43
	39

	
	IV
	44
	36
	31
	34
	31
	29
	27
	31
	28
	26
	24
	22
	27
	25
	23
	21

	2. БУ 75 БрЭ

	3х4
	I
	127К
	105К
	90К
	101К
	92К
	85К
	79К
	91К
	8ЗК
	76К
	70К
	65К
	80К
	73К
	67К
	62К

	
	II
	72
	59
	51
	57
	52
	48
	45
	51
	47
	43
	39
	37
	45
	41
	38
	35

	
	III
	37
	30
	26
	29
	26
	24
	23
	26
	24
	22
	20
	18
	23
	21
	19
	18

	
	IV
	16
	13
	11
	13
	12
	11
	10
	12
	11
	10
	9
	8
	10
	9
	8
	8

	4х5
	I
	166
	137
	118
	132
	120
	111
	103
	1Х9
	108
	99
	91
	85
	104
	95
	87
	81

	
	II
	93
	77
	66
	74
	67
	62
	58
	67
	61
	56
	51
	48
	59
	53
	49
	45

	
	III
	49 
	40
	35
	39
	35
	33
	30
	35
	32
	29
	27
	25
	31
	28
	26
	24

	
	IV
	24
	19
	17
	19
	17
	16
	14
	17
	15
	14
	13
	12
	15
	13
	12
	11

	3. БУ-8ОБрД

	3х4
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	143К
	118К
	101К
	113К
	103К
	96К
	89К
	102К
	93К
	85К
	78К
	73К
	90К
	82К
	75К
	69К

	
	III
	118
	97
	84
	94
	85
	79
	73
	84
	77
	70
	65
	60
	74
	67
	62
	57

	4х5
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	184К
	152К
	130К
	146К
	132К
	123К
	114К
	131К
	119К
	109К
	101К
	94К
	115К
	105К
	96К
	89К

	
	III
	156
	129
	110
	124
	112
	104
	97
	111 .
	101
	93
	85
	80
	98
	89
	82
	76

	4. БУ-80БрЭ

	3х4
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	143К
	118К
	101К
	113К
	103К
	96К
	89К
	102К
	93К
	86К
	78К
	73К
	90К
	82К
	75К
	69К

	
	III
	110
	91
	78
	87
	79
	74
	68
	79
	72
	66
	60
	56
	69
	63
	58
	54

	
	IV
	68
	56
	48
	54
	49
	45
	42
	48
	44
	40
	37
	35
	43
	39
	36
	33

	
	V
	53
	44
	38
	42
	38
	35
	33
	38
	35
	32
	29
	27
	33
	30
	28
	26

	
	VI
	30:
	25
	22
	24
	22
	21
	19
	22
	20
	18
	17
	16
	19
	18
	16
	15

	4х5
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	188К
	155К
	133К
	149К
	136К
	126К
	117К
	134К
	122К
	112К
	103К
	96К
	118К
	107К
	99К
	91К

	
	III
	146
	1201
	103
	116
	105
	97
	90
	104
	95
	87
	80
	74
	91
	83
	76
	71

	
	IV
	91
	75
	64
	72
	65
	61
	56
	65
	59
	54
	50
	46
	57
	52
	48
	44

	
	V
	72
	59
	51
	 57
	52
	48
	45
	51
	47
	43
	39
	37
	45
	41
	38
	35

	
	VI
	43
	35
	30
	34
	31
	29
	27
	31
	28
	25
	23
	22
	27
	24
	22
	21

	5. БУ-80БрЭ-1

	3х4
	I
	138К
	114К
	98К
	110К
	100К
	92К
	86К
	99К
	90К
	82К
	76К
	71К
	87К
	79К
	72К
	67К

	
	II
	120
	99
	85
	95
	86
	80
	74
	86
	78
	71
	66
	61
	75
	68
	63
	58

	
	III
	80
	66
	56
	63
	57
	53
	49
	57
	52
	47
	44
	41
	50
	45
	42
	39

	
	IV
	36
	29
	25
	28
	26
	24
	22
	25
	23
	21
	19
	18
	22
	20
	18
	17

	4х5
	I
	184К
	151К
	130К
	146К
	132К
	123К
	114К
	131К
	119К
	109К
	101К
	94К
	115К
	105К
	96К
	89К

	
	II
	160
	132
	113
	127
	115
	107
	99
	114
	104
	95
	87
	81
	100
	91
	84
	77

	
	III
	107
	89
	76
	85
	77
	72
	67
	77
	70
	64
	59
	55
	67
	61
	56
	52

	
	IV
	51
	42
	36
	40
	36
	34
	31
	36
	33
	30
	28
	26
	32
	29
	26
	24

	6. БУ-2500ДГУ

	3х4
	I
	187
	154
	132
	148
	134
	125
	116
	133
	121
	111
	102
	95
	117
	106
	98
	90

	
	II
	123
	102
	87
	98
	89
	82
	76
	88
	80
	73
	67
	63
	77
	70
	64
	60

	
	III
	83
	68
	59
	66
	60
	55
	51
	59
	54
	49
	45
	42
	52
	47
	43
	40

	
	IV
	39
	32
	27
	31
	28
	26
	24
	28
	25
	23
	21
	20
	24
	22
	20
	19

	4х5
	I
	245
	202
	173
	194
	176
	164
	152
	175
	159
	146
	134
	125
	154
	140
	128
	179

	
	II
	163
	134
	115
	129
	118
	109
	101
	117
	106
	97
	89
	83
	102
	93
	85
	79

	
	III
	111
	91
	78
	88
	80
	74
	68
	79
	72
	66
	60
	56
	69
	63
	58
	53

	
	IV
	53
	44
	38
	42
	38
	36
	33
	38
	35
	32
	29
	27
	33
	30
	28
	26

	7. БУ-2500 ЭУ

	3х4
	I
	146К
	121К
	104К
	116К
	105К
	98К
	91К
	104К
	95К
	87К
	80К
	75К
	92К
	83К
	76К
	71К

	
	II
	132
	109
	93
	105
	95
	88
	82
	94
	86
	78
	72
	67
	89
	75
	69
	64

	
	III
	89
	73
	63
	71
	64
	59
	55
	63
	56
	53
	49
	45
	56
	51
	46
	43

	
	IV
	42
	34
	29
	39
	30
	28
	26
	30
	27
	25
	23
	21
	26
	24
	22
	20

	4х5
	I
	193К
	159К
	136К
	153К
	139К
	129К
	119К
	138К
	125К
	115К
	105К
	98К
	121К
	110К
	101К
	93К

	
	II
	174
	143
	123
	138
	125
	116
	108
	124
	113
	103
	95
	89
	109
	99
	91
	84

	
	III
	119
	98
	84
	94
	85
	79
	73
	84
	77
	70
	65
	60
	74
	67
	62
	57

	
	IV
	44
	36
	31
	35
	32
	29
	27
	31
	28
	26
	24
	22
	27
	25
	23
	21

	5х6
	I
	236К
	195К
	167К
	187К
	170К
	158К
	146К
	169К
	153К
	141К
	129К
	120К
	148К
	135я
	124К
	114К

	
	II
	207
	170
	146
	164
	149
	138
	128
	147
	134
	123
	113
	105
	129
	118
	108
	100

	
	III
	141
	116
	100
	112
	102
	94
	87
	101
	92
	84
	77
	72
	88
	80
	74
	88

	
	IV
	69
	57
	49
	55
	50
	46
	43
	49
	45
	41
	38
	35
	43
	39
	36
	33

	8. Р80У (длина свечи 20 м)

	3х4
	I
	219
	181
	155
	174
	158
	146
	136
	156
	142
	130
	120
	112
	137
	125
	115
	106

	
	II
	98
	81
	69
	77
	70
	65
	61
	70
	64
	58
	53
	50
	61
	56
	51
	47

	4х5
	I
	288
	237
	204
	228
	207
	192
	178
	205
	187
	171
	157
	147
	180
	164
	150
	139

	
	II
	130
	108
	92
	103
	94
	87
	81
	93
	85
	78
	71
	66
	82
	74
	68
	63

	9. Уралмаш-З000 БД

	4х5
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	324К
	267К
	229К
	257К
	233К
	216К
	201К
	231К
	210К
	19ЗК
	177К
	166К
	203К
	185К
	170К
	157К

	
	III
	209
	172
	148
	166
	150
	139
	129
	149
	136
	124
	114
	107
	131
	119
	110
	101

	
	IV
	146
	120
	103
	116
	105
	97
	90
	104
	95
	87
	80
	75
	92
	84
	77
	71

	
	V
	110
	91
	78
	87
	79
	74
	68
	79
	71
	66
	61
	57
	69
	63
	58
	54

	
	VI
	53
	43
	37
	42
	38
	35
	32
	37
	34
	31
	29
	27
	33
	30
	28
	26

	5х6
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	397К
	327К
	281К
	315К
	284К
	263К
	246К
	283К
	258К
	236К
	218К
	201К
	249К
	226К
	208К
	192К

	
	III
	248
	204
	176
	197
	179
	166
	154
	177
	161
	148
	136
	127
	156
	142
	130
	120

	
	IV
	174
	144
	124
	139
	126
	116
	108
	124
	11З
	104
	96
	90
	109
	100
	92
	84

	
	V
	132
	109
	94
	105
	96
	88
	82
	94
	86
	80
	73
	68
	83
	76
	70
	65

	
	VI
	64
	53
	46
	47
	47
	43
	40
	46
	42
	38
	36
	33
	40
	37
	34
	32

	10. Уралмаш 3000 БЭ

	4х5
	I
	341К
	281К
	241К
	270К
	245К
	228К
	211К
	243К
	221К
	203К
	187К
	174К
	214К
	194К
	178К
	165К

	
	II
	179
	147
	126
	142
	129
	119
	111
	127
	116
	106
	98
	91
	112
	102
	93
	86


	
	III
	132
	109
	94
	105
	95
	88
	82
	94
	85
	79
	72
	67
	83
	75
	69
	64

	
	IV
	124
	102
	88
	99
	89
	83
	77
	89
	81
	74
	68
	63
	78
	71
	65
	60

	
	V
	64
	53
	45
	51
	46
	43
	40
	46
	43
	38
	35
	33
	40
	36
	33
	31

	
	VI
	41
	34
	29
	33
	30
	28
	26
	30
	27
	25
	23
	22
	26
	24
	22
	20

	5х6
	I
	411
	339
	291
	326
	296
	274
	254
	293
	267
	243
	225
	209
	257
	234
	215
	199

	
	II
	212
	175
	150
	168
	153
	142
	132
	152
	138
	126
	116
	108
	133
	121
	Ш
	103

	
	III
	158
	131
	112
	125
	Ш
	106
	98
	113
	103
	94
	87
	8Г
	99
	90
	83
	77

	
	IV
	149
	123
	105
	118
	107
	99
	92
	106
	96
	88
	81
	76
	93
	85
	78
	72

	
	V
	78
	64
	55
	62
	56
	52
	48
	56
	50
	46
	43
	40
	49
	44
	41
	38

	
	VI
	52
	43
	37
	41
	37
	34
	32
	37
	33
	31
	28
	26
	32
	29
	27
	25

	11. БУ—З000ЭУК

	4х5
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	247К
	225К
	206К
	190К
	177К
	217К
	197К
	181К
	168К

	
	II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	172
	156
	143
	133
	123
	150
	137
	126
	146

	
	III
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	121
	110
	102
	93
	86
	106
	96
	88
	82

	
	IV
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	109
	100
	92
	86
	106
	96
	88
	81

	
	V
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	62
	56
	51
	47
	44
	54
	49
	45
	41

	
	VI
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	42
	38
	35
	32
	30
	37
	33
	31
	28

	5х6
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	308К
	274К
	251К
	231К
	215К
	265К
	241К
	211К
	205К

	
	II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	209
	190
	174
	160
	149
	183
	167
	153
	142

	
	III
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	147
	134
	123
	113
	105
	129
	118
	108
	100

	
	IV
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	147
	133
	122
	112
	105
	129
	117
	107
	99

	
	V
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	75
	69
	63
	58
	54
	66
	60
	55
	51

	
	VI
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52
	47
	43
	40
	34
	46
	41
	38
	35

	12. БУ-4000ДГУ

	4х5
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	298
	246
	211
	236
	214
	199 
	185
	213
	194
	177
	163
	152
	187
	170
	156
	145

	
	III
	212
	175
	150
	168
	152
	141
	131
	151
	137
	126
	116
	108
	133
	121
	111
	103

	
	IV
	131
	108
	93
	104
	94
	87
	81
	93
	85
	78
	72
	67
	82
	75
	68
	64

	
	V
	78
	65
	55
	62
	56
	52
	48
	56
	51
	46
	43
	40
	49
	45
	41
	38

	
	VI
	59
	49
	42
	47
	43
	39
	37
	42
	38
	35
	32
	30
	• 37
	34
	31
	29

	5х6
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	365
	301
	258
	289
	263
	244
	226
	261
	237
	217
	200
	186
	229
	208
	191
	177

	
	III
	251
	207
	178
	199
	181
	168
	156
	179
	163
	149
	137
	128
	157
	143
	131
	122

	
	IV
	156
	129
	110
	124
	113
	104
	97
	112
	101
	93
	86
	80
	98
	89
	81
	76

	
	V
	94
	78
	67
	75
	68
	63
	58
	67
	61
	56
	51
	48
	59
	54
	49
	45

	
	VI
	72
	59
	51
	57
	52
	48
	45
	51
	47
	43
	39
	37
	45
	41
	38
	35

	13. БУ 4000 ЭУ

	4х5
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	296
	244
	210
	235
	213
	198
	184
	2П
	192
	176
	162
	151
	186
	169
	155
	144

	
	III
	241
	199
	171
	191
	174
	161
	150
	172
	157
	144
	132
	123
	151
	138
	126
	117

	
	I7
	150
	124
	106
	119
	£08
	100»
	93
	107
	97
	89
	82
	76
	94
	85
	78
	73

	
	V
	93
	77
	66
	74
	67
	62
	58
	67
	61
	56
	51
	48
	59
	53
	49
	45

	
	VI
	53
	44
	37
	42
	38
	35
	33
	38
	34
	32
	29
	27
	33
	.30
	28
	26

	5х6
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	363
	299
	257
	288
	261
	242
	225
	259
	235
	216
	199
	185
	228
	207
	190
	176

	
	III
	286
	236
	203
	227
	206
	191
	177
	204
	186
	170
	157
	146
	179
	163
	150
	139

	
	IV
	179
	148
	127
	142
	129
	120
	111
	128
	116
	107
	96
	91
	112
	102
	94
	87

	
	V
	112
	93
	80
	89
	81
	75
	10
	80
	73
	67
	.62
	57
	70
	64
	59
	54

	
	VI
	65
	53
	46
	51
	47
	43
	40
	46
	42
	38
	36
	33
	41
	37
	34
	31

	Уралмаш – 4Э-76

	3х4
	I
	222
	183
	157
	176
	160
	148
	137
	158
	144
	132
	121
	113
	139
	126
	116
	107

	
	II
	204
	168
	144
	162
	147
	136
	126
	146
	132
	121
	112
	104
	128
	116
	107
	99

	
	III
	106
	87
	75
	84
	76
	71
	66
	76
	69
	63
	58
	54
	66
	60
	55
	51

	
	IV
	63
	52
	44
	50
	45
	42
	39
	45
	40
	37
	34
	32
	39
	36
	33
	30

	
	V
	36
	30
	26
	29
	26
	2
	22
	26
	23
	21
	20
	18
	23
	21
	19
	17

	4х5
	I
	295
	243
	208
	234
	212
	197
	183
	210
	191
	175
	153
	150
	185
	168
	154
	143

	
	II
	262
	216
	185
	208
	189
	175
	162
	187
	170
	156
	136
	134
	164
	149
	137
	127

	
	III
	139
	115
	98
	110
	100
	93
	86
	99
	90
	83
	72
	71
	87
	79
	73
	67

	
	IV
	85
	70
	60
	67
	61
	56
	52
	60
	55
	50
	44
	43
	53
	48
	44
	41

	
	V
	52
	43
	37
	41
	37
	34
	32
	37
	33
	31
	27
	26
	32
	29
	27
	25

	5х6
	I
	363
	299
	257
	288
	261
	242
	225
	259
	236
	216
	199
	185
	228
	207
	190
	176

	
	II
	324
	267
	229
	257
	233
	216
	201
	23Г
	210
	193
	177
	165
	203
	185
	169
	157

	
	III
	174
	144
	123
	138
	126
	116
	108
	124
	113
	104
	95
	89
	109
	99
	91
	84

	
	IV
	108
	89
	76
	86
	78
	72
	67
	77
	70
	64
	59
	55
	68
	61
	56
	52

	
	V
	68
	56
	48
	54
	49
	45
	42
	49
	44
	40
	37
	35
	43
	39
	35
	33

	15. Уралмаш ЗД-76

	3х4
	I
	222К
	183К
	157К
	176К
	160К
	148К
	137К
	158К
	144К
	132К
	121К
	113К
	139К
	126К
	116К
	107К

	
	II
	177
	146
	125
	140
	128
	118
	ПО
	126
	115
	105
	97
	90
	111
	101
	93
	86

	
	III
	94
	77
	66
	74
	67
	62
	58
	67
	61
	50
	51
	48
	59
	53
	49
	45

	
	IV
	52
	43
	37
	41
	37
	35
	32
	37
	34
	31
	28
	26
	32
	29
	27
	25

	
	V
	29
	24
	21
	23
	21
	19
	18
	21
	19
	17
	16
	15
	18
	17
	15
	14

	4х5
	I
	294К
	243К
	208К
	233К
	212К
	197К
	182К
	210К
	191К
	175К
	161К
	150К
	185К
	168К
	154К
	143К

	
	II
	232
	191
	164
	184
	167
	155
	144
	166
	151
	138
	127
	118
	145
	133
	122
	113

	
	III
	126
	104
	89
	100
	91
	84
	78
	90
	82
	75
	69
	64
	79
	72
	66
	61

	
	IV
	73
	60
	52
	58
	53
	48
	45
	52
	47
	43
	40
	37
	49
	42
	38
	35

	
	V
	44
	36
	31
	35
	32
	29
	27
	31
	28
	26
	24
	22
	28
	25
	23
	21

	5х6
	I
	363К
	299К
	257К
	288К
	262К
	242К
	225К
	259К
	236К
	216К
	199К
	186К
	228К
	207К
	190К
	176К

	
	II
	289
	238
	204
	229
	208
	193
	179
	206
	188
	172
	158
	148
	182
	165
	151
	140

	
	III
	159
	131
	113
	126
	115
	106
	99
	114
	103
	95
	87
	81
	100
	91
	83
	77

	
	IV
	95
	. 78
	67
	75
	68
	63
	58
	67
	61
	56
	52
	48
	59
	5-4
	49
	46

	
	V
	59
	49
	42
	47
	43
	39
	36
	42
	38
	35
	32
	30
	37
	34
	31
	29

	6х7
	I
	429К
	354К
	304К
	341К
	309К
	287К
	266К
	307К
	279К
	256К
	235К
	219К
	269К
	245К
	225К
	208К

	
	II
	342
	282
	243
	272
	247
	229
	213
	245
	222
	204
	188
	175
	215
	195
	180
	166

	
	III
	191
	157
	135
	151
	137 
	127
	118
	136
	124
	113
	104
	97
	119
	109
	100
	92

	
	IV
	115
	95
	81
	91
	83
	76
	71
	82
	74
	68
	63
	59
	72
	65
	60
	56

	
	V
	74
	61
	52
	58
	53
	49
	46
	53
	48
	44
	40
	37
	46
	42
	38
	36

	16. F-320 ЗДН (длина свечи 27 м.)

	4х5
	I
	354
	292
	250
	280
	255
	236
	219
	252
	230
	210
	194
	180
	222
	202
	185
	171

	
	II
	236
	195
	167
	187
	170
	158
	146
	168
	153
	140
	129
	120
	148
	134
	123
	114

	
	III
	182
	151
	129
	145
	132
	122
	113
	130
	118
	109
	100
	93
	114
	104
	95
	88

	
	IV
	78
	64
	55
	62
	56
	52
	48
	56
	50
	46
	43
	40
	49
	44
	41
	38

	5х6
	I
	437
	360
	309
	346
	315
	292
	271
	312
	283
	260
	239
	223
	274
	249
	229
	212

	
	II
	282
	233
	200
	224
	203
	189
	175
	202
	183
	168
	155
	144
	177
	161
	148
	137

	
	III
	181
	149
	128
	143
	130
	121
	112
	129
	118
	107
	99
	92
	113
	103
	95
	88

	
	IV
	97
	80
	69
	77
	70
	65
	60
	70
	63
	58
	53
	49
	61
	55
	51
	47

	17. БУ – 1600\100ЭУ

	3х4
	I
	206
	170
	146
	163
	148
	137
	128
	147
	134.
	122
	113
	105
	129
	П7
	108
	100

	
	II
	89
	73
	63
	70
	64
	59
	55
	63
	57
	53
	48
	45
	55
	50
	46
	43

	
	III
	62
	51
	44
	49
	44
	41
	38
	44
	40
	37
	34
	31
	39
	35
	32
	30

	
	IV
	26
	21
	18
	20
	19
	17
	16
	18
	17
	15
	14
	13
	16
	15
	13
	12

	4х5
	I
	266
	219
	188
	2П
	192
	178
	165
	190
	173
	158
	146
	136
	167
	152
	139
	129

	
	II
	117
	96
	82
	92
	84
	78
	72
	83
	76
	69
	64
	59
	73
	66
	£1
	56

	
	III
	82
	68
	58
	65
	59
	55
	51
	59
	53
	49
	45
	42
	51
	47
	43
	40

	
	IV
	32
	26
	23
	25
	23
	21
	20
	23
	21
	19
	17
	16
	20
	18
	15
	15

	18. БУ – 2500 ЭП

	3х4
	I
	228
	188
	161
	181
	164
	152
	141
	163
	148
	136
	125
	116
	143
	130
	119
	110

	
	II
	105
	86
	74
	83
	75
	70
	65
	75
	68
	62
	57
	53
	66
	60
	55
	51

	4х5
	I
	286
	236
	202
	227
	209
	191
	177
	204
	186
	170
	156
	146
	179
	163
	150
	138

	
	II
	134
	111
	95
	106
	97
	90
	83
	96
	87
	80
	73
	68
	84
	77
	70
	65

	19.  БУ – 2500 ЭУК

	4х5
	I
	324К
	267К
	229К
	257К
	233К
	216К
	201К
	231К
	210К
	193К
	177К
	165К
	203К
	185К
	169К
	157К

	
	II
	215
	178
	152
	171
	155
	144
	133
	154
	140
	128
	118
	110
	135
	123
	113
	104

	
	III
	147
	122
	104
	Ы7
	106
	98
	91
	105
	96
	88
	81
	75
	92
	84
	77
	71

	
	IV
	72
	60
	51
	57
	52
	48
	45
	52
	47
	43
	40
	37
	45
	41
	38
	35

	20. БУ-З000 ЭУК-М1

	4х6
	I
	262К
	216К
	185К
	208К
	188К
	175К
	162К
	187К
	170К
	156К
	143К
	134К
	164К
	149К
	137К
	127К

	
	II
	218
	179
	154
	178
	157
	145
	135
	155
	141
	129
	119
	111
	136
	124
	114
	105

	
	III
	147
	121
	104
	117
	106
	98
	91
	105
	96
	88
	81
	75
	92
	84
	77
	71

	
	IV
	147
	121
	104
	117
	106
	98
	91
	105
	96
	88
	81
	75
	92
	84
	77
	71

	
	V
	67
	55
	47
	53
	48
	45
	42
	48
	44
	40
	37
	34
	42
	38
	35
	33

	
	VI
	40
	33
	29
	32
	29
	27
	25
	29
	26
	24
	22
	21
	25
	23
	21
	20

	5х6
	I
	430К
	354К
	304К
	341К
	310
	287К
	266К
	307К
	279я
	256в
	236я
	219К
	270К
	245я
	225К
	208К

	
	II
	266
	219
	188
	211
	192
	178
	165
	190
	173
	158
	146
	136
	167
	152
	139
	129

	
	III-IV
	186
	153
	132
	147
	134
	124
	Л5
	133
	121
	111
	102
	95
	117
	106
	97
	90

	
	V
	89
	73
	63
	70
	64
	59
	55
	64
	58
	53
	49
	45
	56
	51
	47
	43

	
	VI
	52
	43
	37
	42
	38
	35
	33
	38
	34
	31
	29
	27
	33
	30
	28
	26

	21. БУ-3200 ДГУ

	5х6
	I
	350
	289
	248
	277
	252
	234
	217
	250
	227
	208
	192
	179
	219
	200
	183
	170

	
	II
	256
	211
	181
	203
	184
	171
	159
	183
	166
	152
	140
	131
	161
	146
	134
	124

	
	III
	140
	115
	99
	111
	101
	93
	87
	100
	91
	83
	77
	71
	88
	80
	73
	68

	
	IV
	71
	59
	50
	56
	51
	47
	44
	50
	46
	42
	39
	36
	44
	40
	37
	34

	22. БУ-4000-Э1

	5х6
	I
	485
	400
	343
	385
	349
	324
	301
	346
	315
	289
	266
	248
	304
	277
	254
	235

	
	II
	327
	270
	232
	260
	236
	219
	203
	234
	213
	195
	179
	167
	205
	187
	171
	159

	
	III
	182
	150
	129
	144
	131
	121
	113
	130
	118
	108
	100
	93
	114
	104
	95
	88

	
	IV
	109
	90
	77
	86
	79
	73
	68
	78
	71
	65
	60
	56
	68
	62
	57
	53

	
	V
	65
	54
	46
	52
	47
	44
	41
	47
	42
	39
	36
	33
	41
	37
	34
	32

	6х7
	I
	606
	500
	429
	481
	437
	405
	376
	433
	394
	361
	322
	310
	380
	346
	317
	394

	
	II
	383
	316
	271
	304
	276
	256
	238
	274
	249
	228
	210
	196
	240
	219
	201
	186

	
	III
	211
	174
	14Э
	167
	152
	141
	131
	151
	137
	126
	116
	108
	132
	120
	110
	102

	
	IV
	126
	104
	89
	100
	91
	84
	78
	90
	82
	75
	69
	64
	79
	72
	66
	61

	
	V
	75
	62
	53
	50
	54
	50
	47
	54
	49
	45
	41
	38
	47
	43
	39
	36

	23. БУ - 5000ЭР

	6х7
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	780К
	643К
	552К
	618К
	562К
	521К
	484К
	557К
	506К
	464К
	427К
	383К
	489К
	445К
	408К
	378К

	
	III
	533
	439
	377
	423
	384
	356
	331
	381
	346
	317
	292
	272
	334
	304
	279
	259

	
	IV
	268
	221
	190
	213
	193
	179
	166
	191
	174
	160
	147
	137
	168
	153
	140
	130

	
	V
	168
	138
	119
	133
	121
	112
	104
	120
	109
	100
	92
	86
	105
	96
	88
	81

	
	VI
	105
	87
	75
	86
	76
	70
	65
	75
	68
	63
	58
	54
	66
	60
	55
	51

	24. БУ 5000 ДГУ

	4х5
	I
	472К
	390К
	331К
	375К
	340К
	315К
	29ЗК
	337К
	307К
	281К
	259К
	241К
	296К
	269К
	247К
	229К

	
	II
	391
	322
	274
	310
	281
	261
	242
	279
	254
	233
	214
	199
	245
	223
	204
	189

	
	III
	238
	196
	167
	189
	171
	159
	147
	170
	154
	141
	130
	121
	149
	136
	124
	115

	
	IV
	148
	122
	104
	117
	106
	99
	91
	105
	96
	88
	81
	75
	92
	84
	77
	71

	
	V
	92
	76
	64
	73
	66
	61
	57
	65
	59
	54
	50
	47
	57
	52
	48
	44

	
	VI
	52
	43
	36
	41
	37
	34
	32
	37
	33
	31
	28
	26
	32
	29
	27
	25

	5х6
	I
	557К
	476К
	408К
	458К
	416К
	385К
	358К
	412К
	375К
	343К
	316К
	294К
	362К
	329К
	302К
	230К

	
	II
	461
	380
	326
	366
	332
	308
	286
	329
	299
	274
	252
	235
	289
	263
	241
	223

	
	III
	282
	232
	199
	223
	203
	188
	174
	201
	183
	168
	154
	144
	176
	161
	147
	136

	
	IV
	176
	145
	124
	139
	327
	117
	109
	126
	114
	105
	96
	90
	ПО
	100
	92
	85

	
	V
	110
	91
	78
	87
	79
	73
	68
	79
	71
	65
	60
	56
	69
	63
	58
	53

	
	VI
	62
	51
	44
	49
	44
	41
	38
	44
	40
	37
	34
	31
	39
	35
	32
	30

	6х7
	I
	676К
	557К
	478К
	536К
	486К
	451К
	419К
	482К
	439К
	402К
	370К
	345К
	424К
	385К
	354К
	328К

	
	II
	540
	446
	382
	428
	389
	361
	335
	386
	351
	322
	296
	276
	339
	308
	283
	262

	
	III
	331
	273
	234
	262
	238
	221
	205
	236
	215
	197
	181
	169
	207
	189
	173
	160

	
	IV
	208
	171
	147
	165
	150
	139
	129
	14В
	135
	124
	114
	106
	130
	119
	109
	101

	
	V
	131
	Х08
	93
	104
	95
	88
	81
	94
	85
	78
	72
	67
	82
	75
	69
	64

	
	IV
	77
	63
	54 
	61
	55
	51
	47
	55
	50
	45
	42
	39
	48
	44
	40
	37

	25. БУ-5000ЭУ-1

	5х6
	I
	449К
	370К
	318К
	356К
	323К
	300К
	278К
	321К
	292К
	267К
	246К
	229К
	282К
	256К
	235К
	218К

	
	II
	304
	251
	215
	241
	219
	203
	188
	217
	197
	181
	166
	155
	191
	173
	159
	147

	
	III
	181
	149
	128
	144
	130
	121
	112
	129
	117
	108
	99
	92
	113
	103
	95
	88

	
	IV
	114
	94
	81
	90
	82
	76
	71
	61
	74
	68
	62
	58
	71
	65
	60
	55

	
	V
	69
	57
	49
	55
	50
	46
	43
	49
	45
	41
	38
	35
	43
	39
	36
	33

	
	VI
	38
	31
	27
	30
	27
	25
	23
	27
	24
	22
	21
	19
	24
	21
	20
	18

	6х7
	I
	608К
	500К
	429К
	480К
	436К
	405К
	376К
	433К
	393К
	351К
	332К
	309К
	380К
	346К
	317К
	294К

	
	II
	432
	356
	305
	342
	311
	288
	267
	308
	280
	257
	236
	220
	270
	246
	226
	210

	
	III
	259
	214
	183
	205
	187
	173
	161
	185
	168
	154
	142
	132
	162
	148
	136
	126

	
	IV
	155
	128
	110
	123
	112
	103
	96
	111
	100
	92
	85
	79
	97
	88
	81
	75

	
	V
	92
	те
	65
	73
	66
	61
	57
	66
	60
	55
	50
	47
	58
	52
	48
	44

	
	VI
	48
	40
	34
	38
	35
	32
	30
	34
	31
	29
	26
	25
	30
	27
	25
	23

	F-320 ЕСУ (длина свечи 27 м.)

	5х6
	I
	575
	474
	407
	456
	414
	384
	356
	410
	373
	342
	315
	293
	360
	328
	301
	279

	
	II
	280
	231
	Х98
	222
	202
	186
	173
	199
	182
	166
	153
	142
	175
	159
	147
	135

	
	III
	202
	168
	145
	162
	147
	135
	126
	145
	132
	121
	111
	104
	127
	116
	107
	99

	
	I7
	119
	98
	84
	95
	86
	79
	73
	84
	77
	70
	65
	60
	74
	68
	63
	57

	F-400 ДН (длина свечи 27 м.)

	5х6
	I
	816К
	673К
	578К
	647К
	588К
	545К
	506К
	583К
	530К
	486К
	447К
	417К
	512К
	466К
	427К
	396К

	
	II
	421
	347
	298
	334
	303
	281
	261
	300
	273
	251
	231
	215
	264
	240
	220
	204

	
	III
	247
	204
	175
	196
	178
	165
	153
	176
	160
	147
	135
	126
	155
	141
	129
	120

	
	I7
	149
	123
	106
	118
	108
	100
	93
	107
	97
	89
	82
	76
	94
	85
	78
	72

	6х7
	I
	955К
	788К
	677К
	758К
	688К
	638К
	593К
	682К
	621К
	569К
	524К
	488К
	599К
	545К
	500К
	464К

	
	II
	494
	408
	350
	392
	356
	330
	307
	353
	321
	294
	271
	252
	310
	282
	259
	240

	
	III
	292
	241
	207
	231
	210
	195
	181
	208
	189
	174
	160
	149
	183
	167
	153
	142

	
	IV
	178
	147
	126
	141
	127
	119
	110
	128
	116
	106
	98
	91
	112
	102
	93
	86

	F-500 ДН (длина свечи 27 м.)

	5х6
	I
	830
	666
	572
	641
	562
	540
	501
	577
	525
	48Х
	443
	413
	507
	461
	423
	392

	
	II
	390
	322
	276
	309
	281
	260
	242
	278
	253
	232
	214
	199
	245
	223
	204
	189

	
	III
	222
	189
	162
	182
	166
	153
	142
	164
	149
	137
	126
	П7
	144
	131
	120
	111

	
	IV
	148
	122
	105
	117
	106
	99
	92-
	105
	96
	88
	81
	75
	93
	84
	77
	72

	
	I
	945
	780
	669
	750
	681
	631
	586
	675
	614
	863
	5Х8
	483
	893
	539
	495
	458

	
	II
	458
	378
	324
	363
	330
	306
	284
	327
	297
	273
	251
	234
	287
	261
	240
	222

	
	III
	271
	223
	192
	215
	195
	181
	168
	193
	176
	161
	148
	138
	170
	154
	142
	131

	
	IV
	176
	146
	124
	139
	126
	117
	109
	125
	114
	104
	96
	89
	110
	100
	92
	85

	Средняя длина свечи 37,5 м.

	1. Уралмаш – 4Э-76.

	Зх4
	I
	148
	122
	104
	117
	106
	99
	91
	105
	96
	88
	81
	75
	93
	84
	77
	71

	
	II
	136
	112
	96
	108
	98
	91
	84
	97
	88
	81
	74
	69
	85
	77
	71
	66

	
	III
	71
	56
	50
	56
	51
	47
	44
	50
	46
	42
	38
	36
	44
	40
	37
	34

	
	IV
	42
	34
	29
	33
	30
	88
	26
	30
	27
	25
	23
	21
	26
	24
	22
	20

	
	V
	24
	20
	17
	19
	17
	16
	15
	17
	15
	14
	18
	14
	15
	14
	12
	11

	4х5
	I
	196
	162
	139
	156
	141
	131
	122
	140
	127
	117
	107
	100
	123
	112
	103
	95

	
	II
	175
	144
	133
	138
	Кб
	116
	108
	125
	113
	104
	95
	89
	109
	99
	91
	84

	
	III
	93
	76
	65
	73
	67
	65
	57
	66
	60
	55
	51
	47
	58
	53
	48
	45

	
	IV
	56
	46
	40
	44
	40
	37
	35
	40
	36
	33
	31
	58
	36
	32
	29
	27

	
	V
	34
	28
	24
	27
	26
	23
	21
	24
	22
	20
	19
	17
	21
	19
	18
	16

	5х6
	I
	242
	199
	171
	192
	174
	161
	150
	173
	157
	144
	132
	123
	15г
	138
	126
	117

	
	II
	216
	178
	153
	171
	155
	144
	134
	154
	140
	К8
	118
	110
	135
	123
	113
	104

	
	III
	166
	96
	82
	93
	84
	77
	72
	83
	75
	69
	68
	59
	73
	66
	61
	56

	
	IV
	72
	59
	51
	57
	5г
	48
	44
	51
	47
	43
	39
	36
	45
	41
	37
	35

	
	V
	45
	37
	зг
	36
	33
	30
	28
	зг
	29
	27
	25
	23
	28
	26
	23
	гг

	2. Уралмаш -ЗД-76

	4х5
	I
	196К
	162К
	139К
	156К
	141К
	131К
	122К
	140К
	128К
	117К
	108К
	100К
	123К
	112К
	103К
	95К

	
	II
	149
	123
	106
	118
	108
	100
	93
	107
	97
	89
	82
	76
	94
	85
	78
	73

	
	III
	81
	67
	57
	64
	58
	54
	50
	58
	53
	48
	44
	41
	51
	46
	42
	39

	
	IV
	46
	39
	33
	37
	34
	31
	29
	33
	30
	28
	25
	24
	29
	26
	24
	гг

	
	V
	28
	23
	20
	22
	20
	19
	17
	20
	18
	17
	15
	14
	17
	16
	15
	13

	5х6
	I
	443К
	199К
	171К
	192К
	174К
	161К
	150К
	172К
	157К
	144К
	132К
	123К
	151К
	144К
	126К
	117

	
	II
	186
	154
	132
	147
	134
	124
	115
	133
	121
	111
	102
	95
	117
	106
	98
	90

	
	III
	102
	85
	72
	81
	74
	71
	63
	73
	66
	61
	56
	52
	64
	58
	53
	50

	
	IV
	61
	50
	43
	48
	44 
	41
	38
	43
	39
	36
	33
	31
	38
	36
	32
	29

	
	V
	38
	31
	27
	30
	27
	25
	23
	27
	24
	22
	20
	19
	23
	21
	19
	18

	6х7
	I
	286К
	236К
	202К
	227К
	206К
	191К
	177К
	204К
	186К
	170К
	157К
	146К
	179К
	163К
	150К
	139К

	
	II
	221
	182
	156
	175
	159
	147
	137
	158
	143
	133
	121
	113
	139
	1гб
	116
	107

	
	III
	123
	101
	87
	97
	88
	82
	76
	87
	80
	73
	67
	63
	77
	70
	64
	60

	
	IV
	75
	61
	5?
	58
	53
	49
	46
	53
	48
	44
	41
	38
	46
	42
	38
	36

	
	V
	47
	39
	33
	37
	34
	32
	29
	34
	31
	28
	26
	24
	30
	27
	25
	23

	3. БУ- 6500 ДГ

	4х5
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	233К
	192К
	165К
	185К
	168К
	156К
	145К
	167К
	151К
	139К
	128К
	119К
	146К
	133К
	122К
	113К

	
	III
	156
	28
	110.
	123
	т
	104
	96
	111
	101
	92
	85
	79
	97
	89
	81
	75

	
	IV
	79
	65
	56
	62
	57
	52
	49
	56
	51
	47
	43
	40
	49
	45
	41
	38

	
	V
	К
	43
	37
	41
	37
	36
	32
	37
	34
	31
	28
	26
	32
	29
	27
	25

	5х6
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	287К
	237К
	203К
	227К
	207К
	191К
	178К
	205К
	186К
	171К
	157К
	146К
	180К
	164К
	150К
	139К

	
	т
	19г
	199
	136
	153
	139
	128
	119
	137
	125
	114
	106
	96
	131
	110
	101
	93

	
	IV
	99
	82
	70
	78
	71
	66
	61
	71
	64
	99
	54
	50
	62
	56
	52
	48

	
	V
	67
	55
	47
	83
	48
	44
	41
	47
	43
	39
	36
	94
	42
	38
	35
	32

	6х7
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	323К
	266К
	228К
	256К
	232К
	215К
	200К
	230К
	209К
	192К
	177К
	165К
	202К
	184К
	169К
	156К

	
	Ш
	220
	181
	155
	174
	158
	147
	136
	157
	142
	131
	120
	112
	138
	125
	115
	106

	
	IV
	114
	94
	81
	90
	82
	76
	71
	81
	74
	66
	62
	58
	71
	65
	59
	55

	
	V
	77
	64
	55
	61
	56
	52
	48
	55
	50
	46
	42
	39
	48
	44
	40
	37


	4. БУ 6500Э

	4х5
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	323К
	267К
	229К
	256К
	233К
	216К
	201К
	231К
	210К
	193К
	177К
	165К
	203К
	185К
	169К
	157К

	
	III
	230
	190
	163
	183
	166
	154К
	143К
	166
	150
	137
	126
	118
	145
	132
	121
	112

	
	IV
	116
	95
	аг
	92
	83
	77
	72.
	83
	75
	69
	63
	59
	73
	66
	61
	56

	
	V
	80
	66
	57
	64
	58
	54
	50
	57
	58
	48
	44
	41
	50
	46
	42
	39

	
	VI
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5х6
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	323К
	267К
	229К
	256К
	233К
	216К
	201К
	231К
	210К
	193К
	177К
	165К
	203К
	185К
	169К
	157К

	
	III
	283
	234
	200
	225
	204
	189
	176
	202
	184
	169
	155
	145
	178
	162
	148
	137

	
	IV
	144
	110
	юг
	114
	104
	96
	89
	103
	93
	86
	79
	73
	90
	82
	75
	70

	
	V
	101
	63
	та
	80
	73
	68
	63
	72
	66
	60
	55
	52
	63
	58
	53
	49

	
	VI
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6х7
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	III
	322
	266
	228
	255
	232
	215
	200
	230
	209
	192
	176
	164
	202
	184
	168
	156

	
	IV
	164
	136
	116
	130
	119
	110
	юг
	117
	107
	98
	90
	84
	103
	94
	86
	80

	
	V
	116
	96
	82
	92
	64
	78
	72
	83
	76
	69
	64
	59
	73
	66
	61
	56

	
	VI
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Уралмаш ЗД-86 (Длина свечи 37,5 м.)

	5х6
	I
	358К
	296К
	254К
	284К
	258К
	2З9К
	222К
	256К
	233К
	214К
	196К
	183К
	225К
	205К
	188К
	174К

	
	II
	197
	163
	140
	157
	142
	132
	122
	141
	128
	118
	108
	101
	126
	113
	103
	96

	
	III
	109
	90
	77
	86
	78
	73
	67
	78
	71
	65
	60
	56
	68
	62
	57
	53

	
	I7
	65
	54
	46
	52
	47
	43
	40
	46
	42
	39
	36
	33
	41
	37
	34
	32

	
	V
	36
	30
	26
	29
	26
	24
	23
	26
	24
	22
	20
	19
	23
	21
	19
	18

	6х7
	I
	421К
	347К
	298К
	334К
	303К
	281К
	261К
	300К
	273К
	251К
	231К
	215К
	264К
	240К
	220К
	204К

	
	II
	225
	186
	159
	179
	162
	150
	140
	161
	146
	131
	123
	115
	141
	129
	118
	109

	
	III
	125
	103
	89
	99
	90
	83
	78
	89
	81
	74
	69
	64
	78
	71
	65
	61

	
	IV
	76
	62
	54
	60
	54
	51
	47
	54
	49
	45
	41
	39
	47
	43
	40
	37

	
	V
	43
	36
	31
	34
	31
	29
	27
	31
	28
	26
	24
	22
	27
	25
	23
	21


	Оснастка
	Скорость лебедки
	Диаметр бурильных труб

	
	
	стальных
	легкосплавных

	
	
	140-146
	168
	93
	114
	129
	147

	
	
	Толщина стенок труб мм

	
	
	8
	9
	10
	11
	9
	10
	9
	10
	9
	11
	9
	11

	1
	2
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Средняя длина свечи 25 м

	1 БУ 75 БрД

	3х4
	I
	63К
	56К
	54К
	50К
	-
	-
	251К
	191К
	178К
	147К
	146КК
	127К

	
	II
	58
	53
	49
	46
	-
	-
	231
	177
	165
	136
	135
	118

	
	III
	31
	28
	гб
	24
	-
	-
	124
	94
	88
	тг
	тг
	63

	
	IV
	18
	14
	13
	12
	-
	-
	64
	48
	45
	37
	37
	32

	4х5
	I
	84К
	77К
	71К
	66К
	-
	-
	332К
	253К
	236К
	195К
	193К
	169К

	
	II
	75
	68
	63
	59
	-
	-
	296
	226
	211
	174
	173
	151

	
	III
	40
	37
	34
	32
	-
	-
	161
	123
	115
	95
	94
	82

	
	IV
	21
	20
	18
	17
	
	
	86
	65
	61
	50
	50
	43


	1
	2
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	2 БУ 75 БрЭ

	3х4
	I
	63К
	56К
	54К
	50К
	-
	-
	251К
	191К
	178К
	147К
	146КК
	127К

	
	II
	36
	33
	30
	28
	
	
	142
	108
	101
	83
	83
	72

	
	III
	18
	16
	15
	14
	
	
	тг
	55
	51
	42
	42
	37

	
	IV
	8
	7
	7
	б
	
	
	33
	25
	23
	19
	19
	16

	4х5
	I
	83
	76
	70
	65
	
	
	327
	250
	233
	192
	191
	166

	
	II
	46
	42
	39
	36
	
	
	184
	140
	131
	108
	107
	94

	
	III
	24
	22
	21
	19
	
	
	97
	74
	69
	57
	56
	49

	
	IV
	12
	11
	10
	9
	
	
	47
	36
	33
	27
	27
	24

	3 БУ-8ОБрД

	3х4
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	71К
	65К
	60К
	56К
	
	
	281К
	214К
	200К
	165К
	164К
	143К

	
	III
	59
	54
	50
	46
	
	
	гзг
	177
	166
	136
	135
	118

	4х5
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	9?
	8?
	7
	7
	
	
	36?
	У-
	гб»
	21
	211
	184

	
	III
	77
	71
	66
	61
	
	
	306
	гэ4
	218
	180
	179
	156

	4 БУ-80БрЭ

	3х4
	I
	«
	„
	
	
	
	
	
	„
	
	«
	
	„

	
	II
	71К
	65К
	60К
	56К
	
	
	281К
	214К
	200К
	165К
	164К
	143К

	
	III
	55
	50
	47
	43
	
	
	217
	165
	154
	127
	126
	110

	
	IV
	34
	31
	9
	27
	
	
	133
	юг
	95
	78
	78
	68

	
	V
	26
	24
	гг
	г1
	
	
	104
	80
	74
	61
	61
	53

	
	VI
	15
	14
	13
	12
	
	
	61
	41
	43
	35
	35
	31

	4х5
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	94»
	86К
	80К
	74»
	
	
	370»
	гег
	гбз»
	317»
	гюК
	188К

	
	III
	72
	66
	62
	57
	
	
	286
	219
	го4
	168
	167
	146

	
	IV
	45
	41
	38
	36
	
	
	178
	136
	127
	106
	104
	91

	
	V
	36
	33
	30
	38
	
	
	141
	108
	100
	83
	83
	72

	
	VI
	21
	го
	18
	17
	
	
	;84
	64
	60
	49
	49
	43

	5 БУ-80БрЭ-1

	3х4
	I
	69К
	ез»
	58К
	54К
	-
	-
	гтгК
	£08
	194К
	160К
	159К
	138КК

	
	II
	60
	55
	51
	47
	-
	-
	гзб
	180
	168
	138
	137
	120

	
	III
	39
	36
	34
	31
	-
	-
	157
	120
	111
	92
	91
	80

	
	IV
	18
	16
	15
	14
	-
	-
	70
	54
	50
	41
	41
	36

	4х5
	I
	91»
	83»
	78К
	7
	-
	-
	360»
	275»
	г56К
	ггг
	гюК
	183К

	
	II
	79
	73
	67
	63
	-
	-
	313
	239
	гзз
	184
	183
	159

	
	III
	53
	49
	45
	42
	-
	-
	211
	161
	150
	14
	123
	107

	
	IV
	25
	гз
	г1
	го
	-
	«
	99
	76
	70
	58
	58
	50

	6 БУ-2500ДГУ

	3х4
	I
	93
	85
	79
	73
	70
	65
	367
	81
	261
	£16
	214
	187

	
	II
	61
	56
	5г
	48
	46
	43
	242
	185
	172
	142
	141
	 123

	
	III
	41
	38
	35
	зг
	31
	29
	163
	125
	116
	96
	95
	83

	
	IV
	19
	18
	16
	15
	14
	13
	77
	58
	54
	45
	45
	39

	4х5
	I
	122
	111
	103
	96
	93
	86
	482
	368
	343
	283
	281
	245

	
	II
	81
	74
	69
	64
	62
	57
	322
	245
	229
	189
	187
	163

	
	III
	55
	50
	47
	43
	42
	38
	218
	166
	155
	128
	127
	111

	
	IV
	26
	24
	22
	21
	20
	18
	105
	80
	75
	62
	61
	53

	7 БУ-2500 ЭУ

	3х4
	I
	73К
	66К
	вгК
	5
	55К
	51К
	288»
	гго»
	205К
	169К
	168»
	146К

	
	II
	65
	60
	56
	52
	50
	46
	260
	198
	185
	152
	151
	132

	
	III
	44
	40
	37
	35
	33
	31
	175
	134
	125
	108
	102
	89

	
	IV
	го
	19
	17
	16
	15
	14
	82
	63
	59
	48
	48
	42

	4х5
	I
	96
	88»
	81»
	75»
	73К
	67К
	379»
	гав
	270»
	222К
	221
	193К

	
	II
	86
	79
	73
	68
	66
	61
	342
	261
	243
	201
	199
	174

	
	III
	59
	54
	50
	46
	45
	41
	233
	178
	166
	137
	136
	118

	
	IV
	22
	го
	18
	17
	16
	15
	87
	66
	62
	51
	51
	44

	5х6
	I
	117»
	ютК
	100К
	93К
	89К
	8
	465»
	355К
	331К
	273К
	271
	236


	
	II
	юг
	94
	87
	аг
	78
	72
	406
	310
	289
	238
	37
	207

	
	III
	70
	64
	59
	55
	53
	49
	278
	212
	198
	163
	162
	141

	
	IV
	34
	31
	29
	27
	26
	24
	136
	104
	97
	80
	79
	69

	8 Р80У (длина свечи 20 м)

	3х4
	I
	109
	100
	92
	86
	83
	76
	431
	329
	307
	253
	251
	219

	
	II
	48
	44
	41
	38
	37
	31
	192
	147
	137
	113
	112
	98

	4х5
	I
	143
	131
	121
	113
	109
	100
	565
	4зг
	403
	ззг
	330
	288

	
	II
	65
	59
	55
	51
	49
	45
	257
	196
	183
	151
	150
	130

	9 Уралмаш-З000 БД

	4х5
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	II
	161»
	148К
	137К
	КТК
	К
	113»
	бУ
	486К
	453К
	374К
	371К
	324»

	
	III
	104
	96
	88
	ег
	79
	73
	411
	314
	292
	241
	240
	209

	
	IV
	73
	67
	62
	57
	55
	51
	288
	219
	206
	169
	168
	146

	
	V
	55
	51
	46
	43
	41
	38
	гп
	166
	154
	К7
	16
	ПО

	
	VI
	27
	25
	гг
	го
	го
	18
	104
	79
	74
	61
	60
	53

	5х6
	I
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	197Н
	180К
	167Я
	155»
	150К
	139»
	779»
	595Я
	555»
	456»
	454»
	Э97»

	
	III
	КЗ
	113
	105
	97
	94
	87
	488
	373
	347
	287
	285
	248

	
	IV
	86
	79
	73
	68
	66
	61
	343
	гбг
	£44
	201
	200
	174

	
	V
	65
	60
	56
	52
	50
	46
	260
	199
	185
	го1
	152
	132

	
	VI
	зг
	29
	£7
	25
	24
	
	127
	97
	90
	74
	74
	64

	10 Уралмаш 3000 БЭ

	4х5
	I
	169»
	155К
	144»
	134К
	129К
	119
	670»
	512К
	477К
	Э93К
	391К
	341

	
	II
	88
	81
	75
	70
	67
	бг
	361
	§68
	250
	§06
	205
	179

	
	III
	66
	60
	56
	52
	50
	46
	261
	199
	185
	153
	152
	133

	
	IV
	62
	56
	52
	49
	47
	43
	245
	187
	174
	143
	143
	125

	
	V
	зг
	39
	27
	25
	24
	гг
	К6
	96
	90
	74
	74
	64

	
	VI
	21
	19
	17
	16
	16
	14
	83
	63
	61
	48
	55
	42

	5х6
	I
	гсм
	187
	173
	161
	155
	143
	807
	616
	574
	474
	470
	411

	
	II
	105
	97
	90
	83
	80
	74
	418
	319
	297
	245
	244
	212

	
	III
	78
	72
	67
	62
	60
	55
	311
	238
	гго
	183
	181
	181

	
	IV
	74
	68
	63
	58
	56
	53
	83
	ггз
	гое
	172
	171
	171

	
	V
	39
	35
	33 
	30
	29
	27
	144
	117
	109
	90
	69
	89

	
	VI
	г5
	23
	гг
	20
	19
	18
	93
	77
	73
	60
	59
	52

	11 БУ—З000ЭУК

	4х5
	I
	17
	157»
	146К
	136К
	
	
	
	519К
	484КК
	Э99КК
	396К
	346К

	
	II
	119
	109
	101
	94
	
	
	
	360
	336
	У77
	275
	240

	
	III
	84
	77
	71
	66
	
	
	
	353
	236
	195
	194
	169

	
	IV
	83
	76
	71
	66
	
	
	
	252
	335
	194
	193
	168

	
	V
	42
	39
	36
	33
	
	
	
	129
	120
	99
	98
	86

	
	VI
	29
	26
	24
	гз
	
	
	
	08
	82
	68
	67
	58

	5х6
	I
	209К
	192»
	178К
	165К
	
	
	
	633К
	590К
	487»
	484»
	422

	
	II
	145
	133
	123
	115
	
	
	
	439
	409
	337
	335
	292

	
	III
	юг
	94
	87
	81
	
	
	
	310
	269
	гзе
	237
	206

	
	IV
	102
	93
	87
	80
	
	
	
	308
	287
	гз7
	235
	205

	
	V
	52
	48
	44
	41
	•
	-
	-
	159
	148
	122
	121
	106

	
	VI
	36
	33
	31
	28
	-
	-
	-
	ПО
	юг
	84
	84
	73

	12 БУ-4000ДГУ

	4х5
	I
	•
	„
	«
	•
	
	
	
	
	„
	•
	
	

	
	II
	148
	136
	156
	117
	113
	104
	585
	447
	416
	344
	341
	298

	
	III
	105
	96
	89
	83
	80
	74
	416
	317
	296
	244
	242
	112

	
	IV
	65
	60
	55
	51
	50
	46
	257
	196
	183
	151
	150
	131

	
	V
	39
	35
	33
	31
	30
	27
	154
	117
	109
	90
	89
	78

	
	VI
	29
	27
	25
	га
	22
	21
	116
	89
	83
	68
	68
	59

	5х6
	I
	
	-
	
	
	„
	•
	
	
	-
	
	„
	•

	
	II
	181
	166
	154
	143
	138
	128
	716
	547
	510
	421
	418
	365

	
	III
	125
	114
	106
	98
	95
	88
	493
	376
	351
	290
	288
	251

	
	IV
	78
	71
	66
	61
	59
	55
	307
	234
	218
	180
	179
	156

	
	V
	47
	43
	40
	37
	35
	33
	185
	141
	1зг
	109
	108
	94

	
	VI
	36
	33
	30
	2В
	27
	£5
	141
	108
	100
	83
	82
	72

	13 БУ 4000 ЭУ

	4х5
	I
	-
	-
	
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	147
	135
	125
	116
	112
	104
	582
	444
	414
	342
	339
	296

	
	III
	120
	110
	102
	95
	91
	84
	474
	362
	337
	278
	276
	241

	
	I7
	74
	68
	63
	59
	57
	52
	295
	225
	210
	173
	172
	150

	
	V
	46
	42
	39
	37
	35
	33
	183
	140
	130
	108
	107
	93

	
	VI
	26
	24
	22
	• 21
	20
	18
	104
	79
	74
	61
	60
	53

	5х6
	I
	
	
	
	
	
	
	
	„
	
	
	
	

	
	II
	180
	165
	153
	142
	137
	127
	713
	544
	507
	419
	416
	363

	
	III
	142
	130
	121
	112
	108
	100
	562
	429
	400
	330
	327
	286

	
	IV
	89
	82
	76
	70
	67
	63
	351
	268
	250
	206
	205
	179

	
	V
	56
	51
	47
	44
	4Й
	39
	220
	168
	157
	129
	128
	112

	
	VI
	32
	30
	27
	25
	24
	23
	127
	97
	90
	75
	74
	65

	Уралмаш – 4Э-76

	3х4
	I
	110
	101
	94
	87
	84
	77
	436
	333
	310
	256
	254
	222

	
	II
	101
	93
	86
	80
	77
	71
	402
	307
	286
	236
	234
	204

	
	III
	52
	48
	45
	41
	40
	37
	209
	159
	149
	122
	122
	106

	
	IV
	31
	28
	26
	24
	23
	22
	123
	94
	88
	72
	72
	63

	
	V
	18
	16
	15
	14
	13
	12
	72
	55
	51
	42
	42
	36

	4х5
	I
	147
	134
	124
	115
	Ш
	103
	576
	442
	412
	340
	338
	285

	
	II
	1X
	119
	111
	103
	99
	92
	519
	393
	367
	303
	300
	262

	
	III
	69
	63
	59
	54
	52
	48
	274
	209
	195
	161
	160
	139

	
	IV
	42
	38
	35
	33
	32
	29
	167
	127
	118
	98
	97
	85

	
	V
	25
	23
	22
	20
	19
	18
	102
	78
	73
	60
	59
	52

	5х6
	I
	180
	165
	153
	142
	137
	127
	714
	545
	508
	419
	416
	363

	
	II
	161
	147
	137
	127
	122
	113
	637
	486
	453
	374
	371
	324

	
	III
	86
	79
	74
	68
	66
	61
	343
	262
	244
	201
	200
	174

	
	IV
	53
	49
	45
	42
	41
	38
	213
	165
	151
	125
	124
	108

	
	V
	34
	31
	29
	26
	26
	24
	135
	103
	96
	79
	78
	68

	15 Уралмаш ЗД-76

	3х4
	I
	ПОК
	ЮК
	93К
	87К
	84К
	78К
	435К
	332
	310
	256К
	254К
	222

	
	II
	88
	81
	75
	69
	67
	62
	349
	266
	247
	204
	203
	177

	
	III
	46
	43
	39
	37
	35
	33
	184
	141
	131
	108
	107
	94

	
	IV
	26
	24
	22
	20
	19
	18
	102
	78
	73
	60
	59
	52

	
	V
	14
	13
	12
	11
	11
	10
	58
	44
	41
	34
	33
	29

	4х5
	I
	146
	134К
	124КК
	115К
	Ш
	103К
	578К
	441К
	411К
	339К
	337К
	294К

	
	II
	115
	105
	98
	91
	88
	81
	456
	348
	325
	268
	266
	232

	
	III
	62
	57
	53
	49
	47
	44
	247
	189
	176
	145
	144
	126

	
	IV
	36
	33
	31
	28
	27
	25
	143
	109
	102
	84
	83
	73

	
	V
	22
	20
	18
	17
	16
	15
	87
	66
	62
	51
	50
	44

	5х6
	I
	180
	165К
	153
	142К
	137К
	127-
	Т
	544К
	507К
	419К
	416КК
	З6ЗКК

	
	II
	143
	131
	122
	113
	109
	101
	567
	433
	404
	333
	331
	289

	
	III
	79
	72
	67
	62 
	60
	56
	313
	239
	222
	183
	182
	159

	
	IV
	47
	43
	40
	37
	35
	33
	185
	141
	132
	109
	108
	94

	
	V
	29
	27
	25
	23
	22
	21
	П6
	89
	83
	68
	68
	59

	6х7
	I
	213К
	195К
	181К
	168К
	162К
	150К
	844К
	644К
	бООК
	495
	492К
	429К

	
	II
	170
	156
	145
	134
	129
	120
	673
	514
	479
	395
	392
	342

	
	III
	95
	87
	80
	75
	72 
	67
	375
	286
	267
	220
	218
	190

	
	IV
	57
	52
	48
	45
	43
	40
	226
	172
	161
	132
	131
	115

	
	V
	36
	33
	31
	29
	27
	25
	145
	110
	103
	85
	84
	73

	16 F-320 ЗДН (длина свечи 27 м)

	4х5
	I
	175
	161
	149
	139
	134
	124
	521
	398
	371
	306
	304
	265

	
	II
	117
	107
	100
	92
	89
	82
	342
	261
	213
	201
	199
	174

	
	III
	91
	83
	77
	71
	69
	64
	2П
	161
	150
	124
	123
	107

	
	IV
	39
	35
	33
	30
	29
	27
	103
	79
	73
	61
	60
	52

	5х6
	I
	217
	199
	184
	171
	165
	133
	858
	655
	611
	504
	500
	437

	
	II
	140
	128
	119
	Ш
	107
	99
	555
	424
	395
	326
	324
	282

	
	III
	90
	82
	76
	71
	68
	63
	355
	271
	253
	208
	207
	180

	
	IV
	48
	44
	41
	38
	37
	34
	191
	146
	136
	112
	111
	97

	17 БУ – 1600\100ЭУ

	3х4
	I
	102
	94
	87
	81
	78
	72
	406
	309
	288
	238
	236
	206

	
	II
	44
	40
	37
	35
	33
	31
	174
	133
	124
	102
	102
	89

	
	III
	30
	28
	26
	24
	23
	21
	122
	93
	87
	71
	7Г
	62

	
	IV
	13
	12
	и
	10
	10
	9
	51
	39
	36
	X
	30
	26

	4х5
	I
	132
	121
	112
	104
	100
	93
	523
	399
	372
	307
	306
	266

	
	II
	58
	53
	49
	46
	44
	41
	229
	175
	163
	135
	134
	117

	
	III
	41
	37
	34
	32
	31
	28
	162
	123
	115
	95
	94
	82

	
	IV
	16
	14
	13
	12
	12
	П
	64
	48
	45
	37
	37
	32

	18 БУ – 2500 ЭП

	3х4
	I
	113
	104
	96
	89
	86
	00
	448
	342
	319
	263
	261
	228

	
	II
	52
	48
	44
	41
	39
	36
	206
	157
	147
	121
	120
	106

	4х5
	I
	142
	130
	121
	112
	108
	100
	561
	429
	400
	330
	327
	286

	
	II
	67
	61
	57
	53
	51
	47
	264
	201
	188
	155
	153
	134

	19  БУ – 2500 ЭУК

	4х5
	I
	161КК
	14
	137»
	42
	122К
	ИЗК
	бЗб
	486К
	453К
	374К
	371
	324К

	
	II
	107
	98
	91
	84
	81
	75
	423
	323
	301
	249
	247
	215

	
	III
	73
	67
	62
	58
	56
	51
	290
	221
	206
	170
	169
	147

	
	IV
	36
	33
	30
	28
	27
	25
	143
	109
	102
	84
	83
	73

	20 БУ-З000 ЭУК-М1

	4х6
	I
	130К
	119К
	Ш
	юз
	99К
	92К
	514К
	398К
	абб
	302К
	300
	262К

	
	II
	108
	99
	92
	85
	82
	76
	427
	326
	304
	251
	249
	217

	
	III
	73
	67
	62
	58-
	56
	51
	289
	221
	206
	170
	169
	147

	
	IV
	73
	67
	62
	58
	56
	51
	289
	221
	206
	170
	169
	147

	
	V
	33
	31
	28
	26
	25
	23
	132
	101
	94
	77
	77
	67

	
	VI
	20
	18
	17
	16
	15
	14
	79
	61
	56
	47
	46
	40


	5х6

	I
	214К
	196»
	-аг»
	169К
	163
	150К
	844К
	644
	601К
	496К
	492
	430»

	
	II
	132
	121
	112
	104
	101
	93
	522
	399
	372
	307
	305
	266

	
	III-IV
	92
	85
	79
	73
	70
	65
	365
	279
	260
	214
	213
	166

	
	V
	44
	40
	38
	36
	34
	31
	175
	133
	124
	103
	102
	89

	
	VI
	26
	24
	22
	21
	20
	18
	103
	79
	73
	61
	60
	53

	21 БУ-3200 ДГУ

	5х6
	I
	174
	159
	14В
	137
	132
	123
	687
	524
	489
	404
	401
	960

	
	II
	127
	П7
	108
	101
	97
	90
	503
	384
	358
	295
	293
	286

	
	III
	69
	64
	59
	55
	53
	49
	275
	210
	195
	161
	160
	140

	
	IV
	36
	32
	30
	28
	27
	25
	140
	106
	99
	82
	81
	71

	22 БУ-4000-Э1

	5х6
	I
	241
	221
	205
	190
	183
	170
	952
	727
	678
	559
	556
	485

	
	II
	163
	149
	138
	129
	124
	115
	643
	491
	458
	378
	375
	327

	
	III
	90
	83
	77
	71
	69
	64
	357
	273
	254
	210
	208
	182

	
	IV
	54
	50
	46
	43
	41
	38
	214
	164
	153
	126
	125
	109

	
	V
	32
	30
	28
	26
	25
	23
	129
	98
	92
	76
	75
	65

	6х7
	I
	301
	276
	256
	238
	229
	212
	1190
	909
	847
	699
	694
	606

	
	II
	190
	175
	162
	150
	145
	134
	752
	575
	536
	442
	439
	383

	
	III
	105
	96
	89
	83
	80
	74
	414
	316
	295
	243
	242
	211

	
	IV
	63
	57
	53
	50
	48
	44
	248
	189
	176
	145
	144
	126

	
	V
	37
	34
	32
	30
	28
	26
	148
	113
	105
	87
	86
	75

	23 БУ - 5000ЭР

	6х7
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	387»
	355К
	ЗЗОК
	ЗОбКК
	295К
	273К
	1531К
	1169К
	1090К
	899К
	893К
	780К

	
	III
	265
	243
	225
	209
	202
	187
	1047
	799
	745
	615
	610
	533

	
	IV
	133
	122
	133
	105
	101
	94
	526
	402
	375
	309
	307
	268

	
	V
	83
	76
	71
	66
	63
	59
	329
	251
	234
	193
	192
	168

	
	VI
	52
	48
	45
	41
	40
	37
	207
	156
	147
	191
	121
	105

	24 БУ 5000 ДГУ

	4х5
	I
	234К
	215КК
	20ОК
	185К
	178К
	165К
	928К
	709К
	661К
	545К
	541К
	472К

	
	II
	194
	178
	165
	153
	148
	137
	768
	586
	547
	451
	448
	391

	
	III
	118
	108
	100
	93
	90
	83
	468
	357
	333
	274
	273
	238

	
	IV
	73
	67
	62
	58
	56
	51
	291
	222
	207
	171
	169
	148

	
	V
	45
	42
	39
	36
	34
	32
	181
	138
	128
	106
	105
	92

	
	VI
	25
	23
	22
	20
	19 К
	18
	102
	78
	73
	60
	59
	52

	5х6
	I
	287К
	2631К
	244К
	226К
	216К
	202К
	1134К
	866К
	807К
	666К
	ббКК
	577КК

	
	II
	229
	210
	195
	181
	174
	161
	906
	692
	645
	532
	528
	461

	
	III
	140
	128
	119
	110
	106
	98
	554
	423
	394
	325
	323
	282

	
	IV
	87
	80
	74
	69
	66
	61
	346
	264
	246
	203
	202
	176

	
	V
	55
	50
	46
	43
	41
	38
	217
	166
	154
	127
	126
	110

	
	VI
	30
	28
	26
	24
	23
	21
	122
	93
	87
	71
	71
	62

	6х7
	I
	335К
	З08К
	286К
	265К
	255К
	236К
	1327К
	1013К
	945К
	70
	77
	675К

	
	II
	268
	246
	228
	212
	204
	189
	1061
	810
	755
	623
	619
	540

	
	III
	164
	151
	140
	130
	125
	116
	651
	497
	463
	382
	379
	331

	
	IV
	103
	94
	88
	81
	78
	73
	409
	312
	291
	240
	238
	208

	
	V
	65
	60
	55
	51
	49
	46
	258
	197
	184
	152
	150
	131

	
	IV
	38
	35
	32
	30
	29
	27
	151
	115
	107
	88
	88
	77

	25 БУ-5000ЭУ-1

	5х6
	I
	223
	-ОбКК
	190»
	176
	170»
	15
	882КК
	674К
	628КК
	518»
	514К
	449К

	
	II
	151
	138
	128
	Ш
	115
	106
	597
	456
	425
	560
	348
	304

	
	III
	90
	82
	76
	71
	68
	63
	356
	гта
	253
	209
	207
	181

	
	IV
	56
	52
	48
	45
	43
	40
	224
	171
	159
	131
	130
	114

	
	V
	34
	31
	29
	27
	26
	24
	135
	103
	96
	80
	79
	69

	
	VI
	19
	17
	16
	15
	14
	13
	74
	57
	53
	43
	43
	38

	6х7
	I
	301К
	276К
	256К
	238
	229»
	212КК
	1190К
	909»
	847К
	699
	694К
	606КК

	
	II
	214
	196
	182
	169
	163
	181
	847
	647
	603
	498
	494
	431

	
	III
	129
	П8
	109
	102
	98
	90
	509
	389
	362
	299
	297
	259

	
	IV
	77
	70
	65
	61
	58
	54
	304
	232
	217
	179
	177
	155

	
	V
	45
	42
	39
	36
	34
	32
	181
	138
	129
	106
	105
	92

	
	VI
	24
	22
	20
	19
	18
	17
	95
	72
	67
	56
	55
	48

	F-320 ЕСУ (длина свечи 27 м)

	5х6
	I
	265
	262
	243
	226
	217
	201
	изо
	862
	804
	663
	659
	575

	
	II
	139
	127
	118
	110
	106
	97
	550
	419
	319
	322
	321
	280

	
	III
	101
	93
	86
	80
	77
	71
	401
	305
	285
	235
	234
	204

	
	I7
	59
	54
	50
	46
	45
	41
	234
	178
	166
	137
	137
	П9


	F-400 ДН (длина свечи 27 м)

	5х6
	I
	406
	372
	345»
	321КК
	309К
	286
	1603К
	1224
	ис
	942
	935КК
	816КК

	
	II
	209
	192
	178
	165
	159
	147
	826
	631
	588
	485
	485
	421

	
	III
	
	11368
	104 63
	9759
	9356
	86 52
	485 293
	370 224
	345209
	285172
	283ККК»
	247149

	
	IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6х7
	I
	475К
	438К
	404К
	775К
	362К
	336К
	1
	1433К
	133
	1102К
	К
	~~» 955

	
	II
	246
	225
	209
	• 194
	187
	173
	971
	74Х
	691
	570
	566
	494

	
	III
	145
	133
	123
	115
	ПО
	102
	573
	437
	406
	337
	334
	292

	
	IV
	88
	81
	75
	70
	- 67
	62
	349
	267
	249
	198
	204
	178

	F-500 ДН (длина свечи 27 м)

	5х6
	I
	401
	368
	342
	317
	306
	283
	1586
	1211
	1129
	932
	925
	807

	
	II
	194
	178
	165
	153
	147
	137
	766
	585
	545
	450
	446
	390

	
	III
	•П4
	104
	97
	90
	87
	80
	452
	345
	322
	266
	264
	230

	
	IV
	73
	67
	63
	 58
	56
	52
	290
	221
	206
	170
	169
	147

	
	I
	470
	431
	400
	371
	357
	331
	1857
	1418
	1322
	1091
	1083
	945

	
	II
	227
	208
	193
	180
	173
	160
	900
	687
	641
	528
	525
	458

	
	III
	134
	123
	П4
	106
	108
	95
	532
	406
	379
	312
	310
	271

	
	IV
	87
	80
	74
	69
	66
	61
	345
	264
	246
	203
	201
	176

	Средняя длина свечи 375 м

	1 Уралмаш – 4Э-76

	Зх4
	I
	73
	67
	62
	58
	56
	51
	291
	222
	207
	171
	169
	148

	
	II
	67
	62
	57
	53
	51
	47
	268
	204
	190
	157
	156
	136

	
	III
	35
	32
	30
	27
	26
	24
	139
	106
	99
	81
	81
	71

	
	IV
	20
	19
	17
	16
	15
	14
	82
	63
	58
	48
	48
	42

	
	V
	12
	и
	10
	9
	9
	8
	48
	36
	34
	28
	26
	24

	4х5
	I
	97
	89
	83
	77
	74
	68
	386
	295
	275
	227
	225
	196

	
	II
	87
	79
	74
	68
	66
	61
	343
	262
	244
	202
	200
	175

	
	III
	46
	42
	39
	36
	35
	32
	182
	139
	130
	107
	106
	93

	
	IV
	28
	25
	23
	22
	21
	19
	Ш
	85
	79
	65
	64
	56

	
	V
	17
	15
	14
	13
	13
	12
	68
	52
	48
	40
	39
	34

	5х6
	I
	120
	110
	102
	95
	91
	84
	476
	363
	338
	279
	277
	242

	
	II
	107
	98
	91
	84
	81
	75
	424
	324
	302
	249
	247
	216

	
	III
	57
	53
	49
	45
	44
	40
	229
	174
	163
	134
	133
	116

	
	IV
	35
	32
	30
	28
	27
	25
	142
	108
	101
	83
	82
	72

	
	V
	22
	20
	19
	18
	17
	16
	89
	68
	64
	52
	52
	45

	2 Уралмаш -ЗД-76

	4х5
	I
	97К
	89К
	83К
	77К
	74К
	68К
	385К
	294К
	274К
	226К
	224К
	196К

	
	II
	74
	68
	63
	58
	57
	53
	294
	224
	209
	172
	171
	149

	
	III
	40
	37
	34
	32
	31
	28
	159
	121
	113
	93
	93
	81

	
	IV
	23
	21
	19
	18
	17
	16
	91
	70
	65
	54
	53
	46

	
	V
	14
	12
	12
	И
	10
	9
	55
	42
	39
	32
	32
	28

	5х6
	I
	120К
	НОКК
	102К
	95К
	91К
	84К
	475К
	36
	33
	279К
	277КК
	242К

	
	II
	92
	85
	78
	73
	70
	65
	366
	279
	260
	215
	213
	186

	
	III
	51
	47
	43
	40
	39
	35
	201
	153
	143
	118
	117
	102

	
	IV
	30
	27
	26
	24
	23
	21
	119
	91
	85
	70
	69
	60

	
	V
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	74
	57
	53
	43
	43
	38

	6х7
	I
	142К
	130К
	121К
	112К
	108
	100
	562К
	429К
	400-»
	330К
	З28КК
	286К

	
	II
	109
	100
	83
	86
	83
	77
	484
	331
	309
	255
	253
	221

	
	III
	61
	56
	52
	48
	46
	43
	241
	184
	171
	141
	140
	122

	
	IV
	36
	33
	31
	29
	28
	26
	145
	110
	103
	85
	84
	73

	
	V
	23
	21
	20
	18
	18
	16
	92
	70
	66
	54
	54
	47

	3 БУ- 6500 ДГ

	4х5
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	Цб
	106К
	98К
	91К
	вв
	81К
	459К
	350К
	З27К
	269К
	267КК
	233К

	
	III
	77
	71
	66
	61
	59
	54
	306
	234
	218
	180
	178
	156

	
	IV
	39
	36
	33
	31
	29
	27
	155
	118
	101
	91
	90
	79

	
	V
	26
	23
	22
	20
	19
	18
	103
	78
	73
	60
	60
	52

	5х6
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	
	130К
	12
	112
	108
	100
	564К
	4ЭЗ:КК
	401К
	ЗЗКК
	329К
	287К

	
	т
	95
	87
	81
	75
	73
	67
	379
	289
	269
	222
	221
	192

	
	IV
	49
	45
	42
	39
	37
	34
	195
	149
	139
	114
	114
	99

	
	V
	33
	30
	28
	-26
	25
	23
	13Г
	100
	93
	77
	76
	67

	6х7
	I
	<-
	
	•
	„
	
	
	
	„
	
	
	
	

	
	II
	160
	147КК
	13
	КбКК
	122К
	пз
	634
	484К
	451
	372
	370К
	323К

	
	Ш
	109
	100
	93
	86
	83
	77
	432
	330
	307
	253
	252
	220

	
	IV
	56 
	52
	48
	44
	43
	40
	224
	171
	106
	132
	131
	114

	
	V
	38
	35
	32
	30
	29
	27
	152
	116
	108
	89
	89
	77

	4 БУ 6500Э

	4х5
	I
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	ш
	1
	13
	ктКК
	122К
	11ЗК
	635
	485К
	452К
	373
	370К
	323

	
	III
	114
	105
	97
	90
	87
	81
	452
	346
	322
	266
	264
	230

	
	IV
	57
	53
	49
	45
	44
	40
	227
	173
	162
	133
	132
	116

	
	V
	40
	37
	34
	32
	30
	28
	158
	121
	112
	93
	92
	80

	
	VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5х6
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II
	ШКК
	147К
	137К
	127К
	122К
	11-
	635К
	485
	452К
	373
	ЭТОКК
	323К

	
	III
	141
	129
	120
	111
	107
	99
	556
	425
	396
	327
	324
	283

	
	IV
	71
	66
	61
	56
	54
	50
	282
	216
	201
	166
	165
	144

	
	V
	50
	46
	43
	40
	38
	35
	199
	152
	141
	117
	116
	101

	
	VI
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6х7
	I
	
	
	
	(
	
	„
	
	
	
	-
	
	

	
	II
	-
	-
	•
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	•
	-

	
	III
	160
	146
	136
	126
	121
	112
	632
	483
	450
	371
	369
	322

	
	IV
	82
	75
	70
	65
	62
	58
	323
	247
	230
	190
	188
	164

	
	V
	58
	53
	49
	46
	-44
	41
	228
	174
	163
	134
	133
	116

	
	VI
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	«
	-
	-
	-

	5 Уралмаш ЗД-86 (Длина свечи 375 м)

	5х6
	I
	178К 
	163К
	152К
	141К
	 136К
	126КК
	704К
	537КК
	503
	413К
	
	358К

	
	II
	98
	90
	83
	78
	75
	69
	387
	295
	275
	227
	225
	197

	
	III
	54
	50
	46
	43
	41
	38
	213
	162
	151
	125
	124
	108

	
	I7
	32
	30
	28
	26
	25
	23
	127
	97
	90
	74
	74
	64

	
	V
	18
	17
	15
	14
	14
	13
	71
	54
	50
	42
	41
	36

	6х7
	I
	209»
	192К -
	178К
	165К
	159К
	147К
	826К
	63СР
	588К
	485К
	482К
	420К

	
	II
	112
	103
	95
	88
	85
	79
	442
	338
	315
	260
	258
	225

	
	III
	62
	57
	53
	49
	47
	44
	245
	187
	175
	144
	143
	125

	
	IV
	38
	34
	32
	30
	29
	26
	148
	113
	105
	87
	86
	75

	
	V
	22
	20
	18
	17
	16
	15
	85
	65
	60 
	50
	49
	43


Примечание. Индекс «к» означает, что грузоподъемность определялась по натяжению подвидного конца талевого каната при номинальной грузоподъемности на крюке, кг.

Приложение 9. Таблицы для определения количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой.

Таблица 1. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой

(длина свечи - 25 м, трубы - 12,5 м, квадрата - 14,5 м, односекционного турбобура - 9,5 м, переводника и долота - 1,0 м)
	№п/п
	Длина инструмента, м.,
	Количество

	
	
	свечей
	труб

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	-
	15,0
	-
	-

	-
	25,0
	-
	-

	1
	37,5
	-
	1

	2
	50,0
	1
	-

	3
	62,5
	1
	1

	4
	75,0
	2
	-

	5
	87,5
	2
	1

	6
	100,0
	3
	-

	7
	112,5
	3
	1

	8
	125,0
	4
	-

	9
	137,5
	4
	1

	10
	150,0
	5
	-

	11
	162,0
	5
	1

	12
	175,0
	6
	-

	13
	187,5
	6
	1

	14
	200,0
	7
	-

	15
	212,5
	7
	1

	16
	225,0
	8
	-

	17
	237,5
	8
	1

	18
	250,0
	9
	-

	19
	262,5
	9
	1

	20
	275,0
	10
	-

	21
	287,5
	10
	1

	22
	300,0
	11
	-

	23
	312,5
	11
	1

	24
	325,0
	12
	-

	25
	337,5
	12
	1

	26
	350,0
	13
	-

	27
	362,5
	13
	1

	28
	375,0
	14
	-

	29
	387,5
	14
	1

	30
	400,0
	15
	-

	31
	412,5
	15
	1

	32
	425,0
	16
	-

	33
	437,5
	16
	1

	34
	450,0
	17
	-

	35
	462,5
	17
	1

	36
	475,0
	18
	-

	37
	487,5
	18
	1

	38
	500,0
	19
	-

	39
	512,5
	19
	1

	40
	525,0
	20
	-

	41
	537,5
	20
	1

	42
	550,0
	21
	-

	43
	562,5
	21
	1

	44
	5?5,0
	22
	-

	45
	587,5
	22
	1

	46
	600,0
	23
	

	47
	612,5
	23
	1

	48
	625,0
	24
	-

	49
	637,5
	24
	1

	50
	650,0
	25
	-

	51
	662,5
	25
	1

	52
	675,0
	26
	-

	53
	687,5
	26
	1

	54
	700,0
	27
	-

	55
	712,5
	27
	1

	56
	725,0
	28
	-

	57
	737,5
	28
	1

	58
	750,0
	29
	-

	59
	762,5
	29
	1

	60
	775,0
	30
	-

	61
	787,5
	30
	1

	62
	800,0
	31
	-

	63
	812,0
	31
	1

	64
	825,0
	32
	-

	65
	837,5
	32
	1

	66
	850,0
	33
	-

	67
	862,5
	33
	1

	68
	875,0
	34
	-

	69
	887,5
	34
	1

	70
	900,0
	35
	-

	71
	912,5
	35
	1

	72
	925,0
	36
	-

	73
	937,5
	36
	1

	74
	950,0
	37
	-

	75
	962,5
	37
	1

	76
	975,0
	38
	-

	77
	987,5
	38
	1

	78
	1000,0
	39
	-

	79
	1012,5
	39
	1

	80
	1025,0
	40
	-

	81
	1037,5
	40
	1

	82
	1050,0
	41
	-

	83
	1062,5
	41
	1

	84
	1075,0
	42
	-

	85
	1087,5
	42
	1

	86
	1100,0
	43
	-

	87
	1112,5
	43
	1

	88
	1125,0
	44
	-

	89
	1137,5
	44
	1

	90
	1150,0
	45
	-

	91
	1162,5
	45
	1

	92
	1175,0
	46
	-

	93
	1187,5
	46
	1

	94
	1200,0
	47
	-

	95
	1212,5
	47
	1

	96
	1225,0
	48
	-

	97
	1237,5
	48
	1

	98
	1250,0
	49
	-

	99
	1262,5
	49
	1

	100
	1275,0
	50
	-

	101
	1287,5
	50
	1

	102
	1300,0
	51
	-

	103
	1312,5
	51
	1

	104
	1325,0
	52
	-

	105
	1337,5
	52
	1

	106
	1350,0
	53
	-

	107
	1362,5
	53
	1

	108
	1375,0
	54
	-

	109
	1387,5
	54
	1

	11О
	1400,0
	55
	-

	111
	1412,5
	55
	1

	112
	1425,0
	56
	-

	11З
	1437,5
	56
	1

	114
	1450,0
	57
	-

	115
	1462,5
	57
	1

	116
	1475,0
	58
	-

	117
	1487,5
	58
	1

	118
	1500,0
	59
	-

	119
	1512,5
	59
	1

	120
	1525,0
	60
	-

	121
	1537,5
	60
	1

	122
	1550,0
	61
	-

	123
	1562,5
	61
	1

	124
	1575,0
	62
	-

	125
	1587,5
	62
	1

	126
	1600,0
	63
	-

	127
	1612,5
	63
	1

	128
	1625,0
	64
	-

	129
	1637,5
	64
	1

	130
	1650,0
	65
	-

	131
	1662,5
	65
	1

	132
	1675,0
	66
	-

	133
	1687,5
	66
	1

	134
	1700,0
	67
	-

	135
	1712,5
	67
	1

	136
	1725,0
	68
	-

	137
	1737,5
	68
	1

	138
	1750,0
	69
	-

	139
	1762,5
	69
	1

	140
	1775,0
	70
	-

	141
	1787,5
	70
	1

	142
	1800,0
	71
	-

	143
	1812,5
	71
	1

	144
	1825,0
	72
	-

	145
	1837,5
	72
	1

	146
	1850,0
	73
	-

	147
	1862,5
	73
	1

	148
	1875,0-
	74
	-

	149
	1887,5
	74
	1

	150
	1900,0
	75
	-

	151
	1912,5
	75
	1

	152
	1925,0
	76
	

	153
	1937,5
	76
	1

	154
	1950,0
	77
	-

	155
	1962,5
	77
	1

	156
	1975,0
	78
	-

	157
	1987,5
	78
	1

	158
	2000,0
	79
	-

	159
	2012,5
	79
	1

	160
	2025,0
	80
	-

	161
	2037,5
	80
	1

	162
	2050,0
	81
	-

	163
	2062,5
	81
	1

	164
	2075,0
	82
	-

	165
	2087,5
	82
	1

	166
	2100,0
	83
	-

	167
	2112,5
	83
	1

	168
	2125,0
	84
	-

	169
	2137,5
	84
	1

	170
	2150,0
	85
	-

	171
	2162,5
	85
	1

	172
	2175,0
	86
	-

	173
	2187,5
	86
	1

	174
	2200,0
	87
	-

	175
	2212,5
	87
	1

	176
	2225,0
	88
	-

	177
	2237,5
	88
	1

	178
	2250,0
	89
	-

	179
	2262,5
	89
	1

	180
	22750
	90
	-

	181
	2287,5
	90
	1

	182
	2300,0
	91
	-

	183
	2312,5
	91
	1

	184
	2325,0
	92
	-

	185
	2337,5
	92
	1

	186
	2350,0
	93
	-

	187
	2362,5
	93
	1

	188
	2375,0
	94
	-

	189
	2387,5
	94
	1

	190
	2400,0
	96
	-

	191
	2412,5
	96
	1

	192
	2425,0
	96
	-

	193
	2437,5
	96
	1

	194
	2450,0
	97
	-

	195
	2462,5
	97
	1

	196
	2475,0
	98
	-

	197
	2487,5
	98
	1

	198
	2500,0
	99
	-

	199
	2512,5
	99
	1

	200
	2525,0
	100
	-

	201
	2537,5
	100
	1

	202
	2550,0
	101
	-

	203
	2562,5
	101
	1

	204
	2575,0
	102
	-

	205
	2587,6
	102
	1

	206
	2600,0
	103
	-

	207
	2612,5
	103
	1

	208
	2625,0
	104
	-

	209
	2637,5
	104
	1

	210
	2650,0
	105
	-

	211
	2662,5
	105
	1

	212
	2675,0
	106
	-

	213
	2687,5
	106
	1

	214
	2700,0
	107
	-

	215
	2712,5
	107
	1

	216
	2725,0
	108
	

	217
	2737,5
	108
	1

	218
	2750,0
	109
	-

	219
	2762,5
	109
	1

	220
	2775,0
	110
	-

	221
	2767,5
	11О
	1

	222
	2800,0
	111
	-

	223
	2812,5
	111
	1

	224
	2825,0
	112
	-

	225
	2837,5
	112
	1

	226
	2850,0
	113
	-

	227
	2862,5
	113
	1

	228
	2875,0
	114
	-

	229
	2887,5
	114
	1

	230
	2900,0
	115
	-

	231
	,2912,5
	115
	1

	232
	2925,0
	116
	-

	233
	2937,5
	116
	1

	234
	2950,0
	117
	-

	235
	2960,5
	117
	1

	236
	2975,0
	118
	-

	237
	2987,5
	118
	1

	238
	3000,0
	119
	-

	239
	3012,5
	119
	1

	240
	3025,0
	120
	-

	241
	3037,5
	120
	1

	242
	3050,0
	121
	-

	243
	3062,5
	121
	1

	244
	3075,0
	122
	

	245
	3087,5
	122
	1

	246
	3100,0
	123
	-

	247
	3112,5
	123
	1

	248
	3125,0
	124
	-

	249
	3137,5
	124
	1

	250
	3150,0
	125
	-

	251
	3162,5
	125
	1

	252
	3175,0
	126
	-

	253
	3187,5
	126
	1

	254
	3200,0
	127
	

	255
	3212,5
	127
	1

	256
	3225,0
	128
	-

	257
	3237,5
	128
	-

	258
	3250,0
	129
	-

	259
	3262,5
	129
	1

	260
	3275,0
	130
	-

	261
	3287,5
	130
	1

	262
	3300,0
	131
	-

	263
	3312,5
	131
	1

	264
	3325,0
	132
	-

	265
	3337,5
	132
	1

	266
	3350,0
	133
	-

	267
	3362,5
	133
	1

	268
	3375,0
	134
	-

	269
	3387,5
	134
	1

	270
	3400,0
	135
	-

	271
	3412,5
	135
	1

	272
	3425,0
	136
	-

	273
	3437,5
	136
	1

	274
	3450,0
	137
	-

	275
	3462,5
	137
	1

	276
	3475,0
	138
	-

	277
	3487,5
	138
	1

	278
	3500,0
	139
	-

	279
	3512,5
	139
	1

	280
	3525,0
	140
	-

	281
	3537,5
	140
	1

	282
	3550,0
	141
	-

	283
	3562,5
	142
	1

	284
	3575,0
	142
	-

	285
	3587,5
	142
	1

	286
	3600,0
	143
	-

	287
	3612,5
	143
	1

	288
	3625,0
	144
	-

	289
	3637,5
	144
	1

	290
	3650,0
	145
	-

	291
	3662,5
	145
	1

	290
	3675,0
	146
	

	293
	3687,5
	146
	1

	294
	3700,0
	147
	-

	295
	3712,5
	147
	1

	296
	3725,0
	148
	-

	297
	3737,5
	148
	1

	298
	3750,0
	149
	-

	299
	3762,5
	149
	1

	300
	3775,0
	150
	-

	З01
	3787,5
	150
	1

	З02
	3800,0
	151
	

	303
	3812,5
	151
	1

	304
	3825,0
	152
	-

	305
	3837,5
	152
	1

	306
	3850,0
	153
	-

	307
	3862,5
	153
	1

	308
	3875,0
	154
	-

	309
	3887,5
	154
	1

	310
	3900,0
	155
	-

	311
	3912,8
	155
	1

	312
	3925,0
	156
	-

	313
	3937,5
	156
	1

	314
	3950,0
	157
	-

	315
	3962,5
	157
	1

	316
	3975,0
	158
	-

	317
	3987,5
	158
	1

	318
	4000,0
	159
	-

	319
	4112,5
	159
	1

	320
	4025,0
	160
	-

	321
	4037,8
	160
	1

	322
	4050,0
	161
	-

	323
	4062,8
	161
	1

	324
	4075,0
	163
	-

	325
	4087,5
	162,
	1

	326
	4100,0
	163
	-

	327
	4112,5
	163
	1

	328
	4125,0
	164
	-

	329
	4137,5
	164
	1

	330
	4150,0
	165
	-

	331
	4162,5
	165
	1

	332
	4175,0
	166
	-

	333
	4187,5
	166
	1

	334
	4200,0
	167
	-

	335
	4212,5
	167
	1

	336
	4225,0
	168
	-

	337
	4237,5
	168
	1

	338
	4250,0
	169
	-

	339
	4262,5
	169
	1

	340
	4275,0
	170
	

	341
	4287,5
	170
	1

	342
	4300,0
	171
	-

	343
	4312,5
	171
	1

	344
	4325,0
	172
	-

	345
	4337,5
	172
	1

	346
	4350,0
	173
	-

	347
	4362,5
	173
	1

	348
	4375,0
	174
	-

	349
	4387,5
	174
	1

	350
	4400,0
	175
	-

	351
	4412,5
	175
	1

	352
	4425,0
	176
	-

	353
	4437,5
	176
	1

	354
	4450,0
	177
	-

	355
	4462,5
	177
	1

	356
	4475,0
	178
	-

	357
	4487,5
	178
	1

	358
	4500,0
	179
	-

	359
	4512,5
	179
	1

	360
	4525,0
	180
	-

	361
	4537,5
	180
	1

	362
	4550,0
	181
	

	363
	4562,5
	181
	1

	364
	4575,о
	182
	-

	365
	4587,5
	182
	1

	366
	4600,0
	183
	-

	367
	4612,5
	183
	1

	368
	4625,0
	184
	-

	369
	4637,5
	184
	1

	370
	4650,0
	185
	-

	371
	4662,5
	185
	1

	372
	4675,0
	186
	-

	373
	4687,5
	186
	1

	374
	4700,0
	187
	-

	375
	4712,5
	187
	1

	376
	4725,0
	188
	-

	377
	4737,5
	188
	1

	378
	4750,0
	189
	-

	379
	4762,5
	189
	1

	380
	4775,0
	190
	-

	381
	4787,5
	190
	1

	382
	4800,0
	191
	-

	383
	4812,5
	191
	1

	384
	4825,0
	192
	-

	385
	4837,5
	192
	1

	386
	4850,0
	193
	-

	387
	4862,5
	193
	1

	388
	4875,0
	194
	-

	389
	4887,5
	194
	1

	390
	4900,0
	195
	

	381
	4912,5
	195
	1

	392
	4925,0
	196
	

	393
	4937,5
	196
	1

	394
	4950,0
	197
	

	395
	4962,5
	197
	1

	396
	4975,0
	198
	-

	397
	4987,5
	198
	1

	398
	5000,0
	199
	-

	399
	5012,5
	199
	1

	400
	5025,0
	200
	-

	401
	5037,5
	200
	1

	402
	5050,0
	201
	-

	403
	5062,5
	201
	1

	404
	5075,0
	202
	-

	405
	5087,5
	202
	1

	406
	5100,0
	203
	-

	407
	5112,5
	203
	1

	408
	5125,0
	204
	-

	409
	5137,5
	204
	1

	410
	5150,0
	205
	-

	411
	5162,5
	205
	1

	412
	5175,0
	206
	«

	413
	5187,5
	206
	1

	414
	5200,0
	207
	-

	415
	5212,5
	207
	1

	416
	5225,0
	208
	-

	417
	5237,5
	208
	1

	418
	5250,0
	209
	-

	419
	5262,5
	209
	1

	420
	5275,0
	210
	

	421
	5287,5
	210
	1

	422
	5300,0
	211
	-

	423
	5312,5
	211
	1

	424
	5325,0
	212
	-

	425
	5337,5
	212
	1

	426
	5350,0
	213
	-

	427
	5362,5
	213
	1

	428
	5375,0
	214
	-

	429
	5387,5
	214
	1

	430
	5400,0
	215
	-

	431
	5412,5
	215
	1

	432
	5425,0
	216
	

	433
	5437,5
	216
	1

	434
	5450,0
	217
	-

	435
	5463,5
	217
	1

	436
	5475,0
	218
	-

	437
	5487,5
	218
	1

	438
	5500,0
	219
	-

	439
	5512,5
	219
	1

	440
	5525,0
	220
	-

	442
	5537,5
	220
	1

	442
	5550,0
	221
	-

	443
	5562,5
	221
	1

	444
	5575,0
	222
	-

	445
	5587,5
	222
	1

	446
	5600,0
	223
	-

	447
	5612,5
	223
	1

	448
	5625,0
	224
	-

	449
	5637,5
	224
	1

	450
	5650,0
	225
	-

	451
	5662,5
	225
	1

	452
	5675,0
	226
	

	453
	5687,5
	226
	1

	454
	5700,0
	227
	-

	455
	5712,5
	227
	1

	456
	5725,0
	228
	

	457
	5737,5
	228
	1

	458
	5750,0
	229
	-

	459
	5762,5
	229
	1

	460
	5775,0
	230
	

	461
	5787,5
	230
	1

	462
	5800,0
	231
	

	463
	5812,5
	231
	1

	464
	5825,0
	232
	

	465
	5837,5
	232
	1

	466
	5850,0
	233
	

	467
	5862,5
	233
	1

	468
	5875,0
	234
	-

	469
	5887,5
	234
	1

	470
	5900,0
	235
	-

	471
	5912,6
	235
	1

	472
	5925,0
	236
	-

	473
	5937,5
	236
	1

	474
	6950,0
	237
	-

	478
	5962,6
	237
	1

	476
	5978,0
	238
	-

	477
	6987,5
	238
	1

	478
	6000,0
	238
	-


Таблица 2. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой.

(длина: свечи 25 м., трубы - 12,5 м., квадрата -14,5 м.,

 двухсекционного турбобура – 15 м., переводника и долота –1,0 м.)

	№п/п
	Длина инструмента, м.,
	Количество

	
	
	свечей
	труб

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	-
	15,5
	-
	-

	-
	30,6
	-
	-

	1
	43К0
	-
	1

	2
	56,5
	1
	-

	3
	68,0
	1
	1

	4
	80,5
	2
	-

	5
	93,0
	2
	1

	6
	105,5
	3
	-

	7
	118,0
	3
	1

	8
	130,5
	4
	-

	9
	143,0
	4
	1

	10
	155,5
	5
	-

	11
	168,0
	5
	1

	12
	180,5
	6
	

	13
	193,0
	6
	1

	14
	205,5
	7
	

	15
	218,0
	7
	1

	16
	230,5:
	8
	-

	17
	243,0
	8
	1

	18
	255,5
	9
	-

	19
	268,0
	9
	1

	20
	280,5
	10
	

	21
	293,0
	10
	1

	22
	305,2
	11
	-

	23
	318,0
	11
	1

	24
	330,5
	12
	

	25
	343,0
	12
	1

	26
	355,5
	13
	-

	27
	368,0
	13
	1

	28
	380,5
	14
	-

	29
	393,0
	14
	1

	30
	405,5
	15
	-

	31
	418,0
	15
	1

	32
	430,5
	16
	-

	33
	443,0
	16
	1

	34
	455,5
	17
	-

	35
	468,0
	17
	1

	36
	480,5
	18
	-

	37
	493,0
	18
	1

	38
	505,5
	19
	-

	39
	518,0
	19
	1

	40
	530,5
	20
	-

	41
	543,0
	20
	1

	42
	555,5
	21
	-

	43
	568,0
	21
	1

	44
	580,5
	22
	-

	45
	593,0
	22
	1

	46
	605,5
	23
	

	47
	618,0
	23
	1

	48
	630,5
	24
	-

	49
	643,0
	24
	1

	50
	655,5
	25
	-

	51
	668,0
	25
	1

	52
	660,5
	26
	-

	53
	693,0
	26
	1

	54
	705,5
	27
	-

	55
	718,0
	27
	1

	66
	730,5
	28
	-

	57
	743,0
	28
	1

	58
	755,5
	29
	-

	59
	768,0
	29
	1

	60
	780,5
	30
	-

	61
	793,0
	30
	1

	62
	805,5
	31
	-

	63
	818,0
	31
	1

	64
	830,5
	32
	-

	65
	843,0
	32
	1

	66
	855,5
	33
	-

	67
	868,0
	33
	1

	68
	880,5
	34
	-

	69
	893,0
	34
	1

	70
	905,5
	35
	-

	71
	918,0
	35
	1

	72
	930,5
	36
	-

	73
	943,0
	36
	1

	74
	955,5
	37
	-

	75
	968,0
	37
	1

	76
	980,5
	38
	-

	77
	993,0
	38
	1

	78
	1005,5
	39
	-

	79
	1018,0
	39
	1

	80
	1030,5
	40
	-

	81
	1043,0
	40
	1

	82
	1055,5
	41
	-

	83
	1068,0
	41
	1

	84
	1080,5
	42
	-

	85
	1093,0
	42
	1

	86
	П05,5
	43
	-

	87
	1118,0
	43
	1

	88
	1130,5
	44
	

	89
	1143,0
	44
	1

	90
	1155,5
	45
	-

	91
	1168,0
	45
	1

	92
	1180,5
	46
	-

	93
	1193,0
	46
	1

	94
	1205,5
	47
	-

	95
	1218,0
	47
	1

	96
	1230,5
	48
	«

	97
	1243,0
	48
	1

	98
	1255,5
	49
	-

	99
	1268,0
	49
	1

	100
	1280,5
	50
	-

	101
	1293,0
	50
	1

	102
	1305,5
	51
	-

	103
	1318,0
	51
	1

	104
	1330,5
	52
	-

	105
	1343,0
	52
	1

	106
	1355,5
	53
	-

	107
	1368,0
	53
	1

	108
	1380,5
	54
	-

	109
	1393,0
	54
	1

	110
	1405,5
	55
	-

	111
	1418,0
	55
	1

	112
	1430,5
	56
	-

	113
	1443,0
	56
	1

	114
	1455,5
	57
	-

	115
	1468,0
	57
	1

	116
	1480,5
	58
	-

	117
	1493,0
	58
	1

	118
	1505,5
	59
	«

	119
	1548,0
	59
	1

	120
	1530,5
	60
	-

	121
	1543,0
	60
	1

	122
	1555,5
	61
	-

	123
	1568,0
	61
	1

	124
	1560,5
	62
	-

	125
	1593,0
	62
	1

	126
	1605,5
	63
	-

	127
	1618,0
	63
	1

	128
	1630,5
	64
	-

	129
	1643,0
	64
	1

	130
	1655,5
	65
	-

	131
	1668,0
	65
	1

	132
	1680,5
	66
	-

	133
	1693,0
	66
	1

	134
	1705,5
	67
	-

	135
	1718,0
	67
	1

	136
	1730,5
	68
	-

	137
	174З,О
	68
	1

	138
	1755,5
	69
	-

	139
	1768,0
	69
	1

	140
	1780,5
	70
	-

	141
	1793,0
	70
	1

	142
	1805,5
	71
	-

	143
	1818,0
	71
	1

	144
	1830,5
	72
	-

	145
	1843,0
	72
	1

	146
	1855,5
	73
	-

	147
	1868,0
	73
	1

	148
	1880,5
	74
	-

	149
	1893,0
	74
	1

	150
	1905,5
	75
	-

	151
	1918,0
	75
	1

	152
	1930,5
	76
	-

	153
	1943,0,
	76
	1

	154
	1955,5
	77
	-

	155
	1968,0
	77
	1

	156
	1980,5
	78
	-

	157
	1993,0
	78
	1

	158
	2005,5
	79
	

	159
	2018,0
	79
	1

	160
	2030,5
	80
	-

	161
	2043,0
	80
	1

	162
	2055,5
	81
	-

	163
	2068,0
	81
	1

	164
	2080,5
	82
	-

	165
	2093,0
	82
	1

	166
	2105,5
	83
	-

	167
	2118,0
	83
	1

	168
	2130,5
	84
	-

	169
	2143,0
	84
	1

	170
	2155,5
	85
	-

	171
	2168,0
	85
	1

	172
	2180,5
	86
	-

	173
	2193,0
	86
	1

	174
	2205,5
	87
	-

	175
	2218,0
	87
	1

	176
	2230,5
	88
	-

	177
	2243,0
	88
	1

	178
	2255,5
	89
	-

	179
	2268,0
	89
	1

	180
	2280,5
	90
	-

	181
	2293,0
	90
	1

	182
	2305,5
	91
	-

	183
	2318,0
	91
	1

	184
	2330,5
	92
	-

	185
	2343,0
	92
	1

	186
	2355,5
	93
	-

	187
	2368,0
	93
	1

	188
	2380,5
	94
	-

	189
	2393,0
	94
	1

	190
	2405,5
	95
	-

	191
	2418,0
	95
	1

	192
	2430,5
	96
	-

	193
	2443,0
	96
	1

	194
	2455,5
	97
	-

	195
	2468,0
	97
	1

	196
	2480,5
	98
	-

	197
	2493,0
	98
	1

	198
	2505,5
	99
	-

	199
	2518,0
	99
	1

	200
	2530,5
	100
	-

	201
	2543,0
	100
	1

	202
	2555,5
	101
	-

	203
	2568,0
	101
	1

	204
	2580,5
	102
	-

	205
	2593,0
	102 -
	1

	206
	2605,5
	103
	-

	207
	2618,0
	103
	1

	208
	2630,5
	104
	-

	209
	2643,0
	104
	1

	210
	2655,5
	108
	-

	211
	2668,0
	105
	1

	212
	2680,5
	106
	-

	213
	2693,0
	106
	1

	214
	2705,5,
	107
	-

	215
	2718,0
	107
	1

	216
	2730,5
	108
	-

	217
	2743,0
	108
	1

	218
	2755,5
	109
	-

	219
	2768,0
	109
	1

	220
	2780,5
	110
	-

	221
	2793,0
	110
	1

	222
	2805,5
	111
	-

	223
	2818,0
	111
	1

	224
	2830,5
	112
	-

	225
	2843,0
	112
	1

	226
	2855,5
	113
	-

	227
	2868,0
	113
	1

	228
	2880,5
	114
	-

	229
	2893,0
	114
	1

	230
	2905,5
	115
	

	231
	2918,0
	115
	1

	232
	2930,5
	116
	-

	233
	2943,0
	116
	1

	234
	2955,5
	117
	-

	235
	2968,0
	117
	1

	236
	2980,5
	118
	-

	237
	2993,0
	118
	1

	238
	3005,5
	119
	-

	239
	3018,0
	119
	1

	240
	3030,5
	120
	

	241
	3043,0
	120
	1

	242
	3055,5
	121
	

	243
	3068,0
	121
	1

	244
	3080,5
	122
	

	245
	3093,0
	122
	1

	246
	3105,5
	123
	

	247
	3118,0
	123
	1

	248
	3130,5
	124
	

	249
	3143,0
	124
	1

	250
	З15,5
	125
	

	251
	3168,0
	125
	1

	252
	3180,5
	126
	

	253
	3193,0
	126
	1

	254
	3205,5
	127
	

	255
	3218,0
	127
	1

	256
	3230,5
	128
	

	257
	3243,0
	128
	1

	258
	3255,5
	129
	

	259
	3268,0
	129
	1

	260
	3280,5
	130
	

	261
	3293,0
	130
	1

	262
	3305,5
	131
	

	263
	3318,0
	131
	1

	264
	3330,5
	132
	


	265
	3343,0
	132
	1

	266
	3355,5
	133
	-

	267
	3368,0
	133
	1

	268
	3380,5
	134
	-

	269
	3393,0
	134
	1

	270
	3405,5
	135
	-

	271
	3418,0
	135
	1

	272
	3430,5
	136
	-

	273
	3443,0
	136
	1

	274
	3455,5
	137
	-

	275
	3468,0
	137
	1

	276
	3480,5
	138
	-

	277
	3493,0
	138
	1

	278
	3505,5
	139
	-

	279
	3518,0
	139
	1

	280
	3530,5
	140
	-

	281
	3543,0
	140
	1

	282
	3555,5
	141
	-

	283
	3568,9
	141
	1

	284
	3580,5
	142
	-

	285
	3593,0
	142
	1

	286
	3605,5
	143
	

	287
	3618,0
	143
	1

	288
	3630,5
	144
	-

	289
	3643,0
	144
	1

	290
	3655,5
	145
	-

	291
	3668,0
	145
	1

	292
	З6В0,5
	146
	-

	293
	3693,0
	146
	1

	294
	3706,5
	147
	

	295
	3718,0
	147
	1

	296
	3730,5
	148 ,
	-

	297
	3743,0
	148
	1

	298
	3755,5
	149
	-

	299
	3768,0
	149
	1

	300
	3780,5
	150
	-

	301
	3793,0
	150
	1

	302
	3805,5
	151
	-

	303
	3818,0
	151
	1

	304
	3830,5
	152
	

	305
	3843,0
	152
	1

	306
	3855,5
	153
	

	307
	3868,0
	153
	1

	308
	3880,5
	154
	

	309
	3893,0
	154
	1

	310
	3905,5
	155
	

	311
	3918,0
	155
	1

	312
	3930,5
	156
	

	313
	3943,0
	156
	1

	314
	3955,5
	157
	

	315
	3968,0
	157
	1

	316
	3980,5
	158
	

	317
	3993,0
	158
	1

	318
	4005,5
	159
	

	319
	4018,0
	159
	1

	320
	4030,5
	160
	

	321
	4043,0
	160
	1

	322
	4055,5
	161
	

	323
	4068,0
	161
	1

	324
	4080,5
	162
	

	325
	4093,0
	162
	1

	326
	4105,5
	163
	

	327
	4118,0
	163
	1

	328
	4130,5
	164
	

	329
	4143,0
	164
	-

	330
	4155,5
	165
	

	331
	4168,0
	165
	1

	332
	4180,5
	166
	

	333
	4193,0
	166
	1

	334
	4205,5
	167
	

	335
	4218,0
	167
	1

	336
	4230,5
	168
	

	337
	4243,0
	168
	1

	338
	4255,5
	169
	

	339
	4268,0
	169
	1

	340
	4280,5
	170
	

	341
	4293,0
	170
	1

	342
	4305,5
	171
	-

	343
	4318,0
	171
	1

	344
	4330,5
	172
	-

	345
	4343,0
	172
	1

	346
	4355,5
	173
	-

	347
	4368,0
	173
	1

	348
	4380,5
	174
	

	349
	4393,0
	174
	1

	350
	4405,5
	175
	-

	351
	4418,0
	175
	1

	352
	4430,5
	176
	-

	353
	4443,0
	176
	1

	354
	4455,5
	177
	-

	355
	4468,0
	177
	1

	356
	4480,5
	178
	-

	357
	4493,0
	178
	1

	58
	4505,5
	179
	-

	359
	4518,0
	179
	1

	360
	4530,5
	180
	-

	361
	4543,0
	180
	1

	362
	4555,5
	181
	

	363
	4568,0
	181
	1

	364
	4580,5
	182
	-

	365
	4593,0
	182
	1

	366
	4605,5
	183
	-

	367
	4618,0
	183
	1

	368
	4630,5
	184
	-

	369
	4643,0
	184
	1

	370
	4655,5
	185
	-

	371
	4668,0
	185
	1

	372
	4680,5
	186
	-

	373
	4693,0
	186
	1

	374
	4705,5
	187
	-

	375
	4718,0
	187
	1

	376
	4730,5
	188
	-

	377
	4743,0
	188
	1,

	378
	4755,5
	189
	-

	379
	4768,0
	189
	1

	380
	4780,5
	190
	-

	381
	4793,0
	190
	1

	382
	4805,5
	191
	-

	383
	4818,0
	191
	1

	384
	4830,5
	192
	-

	385
	4843,0
	192
	1

	386
	4855,5
	193
	-

	387
	4868,0
	193
	1

	388
	4880,5
	194
	-

	389
	4893,0
	194
	1

	390
	4906,5
	195
	

	391
	4918,0
	195
	1

	392
	4930,5
	196
	

	393
	4943,0
	196
	1

	394
	4955,5
	197
	

	395
	4968,0
	197
	1

	396
	4980,5
	198
	

	397
	4993,0
	198
	1

	398
	5005,5
	199
	-

	399
	5018,0
	199
	1

	400
	5030,5
	200
	

	401
	5043,0
	200
	1

	402
	5055,5
	201
	-

	403
	5068,0
	201
	1

	404
	5080,5
	202
	-

	406
	5093,0
	202
	1

	406
	5105,5
	203
	

	407
	5118,0
	203
	1

	408
	5130,5
	204
	-

	409
	5143,0
	204
	1

	410
	5185,5
	206
	-

	411
	5168,0
	205
	1

	412
	5180,5
	206
	-

	413
	5193,0
	206
	1

	414
	5206,5
	207
	-

	415
	5218,0
	207
	1

	416
	5230,5
	208
	-

	417
	5243,0
	208
	1

	418
	5255,5
	209
	-

	419
	5268,0
	209
	1

	420
	5280,5
	210
	-

	421
	5293,0
	210
	1

	422
	5305,5
	211
	-

	423
	5318,0
	211
	1

	424
	5330,5
	212
	-

	425
	5343,0
	212
	1

	426
	5355,5
	213
	-

	427
	5368,0
	213
	1

	428
	5380,5
	214
	-

	429
	5Э9З,О
	214
	1

	430
	5405,5
	215
	-

	431
	5418,0
	215
	1

	432
	5430,5
	216
	-

	433
	5413,0
	216
	1

	434
	5455,5
	217
	

	435
	5468,0
	217
	1


	436
	5480,5
	218
	-

	437
	5493,0
	218
	1

	438
	5506,5
	219
	

	439
	5618,0
	219
	1

	440
	5530,5
	220
	-

	441
	9543,0
	220
	1

	442
	5555,5
	221
	-

	443
	8568,0
	221
	1

	444
	8580,5
	222
	-

	445
	8593,0
	222
	1

	446
	5605,5
	223
	

	447
	5618,0
	223
	1

	448
	5630,5
	224
	-

	449
	5643,0
	224
	1

	450
	5655,5
	225
	-

	451
	5668,0
	225
	1

	452
	5680,5
	226
	-

	453
	5693,0
	226
	1

	454
	5705,5
	227
	-

	455
	5718,0
	227
	1

	456
	5730,5
	228
	-

	457
	5743,0
	228
	1

	458
	5755,5
	229
	-

	459
	5768,0
	229
	1

	460
	5780,5
	230
	-

	461
	5793,0
	230
	1

	462
	5805,5
	231
	-

	463
	5818,0
	231
	1

	464
	5630,5
	232
	-

	465
	5843,0
	232
	1

	466
	5855,5
	233
	-

	467
	5868,0
	233
	1

	468
	5880,5
	234
	-

	469
	5893,0
	234
	1

	470
	5905,5
	235
	-

	471
	5918,0
	235
	1

	472
	5930,5
	236
	

	473
	5943,0
	236
	1

	474
	5955,5
	237
	-

	475
	5968,0
	237
	1

	476
	5980,5
	238
	-

	477
	5993,0
	238
	1

	478
	6005,5
	239
	-


Таблица 3. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой

(длина: свечи - 25 м, трубы - 12,5 м, квадрата - 14,5 м, трехсекционого турбобура - 22 м, переводника и долота- 1,0 м.)

	№п/п
	Длина инструмента, м.,
	Количество


	
	
	свечей
	труб

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	-
	15,5
	-
	-

	-
	37,5
	-
	-

	1
	50,0
	-
	1

	2
	62,5
	1
	-

	3
	75,0
	-
	1

	4
	87,6
	2
	-

	5
	100,0
	-
	1

	6
	112,5
	3
	-

	7
	125,0
	
	1

	8
	137,5
	4
	-

	9
	150,0
	-
	1

	10
	162,5
	9
	-

	11
	175,0
	
	1

	13
	187,5
	6
	-

	13
	200,0
	-
	1

	14
	212,5
	7
	-

	15
	225,0
	-
	1

	16
	237,5
	8
	-

	17
	250,0
	-
	1

	18
	262,5
	9
	-

	19
	275,0
	-
	1

	20
	287,5
	10
	-

	21
	300,0
	
	1

	22
	312,6
	11
	-

	23
	325,0
	-
	1

	24
	337,5
	12
	-

	25
	350,0
	-
	1

	26
	362,5
	13
	-

	27
	375,0
	-
	1

	28
	387,5
	14
	-

	29
	400,0
	-
	1

	30
	412,5
	15
	-

	31
	425,0
	-
	1

	32
	437,5
	16
	-

	33
	450,0
	-
	1

	34
	462,5
	17
	-

	35
	475,0
	-
	1

	36
	487,5
	18
	-

	37
	500,0
	-
	1

	38
	512,5
	19
	-

	39
	525,0
	-
	1

	40
	537,5
	20
	-

	41
	550,0
	-
	1

	42
	562,5
	21
	-

	43
	575,0
	-
	1

	44
	587,5
	22
	-

	45
	600,0
	-
	1

	46
	612,5
	23
	-

	47
	625,0
	-
	1

	48
	637,5
	24
	-

	49
	650,0
	
	1

	50
	662,5
	25
	-

	51
	675,0
	-
	1

	52
	687,5
	26
	-

	53
	700,0
	-
	1

	54
	712,5
	27
	-

	55
	725,0
	
	1

	56
	737,5
	28
	-

	57
	750,0
	-
	1

	58
	762,5
	29
	-

	59
	775,0
	-
	1

	60
	787,5
	30
	-

	61
	800,0
	-
	1

	62
	812,5
	31
	-

	63
	825,0
	-
	1

	64
	837,5
	32
	-

	65
	850,0
	-
	1

	66
	862,5
	33
	-

	67
	875,0
	
	1

	68
	887,5
	34
	-

	69
	900,0
	-
	1

	70
	912,5
	35
	-

	71
	925,0
	-
	1

	72
	937,5
	36
	-

	73
	950,0
	-
	1

	74
	962,5
	37
	-

	75
	975,0
	-
	1

	76
	987,5
	38
	-

	77
	1000,0
	-
	1

	78
	1012,5
	39
	-

	79
	1025,0
	-
	1

	80
	1037,5
	40
	-

	81
	1050,0
	-
	1

	82
	1062,5
	41
	

	83
	1075,0
	-
	1

	84
	1087,5
	42
	-

	85
	1100,0
	-
	1

	86
	1112,5
	43
	-

	87
	1125,0
	-
	1

	88
	1137,5
	44
	-

	89
	1150,0
	-
	1

	90
	1162,5
	45
	-

	91
	1175,0
	
	1

	92
	1187,9
	46
	-

	93
	1200,0
	-
	1

	94
	1212,5
	47
	-

	95
	1225,0
	-
	1

	96
	1237,5
	48
	-

	97
	1250,0
	-
	1

	98
	1262,5
	49
	-

	99
	1275,0
	-
	1

	100
	1287,5
	50
	-

	101
	1300,0
	-
	1

	102
	1312,5
	51
	-

	103
	1325,0
	
	1

	104
	1337,5
	52
	-

	105
	1350,0
	-
	1

	106
	1362,5
	53
	-

	107
	1375,0
	-
	1

	108
	1387,5
	54
	-

	109
	1400,0
	
	1

	110
	1412,5
	55
	-

	111
	1425,0
	-
	1

	112
	1437,5
	56
	-

	113
	1450,0
	
	1

	114
	1462,5
	57
	-

	115
	1475,0
	-
	1

	116
	1487,5
	58
	-

	117
	1500,0
	
	1

	118
	1512,5
	59
	

	119
	1525,0
	-
	1

	120
	1537,5
	60
	

	121
	1550,0
	
	1

	122
	1562,5
	61
	

	123
	1575,0
	
	1

	124
	1587,5
	62
	

	125
	1600,0
	
	1

	126
	1612,5
	63
	-

	127
	1625,0
	-
	1

	128
	1637,5
	64
	-

	129
	1650,0
	-
	1

	130
	1662,5
	65
	-

	131
	1675,0
	-
	1

	132
	1687,5
	66
	-

	133
	1700,0
	-
	1

	134
	1712,5
	67
	-

	135
	1725,0
	-
	1

	136
	1737,5
	68
	-

	137
	1750,0
	-
	1

	138
	1762,5
	69
	-

	139
	1775,0
	-1
	1

	140
	1787,5
	70
	-

	141
	1800,0
	-
	1

	142
	1812,5
	71
	-

	143
	1825,0
	-
	1

	144
	1837,5
	72
	-

	146
	1850,0
	-
	1

	146
	1862,5
	73
	-

	147
	1875,0
	-
	1

	148
	1887,5
	74
	

	149
	1900,0
	-
	1

	160
	1912,5
	75
	

	151
	1925,0
	-
	1

	152
	1937,5
	76
	-

	153
	1950,0
	-
	1

	154
	1963,5
	77
	-

	155
	1975,0
	-
	1

	156
	1987,5
	78
	-

	157
	3000,0
	-
	1

	158
	2012,5
	79
	-

	159
	2025,0
	-
	1

	160
	2037,5
	80
	-

	161
	2050,0
	
	1

	162
	2062,5
	81
	„

	163
	2075,0
	-
	1

	164
	2087,5
	82
	-

	165
	2100,0
	-
	1

	166
	2112,5
	83
	-

	167
	2125,0
	-
	1

	168
	2137,5
	84
	-

	169
	2160,0
	-
	1

	170
	2162,5
	85
	-

	171
	2175,0
	
	1

	172
	2187,5
	86
	-

	173
	2200,0
	-
	1

	174
	2212,5
	87
	

	175
	2225,0
	-
	1

	176
	2237,5
	88
	-

	177
	2250,0
	
	1

	178
	2262,5
	89
	-

	179
	2275,0
	-
	1

	180
	2287,5
	90
	

	161
	2300,0
	
	1

	182
	2312,5
	91
	-

	183
	2325,0
	
	1

	184
	2337,5
	92
	-

	185
	2350,0
	-
	1

	186
	2362,5
	93
	-

	187
	2375,0
	-
	1

	188
	2387,5
	94
	-

	189
	2400,0
	-
	1

	190
	2412,5
	95
	-

	191
	2435,0
	-
	1

	192
	2437,5
	96
	-

	193
	2450,0
	-
	1

	194
	2462,5
	97
	-

	195
	2475,0
	-
	1

	196
	2487,5
	98
	-

	197
	2500,0
	
	1

	198
	2512,5
	99
	-

	199
	2525,0
	-
	1

	200
	2537,5
	100
	-

	201
	2550,0
	-
	1

	202
	2562,5
	101
	-

	203
	2575,0
	-
	1

	204
	2587,5
	102
	-

	205
	2600,0
	-
	1

	206
	2612,5
	103
	-

	207
	2625,0
	-
	1

	208
	2637,5
	104
	-

	209
	2650,0
	-
	1

	210
	2662,5
	105
	-

	211
	2675,0
	-
	1

	212
	2687,5
	106
	-

	213
	2600,0
	-
	1

	214
	2712,5
	107
	-

	215
	2725,0
	-
	1

	216
	2737,5
	108
	-

	217
	2750,0
	-
	1

	218
	2762:5
	109
	-

	219
	2775,0
	-
	1

	220
	2787,5
	110
	-

	221
	2800,0
	-
	1

	222
	2812,5
	111
	-

	223
	2825,0
	-
	1

	224
	2837,5
	112
	-

	225
	2850,0
	-
	1

	226
	2862,5
	113
	-

	227
	2875,0
	-
	1

	228
	2887,5
	114
	-

	229
	2900,0
	-
	1

	230
	2912,5
	115
	-

	231
	2925,0
	-
	1

	232
	2937,5
	116
	

	233
	2950,0
	-
	1

	234
	2962,5
	117
	-

	235
	2975,0
	-,
	1

	236
	2987,5
	118
	-

	237
	3000,0
	-
	1

	238
	3012,5
	119
	-,

	239
	3025,0
	-
	1

	240
	3037,5
	120
	-

	241
	3050,0
	-
	1

	242
	3062,5
	121
	-

	243
	3075,0
	-
	1

	244
	3087,5
	122
	-

	245
	3100,0
	-
	1

	246
	3112,5
	123
	-

	247
	3125,0
	-,
	1

	248
	3137,5
	124
	-

	249
	3150,0
	-
	1

	250
	3162,5
	125
	-

	251
	3175,0
	-
	1

	252
	3187,5
	126
	-

	253
	3200,0
	-
	1

	254
	3212,5
	127
	-

	255
	3225,0
	-
	1

	256
	3237,5
	128
	-

	257
	3250,0
	-
	1

	258
	3262,5
	129
	-

	259
	3275,0
	-
	1

	260
	3287,5
	130
	-

	261
	3300,0
	-
	1

	262
	3312,5
	131
	-

	263
	3325,0
	-
	1

	264
	3337,5
	132
	-

	265
	3350,0-
	-
	1

	266
	3362,5
	133
	-

	267
	3375,0
	
	1

	268
	3387,5
	134
	

	269
	3400,0
	
	1

	270
	3412,5
	135
	

	271
	3425,0
	
	1

	272
	3437,5
	136
	

	273
	3450,0
	-
	1

	274
	3462,5
	137
	

	275
	3475,0
	
	1

	276
	3487,5
	138
	

	277
	3500,0
	
	1

	278
	З512,5
	139
	

	279
	3525,0
	
	1

	280
	3537,5
	140
	

	281
	3550,0
	
	1

	282
	3562,0
	141
	

	283
	3575,0
	
	1

	284
	3587,5
	142
	

	285
	3600,0
	
	1

	286
	3612,5
	143
	

	287
	3625,0
	
	1

	288
	3637,5
	144 
	


	289
	3650,0
	
	1

	290
	3662,5
	145
	

	291
	3675,0
	
	1

	292
	3687,5
	146
	

	293
	3700,0
	
	1

	294
	3712,5
	147
	

	295
	3725,0
	
	1

	296
	3737,5
	148
	

	297
	3750,0
	
	1

	298
	3762,5
	149
	

	300
	3775,0
	
	1

	301
	3787,5
	150
	

	301
	3800,0
	-
	1

	302
	3812,5
	151
	-

	303
	3825,0
	-
	1

	304
	3837,5
	152
	-

	305
	3850,0
	- 
	1

	306
	3862,5
	153
	-

	307
	3875,0
	-
	1

	308
	3887,5
	154
	-

	309
	3900,0
	-
	1

	310
	3912,5
	155
	-

	311
	3925,0
	-
	1

	312
	3937,5
	156
	-

	313
	3950,0
	-
	1

	314
	3962,5
	157
	-

	315
	3975,0
	-
	1

	316
	3987,5
	158
	-

	317
	4000,0
	-
	1

	318
	4012,5
	159
	-

	319
	4025,0
	-
	1

	320
	4037,5
	160
	-

	321
	4050,0
	-
	1

	322
	4062,5
	161
	-

	323
	4075,0
	-
	1

	324
	4087,5
	162
	-

	325
	4100,0
	-
	1

	326
	4112,5
	163
	-

	327
	4125,0
	-
	1

	328
	4237,5
	164
	-

	329
	4150,0
	-
	1

	330
	4162,5
	165
	-

	331
	4175,0
	-
	1

	332
	4187,5
	166 ,
	-

	333
	4200,0
	-
	1

	334
	4212,5
	167
	-

	335
	4225,0
	
	1

	336
	4237,5
	168
	-

	337
	4250,0
	-
	1

	338
	4262,5
	169
	-

	339
	4275,0
	-
	1

	340
	4287,5
	170
	-

	341
	4300,0
	-
	1

	342
	4312,5
	171
	-

	343
	4325,0
	-
	1

	344
	4337,5
	172
	-

	345
	4350,0
	-
	1

	346
	4362,5
	173
	-

	347
	4375,0
	-
	1

	348
	4387,5
	174
	-

	349
	4400,0
	-
	1

	350
	4412,5
	175
	-

	351
	4425,0
	-
	1

	352
	4437,5
	176
	-

	353
	4450,0
	-
	1

	354
	4462,5
	177
	

	355
	4475,0
	-
	1

	356
	4487,5
	178
	-

	357
	4500,0
	-
	1

	358
	4512,5
	179
	-

	359
	4525,0
	-
	1

	360
	4537,5
	180
	-

	361
	4550,0
	-
	1,

	362
	4562,5
	181
	-

	363
	4575,0
	-
	1

	364
	4587,5
	182
	-

	365
	4600,0
	-
	1

	366
	4612,5
	183
	-

	367
	4625,0
	-
	1

	368
	4637,5
	184
	-

	369
	4650,0
	
	1

	370
	4662,5
	185
	-

	371
	4675,0
	-
	1

	372
	4687,5
	186
	-

	373
	4700,0
	-
	1

	374
	4712,5
	187
	-

	375
	4725,0
	-
	1

	376
	4737,5
	188
	-

	377
	4750,0
	-
	1

	378
	4762,5
	189
	-

	379
	4775,0
	-
	1

	380
	4787,5
	190
	-

	381
	4800,0
	-
	1

	382
	4812,5
	191
	-

	383
	4825,0
	-
	1

	384
	4837,5
	192
	-

	385
	4850,0
	-
	1

	386
	4862,5
	193
	-

	387
	4875,0
	-
	1

	388
	4887,5
	194
	-

	389
	4900,0
	-
	1

	390
	4912,5
	195
	-

	391
	4925,0
	-
	1

	392
	4937,5
	196
	,

	393
	4950,0
	-
	1

	394
	4962,5
	197
	-

	395
	4975,0
	-
	1

	396
	4987,5
	198
	-

	397
	5000,0
	-
	1

	398
	5012,5
	199
	-

	399
	5025,0
	-
	1

	400
	5037,5
	200
	-

	401
	5050,0
	-
	1

	402
	5062,5
	201
	-

	403
	5075,0
	
	1

	404
	5087,5
	202
	-

	405
	5100,0
	-
	1

	406
	5112,5,
	203
	-

	407
	5125,0
	-
	1

	408
	5137,5
	204
	-

	409
	5150,0
	-
	1

	410
	5162,5
	205
	-

	411
	5175,0
	-
	1

	412
	5187,5
	206
	-

	413
	5200,0
	-
	1

	414
	5212,5
	207
	-

	415
	5225,0
	
	1

	416
	5237,5
	208
	-

	417
	5250,0
	-
	1

	418
	5262,5
	209
	-

	419
	5275,0
	-
	1

	420
	5287,5
	210
	-

	421
	5300,0
	-
	1

	422
	5212,5
	211
	-

	423
	5325,0
	-
	1

	424
	5337,5
	212
	-

	425
	5350,0
	-
	1

	426
	5362,5
	213
	-

	427
	5375,0
	-
	1

	428
	5387,5
	214
	-

	429
	5400,0
	-
	1

	430
	5412,5
	215
	-

	431
	5425,0
	-
	1

	432
	5437,5
	216
	-

	433
	5450,0
	-
	1

	434
	5462,5
	217
	-

	435
	5475,0
	-
	1

	436
	5487,5
	218
	-

	437
	5500,0
	-
	1

	438
	5512,5
	219
	-

	439
	5525,0
	-
	1

	440
	5537,5
	220
	-

	441
	5550,0
	
	1

	442
	5562,5
	221
	-

	443
	5575,0
	-
	1

	444
	5587,5
	222
	-

	445
	5600,0
	-
	1

	446
	5612,5
	223
	-

	447
	5625,0
	-
	1

	448
	5637,5
	224
	-

	449
	5650,0
	-
	1

	450
	5662,5
	225
	

	451
	5675,0
	-
	1

	452
	5687,5
	226
	

	453
	5700,0
	-
	1

	454
	5712,5
	227
	

	455
	5725,0
	-
	1

	456
	5737,5
	228
	

	457
	5750,0
	-
	1

	458
	5762,5
	229
	

	459
	5775,0
	-
	1

	460
	5787,5
	230
	

	461
	5800,0
	-
	1

	462
	5812,5
	231
	

	463
	5825,0
	-
	1

	464
	5837,5
	232
	

	465
	5850,0
	-
	1

	466
	5862,5
	233
	

	467
	5875,0
	-
	1

	468
	5887,5
	234
	

	469
	5900,0
	
	1

	470
	5912,5
	235
	

	471
	5925,0
	
	1

	472
	5937,5
	236
	

	473
	5950,0
	
	1

	474
	5962,5
	237
	

	475
	5975,0
	
	1

	476
	5987,5
	238
	

	477
	6000,0
	-
	1


Таблица 4. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой.
(длина: свечи - 25 м, трубы - 12,5 м, квадрата - 14,5 м, переводника и долота- 1,0 м.)

	№ п/п
	Длина инструмента,м
	Количество

	
	
	свечей
	труб

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	-
	15,5
	-
	

	1
	28,0
	-
	-

	2
	40,5
	1
	

	3
	53,0
	-
	1

	4
	65,5
	2
	-

	5
	78,0
	-
	1

	6
	90,5
	3
	-

	7
	103,0
	-
	1

	8
	115,5
	4
	-

	9
	128,0
	-
	1

	10
	140,5
	5
	-

	11
	153,0
	-
	1


	12
	165,5
	6
	-

	13
	178,0
	-
	1

	14
	190,5
	7
	-

	15
	203,0
	-
	1

	16
	215,5
	8
	-

	17
	228,0
	-
	1

	18
	240,5
	9
	-

	19
	253,0
	-
	1

	20
	265,5
	10
	-

	21
	278,0
	-
	1

	22
	290,5
	11
	-

	23
	303,0
	-
	1

	24
	315,5
	12
	-

	25
	328,0
	-
	1

	26
	340,5
	13
	-

	27
	353,0
	-
	1

	28
	365,5
	14
	-

	29
	378,0
	-
	1

	30
	390,5
	15
	-

	31
	403,0
	-
	1

	32
	415,5
	16
	"

	33
	428,0
	-
	1

	34
	440,5
	17
	-

	25
	453,0
	-
	1

	36
	465,5
	18
	-

	37
	478,0
	-
	1

	38
	490,5
	19
	-

	39
	503,0
	-
	1

	40
	515,5
	20
	-

	41
	528,0
	-
	1

	42
	540,5
	21
	-

	43
	553,0
	-
	1

	44
	565,5
	22
	-

	45
	578,0
	-
	1

	46
	590,6
	23
	-

	47
	603,0
	-
	1

	48
	615,5
	24
	-

	49
	628,0
	-
	1

	50
	640,5
	25
	-

	51
	653,0
	-
	1

	52
	665,5
	26
	-

	53
	678,0
	-
	1

	54
	690,5
	27
	-

	55
	703,0
	-
	1

	56
	715,5
	28
	-

	57
	728,0
	-
	1

	58
	740,5
	29
	

	59
	753,0
	-
	1

	60
	765,5
	30
	-

	61
	778,0
	-
	1

	62
	790,5
	31
	-

	63
	803,0
	-
	1

	64
	815,5
	32
	-

	65
	828,0
	-
	1

	66
	840,5
	33
	-

	67
	853,0
	-
	1

	68
	865,5
	34
	-

	69
	878,0
	-
	1

	70
	890,5
	35
	-

	71
	903,0
	-
	1

	72
	915,5
	36
	-

	73
	928,0
	-
	1

	74
	940,5
	37
	-

	75
	953,0
	-
	1

	76
	965/5
	38
	-

	77
	978,0
	-
	1

	78
	990,5
	39
	-

	79
	1003,0
	-
	1

	80
	1015,5
	40
	-

	81
	1028,0
	-
	1

	82
	1040,5
	41
	-

	83
	1053,0
	-
	1

	84
	1065,5
	42
	-

	85
	1078,0
	-
	1

	86
	1090,5
	43
	-

	87
	1103,0
	-
	1

	88
	1115,5
	44
	-

	89
	1128,0
	-
	1

	90
	1140,5
	45
	-

	91
	1153,0
	-
	1

	92
	1165,5
	46
	-

	93
	1178,0
	-
	1

	94
	1190,5
	47
	-

	95
	1203,0
	-
	1

	96
	1215,5
	48
	-

	97
	1228,0
	-
	1

	98
	1240,5
	49
	-

	99
	1253,0
	-
	1

	100
	1265,5
	50
	-

	101
	1278,0
	-
	1

	102
	1290,5
	51
	-

	103
	1303,0
	-
	1

	104
	1315,5
	52
	-

	105
	1328,0
	-
	1

	106
	1340,5
	53
	-

	107
	1353,0
	-
	1

	108
	1365,5
	54
	-

	109
	1378,0
	-
	1

	110
	ГЗ90,5
	55
	-

	111
	1403,0
	-
	1

	112
	1415,5
	56
	-

	113
	1428,0
	-
	1

	114
	1440,5
	57
	-

	115
	1453,0
	-
	1

	116
	1465,5
	58
	-

	117
	1478,0
	-
	1

	118
	1490,5
	59
	-

	119
	1503,0
	-
	1

	120
	1515,5
	60
	-

	121
	1528,0
	-
	1

	122
	1540,5
	61
	-

	123
	1553,0
	-
	1

	124
	1565,5
	62
	-

	125
	1578,0
	-
	1

	126
	1590,5
	63
	

	127
	1603,0
	-
	1

	128
	1615,5
	64
	-

	129
	1628,0
	-
	1

	130
	1640,5
	65
	-

	131
	1653,0
	-
	1

	132
	1665,5
	66
	,,

	133
	1678,0
	-
	1

	134
	1690,5
	67
	-

	135
	1703,0
	-
	1

	136
	1715,5
	68
	-

	137
	1728,0
	-
	1

	138
	1740,5
	69
	-

	139
	1753,0
	-
	1

	140
	1765,5
	70
	-

	141
	1778,0
	-
	1

	142
	1790,5
	71
	-

	14З
	1803,0
	-
	1

	144
	1815,5
	72
	-

	145
	1828,0
	-
	1

	146
	1840,5
	73
	

	147
	1853,0
	-
	1

	148
	1865,5
	74
	-

	149
	1878,0
	-
	1

	150
	1890,8
	75
	-

	151
	1903,0
	-
	1

	152
	1915,5
	76
	-

	153
	1928,0
	-
	1

	154
	1940,5
	77
	-

	155
	1953,0
	-
	1

	156
	1965,5
	78
	-

	157
	1978,0
	-
	1

	158
	1990,5
	79
	-

	159
	2003,0
	-
	1

	160
	2015,5
	80
	-

	161
	2028,0
	-
	1

	162
	2040,5
	81
	

	163
	2058,0
	-
	1

	164
	2065,5
	82
	-

	165
	2078,0
	-
	1

	166
	2090,5
	83
	-

	167
	2103,0
	-
	1

	168
	2П5,5
	84
	-

	169
	2128,0
	-
	1

	170
	2140,5
	85
	-

	171
	2153,0
	-
	1

	172
	2165,5
	86
	-

	173
	2178,0
	-
	1

	174
	2190,5
	87
	-

	175
	2203,0
	«
	1

	176
	2215,5
	88
	-

	177
	2228,0
	-
	1

	178
	2240,5
	89
	-

	179
	2253,0
	-
	1

	180
	2265,5
	90
	-

	181
	2278,0
	
	1

	182
	2290,5
	91
	-

	183
	2303,0
	-
	1

	184
	2315,5
	92
	-

	185
	2328,0
	-
	1

	186
	2340,5
	93
	

	187
	2353,0
	-
	1

	188
	2365,5
	94
	-

	189
	2378,0
	-
	1

	190
	2390,5
	95
	-

	191
	2403,0
	-
	1

	192
	2415,5
	96
	-

	193
	2428,0
	-
	1

	194
	2440,5
	97
	-

	195
	2453,0
	
	1 

	196
	2465,5
	98
	

	197
	2478,0
	-
	1

	198
	2490,5
	99
	-

	199
	2503,0
	-
	1

	200
	2515,5
	100
	-

	201
	2528,0
	-
	1

	202
	2540,5
	101
	-

	203
	2553,0
	-
	1

	204
	2565,5
	102
	-

	205
	2578,0
	-
	1

	206
	2590,5
	103
	-

	207
	2603,0
	-
	1

	208
	2615,5
	104
	-

	209
	2628,0
	-
	1

	210
	2640,5
	105
	-

	211
	2653,0
	-
	1

	212
	2665,5
	106
	-

	213
	2678,0
	-
	1

	214
	2690,5
	107
	-

	215
	2703,0
	-
	1

	216
	2715,5
	108
	-

	217
	2728,0
	-
	1

	218
	2740,5
	109
	-

	219
	2753,0
	-
	1

	220
	2765,5
	110
	-

	221
	2778,0
	-
	1

	222
	2790,5
	111
	-

	223
	2803,0
	-
	1

	224
	2815,5
	112
	-

	225
	2828,0
	-
	1

	226
	2840,5
	11З
	-

	227
	2853,0
	-
	1

	228
	2865,5
	114
	-

	229
	2878,0
	-
	1

	230
	2890,5
	115
	-

	231
	2903,0
	
	1

	232
	2915,5
	116
	-

	233
	2928,0
	-
	1

	234
	2940,5
	117
	-

	235
	2953,0
	-
	1

	236
	2965,5
	118
	-

	237
	2978,0
	-
	1

	238
	2990,5
	119
	-

	239
	3003,0
	-
	1

	240
	3015,5
	120
	-

	241
	3028,0
	-
	1

	242
	3040,5
	121
	-

	243
	3053,0
	-
	1

	244
	3065,5
	122
	-

	245
	3078,0
	-
	1

	246
	3090,5
	123
	-

	247
	3103,0
	-
	1

	248
	3115,5
	124
	-

	249
	3128,0
	-
	1

	250
	3140,5
	125
	-

	251
	3153,0
	-
	1

	252
	3165,5
	126
	-

	253
	3178,0
	-
	1

	254
	3190,5
	127
	-

	255
	3203,0
	-
	1

	256
	3215,5
	128
	-

	257
	3228,0
	-
	1

	258
	3240,5
	129
	-

	259
	3253,0
	-
	1

	260
	3265,5
	130
	-

	261
	3278,0
	--
	1

	262
	3290,5
	131
	-

	263
	3303,0
	-
	1

	264
	3315,5
	132
	-

	265
	3328,0
	-
	1

	266
	3340,5
	133
	

	267
	3353,0
	-
	1

	268
	3365,5
	134
	

	269
	3378,0
	-
	1

	270
	3390,5
	135
	

	271
	3403,0
	-
	1

	272
	3415,5
	136
	-

	273
	3428,0
	-
	1

	274
	3440,5
	137
	

	275
	3453,0
	-
	1

	276
	3465,5
	138
	

	277
	3478,0
	-
	1

	278
	3490,5
	139
	

	279
	3503,0
	-
	1

	280
	3515,5
	140
	-

	281
	3528,0
	-
	1

	282
	3540,5
	141
	

	283
	3553,0
	-
	1

	284
	3565,5
	142
	

	285
	3578,0
	-
	1

	286
	3590,5
	143
	-

	287
	3603,0
	--
	1

	288
	3615,5
	144
	

	289
	3628,0
	-
	1

	290
	3640,5
	145
	-

	291
	3653,0
	-
	1

	292
	3665,5
	146
	-

	293
	3678,0
	-
	1

	294
	3690,5
	147
	-

	295
	3703,0
	-
	1

	296
	3715,5
	148
	-

	297
	3728,0
	-
	1

	298
	3740,5
	149
	-

	299
	3753,0
	-
	1

	300
	3765,5
	150
	

	301
	3778,0
	-
	1

	302
	3790,5
	151
	-

	303
	3803,0
	-
	1

	304
	3815,5
	152
	-

	305
	3828,0
	-
	1

	306
	3840,5
	153
	-

	307
	3853,0
	-
	1

	308
	3865,5
	154
	-

	309
	3878,0
	-
	1

	310
	3890,5
	155
	-

	311
	3903,0
	-
	1

	312
	3915,5
	156
	-

	313
	3928,0
	-
	1

	314
	3940,5
	157 
	-

	315
	3953,0
	-
	1

	316
	3965,5
	158
	-

	317
	3978,0
	-
	1

	318
	3990,5
	159
	-

	319
	4003,0
	-
	1

	320
	4015,5
	160
	-

	321
	4028,0
	-
	1

	322
	4040,5
	161
	-

	323
	4053,0
	-
	1

	324
	4065,5
	162
	-

	325
	4078,0
	-
	1

	326
	4090,5
	163
	-

	327
	4103,0
	-
	1

	328
	4115,5
	164
	«

	329
	4128,0
	-
	1

	330
	4140,5
	165
	«

	331
	4163,0
	-
	1

	332
	4165,5
	166
	-

	333
	4178,0
	-
	1

	334
	4190,5
	167
	-

	335
	4203,0
	-
	1

	336
	4215,5
	168
	-

	337
	4228,0
	
	1

	338
	4240,5
	169
	

	339
	4253,0
	-
	1

	340
	4265,5
	170
	-

	341
	4278,0
	-
	1

	342
	4290,5
	171
	

	343 ,
	4303,0
	-
	1

	344
	4315,5
	172
	- 

	345
	4328,0
	-
	1

	346
	4340,5
	173
	-

	347
	4353,0
	
	1

	348
	4365,5
	174
	-

	349
	4378,0
	-
	1

	350
	4390,5
	175
	-

	351
	4403,0
	-
	1

	352
	4415,5
	176
	-

	353
	4428,0
	-
	1

	354
	4440,5
	177
	

	355
	4453,0
	-
	1

	356
	4465,5
	178
	-

	357
	4478,0
	-
	1

	358
	4490,5
	179
	-

	359
	4503,0
	-
	1

	360
	4515,5
	180
	

	361
	4528,0
	-
	1

	362
	4540,5
	181
	-

	363
	4553,0
	-
	1

	364
	4565,5
	182
	-

	365
	4578,0
	-
	1

	366
	4590,5
	183
	-

	367
	4603,0
	- 
	1

	368
	4615,5
	184
	-

	369
	4628,0
	-
	1

	370
	4640,5
	185
	-

	371
	4653,0
	-
	1

	372
	4665,5
	186
	-

	373
	4678,0
	-
	1

	374
	4690,5
	187
	

	375
	4703,0
	-
	1

	376
	4715,5
	188
	-

	377
	4728,0
	-
	1

	378
	4740,5
	189
	-

	379
	4753,0
	-
	1

	380
	4765,5
	190
	

	381
	4778,0
	
	1

	382
	4790,5
	191
	-

	383
	4803,0
	-
	1

	384
	4815,5
	192
	

	385
	4828,0
	-
	1

	386
	4840,5
	193
	-

	387
	4853,0
	-
	1

	388
	4865,5
	194
	-

	389
	4878,0
	-
	1

	390
	4890,5
	195
	-

	391
	4903,0
	
	1

	392,
	4915,5
	196
	-

	393
	4928,0
	
	1

	394
	4940,5
	197
	

	395
	4953,0
	
	1

	396
	4965,5
	198,
	

	397
	4978,0
	
	1

	398
	4990,5
	199
	

	399
	5003,0
	
	1

	400
	5015,5
	200
	

	401
	5028,0
	
	1

	402
	5040,5
	201
	

	403
	5053,0
	
	1

	404
	5065,5
	202
	

	405
	5078,0
	-
	1

	406
	5090,5
	203
	

	407
	5103,0
	
	1

	408
	5115,5
	204
	

	409
	5128,0
	
	1

	410
	5140,5
	205
	

	411
	5153,0
	
	1

	412
	5165,5
	206
	-

	413
	5178,0
	-
	1

	414
	5190,5
	207
	-

	415
	5203,0
	-
	1

	416
	5215,5
	208
	-

	417
	5228,0
	-
	1

	418,
	5240,5
	209
	-

	419
	5253,0
	-
	1

	420
	5265,5
	210
	-

	421
	5278,0
	-
	1

	422
	5290,5
	211
	-

	423
	5303,0
	-
	1

	424
	5315,5
	212
	-

	425
	5328,0
	-
	1

	426
	5340,5
	213
	-

	427
	5353,0
	-
	1

	428
	5365,5
	214
	-

	429
	5378,0
	-
	1

	430
	5390,5
	215
	-

	431
	5403,0
	-
	1

	432
	5415,5
	216-
	-

	433
	5428,0
	-
	1

	434
	5440,5
	217
	-

	435
	5453,0
	-
	1

	436
	5465,5
	218
	-

	437
	5478,0
	-
	1

	438
	5490,5
	219
	

	439
	5503,0
	-
	1

	440
	5515,5
	220
	-

	441
	5528,0
	-
	1

	442
	5540,5
	221
	-

	443
	5553,0
	-
	1

	444
	5565,5
	222
	-

	445
	5578,0
	-
	1

	446
	5590,5
	223
	-

	447
	5603,0
	-
	1

	448
	5615,5
	224
	

	449
	5628,0
	-
	1

	450
	5640,5
	225
	-

	451
	5653,0
	-
	1

	452
	5665,5
	226
	-

	453
	5678,0
	-
	1

	454
	5690,5
	227
	-

	455
	5703,0
	-
	1

	456
	5715,5
	228
	-

	457
	5728,0
	-
	1

	458
	5740,5
	229
	-

	459
	5753,0
	-
	1

	460
	5765,5
	230
	-

	461
	5778,0
	-
	1

	462
	5790,5
	231
	-

	463
	5803,0
	-
	1

	464
	5815,5
	232
	-

	465
	5828,0
	-
	1

	466
	5840,5
	233
	-

	467
	5853,0
	-
	1

	468
	5865,5
	234
	-

	469
	5878,0
	-
	1

	470
	5890,5
	235
	

	471
	5903,0
	-
	1

	472
	5915,5
	236
	-

	473
	5928,0
	-
	1

	474
	5940,5
	237
	-

	475
	5953,0
	-
	1

	476
	5965,5
	238
	-

	477
	5978,0
	-
	1

	478
	5990,5
	239
	-

	479
	6003,0
	-
	1


Таблица 5. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой,

(длина: свечи - 37,5 м., трубы - 12,5 м., квадрата -14,5 м., переводника и долота - 1,0 м.)

	№ п/п
	Длина инструмента,м
	Количество

	
	
	свечей
	труб

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	15,5
	
	

	1
	28,0
	-
	1

	2
	40,5
	-
	2

	3
	53,0
	1
	-

	4
	65,5
	-
	1

	5
	78,0
	-
	2

	6
	90,5
	2
	-

	7
	103,0
	-
	1

	8
	115,5
	-
	2

	9
	128,0
	3
	

	10
	140,5
	-
	1

	11
	153,0
	
	2

	12
	165,5
	4
	-

	13
	178,0
	-
	1

	14
	190,5
	-
	2

	15
	203,0
	5
	-

	16
	215,5
	-
	1

	17
	228,0
	-
	2

	18
	240,5
	6
	-

	19
	253,0
	-
	1

	20
	265,5
	-
	2

	21
	278,0
	7
	-

	22
	290,5
	-
	1

	23
	303,0
	-
	2

	24
	315,5
	8
	-

	25
	328,0
	-
	1

	26
	340,5
	-
	2

	27
	353,0
	9
	-

	28
	365,5
	
	1

	29
	378,0
	-
	2

	30
	390,5
	10
	-

	31
	403,0
	-
	1

	32
	415,5
	-
	2

	33
	428,0
	11
	

	34
	440,5
	-
	1

	35
	453,0
	-
	2

	36
	465,5
	12
	

	37
	478,0
	-
	1

	38
	490,5
	-
	2

	39
	503,0
	13
	

	40
	515,5
	
	1

	41
	528,0
	
	2

	42
	540,5
	14
	

	43
	553,0
	-
	1

	44
	565,5
	
	2

	45
	578,0
	15
	

	46
	590,5
	-
	1

	47
	603,0
	
	2

	48
	615,5
	16
	

	49
	626,0
	
	1

	50
	640,5
	
	2

	51
	653,0
	17
	

	52
	665,5
	
	1

	53
	676,0
	
	2

	54
	690,5
	18
	

	55
	703,0
	-
	1

	56
	715,5
	-
	2

	57
	728,0
	19
	-

	58
	740,5
	-
	1

	59
	753,0
	-
	2

	60
	765,5
	20
	-

	61
	778,0
	-
	1

	62
	790,5
	-
	2

	63
	803,0
	21
	-

	64
	815,5
	-
	1

	65
	828,0
	-
	2

	66
	840,5
	22
	-

	67
	853,0
	-
	1

	68
	865,5
	-
	2

	69
	878,0
	23
	-

	70
	890,5
	-
	1

	71
	903,0
	-
	2

	72
	915,5
	24
	-

	73
	928,0
	-
	1

	74
	940,5
	-
	2

	75
	953,0
	25
	-

	76
	965,5
	-
	1

	77
	978,0
	-
	2

	78
	990,5
	26
	-

	79
	1003,0
	-
	1

	80
	1015,5
	-
	2

	81
	1028,0
	27
	-

	82
	1040,5
	-
	1

	83
	1053,0
	-
	2

	84
	1065,5
	28
	-

	85
	1078,0
	-
	1

	86
	1090,5
	-
	2

	87
	1103,0
	29
	-

	88
	1115,5
	-
	1

	89
	1128,0
	-
	2

	90
	1140,5
	30
	-

	91
	1153,0
	-
	1

	92
	1165,5
	-
	2

	93
	1178,0
	31
	-

	94
	1190,5
	-
	1

	95
	1203,0
	-
	2

	96
	1215,5
	32
	-

	97
	1228,0
	-
	1

	98
	1240,5
	-
	2

	99
	1253,0
	33
	-

	100
	1265,5
	-
	1

	101
	1278,0
	-
	2

	102
	1290,5
	34
	-

	103
	1303,0
	-
	1

	104
	1315,5
	-
	2

	105
	1328,0
	35
	-

	106
	1340,5
	-
	1

	107
	1353,0
	-
	2

	108
	1365,5
	36
	-

	109
	1378,0
	-
	1

	110
	1390,5
	-
	2

	111
	1403,0
	37
	-

	112
	1415,5
	-
	1

	113
	1428,0
	-
	2

	114
	1440,5
	38
	-

	115
	1453,0
	-
	1

	116
	1465,5
	-
	2

	117
	1478,0
	39
	-

	118
	1490,5
	-
	1

	119
	1503,0
	-
	2

	120
	1515,5
	40
	-

	121
	1528,0
	-
	1

	122
	1540,5
	-
	2

	123
	1553,0
	41
	-

	124
	1565,5
	-
	1

	125
	1578,0
	-
	2

	126
	1590,5
	42
	-

	127
	1603,0
	-
	1

	128
	1615,5
	-
	2

	129
	1628,0
	43
	-

	130
	1640,5
	-
	1

	131
	1653,0
	-
	2

	132
	1665,5
	44
	-

	133
	1678,0
	-
	1

	134
	1690,5
	-
	2

	135
	1703,0
	45
	-

	136
	1715,5
	-
	1

	137
	1728,0
	-
	2

	138
	1740,5
	46
	-

	139
	1753,0
	-
	1

	140
	1765,5
	-
	2

	141
	1778,0
	47
	

	142
	1790,5
	-
	1

	143
	1803,0
	-
	2

	144
	1815,5
	48
	-

	145
	1828,0
	-
	1

	146
	1840,5
	-
	2

	147
	1853,0
	49
	

	148
	1865,5
	
	1

	149
	1878,0
	-
	2

	150
	1890,5
	50
	

	151
	1903,0
	- 
	1

	152
	1915,5
	-
	2

	153
	1928,0
	51
	-

	154
	1940,5
	-
	1

	155
	1953,0
	-
	2

	156
	1965,5
	52
	

	157
	1978,9
	-
	1

	158
	1990,5
	-
	2

	159
	2003,0
	53
	

	160
	2015,5
	-
	1

	161
	2028,0
	-
	2

	162
	2040,5
	54
	

	163
	2053,0
	-
	1

	164
	2065,5
	-
	2

	165
	2078,0
	55
	-

	166
	2090,5
	-
	1

	167
	2103,0
	-
	2

	168
	2115,5
	56
	

	169
	2128,0
	-
	-1

	170
	2140,5
	
	2

	171
	2153,0
	57
	

	172
	2165,5
	-
	1

	173
	2178,0
	
	2

	174
	2190,5
	58
	

	175
	2203,0
	-
	1

	176
	2215,5
	-
	2

	177
	2228,0
	59
	

	178
	2240,5
	
	1

	179
	2253,0
	
	2

	180
	2265,5
	60
	

	181
	2278,0
	
	1

	182
	2290,5
	
	2

	183
	2303,0
	61
	

	184
	2315,5
	-
	1

	186
	2328,0
	
	2

	186
	2340,5
	62
	

	187
	2353,0
	
	1

	188
	2365,5
	
	2

	189
	2378,0
	63
	

	190
	2390,5
	
	1

	191
	2403,0
	
	2

	192
	2415,5
	64
	

	193
	2428,0
	-
	1

	194
	2440,5
	
	2

	195
	2453,0
	65
	

	196
	2465,5
	-
	1

	197
	2478,0
	
	2

	198
	2490,5
	66
	

	199
	2503,0
	-
	1

	200
	2515,5
	
	2

	201
	2528,0
	67
	

	202
	2540,5
	-
	1

	203
	2553,0
	-
	2

	204
	2565,5
	68
	

	205
	2578,0
	-
	1

	206
	2590,5
	
	2

	207
	2603,0
	69
	-

	208
	2615,5
	-
	1

	209
	2628,0
	
	2

	210
	2640,5
	70
	-

	211
	2653,0
	-
	1

	212
	2665,5
	- 
	2

	213
	2678,0
	71
	-

	214
	2690,5
	-
	1

	215
	2703,0
	-
	2

	216
	2715,5
	72
	-

	217
	2728,0
	
	1

	218
	2740,5
	-
	2

	219
	2753,0
	73
	-

	220
	2765,5
	-
	1

	221
	2778,0
	-
	2

	222
	2790,5
	74
	-

	223
	2803,0
	 ,
	1

	224
	2815,5
	2-
	2

	225
	2828,0
	75
	-

	226
	2840,5
	-
	1

	227
	2853,0
	-
	2

	228
	2865 ;5
	76
	

	229
	2878,0
	
	1

	230
	2890,5
	
	2

	231
	2903,0
	77
	

	232
	2915,5
	
	1

	233
	2928,0
	
	2

	234
	2940,5
	78
	

	335
	2953,0
	
	1

	236
	2965,5
	
	2

	237
	2978,0 -
	79
	

	238
	2990,5
	
	1

	239
	3003,0
	-
	2

	240
	3015,5
	80
	-

	241
	3028,0
	-
	1

	242
	3040,5
	-
	2

	243
	3053,0
	81
	-

	244
	3065,5
	-
	1

	245
	3078,0
	-
	2

	246
	3090,5
	82
	-

	247
	3103,0
	-
	1

	248
	ЗП5,5
	-
	2

	249
	3128,0
	83
	-

	250
	3140,5
	-
	1

	251
	3153,0
	-
	2

	252
	3165,5
	84
	-

	253
	3178,0
	-
	1

	254
	3190,5
	-
	2

	255
	32030
	85
	-

	256
	3215,5
	-
	1

	257
	3228,0
	-
	2

	258
	3240,5
	86
	-

	259
	3253,0
	-
	1

	260
	3265,5
	-
	2

	261
	3278,0
	87
	

	262
	3290,5
	-
	1

	263
	3303,0
	-
	2

	264
	3315,5
	88
	-

	265
	3328,0
	-
	1

	266
	3340,5
	-
	2

	267
	3353,0
	89
	-

	268
	3365,5
	-
	1

	269
	3378,0
	-
	2

	270
	3390,5
	90
	

	271
	3403,0
	-
	1

	272
	3415,5
	
	2

	273
	3428-,0
	91
	-

	274
	3440,5
	
	1

	275
	3453,0
	-
	2

	276
	3465,5
	92
	

	277
	3478,0
	-
	1

	278
	3490,5
	-
	2

	279
	3503,0
	93
	-

	280
	3515,5
	-
	1

	281
	3528,0
	-
	2

	282
	3540,5
	94
	-

	283
	3553,0
	-
	1

	284
	3565,5
	-
	2

	285
	3578,0
	95
	

	286
	3590,5
	-
	-

	287
	3603,0
	-
	2

	288
	3615,5
	96
	-

	289
	3628,0
	-
	1

	290
	3640,5
	-
	2

	291
	3653,0
	97
	-

	292
	3665,5
	-
	1

	293
	3678,0
	-
	2

	294
	3690,5
	98
	-

	295
	3703,0
	-
	1

	296
	3715,5
	-
	2

	297
	3728,0
	99
	-

	298
	3740,5
	-
	1

	299
	3753,0
	-
	2

	300
	3765,5
	100
	-

	301
	3778,0
	-
	1

	302
	3790,5
	-
	2

	303
	3803,0
	101
	-

	304
	3815,5
	-
	1

	305
	3828,0
	-
	2

	306
	3840,5
	102
	-

	307
	3853,0
	-
	1

	308
	3865,5
	-
	2

	309
	3878,0
	103
	-

	310
	3890,5
	-
	1

	311
	3903,0
	-
	2

	312
	3915,5
	104
	-

	313
	3928,0
	-
	1

	314
	3940,5
	-
	2

	315
	3953,0
	105
	-

	316
	3965,5
	-
	1

	317
	3978,0
	-
	2

	318
	3990,5
	106
	-

	319
	4003,0
	-
	1

	320
	4015,5
	-
	2

	321
	4028,0
	107
	-

	 322
	4040,5
	-
	1

	323
	4053,0
	-
	2

	324
	4065,5
	108
	-

	325
	4078,0
	-
	1

	326
	4090,5
	-
	2

	327
	4103,0
	109
	-

	328
	4115,5
	-
	1

	329
	4128,0
	-
	2

	330
	4140,5
	110
	-

	331
	4153,0
	-
	1

	332
	4165,5
	-
	2

	333
	4178,0
	111
	-

	334
	4190,5
	-
	1

	335
	4203,0
	-
	2

	336
	4215,5
	112
	-

	337
	4228,0
	-
	1

	338
	4240,5
	-
	2

	339
	4253,0
	113
	-

	340
	4265,5
	-
	1

	341
	4278,0
	-
	2

	342
	4290,5
	114
	-

	343
	4303,0
	-
	1

	344
	4315,5
	-
	2

	345
	4328,0
	115
	-

	346
	4340,5
	-
	1

	347
	4353,0
	-
	2

	348
	4365,5
	116
	

	349
	4378,0
	-
	1

	350
	4390,5
	-
	2

	351
	4403,0
	117
	-

	352
	4415,5
	-
	1

	353
	4428,0
	-
	2

	354
	4440,5
	118
	-

	355
	4453,0
	-
	1

	356
	4465,5
	-
	2

	357
	4478,0
	119
	-

	358
	4490,5
	-
	1

	359
	4503,0
	-
	2

	360
	4515,5
	120
	-

	361
	4528,0
	-
	1

	362
	4540,5
	-
	2

	363
	4553,0
	121
	-

	364
	4565,5
	-
	1

	365
	4578,0
	-
	2

	366
	4590,5
	122
	-

	367
	4603,0
	-
	1

	368
	4615,5
	-
	2

	369
	4628,0
	123
	-

	370
	4640,5
	-
	1

	371
	4653,0
	-
	2

	372
	4665,5
	124
	-

	373
	4678,0
	-
	1

	374
	4690,5
	-
	2

	375
	4703,0
	125
	-

	376
	4715,5
	-
	1

	377
	4728,0
	-
	2

	378
	4740,5
	126
	-

	379
	4753,0
	-
	1

	380
	4765,5
	-
	2

	381
	4778,0
	127
	-

	382
	4790,5
	-
	1

	383
	4803,0
	
	2

	384
	4815,5
	128
	-

	385
	4828,0
	-
	1

	386
	4840,5
	-
	2

	387
	4853,0
	129
	-

	388
	4865,5
	-
	1

	389
	4878,0
	-
	2

	390
	4890,5
	130
	-

	391
	4903,0
	-
	1

	392
	4915,5
	-
	2

	393
	4928,0
	131
	-

	394
	4940,5
	-
	1

	395
	4953,0
	-
	2

	396
	4965,5
	132
	-

	397
	4978,0
	-
	1

	398
	4990,5
	-
	2

	399
	5003,0
	133
	-

	400
	5015,5
	-
	1

	401
	5028,0
	-
	2

	402
	5040,5
	134
	-

	403
	5053,0
	-
	1

	404
	5065,5
	-
	2

	405
	5078,0
	135
	-

	406
	5090,5
	-
	1

	407
	5103,0
	-
	2

	408
	5115,5
	136
	-

	409
	5128,0
	-
	1

	410
	5140,5
	-
	2

	411
	5153,0
	137
	-

	412
	5165,5
	-
	1

	413
	5178,0
	-
	2

	414
	5190,5
	138
	-

	415
	5203,0
	«
	1

	416
	5215,5
	-
	2

	417
	5228,0
	139
	-

	418
	5240,5
	
	1

	419
	5253,0
	-
	2

	420
	5265,5
	140
	-

	421
	5278,0
	-
	1

	422
	5290,5
	-
	2

	423
	5303,0
	141
	-

	424
	5315,5
	-
	1

	425
	5328,0
	-
	2

	426
	5340,5
	142
	-

	427
	5353,0
	-
	1

	428
	5365,5
	-
	2

	429
	5378,0
	143
	-

	430
	5390,5
	-
	1

	431
	5403,0
	-
	2

	432
	5415,5
	144
	-

	433
	5428,0
	-
	1

	434
	5440,5
	-
	2

	435
	5453,0
	145
	-

	436
	5465,5
	-
	1

	437
	5478,0
	-
	2

	438
	5490,5
	146
	-

	439
	5503,0
	-
	1

	440
	5515,5
	-
	2

	441
	5528,0
	147
	-

	442
	5540,5
	-
	1

	443
	5553,0
	-
	2

	444
	5565,5
	148
	-

	445
	5578,0
	-
	1

	446
	5590,5
	-
	2

	447
	5603,0
	149
	-

	448
	5615,5
	-
	1

	449
	5628,0
	-
	2

	450
	5640,5
	150
	

	451
	5653,0
	-
	1

	452
	5665,5
	-
	2

	453
	5678,0
	151
	

	454
	5690,5
	
	1

	455
	5703,0
	
	2

	456
	5715,5
	152
	

	457
	5728,0
	-
	1

	458
	5740,5
	-
	2

	459
	5753,0
	153
	

	460
	5765,5
	
	1

	461
	5778,0
	
	2

	462
	5790,5
	154
	

	463
	5803,0
	
	1

	464
	5815,5
	
	2

	465
	5828,0
	155
	

	466
	5840,5
	
	1

	467
	5853,0
	
	2

	468
	5865,5
	156
	

	469
	5878,0
	
	1

	470
	5890,5
	
	2

	471
	5903,0
	157
	

	472
	5915,5
	
	1

	473
	5928,0
	
	2

	474
	5940,5
	158
	

	475
	5953,0
	
	1

	476
	5965,5
	
	2

	477
	5978,0
	159
	

	478
	5990,5
	
	1

	479
	6003,0
	
	2


Таблица 6. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой

(длина: свечи - 37,5 м., трубы - 12,6 м., квадрата - 14,5 м., односекционного турбобура - 9,5 м., переводника и долота -1,0 м.)

	№ п/п
	Длина инструмента,м
	Количество

	
	
	свечей
	труб

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	-
	15,0
	-
	-

	-
	25,0
	-
	-

	1
	37,5
	-
	1

	2
	50,0
	-
	2

	3
	62,5
	1
	-

	4
	75,0
	1
	1

	5
	87,5
	1
	2

	6
	100,0
	2
	-

	7
	112,5
	2
	1

	8
	125,0
	2
	-

	9
	137,5
	3
	-

	10
	150,0
	3
	1

	11
	162,5
	3
	2

	12
	175,0
	4
	-

	13
	187,5
	4
	1

	14
	200,0
	4
	2

	15
	212,5
	5
	-

	16
	225,0
	5
	1

	17
	237,5
	5
	2

	18
	250,0
	6
	-

	19
	262,5
	6
	1

	20
	275,0
	6
	2

	21
	287,5
	7
	-

	22
	300,0
	7
	1

	23
	312,5
	7
	2

	24
	325,0
	8
	-

	25
	337,5
	8
	1

	26
	350,0
	8
	2

	27
	362,5
	9
	-

	28
	375,0
	9
	1

	29
	387,5
	9
	2

	30
	400,0
	10
	-

	31
	412,5
	10
	1

	32
	425,0
	10
	2

	33
	437,5
	11
	-

	34
	450,0
	11
	1

	35
	462,5
	11
	2

	36
	475,0
	12
	-

	37
	487,5
	12
	1

	38
	500,0
	12
	2

	39
	512,5
	13
	-

	40
	525,0
	13
	1

	41
	537,5
	13
	2

	42
	550,0
	14
	-

	43
	562,5
	14
	1

	44
	575,0
	14
	2

	45
	587,5
	15
	-

	46
	600,0
	15
	1

	47
	612,5
	15
	2

	48
	625,0
	16
	-

	49
	637,5
	16
	1

	50
	650,0
	16
	2

	51
	662,5
	17
	

	52
	675,0
	17
	1

	53
	687,5
	17
	2

	54
	700,0
	18
	-

	55
	712,5
	18
	1

	56
	725,0
	18
	2

	57
	737,5
	19
	-

	58
	750,0
	19
	1

	59
	762,5
	19
	2

	60
	775,0
	20
	

	61
	787,5
	20
	1

	62
	800,0
	20
	2

	63
	812,5
	21
	-

	64
	825,0
	21
	1

	65
	837,5
	21
	2

	66
	850,0
	22
	-

	67
	862,5
	22
	1

	68
	875,0
	22
	2

	69
	887,5
	23
	-

	70
	900,0
	23
	1

	71
	912,5
	23
	2

	72
	925,0
	24
	-

	73
	937,5
	24
	1

	74
	950,0
	24
	2

	75
	962,5
	25
	-

	76
	975,0
	25
	1

	77
	987,5
	25
	2

	78
	1000,0
	26
	-

	79
	1012,5
	26
	1

	80
	1025,0
	26
	2

	81
	1037,5
	27
	

	82
	1050,0
	27
	1

	83
	1062,5
	27
	2

	84
	1075,0
	28
	-

	85
	1087,5
	28
	1

	86
	1100,0
	28
	2

	87
	1112,5
	29
	 -

	88
	1125,0
	29
	1

	89
	1137,5
	29
	2

	90
	1150,0
	30
	-

	91
	1162,5
	30
	1

	92
	1175,0
	30
	2

	93
	1187,5
	31
	-

	94
	1200,0
	31
	1

	95
	1212,5
	31
	2

	96
	1225,0
	32
	

	97
	1237,5
	32
	1

	98
	1250,0
	32
	2

	99
	1262,5
	33
	-

	100
	 1275,0
	33
	1

	101
	1287,5
	33
	2

	102
	1300,0
	34
	

	103
	1312,5
	34
	1

	104
	1325,0
	34
	2

	105
	1337,5
	35
	-

	106
	1350,0
	35
	1

	107
	1362,5
	35
	2

	108
	1375,0
	36
	

	109
	1387,5
	36
	1

	110
	1400,0
	36
	2

	111
	1412,5
	37
	

	112
	1425,0
	37
	1

	113
	1437,5
	37
	2

	114
	1450,0
	38
	

	115
	1462,5
	38
	1

	116
	1475,0
	38
	2

	117
	1487,5
	39
	

	118
	1500,0
	39
	1

	119
	1512,5
	39
	2

	120
	1525,0
	40
	

	121
	1537,5
	40
	1

	122
	1550,0
	40
	2

	123
	1562,5
	41
	-

	124
	1575,0
	41
	1

	125
	1587,5
	41
	2

	126
	1600,0
	42
	-

	127
	1612,5
	42
	1

	128
	1625,0
	42
	2

	129
	1637,5
	43
	-

	130
	1650,0
	43
	1

	131
	1662,5
	43
	2

	132
	1675,0
	44
	-

	133
	1687,5
	44
	1

	134
	1700,0
	44
	2

	135
	1712:5
	45
	-

	136
	1725,0
	45
	1

	137
	1737,5
	45
	2

	138
	1750,0
	46
	-

	139
	1762,5
	46
	1

	140
	1775,0
	46
	2

	141
	1787,5
	47
	-

	142
	1800,0
	47
	1

	143
	1812,5
	47
	2

	144
	1825,0
	48
	

	145
	1837 ,5
	48
	1

	146
	1850,0
	48
	2

	147
	1862,5
	49
	-

	148
	1875,0
	49
	1

	149
	1887,5
	49
	2

	150
	1900,0
	50
	-

	151
	1912,5
	50
	1

	152
	1925,0
	50
	2

	153
	1937,5
	51
	-

	154
	1950,0
	51
	1

	155
	1962,5
	51
	2

	156
	1975,0
	52
	-

	157
	1987,5
	52
	1

	158
	2000,0
	52
	2

	159
	2012,5
	53
	-

	160
	2025,0
	53
	1

	161
	2037,5
	53
	2

	162
	2050,0
	54
	-

	163
	2062,5
	54
	1

	164
	2075,0
	54
	2

	165
	2087,5
	55
	-

	166
	2100,0
	55
	1

	167
	2112,5
	55
	2

	168
	2125,0
	56
	-

	169
	2137,5
	56
	1

	170
	2150,0
	56
	2

	171
	2162,5
	57
	-

	172
	2175,0
	57
	1

	173
	2187,5
	57
	2

	174
	2200,0
	58
	-

	175
	212,5
	58
	1

	176
	2225,0
	58
	2

	177
	2237,5
	59
	-

	178
	2250,0
	59
	1

	179
	2262,5
	59
	2

	180
	2275,0
	60
	-

	181
	2287,5
	60
	1

	183
	2300,0
	60
	2

	183
	2312,5
	61
	-

	184
	2325,0
	61
	1

	185
	2337,5
	61
	2

	186
	2350,0
	62
	-

	187
	2362,5
	62
	1

	188
	2375,0
	62
	2

	189,
	2387,5
	63
	-

	190
	2400,0
	63
	1

	191
	2412,5
	63
	2

	192
	2425,0
	64
	-

	193
	2437,5
	64
	1

	194
	2450,0
	64
	2

	155
	2462,5
	65
	-

	196
	2475,0
	65
	1

	197
	2487,5
	65
	2

	198
	2500,0
	66
	-

	199
	2512,5
	66
	1

	200
	2525,0
	66
	2

	201
	2537,5
	67
	-

	202
	2550,0
	67
	1

	203
	2562,5
	67
	2

	204
	2575,0
	68
	-

	205
	2587,5
	68
	1

	206
	2600,0
	68
	2

	207
	2612,5
	69
	-

	208
	2625,0
	69
	1

	209
	2637,5
	69
	2

	210
	2650,0
	70
	-

	211
	2662,5
	70
	1

	212
	2675,0
	70
	2

	213
	2687,5
	71
	-

	214
	2700,0
	71
	1

	215
	2712,5
	71
	2

	216
	2725,0
	72
	-

	217
	2737,5
	72
	1

	218
	2750,0
	72
	2

	219
	2762,5
	73
	-

	220
	2775,0
	73
	1

	221
	2787,5
	73
	2

	222
	2800,0
	74
	-

	223
	2812,5
	74
	1

	224
	285,0
	74
	2

	225
	2837,5
	75
	-

	226
	2850,0
	75
	1

	227
	2862,5
	75
	2

	228
	2875,0
	76
	

	229
	2887,5
	76
	1

	230
	2900,0
	76
	2

	231
	2912,5
	77
	-

	232
	2925,0
	77
	1

	233
	2937,5
	77
	2

	234
	2950,0
	78
	-

	235
	2962,5
	78
	1

	236
	2975,0
	79
	2

	237
	2987,5
	79
	-

	238
	3000,0
	79
	1

	239
	3012,5
	79
	2

	240
	3025,0
	80
	-

	241
	3037,5
	80
	1

	242
	3050,0
	80
	2

	243
	3062,5
	81
	-

	244
	3075,0
	81
	1

	245
	3087,5
	81
	2

	246
	3100,0
	82
	-

	247
	3112,5
	82
	1

	248
	3125,0
	82
	2

	249
	3137,5
	83
	-

	250
	3150,0
	83
	1

	251
	3162,5
	83
	2

	252
	3175,0
	84
	-

	253
	3187,5
	84
	1

	254
	3200,0
	84
	2

	255
	3212,5
	85
	-

	256
	3225,0
	85
	1

	257
	3237,5
	85
	2

	258
	3250,0
	86
	-

	259
	3262,5
	86
	1

	260
	3275,0
	86
	2

	261
	3287,5
	87
	-

	262
	3300,0
	87
	1

	263
	3312,5
	87
	2

	264
	3325,0
	88
	-

	265
	3337,5
	88
	1

	266
	3350,0
	88
	2

	267
	3362,5
	89
	-

	268
	3375,0
	69
	1

	269
	3387,5
	89
	2

	270
	3400,0
	90
	

	271
	3412,5
	90
	1

	272
	3425,0
	90
	2

	273
	3437,5
	91
	

	274
	3450,0
	91
	1

	275
	3462,5
	91
	2

	276
	3475,0
	92
	-

	277
	3487,5
	92
	1

	278
	3600,0
	92
	2

	279
	3512,5
	93
	-

	280
	3525,0
	93
	1

	281
	3537,5
	93
	2

	282
	3550,0
	94
	-

	283
	3562,5
	94
	1

	284
	3575,0
	94
	2

	285
	3587,5
	95
	-

	286
	3600,0
	95
	1

	287
	3612,5
	95
	2

	288
	3625,0
	96
	-

	289
	3637,5
	96
	1

	290
	3650,0
	96
	2

	291
	3662,5
	97
	-

	292
	3675,0
	97
	1

	293
	3687,5
	97
	2

	294
	3700,0
	98
	-

	295
	3712,5
	98
	1

	296
	3725,0
	98
	2

	297
	3737,5
	99
	-

	298
	3750,0
	99
	 1

	299
	3762,5
	99
	2

	300
	3775,0
	100
	

	301
	3787,5
	100
	1

	302
	3800,0
	100
	2

	303
	3812,5
	101
	-

	304
	3825,0
	101
	1

	305
	3837,5
	101
	2

	306
	3850,0
	102
	-

	307
	3862,5
	102
	1

	308
	3875,0
	102
	2

	309
	3887,5
	103
	-

	310
	3990,0
	103
	1

	311
	3912,5
	103
	2

	312
	3925,0
	104
	-

	313
	3937,5
	104
	1

	314
	3950,0
	104
	2

	315
	3962,5
	105
	-

	316
	3975,0
	105
	1

	317
	3987,5
	105
	2

	318
	4000,0
	106
	-

	319
	4012,5
	106
	,1

	320
	4025,0
	106
	2

	321
	4037,5
	107
	-

	322
	4050,0
	107
	1

	323
	4062,5
	107
	2

	324
	4075,0
	108
	-

	325
	4087,5
	108
	1

	326
	4100,0
	108
	2

	327
	4112,5
	109
	«

	328
	4125»0
	109
	1

	329
	4137,5
	109
	2

	330
	4150,0
	110
	

	331
	4162,5
	110
	1

	332
	4175,0
	110
	2

	333
	4187,5
	111
	-

	334
	4200,0
	111
	1

	335
	4212,5
	111
	3

	336
	4225,6
	112
	-

	337
	4237,5
	112
	1

	338
	4250,0
	112
	2

	339
	4262,5
	113
	-

	340
	4275,0
	113
	1

	341
	4287,5
	113
	2

	342
	4300,0
	114
	-

	343
	4312,5
	114
	1

	344
	4325,0
	114
	2

	345
	4337,5
	115
	-

	346
	4350,0
	115
	1

	347
	4362,5
	115
	2 

	346
	4378,0
	116
	-

	349
	4387,5
	116
	1

	350
	4400,0
	116
	2

	351
	44Х2,5
	117
	-

	352
	4425,0
	117
	1

	353
	4437,5
	117
	2

	354
	4450,0
	118
	-

	355
	4462,5
	118
	1

	356
	4475,0
	118
	2

	357
	4487,6
	119
	-

	358
	4500,0
	119
	1

	359
	4512,5
	119
	2

	360
	4525,0
	120
	-

	361
	4537,5
	120
	1

	362
	4550,0
	120
	2

	363
	4562,5
	121
	-

	364
	4575,0
	121
	1

	365
	4587,5
	121
	2

	366
	4600,0
	122
	-

	367
	4612,5
	122
	1

	368
	4625,0
	122
	2

	369
	4637,5
	123
	-

	370
	4650,0
	123
	1

	371
	4662,5
	123
	2

	372
	4675,0
	124
	-

	373
	4687,5
	124
	1

	374
	4700,0
	124
	2

	375
	4712,5
	125
	

	376
	4725,0
	125
	1

	377
	4737,5
	125
	2

	378
	4750,0
	126
	

	379
	4762,5
	126
	1

	380
	4775,0
	126
	2

	381
	4787,5
	127
	

	, 382
	4800,0
	127
	1

	383
	4812,5
	127
	2

	384
	4825,0
	128
	

	385
	4837,5
	128
	1

	386
	4850,0
	128
	2

	387
	4862,5
	129
	-

	388
	4875,0
	129
	1

	389
	4887,5
	129
	2

	390
	4900,0
	130
	-

	391
	4912,5
	130
	1

	392
	4925,0
	30
	2

	393
	4937,5
	131
	-

	394
	4950,0
	131
	1

	396
	4962,5
	131
	2

	396
	4975,0
	132
	-

	397
	4987,5
	132
	1

	398
	5000,0
	132
	2

	399
	5012,5
	133
	-

	400
	5025,0
	133
	1

	401
	5037,5
	133
	2

	402
	5050,0
	134
	-

	403
	5062,5
	134
	1

	404
	5075,0
	134
	2

	405
	5087,5
	135
	-

	406
	5100,0
	135
	1

	407
	5112,5
	135
	2

	408
	5125,0
	136
	-,

	409
	5137,5
	136
	1

	410
	5150,0
	136
	2

	411
	5162,5
	137
	-

	412
	5175,0
	137
	1

	413
	5187,5
	137
	2

	414
	5200,0
	138
	-

	415
	5212,5
	138
	1

	416
	5225,0
	138
	2

	417
	5237,5
	139
	-

	418
	5250,0
	139
	1

	419
	5262,5
	139
	2

	420
	5275,0
	140
	-

	421
	5287,5
	140
	1

	422
	5300,0
	140
	2

	423
	5312,5
	141
	-

	424
	5325,0
	141
	1

	425
	5337,5
	141
	2

	426
	5350,0
	142
	-

	427
	5362,5
	142
	1

	428
	5375,0
	142
	2

	429
	5387,5
	143
	-

	430
	5400,0
	143
	1

	431
	5412,5
	143
	2

	432
	5425,0
	144
	-

	433
	5437,5
	144
	1

	434
	5450,0
	144
	2

	435
	5462,5
	145
	-

	436
	5475,0
	145
	1

	437
	5487,5
	145
	2

	438
	5500,0
	146
	-

	439
	5512,5
	146
	1

	440
	5525,0
	146
	2

	441
	5537,5
	147
	-

	442
	5550,0
	147
	1

	443
	5562,5
	147
	2

	444
	5575,0
	148
	-

	445
	5587,5
	148
	1

	446
	5600,0
	148
	2

	447
	5612,5
	149
	-

	448
	5625,0
	149
	1

	449
	5637,5
	149
	2

	450
	5650,0
	150
	-

	451
	5662,5
	150
	1

	452
	5675,0
	150
	2

	453
	5687,5
	151
	-

	454
	5700,0
	151
	1

	455
	5712,5
	151
	2

	456
	5725,0
	152
	-

	457
	5737,5
	152
	1

	458
	5750,0
	152
	2

	459
	5762,5
	153
	-

	460
	5775,0
	153
	1

	461
	5787,5
	153
	2

	462
	5800,0
	154
	-

	463
	5812,5
	154
	1

	464
	5825,0
	154
	2

	465
	5837,5
	155
	-

	466
	5850,0
	155
	1

	467
	5862,5
	155
	2

	468
	5875,0
	156
	-

	469
	5887,5
	156
	1

	470
	5900,0
	156
	2

	471
	5912,5
	157
	-

	472
	5925,0
	157
	1

	473
	5937,5
	157
	2

	474
	5950,0
	158
	-

	475
	5962,5
	158
	1

	476
	5975,0
	158
	2

	477
	5987,5
	159
	-

	478
	6000,0
	159
	1


Таблица 7. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой

(длина: свечи - 37,5 м, трубы - 12,5 м, квадрата-14,5 м, двухсекционного турбобура - 15 м, переводника и долота - 1,0 м)

	№П/П
	Длина инструмента,м
	Количество

	
	
	свечей
	труб

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	-
	15,5
	-
	-

	-
	30,5
	-
	-

	1
	43,0
	--
	1

	2
	55,5
	-
	2

	3
	68,0
	1
	-

	4
	80,5
	1
	1

	5
	93,0
	1
	2

	6
	105,5
	2
	-

	7
	118,0
	2
	1

	8
	130,5
	2
	2

	9
	143,0
	3
	-

	10
	155,5,
	3
	1

	11
	168,0
	3
	2

	12
	180,5
	4
	-

	13
	193,0
	4
	1

	14
	205,5
	4
	2

	15
	218,0
	5
	-

	16
	230,5
	5
	1

	17
	243,0
	5
	2

	18
	255,0
	6
	-

	19
	268,0
	6
	1

	20
	280,5
	6
	2

	21
	293,0
	7
	-

	22
	305,5
	7
	1

	23
	318,0
	7
	2

	24
	330,5
	8
	-

	25
	343,0
	8
	1

	26
	355,5
	8
	2

	27
	368,0
	9
	-

	28
	380,5
	9
	1

	29
	393,0
	9
	2

	30
	405,5
	10
	-

	31
	418,0
	10
	1

	32
	430,5
	10
	2

	33
	443,0
	11
	-

	34
	455,5
	11
	1

	35
	468,0
	11
	2

	36
	480,5
	12
	

	37
	493,0
	12
	1

	38
	505,5
	12
	2

	39
	518,0
	13
	-

	40
	530,5
	13
	1

	41
	543,0
	13
	2

	42
	555,5
	14
	-

	43
	568,0
	14
	1

	44
	580,5
	14
	2

	45
	593,0
	15
	-

	46
	605,5
	15
	1

	47
	618,0
	15
	2

	48
	630,5
	16
	

	49
	643,0
	16
	1

	50
	655,5
	16
	2

	51
	668,0
	17
	

	52
	680,5
	17
	1

	53
	693,0
	17
	2

	54
	705,5
	18
	-

	55
	718,0
	18
	1

	56
	730,8
	18
	2

	57
	743,0
	19
	-

	58
	755,5
	19
	1

	59
	768,0
	19
	2

	60
	780,5
	20
	-

	61
	793,0
	20
	1

	62
	805,5
	20
	2

	63
	818,0
	21
	-

	64
	830,5
	21
	1

	65
	843,0
	21
	2

	66
	855,5
	22
	-

	67
	868,0
	22
	1

	68
	880,5
	22
	2

	69
	893,0
	23
	-

	70
	905,5
	23
	1

	71
	918,0
	23
	2

	72
	930,5
	24
	-

	73
	943,0
	24
	1

	74
	955,5
	24
	2

	75
	968,0
	25
	-

	76
	980,5
	25
	1

	77
	993,0
	25
	2

	78
	1005,5
	26
	-

	79
	1018,0
	26
	1

	80
	1030,5
	26
	2

	81
	1043,0
	27
	-

	82
	1055,5
	27
	1

	83
	1068,0
	27
	2

	84
	1080,5
	28
	-

	85
	1093,0
	28
	1

	86
	1105,5
	28
	2

	87
	1110,0
	29
	-

	88
	1130,5
	29
	1

	89
	1143,0
	29
	2

	90
	1155,5
	30
	

	91
	1168,0
	30
	1

	92
	1180,5
	30
	2

	93
	1190,0
	31
	-

	94
	1206,5
	31
	1

	95
	1218,0
	31
	2

	96
	1230,5
	32
	-

	97
	1243,0
	32
	1

	98
	1255,5
	32
	2

	99
	1268,0
	33
	-

	100
	1280,5
	33
	1

	101
	1293,0
	33
	2

	102
	1305,5
	34
	-

	103
	1318,0
	34
	1

	104
	1330,5
	34
	2

	105
	1343,0
	35
	-

	106
	1355,5
	35
	1

	107
	1368,0
	35
	2

	108
	1380,5
	36
	-

	109
	1393,0
	36
	1

	11О
	1406,5
	36
	2

	111
	1418,0
	37
	-

	112
	1430,5
	37
	1

	113
	1443,0
	37
	г

	114
	1455,5
	38
	

	115
	1468,0
	38
	1

	116
	1480,5
	38
	2

	117
	1493,0
	39
	

	118
	1505,5
	39
	1

	119
	1518,0
	39
	2

	120
	1530,5
	40
	-

	121
	1543,0
	40
	1

	122
	1555,5
	40
	2

	123
	1568,0
	41
	

	124
	1580,5
	41
	1

	125
	1593,0
	41
	2

	12Б
	1605,5
	42
	-

	127
	1618,0
	42
	1

	128
	1630,5
	42
	2

	129
	1643,0
	43
	-

	130
	1655,5
	43
	1

	131
	1668,0
	43
	2

	132
	1680,5
	44
	-

	133
	1693,0
	44
	1

	134
	1705,5
	44
	2

	135
	1718,0
	45
	-

	136
	1730,5
	45
	1

	137
	1743,0
	45
	2

	138
	1755,5
	46
	-

	139
	1768,0
	46
	1

	140
	1780,5
	46
	2

	141
	1793,0
	47
	-

	142
	1805,5
	47
	1

	143
	1818,0
	47
	2

	144
	1830,,5
	48
	-

	145
	1843,0
	48
	1

	146
	1855,5
	48
	2

	147
	1868,0
	49
	-

	148
	1880,5
	49
	1

	149
	1893,0
	49
	2

	150
	1905,5
	50
	-

	151
	1918,0
	50
	1

	152
	1930,5
	50
	2

	153
	1943,0
	51
	-

	154
	1955,5
	51
	1

	155
	1968,0
	51
	2

	156
	1980,5
	52
	-

	157
	1993,0
	52
	1

	158
	2005,5
	52
	2

	159
	2018,0
	53
	-

	160
	2030,5
	53
	1

	161
	2043,0
	53
	2

	162
	2055,5
	54
	-

	163
	2068,0
	54
	1

	164
	2080,5
	54
	2

	165
	2093,0
	55
	-

	166
	2105,5
	55
	1

	167
	2118,0
	55
	2

	168
	2130,5
	56
	

	169
	2143,0
	56
	1

	170
	2155,5
	56
	2

	171
	2168,0
	57
	

	172
	2180,5
	57
	1

	173
	2193,0
	57
	2

	174
	2205,5
	58
	

	175
	2218,0
	58
	1

	176
	2230,5
	58
	2

	177
	2243,0
	59
	

	178
	2255,5
	59
	1

	179
	2268,0
	59
	2

	180
	2280,5
	60
	

	181
	2293,0
	60
	-1

	182
	2305,5
	60
	2

	183
	2318,0
	61
	

	184
	2330,5
	61
	1

	185
	2343,0
	61
	2

	186
	2355,5
	62
	

	187
	2368,0
	62
	1

	188
	2380,5
	62
	2

	189
	2393,0
	63
	

	190
	2405,5
	63
	1

	191
	2418,0
	63,,
	2

	192
	2430,5
	64
	

	193
	2443,0
	64
	1

	194
	2455,5
	64
	2

	195
	2468,0
	65
	

	196
	2480,5
	65
	1

	197
	2493,0
	65
	2

	198
	2505,5
	66
	

	199
	2518,0
	66
	1

	200
	2530,0
	66
	2

	201
	2543,0
	67
	

	202
	2555,5
	67
	1

	203
	2568,0
	67
	2

	204
	2580,5
	68
	

	205
	2593,0
	68
	1

	206
	2605,5
	68
	2

	207
	2618,0
	69
	

	208
	2630,5
	69
	1

	209
	2643,0
	69
	2

	210
	2655,5
	70
	

	211
	2668,0
	70
	1

	212
	2680,5
	70
	2

	213
	2693,0
	71
	

	214
	2705,5
	71
	1

	215
	2718,0
	71
	2

	216
	2730,5
	72
	

	217
	2743,0
	72
	1

	218
	2755,5
	72
	2

	219
	2768,0
	73
	

	220
	2780,5
	73
	1

	221
	2793,0
	73
	2

	222
	2805,5
	74
	

	223
	2818,0
	74
	1

	224
	2830,5
	74
	2

	225
	2843,0
	75
	

	226
	2855,5
	75
	1

	227
	2868,0
	75
	2

	228
	2880,5
	76
	

	229
	2893,0
	76
	1

	230
	2905,5
	76
	2

	231
	2918,0
	77
	

	232
	2930,5
	77
	1

	233
	2943,0
	77
	2

	234
	2955,5
	78
	

	235
	2968,0
	78
	1

	236
	2980,5
	78
	2

	237
	2993,0
	79
	-

	238
	3005,5
	79
	1

	239
	3018,0
	79
	2

	240
	3030,5
	80
	-

	241
	3043,0
	80
	1

	242
	3055,5
	80
	2

	243
	3068,0
	81
	-

	244
	3080,5
	81
	1

	245
	3093,0
	81
	2

	246
	3105,5
	82
	-,

	247
	3118,0
	82
	1

	248
	3130,5
	82
	2

	249
	3143,0
	83
	-

	250
	3155,5
	83
	1

	251
	3168,0
	83
	2

	252
	3180,5
	84
	-

	253
	3193,0
	84
	1

	254
	3205,5
	84
	2

	255
	3218,0
	85
	-

	256
	3230,5
	85
	1

	257
	3243,0
	85
	2

	258
	3255,5
	86
	-

	259
	3268,0
	86
	1

	260
	3280,5
	86
	2

	261
	3293,0
	87
	--

	262
	3305,5
	87
	1

	263
	3318,0
	87
	2

	264
	3330,5
	88
	-

	265
	3343,0
	88
	1

	266
	3355,5,
	88
	2

	267
	3368,0
	89
	-

	268
	3380,5
	89
	1

	269
	3393,0
	89
	2

	270
	3405,5
	90
	-

	271
	3418,0
	90
	1

	272
	3430,5
	90
	2

	273
	3443,0
	91
	-

	274
	3455,5
	91
	1

	275
	3468,0
	91
	2

	276
	3480,5
	92
	-

	277
	3493,0
	92
	1

	278
	3505,5
	92
	2

	279
	3518,0
	93
	-

	280
	3530,5
	93
	1

	281
	3543,0
	93
	2

	282
	3555,5
	94
	-

	283
	3568,0
	94
	1

	284
	3580,5
	94
	2

	285
	3593,0
	95
	-

	286
	3605,5
	95
	1

	287
	3618,0
	95
	2

	288
	3630,5
	96
	-

	289
	3643,0
	96
	1

	290
	3655,5
	96
	2

	291
	3668,0
	97
	-

	292
	3680,5
	97
	1

	293
	3693,0
	97
	2

	294
	3705,5
	98
	-

	295
	3718,0
	98
	1

	296
	3730,5
	98
	2

	297
	3743,0
	99
	-

	298
	3755,5
	99
	1

	299
	3768,0
	99
	2

	300
	3780,5
	100
	-

	301
	3793,0
	100
	1

	302
	3805,5
	100
	2

	303
	3818,0
	101
	-

	304
	3830,5
	101
	1

	305
	3843,0
	101
	2

	306
	3855,5
	102
	-

	307
	3868,0
	102
	1

	308
	3880,5
	102
	2

	309
	3893,0
	103
	-

	310
	3905,5
	103
	1

	311
	3918,0
	103
	2

	312
	3930,5
	104
	-

	313
	3943,0
	104
	1

	314
	3955,5
	104
	2

	315
	3968,0
	105
	-

	316
	3980,5
	105
	1

	317
	3993,0
	105
	2

	318
	4005,5
	106
	-

	319
	4018,0
	106
	1

	320
	4030,5
	106
	2

	321
	4043,0
	107
	-

	322
	4055,5
	107
	1

	323
	4068,0
	107
	2

	324
	4080,5
	108
	-

	325
	4093,0
	108
	1

	326
	4105,5
	108
	2

	327
	4118,0
	109
	-

	328
	4130,5
	109
	1

	329
	4143,0
	109
	2

	330
	4155,5
	110
	-

	331
	4168,0
	110
	1

	332
	4180,5
	110
	2

	333
	4193,0
	111
	-

	334
	4205,5
	111
	1

	335
	4218,0
	111
	2

	336
	4230,5
	112
	-

	337
	4243,0
	112
	1

	338
	4255,5
	112
	2

	339
	4268,0
	113
	-

	340
	4280,5
	113
	1

	341
	4293,0
	113
	2

	342
	4305,5
	114
	-

	343
	4318,0
	114
	1

	344
	4330,5
	114
	2

	345
	4343,0
	115
	

	346
	4355,5
	115
	1

	347
	4368,0
	115
	2

	348
	4380,5
	116
	

	349
	4393,0
	116
	1

	350
	4405,0
	116
	2

	351
	4418,0
	117
	

	352
	4430,5
	117
	1

	353
	4443,0
	117
	2

	354
	4455,5
	118
	

	355
	4468,0
	118
	1

	356
	4480,5
	118
	2

	357
	4493,0
	119
	

	358
	4505,5
	119
	1

	359
	4518,0
	119
	2

	360
	4530,5
	120
	

	361
	4543,0
	120
	1

	362
	4555,5
	120
	2

	363
	4568,0
	121
	

	364
	4580,5
	121
	1

	365
	4593,0
	121
	2

	366
	4605,5
	122
	

	367
	4618,0
	122
	1

	368
	4630,5
	122
	2

	369
	4643,0
	123
	

	370
	4655,5
	123
	1

	371
	4668,0
	123
	2

	372
	4680,5
	124
	

	373
	4693,0
	124
	1

	374
	4705,5
	124
	2

	375
	4718,0
	125
	

	376
	4730,5
	125
	1

	377
	4743,0
	125
	2

	378
	4755,5
	126
	

	379
	4768,0
	126
	1

	380
	4780,5
	126
	2

	381
	4793,0
	127
	-

	382
	4805,5
	127
	1

	383
	4818,0
	127
	2

	384
	4830,5
	128
	-

	385
	4843,0
	128
	1

	386
	4855,5
	128
	2

	387
	4868,0
	129
	-

	388
	4880,5
	129
	1

	389
	4893,0
	129
	2

	390
	4905,5
	130
	-

	391
	4918,0
	130
	1

	392
	4930,5
	130
	2

	393
	4943,0
	131
	-

	394
	4955,5
	131
	1

	395
	4968,0
	131
	2

	396
	4980,5
	132
	-

	397
	4993,0
	132
	1

	398
	5005,5
	132
	2

	399
	5018,0
	133
	-

	400
	5030,5
	133
	1

	401
	5043,0
	133
	2

	402
	5055,5
	134
	-

	403
	5068,0
	134
	1

	404
	5080,5
	134
	2

	405
	5093,0
	135
	-

	406
	5105,5
	135
	1

	407
	5118,0
	135
	2

	408
	5130,5
	136
	

	409
	5143,0
	136
	1

	410
	5155,5
	136
	2

	411
	5168,0
	137
	

	412
	5180,5
	137
	1

	413
	5193,0
	137
	2

	414
	5205,5
	138
	-

	415
	5218,0
	138
	1

	416
	5230,5
	138
	2

	417
	5243,0
	139
	-

	418
	5255,5
	139
	1

	419
	5268,0
	139
	2

	420
	5280,5
	140
	-

	421
	5293,0
	140
	1

	422
	5305,5
	140
	2

	423
	5318,0
	141
	-

	424
	5330,5
	141
	1

	425
	5343,0
	141
	2

	426
	5355,5
	142
	-

	427
	5368,0
	143
	1

	428
	5380,5
	142
	2

	429
	5393,0
	143
	-

	430
	5405,5
	143
	1

	431
	5418,0
	143
	2

	432
	5430,5
	144
	-

	433
	5443,0
	144
	1

	434
	5455,5
	144
	2

	435
	5468,0
	145
	-

	436
	5480,5
	145
	1

	437
	5493,0
	145
	2

	438
	5505,5
	146
	-

	439
	5518,0
	146
	1

	440
	5530,5
	146
	2

	441
	5543,0
	147
	

	442
	5555,5
	147
	1

	443
	5568,0
	147
	2

	444
	5580,5
	148
	-

	445
	5593,0
	148
	1

	446
	5605,5
	148
	2

	447
	5618,0
	149
	-

	448
	5630,5
	149
	1

	449
	5643,0
	149
	2

	450
	5655,5
	150
	-

	451
	5668,0
	150
	1

	452
	5680,5
	150
	2

	453
	5693,0
	151
	-

	454
	5705,5
	151
	1

	455
	5718,0
	151
	2

	456
	5730,5
	152
	-

	457
	5743,0
	15-2
	1

	458
	5755,5
	152
	2

	459
	5768,0
	153
	-

	460
	5780,5
	153
	1

	461
	5793,0
	153
	2

	462
	5805,5
	154
	-

	463
	5818,0
	154
	1

	464
	5830,5
	154
	2

	465
	5843,0
	155
	-

	466
	5855,5
	155
	1

	467
	5868,0
	155
	2

	468
	5880,5
	156
	-,

	469
	5893,0
	156
	1

	470
	5905,5
	156
	2

	471
	5918,0
	157
	-

	472
	5930,5
	157
	1

	473
	5943,0
	157
	2

	474
	5955,5
	158
	-

	475
	5968,0
	158
	1

	476
	5980,5
	158
	2

	477
	5993,0
	159
	-

	478
	6005,5
	159
	1


Таблица 8. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой

(длина: свечи - 37,5 м., трубы - 12,5 м., квадрата -14,5 м., трехсекционного турбобура 22 м., переводников и долота - 1,0 м.)

	№ п/п
	Длина инструмента,м
	Количество

	
	
	свечей
	Труб

	
	
	
	

	
	
	
	

	-
	15,5
	-
	-

	-
	37,5
	-
	-

	1
	50,0
	-
	1

	2
	62,5
	-
	2

	3
	75,0
	1
	-

	4
	87,5
	-
	1

	5
	100,0
	
	2

	6
	112,5
	2
	-

	7
	125,0
	-
	1

	8
	137,5
	-
	2

	9
	150,0
	3
	-

	10
	162,5
	-
	1

	11
	175,0
	-
	2

	12
	187,5
	4
	-

	13
	200,0
	-
	1

	14
	212,5
	-
	2

	15
	225,0
	5
	-

	16
	237,5
	-
	1

	17
	250,0
	-
	2

	18
	262,5
	6
	-

	19
	275,0
	-
	1

	20
	287,5
	-
	2

	21
	300,0
	7
	-

	22
	312,5
	-
	1

	23
	325,0
	-
	2

	24
	337,5
	
	-

	25
	350,0
	-
	1

	26
	362,5
	-
	2

	27
	375,0
	9
	-

	28
	387,5
	-
	1

	29
	400,0
	-
	2

	30-
	412,5
	10
	-

	31
	425,0
	-
	1

	32
	437,5
	-
	2

	33
	450,0
	11
	-

	34
	462,5
	-
	1

	35
	475,0
	-
	2

	36
	487,5
	12
	-

	37
	500,0
	-
	1

	38
	512,5
	-
	2

	39
	525,0
	13
	-

	40
	537,5
	-
	1

	41
	550,0
	-
	2

	42
	562,5
	14
	

	43
	5?5,0
	-
	1

	44
	587,5
	-
	2

	45
	600,0
	15
	-

	46
	612,5
	-
	1

	47
	625,0
	-
	2

	48
	637,5
	16
	-

	49
	650,0
	-
	1

	50
	662,5
	-
	2

	51
	675,0
	17
	-

	52
	687,5
	-
	1

	53
	700,0
	-
	2

	54
	712,5
	18
	-

	55
	725,0
	-
	1

	56
	737,5
	-
	2

	57
	750,0
	19
	-

	58
	762,5
	-
	1

	59
	776,0
	-
	2

	60
	787,5
	20
	-

	61
	800,0
	-
	1

	62
	812,5
	-
	2

	63
	825,0
	21
	-

	64
	837,5
	-
	1

	65
	850,0
	-
	2

	66
	862,5
	22
	-

	67
	875,0
	-
	1

	68
	887,5
	-
	2

	69
	900,0
	23
	-

	70
	912,5
	-
	1

	71
	925,0
	-
	2

	72
	937,5
	24
	-

	73
	950,0
	-
	1

	74
	962,5
	-
	2

	75
	975,0
	25
	-

	76
	987,5
	-
	1

	77
	1000,0
	-
	2

	78
	1012,5
	26
	-

	79
	1025,0
	-
	1

	80
	1037,5
	-
	2

	81
	1050,0
	27
	-

	82
	1062,5
	-
	1

	83
	1075,0
	-
	2

	84
	1087,5
	28
	-

	85
	1100,0
	-
	11

	86
	1112,5
	-
	2

	87
	1125,0
	29
	-

	88
	1137,5
	-
	1

	89
	1150,0
	-
	2

	90
	1162,5
	30
	-

	91
	1175,0
	-
	1

	92
	1187,5
	-
	2

	93
	1200,0
	31
	-

	94
	1212,5
	-
	1

	95
	1225,0
	-
	2

	96
	1237,5
	32
	-

	97
	1250,0
	-
	1

	98
	1262,5
	-
	2

	99
	1275,0
	33
	-

	100
	1287,5
	-
	1

	101
	1300,0
	-
	2

	102
	1312,5
	34
	-

	103
	1325,0
	-
	11

	104
	1337,5
	-
	2

	105
	1350,0
	35
	-

	106
	1362,5
	-
	11

	107
	1375,0
	-
	2

	108
	1387,5
	36
	-

	109
	1400,0
	-
	11

	110
	1412,5
	-
	2

	111
	1425,0
	37
	-

	112
	1437,5
	-
	11

	113
	1450,0
	-
	2

	114
	1462,5
	38
	-

	115
	1475,0
	-
	1

	116
	1487,5
	-
	2

	117
	1500,0
	39
	-

	118
	1512,5
	-
	1

	119
	1525,0
	-
	2

	120
	1537,5
	40
	-

	121
	1550,0
	-
	1

	122
	1562,5
	-
	2

	123
	1575,0
	41
	

	124
	1587,5
	
	1

	125
	1600,0
	
	2

	126
	1612,5
	42
	-

	127
	1625,0
	-
	1

	128
	1637,5
	
	2

	129
	1650,0
	43
	-

	130
	1662,5
	
	1

	131
	1675,0
	-
	2

	132
	1687,5
	44
	-

	133
	1700,0
	
	1

	134
	1712,5
	-
	2

	135
	1725,0
	45
	-

	136
	1737,5
	-
	1

	137
	1750,0
	-
	2

	138
	1762,5
	46
	-

	139
	1775,0
	-
	1

	140
	1787,5
	
	2

	141
	1800,0
	47
	-

	142
	1812,5
	-
	1

	143
	1825,0
	-
	2

	144
	1837,5
	48
	

	145
	1850,0
	-
	1

	146
	1862,5
	-
	2

	147
	1875,0
	49
	-

	148
	1887,5
	-
	1

	149
	1900,0
	-
	2

	150
	1912,5
	50
	

	151
	1925,0
	-
	1

	152
	1937,5
	-
	2

	153
	1950,0
	51
	

	154
	1962,5
	-
	1

	155
	1975,0
	-
	2

	156
	1987,5
	52
	

	157
	2000,0
	-
	1

	158
	2012,5
	-
	2

	159
	2025,0
	53
	

	160
	2037,5
	-
	1

	161
	2050,0
	-
	2

	162
	2062,5
	54
	-

	163
	2075,0
	-
	1

	164
	2087,5
	-
	2

	165
	2100,0
	55
	-

	166
	2112,5
	-
	1

	167
	2125,0
	-
	2

	168
	2137,5
	56
	-

	169
	2150,0
	-
	1

	170
	2162,5
	-
	2

	171
	2175,0
	57
	-

	172
	2187,5
	-
	1

	173
	2200,0
	-
	2

	174
	2212,5
	58
	-

	175
	2225,0
	-
	1

	176
	2237,5
	-
	2

	177
	2250,0
	59
	-

	178
	2262,5
	-
	1

	179
	2275,0
	-
	2

	180
	2287,5
	60
	

	181
	2300,0
	-
	1

	182
	2312,5
	-
	2

	183
	2325,0
	61
	-

	184
	2337,5
	-
	1

	185
	2350,0
	-
	2

	186
	2362,5
	62
	-

	187
	2375,0
	-
	1

	188
	2387,5
	-
	2

	189
	2400,0
	63
	-

	190
	2412,5
	-
	1

	191
	2425,0
	-
	2

	192
	2437,5
	64
	-

	193
	2450,0
	-
	1

	194
	2462,5
	-
	2

	195
	2475,0
	65
	

	196
	2487,5
	-
	1

	197
	2500,0
	-
	2

	198
	2512,5
	66
	-

	199
	2525,0
	-
	1

	200
	2537,5
	-
	2

	201
	2550,0
	67
	-

	202
	2562,5
	-
	1

	203
	2575,0
	-
	2

	204
	2587,5
	68
	

	205
	2600,0
	-
	1

	206
	2612,5
	-
	2

	207
	2625,0
	69
	-

	208
	2637,5
	-
	1

	209
	2650,0
	-
	2

	210
	2662,5
	70
	-

	211
	2675,0
	-
	1

	212
	2687,5
	-
	2

	213
	2700,0
	71
	-

	214
	2712,5
	-
	1

	215
	2725,0
	-
	2

	216
	2737,5
	72
	-

	217
	2750,0
	-
	1

	218
	2762,5
	-
	2

	219
	2775,0
	73
	-

	220
	2787,5
	-
	1

	221
	2800,0
	-
	2

	222
	2812,5
	74
	-

	223
	2825,0
	-
	1

	224
	2837,5
	-
	

	225
	2850,0
	75
	-

	226
	2862,5
	-
	1

	227
	2875,0
	-
	2

	228
	2887,5
	76
	

	229
	2900,0
	-
	1

	230
	2912,5
	-
	2

	231
	2925,0
	77
	-

	232
	2937,5
	
	1

	233
	2950,0
	
	2

	234
	2962,5
	78
	-

	235
	2975,0
	
	1

	236
	2987,5
	-
	2

	237
	3000,0
	79
	

	238
	3012,5
	
	1

	239
	3025,0
	
	2

	240
	3037,5
	80
	

	241
	3050,0
	
	1

	242
	3062,5
	
	2

	243
	3075,0
	81
	

	244
	3087,5
	
	1

	245
	3100,0
	
	2

	246
	3112,5
	82
	

	247
	3125,0
	
	1

	248
	3137,5
	
	2

	249
	3150,0
	83
	

	250
	3162,5
	
	1

	251
	3175,0
	
	2

	252
	3187,5
	84
	

	253
	3200,0
	
	1

	254
	3212,5
	
	2

	255
	3225,0
	85
	

	256
	3237,5
	
	1

	257
	3250,0
	
	2

	258
	3262,5
	86
	

	259
	3275,0
	
	1

	260
	3287,5
	
	2

	261
	3300,0
	87
	

	262
	3312,5
	
	1

	263
	3325,0
	
	

	264
	3337,5
	68
	

	265
	3350,0
	
	1

	266
	3362,5
	
	2

	267
	3375,0
	89
	

	268
	3387,5
	
	1

	269
	3400,0
	
	2

	270
	3412,5
	90
	-

	271
	3425,0
	-
	1

	272
	3437,5
	
	2

	273
	3450,0
	91
	-

	274
	3462,5
	-
	1

	275
	3475,0
	-
	2,

	276
	3487,5
	92
	-

	277
	3500,0
	-
	1

	278
	3512,5
	-
	2

	279
	3525,0
	93
	-

	280
	3537,5
	-
	1

	281
	3550,0
	
	2

	282
	3562,5
	94
	-

	283
	3575,0
	-
	1

	284
	3587,5
	
	2

	285
	3600,0
	95
	-

	286
	3612,5
	-
	1

	287
	3625,0
	-
	2

	288
	3637,5
	96
	

	289
	3650,0
	-
	1

	290
	3662,5
	-
	2

	291
	3675,0
	97
	-

	292
	3687,5
	
	1

	293
	3700,0
	
	2

	294
	3712,5
	98
	

	295
	3725,0
	-
	1

	296
	3737,5
	
	2

	297
	3750,0
	99
	-

	298
	3762,5
	
	1,

	299
	3775,0
	
	2

	300
	3787,5
	100
	

	301
	3800,0
	
	1

	302
	3812,5
	
	2

	303
	3825,0
	101
	-

	304
	3837,5
	
	1

	305
	3850,0
	
	2

	306
	3862,5
	102
	-

	307
	3875,0
	-
	1

	308
	3887,5
	-
	2

	309
	3900,0
	103
	-

	310
	3912,5
	-
	1

	311
	3925,0
	-
	2

	312
	3937,5
	104
	-

	313
	3950,0
	-
	1

	314
	3962,5
	-
	2

	315
	3975,0
	105
	-

	316
	3987,5
	-
	1

	317
	4000,0
	-
	2

	318
	4012,5,
	106
	-

	319
	4025,0
	
	1

	320
	4037,5
	-
	2

	321
	4050,0
	107
	-

	322
	4062,5
	-
	1

	323
	4075,0
	-
	2

	324
	4087,5
	108
	-

	325
	4100,0
	-
	1

	326
	4112,5
	-
	2

	327
	4125,0
	109
	-

	328
	4137,5
	-
	1

	329
	4150,0
	-
	2

	330
	4162,5
	110
	-

	331
	4175,0
	
	1

	332
	4187,5
	-
	2

	333
	4200,0
	111
	-

	334
	4212,5
	-
	1

	335
	4225,0
	-
	2

	336
	4237,5
	112
	

	337
	4250,0,
	
	1

	338
	4282,5-
	-
	2-

	339
	4275,0
	113
	

	340
	4287,5
	
	1

	341
	4300,0
	
	2

	342
	4312,5
	114
	-

	343
	4325,0
	-
	1

	344
	4337,5
	-
	2

	345
	4350,0
	115
	-

	346
	4362,5
	-
	1

	347
	4375,0
	-
	2

	348
	4387,5
	116
	-

	349
	4400,0
	-
	1

	350
	4412,5
	-
	2

	351
	4425,0
	117\
	-,

	352
	4437,5
	-
	1

	353
	4450,0
	-
	2

	354
	4462,5
	118
	-

	355
	4475,0-
	-
	1

	356
	4487,5
	-
	2

	357
	4500,0
	119
	-

	358
	4512,5
	-
	1

	359
	4525,0
	-
	2

	360
	4537,5
	120
	-

	361
	4550,0
	-
	1

	362
	4562,5
	-
	2

	363
	4575,0
	121
	-

	364
	4587,5
	-
	1

	365
	4600,0
	-
	2

	366
	4612,5
	122
	-

	367
	4625,0
	-
	1

	368
	4637,5
	-
	2

	369
	4650,0
	123
	-

	370
	4662,5
	-
	1

	371
	4675,0
	-
	2

	372
	4687,5
	124
	-

	373
	4700,0
	-
	1

	374
	4712,5
	-
	2

	375
	4725,0
	125
	-

	376
	4737,5
	
	1

	377
	4750,0
	-
	2

	378
	4762,5
	126
	-

	379
	4775,0
	-
	1

	380
	4787,5
	-
	2

	381
	4800,0
	127
	-

	382
	4812,5
	-
	1

	383
	4825,0
	-
	2

	384
	4837,5
	128
	-

	385
	4850,0
	-
	1

	386
	4862,5
	-
	2

	387
	4875,0
	129
	-

	388
	4887,5
	-
	1

	389
	4900,0
	-
	2

	390
	4912,5
	130
	-

	391
	4925,0
	-
	1

	392
	4937,5
	-
	2

	393
	4950,0
	131
	-

	394
	4962,5
	-
	1

	395
	4975,0
	-
	2

	396
	4987,5
	132
	-

	397
	5000,0
	-
	1

	398
	5012,5
	-
	2

	399
	5025,0
	133
	-

	400
	5037,5
	-
	1

	401
	5050,0
	-
	2

	402
	5062,5
	134
	-

	403
	5075,0
	-
	1

	404
	5087,5
	-
	2

	405
	5100,0
	135
	-

	406
	5112,5
	-
	1

	407
	5125,0
	-
	2

	406
	5137,5
	136
	-

	409
	5150,0
	-
	1

	410
	5162,5
	-
	2

	411
	5175,0
	137
	-

	412
	5187,5
	-
	1

	413
	5200,0
	
	2

	414
	5212,5
	138
	

	415
	5225,0
	-
	1

	416
	5237,5
	
	2

	417
	5250,0
	139
	

	418
	5262,5
	-
	1

	419
	5275,0
	
	2

	420
	5287,5
	140
	

	421
	5300,0
	-
	1

	422
	5312,5
	
	2

	423
	5325,0
	141
	

	124
	5337,5
	
	1

	125
	5350,0
	
	2

	126
	5362,5
	142
	

	427
	5375,0
	-
	1

	438
	5387,5
	
	2

	429
	5400,0
	143
	-

	430
	5412,5
	-
	1

	431
	5425,0
	
	2

	432
	5437,5
	144
	

	433
	5450,0
	-
	1

	434
	5462,5
	
	2

	435
	5475,0
	145
	

	436
	5487,5
	
	1

	437
	5500,0
	
	2

	438
	5512,5
	146
	

	439
	5525,0
	
	1

	440
	5537,5
	
	2

	441
	5550,0
	147
	

	442
	5562,5
	
	

	443
	5575,0
	
	2

	444
	5587,5
	148
	

	445
	5600,0
	-
	1

	446
	5612,5
	
	2

	447
	5625,0
	149
	

	448
	5637,5
	
	1

	449
	5650,0
	
	2

	450
	5662,5
	150
	

	451
	5675,0
	
	1

	452
	5687,5
	
	2

	453
	5700,0
	151
	-

	454
	5712,5
	-
	1

	455
	5725,0
	-
	2

	456
	5737,5
	152
	-

	457
	5750,0
	-
	1

	458
	5762,5
	-
	2

	459
	5775,0
	153
	-

	460
	5787,5
	
	1

	461
	5800,0
	-
	2

	462
	5812,5
	154
	-

	463
	5825,0
	-
	1

	464
	5837,5
	
	2

	465
	5850,0
	155
	-

	466
	5862,5
	-
	1


	467
	5875,0
	-
	2

	468
	5887,5
	156
	-

	469
	5900,0
	
	1

	470
	5912,5
	-
	2

	471
	5925,0
	157
	-

	472
	5937,5
	-
	1

	473
	5950,0
	-
	2

	474
	5962,6
	158
	-

	475
	5975,0
	-
	1

	476
	5987,5
	-
	2

	477
	6000,0
	159
	-


СОДЕРЖАНИЕ

31. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.


62. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА


143. НОРМАТИВНАЯ   ЧАСТЬ


143.1. НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


14§ 1. Подготовительные работы к бурению скважин.


19§ 2. Подготовительные работы перед спуском инструмента


19§ 3. Заключительные работы после спуска инструмента


20§ 4. Подготовительные работы перед подъемом инструмента


21§ 5. Наращивание инструмента


211. Наращивание двумя элеваторами или элеватором и клиновым захватом


222. Наращивание  тремя  или  двумя  элеваторами   и  клиновым   захватом


233. Наращивание при работе с АСП


244. Наращивание через дополнительный шурф


245. Наращивание инструмента при работе удлиненной (25м) ведущей трубой без отклонителя


28§ 6. Отвертывание долота. Проверка забойного двигателя и укладка на приемный мост.


28§ 7. Подъем забойного двигателя в буровую с приемного моста, навертывание долота


29§ 8. Сборка секционного турбобура


30§ 9. Разборка секционного турбобура


30§ 10. Сборка электробура для наклонно-направленного бурения


31§ 11. Разборка электробура дня наклонно-направленного бурения


31§ 12. Проверка забойных двигателей.


32§ 13. Смена шпинделя турбобура


33§ 14. Сборка колонкового снаряда при роторном бурении и бурении турбобуром с колонковой трубой


33§ 15. Разборка колонкового снаряда при бурении ротором или турбобуром с колонковой трубой (надставкой)


33§ 16. Сборка колонкового турбодолота


34§ 18. Подъем и спуск съемной грунтоноски


35§ 19. Сборка колонковых снарядов типа «НЕДРА» и «СКУ»


35§ 20. Разборка колонковых снарядов типа «НЕДРА» и «СКУ»


36§ 21. Сборка утяжеленных бурильных труб


37§ 22. Разборка утяжеленных бурильных труб


37§ 23. Установка утяжеленных бурильных труб за палец


38§ 24. Вывод утяжеленных бурильных труб из-за пальца и спуск в скважину.


39§ 25. Спуск утяжеленных бурильных труб в дополнительный шурф - (длина свечи 25 м )


39§ 26. Подъем утяжеленных бурильных труб из дополнительного шурфа - (длина свечи 25 м )


39§ 27. Подготовительно-заключительные работы при сборке и разборке колонны бурильных труб в скважине или в шурфе при смене диаметра бурильных: труб


40§ 28. Сборка колонны бурильных труб


41§ 29. Разборка колонны бурильных труб


42§ 30. Проверка резьбовых соединений бурильных труб ультразвуковой дефектоскопией при спуско-подъемных операциях на скважине


43§ 31. Проверка легкосплавных бурильных труб ультразвуковой дефектоскопией при спуско - подьемных операциях на скважине


44§ 32. Опрессовка свечей бурильных труб на буровой


45§ 33. Сборка элементов компоновки бурильной колонны (расширителей, стабилизаторов, калибраторов, удлинителей, центраторов)


45§ 34. Разборка элементов компоновки бурильной колонны (расширителей, стабилизаторов, калибраторов, удлинителей, центраторов)


46§ 35. Навертывание, отвертывание переводников или вспомогательного патрубка


46§ 36. Надевание резиновых колец на бурильные трубы


46§ 37. Установка и снятие резинового обтиратора при подъеме инструмента


47§ 38. Смена талевого каната


47§ 39. Переоснастка талевой системы


48§ 40. Перетяжка талевого каната


48§ 41. Навертывание ведущей трубы на бурильный инструмент


49§ 42. Отвертывание и установка ведущей трубы в шурф или укладка на приемный мост


49§ 43. Смена рабочего переводника ведущей трубы


50§ 44. Смена ведущей трубы


50§ 45. Смена вертлюга


50§ 46. Отсоединение бурового шланга от вертлюга и укладка его в желоб


51§ 47. Смена бурового шланга


51§ 48. Смена подъемного крюка


51§ 49. Переключение анцапфы трансформатора электробура


52§ 50. Смена кольцевого токоприемника


52§ 51. Смена погружного контактора


52§ 52. Смена кабеля в ведущей трубе


53§ 53. Смена кабеля в предохранительном переводнике или в погружном контакторе


53§ 54. Крепление кабельных секций при спуске бурильных труб для эдектробурения


53§ 55. Проверка контактных соединений в нерабочих соединениях утяжеленных бурильных труб


54§ 56. Визированный спуск бурильного инструмента


55§ 57. Сборка импульсного инклинометра


55§ 58. Установка импульсного инклинометра


55§ 59. Разборка импульсного инклинометра


55§ 60. Замер кривизны аппаратами Шангина-Кулигина, Петросяна, Амбарцумова или забойным инклинометром ЗИ-1М при работе на электролебедке


56§ 61. Расшифровка замера аппаратами Шангина-Кулигина, Петросяна, Амбарцумова или забойным инклинометром ЗИ-1М при работе на электролебедке


56§ 62. Подъем, спуск бурильной свечи


571. Буровые установки БУ -75 Бр, БУ-75БрЭ, БУ-80БрД, БУ-80БрЭ, БУ-80БрЭ-1, БУ-1600ЭУ, БУ-2500ДГУ, БУ-2500ЭУ. Р-80У, БУ-250ОЭП, БУ-250ОЭУК


582. Буровые установки БУ-З000БД, БУ-З000БЭ, БУ-З000ЭУК, БУ-З000ЭУК-М1, БУ-З000ДГУ, БУ-4000ДГУ, БУ-4000ЭУ, Уралмаш-4Э-76, Уралмаш-ЗД-76, F-320-ЗД1, F-З20ВСУ.


613. Буровые установки БУ-4000-ЭУ, БУ-5000ЭР, БУ-5000ДГУ, БУ-5000ЭУ, Уралмаш-4Э-76, Уралмаш-ЗД-76, Уралмаш-ЗД-86, БУ-6500ДГ, БУ-6500Э, F-4ООДН, F-500ДН


65§ 63. Промывка скважин


73§ 64. Заполнение колонны бурильных труб буровым раствором


73§ 65. Сборка забойного металлошламоуловителя


74§ 66. Очистка забоя скважины с помощью металлошламоуловителя


74§ 67. Разборка забойного металлошдамоуловитедя


75§ 68. Навертывание магнитного фрезера на металлошдамоуловитель


75§ 69. Отвертывание магнитного фрезера от металлошламоуловителя


76§ 70. Навертывание алмазного долота


76§ 71. Отвертыванйе алмазного долота


76§ 72. Приработка алмазного долота на забое


77§ 73. Снятие, установка спайдера


77§ 74. Установка автоматического бурового ключа АКБ- в процессе бурения скважины


78§ 75. Снятие автоматического бурового ключа АКБ- в процессе бурения скважины


78§ 76. Смена пневматического раскрепителя свечей (прс)


78§ 77. Смена ротора


79§ 78. Установка пневматического клинового захвата ПКР в процессе бурения скважины


79§ 79. Снятие пневматического клинового захвата ПКР в процессе бурения скважины


80§ 80. Подготовка обсадных труб к спуску и опрессовка их на буровой


81§ 81. Подготовительно-заключительные работы при спуске обсадных труб


82§ 82. Спуск обсадных труб


84§ 83. Подготовительно-заключительные работы при спуске стыко-сварных обсадных труб


86§ 85. Подготовительно-заключительные работы к промывке скважины во время спуска колонны обсадных труб


86§ 86. Заполнение колонны обсадных труб буровым раствором при спуске ее с обратным клапаном


87§ 87. Подгонка направления


87§ 88. Подбор длины пускового патрубка для верхней секции колонны


87§ 89. Полготовительно-заключительнье работы к цементированию колонны обсадных труб


89§ 90. Цементирование скважины


92§ 91. Заключительные работы после затвердевания цемента


92§ 92. Спуск в скважину специального переводника в сборе с последней обсадной трубой хвостовика или первой (нижней) секции обсадной колонны


93§ 93. Отвертывание колонны бурильных труб от обсадной колонны


93§ 94. Чистка шахты


93§ 95. Установка и снятие колонных фланцев


94§ 96. Монтаж превентора


95§ 97. Демонтаж превентора


95§ 98. Монтаж сливной воронки на превенторе


96§ 99. Демонтаж сливной воронки


96§ 100. Монтаж механического привода превентора


96§ 101. Демонтаж механического привода превентора


97§ 102. Монтаж гидропривода превентора


97§ 103. Демонтаж гидропривода превентора


98§ 104. Сборка выкидной линии превентора


98§ 105. Разборка выкидной линии превентора


98§ 106. Перемещение выкидной линии от превентора и обратно при оборудовании устья скважины после спуска промежуточной колонны


99§ 107. Установка опорных стоек под выкидную линию превенторной установки


100§ 108. Снятие опорных, стоек под выкидную линию превенторнои установки


100§ 109. Проверка превенторнои установки


101§ 110. Заключительные работы после оборудования устья скважины


101§ 111. Разбуривание цементного стакана


102§ 112. Опрессонка колонны обсадных труб цементировочным агрегатом


102§ 113. Установка пьедестала колонной головки


103§ 114. Установка колонной головки высокого давления


104§ 115. Смена двигателя внутреннего сгорания при бурении скважин


104§ 116. Смена газовых турбин АИ-230Г в процессе бурения скважин


104§ 117. Смена компрессора


105§ 118. Извлечение обсадной трубы из шурфа


1063.2. НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОБРАБОТКУ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ


106§ 119. Приготовление бурового раствора из глинопорошка и комовой глины в глиномешалке МГ 2-4


106§ 120. Приготовление бурового раствора из гдинопорошка в гиромешалке в условиях буровой


107§ 121. Приготовление бурового раствора из глинопорошка или мела с помощью фрезерно-струйной мельницы (ФСМ)


108§ 122. Приготовление нефтекрахмальной эмульсии в глиномешалке МГ2-4


108§ 123. Приготовление утяжеленного (баритом или гематитом) бурового раствора из глинопорошка в глиномешалке МГ 2-4


109§ 124. Приготовление утяжеленного (баритом или гематитом) бурового раствора из глинопорошка в гидромешалке


110§ 125. Приготовление известкового, гипсового, алебастрового растворов в глиномешалке мг2-4.


111§ 126. Приготовление мелового бурового раствора в глиномешалке МГ2-4.


111§ 127. Приготовление высококальциевого бурового раствора в глиномешалке МГ2-4


112§ 128. Приготовление хлоркалиевого раствора плотностью до 1,20 г/см3 в блоке приготовления и очистки раствора (БПОР)


112§ 129. Приготовление раствора КССБ в гидромешалке


113§ 130. Приготовление бурового раствора плотностью до 1,20 г/см3 из глинопорошка в цементосмесительной машине


113§ 131. Приготовление нефтеэмульсионного безглинистого бурового раствора в гидромешалке


114§ 132. Утяжеление нефтеэмудьсионного безглинистого бурового раствора в гидромешалке


114§ 133. Приготовление нефтеэмульсионного бурового раствора из глинопорошка в гидромешалке


114§ 134. Приготовление бурового раствора из глинопорошка с помощью БПР


115§ 135. Приготовление известково-битумного концентрата (ИБК) в гидромешалке


116§ 136. Приготовление утяжеленного (плотность 1,60 г/смз) известково-битумного раствора в гидромешалке


116§ 137. Приготовление бурового раствора из глинопорошка с помощью гидроворонки


116§ 138. Приготовление химреагентов в глиномешалке МГ-2-4


121§ 139. Обработка бурового раствора из глинопорошка в гидромешалке или приемном амбаре


122§ 140. Обработка бурового раствора углещелочным реагентом в скважине


123§ 141. Утяжеление бурового раствора из глинопорошка (исходная плотность 1,20 г/см3 ) баритом иди гематитом в глиномешалке МГ2-1


124§ 142. Утяжеление бурового раствора из глинопорошка (исходная плотность 1,20 г/см3 ) баритом или гематитом в гидромешалке


125§ 143. Утяжеление бурового раствора из глинопорошка (исходная плотность 1,20 г/см3 ) баритом или гематитом через фрезерно-струйную мельницу (ФСМ)


126§ 144. Утяжеление бурового раствора из глинопорошка (исходная плотность 1,20 г/см3) баритом или гематитом в цементно-смесительной машине


127§ 145. Переход с воды на раствор (без приготовления раствора)


128§ 146. Утяжеление бурового раствора (плотность 1,05 г/см3) с помощью БПР и двух буровых насосов при циркуляции через скважину


129§ 147. Предупреждение и ликвидация осложнений-  поглощений буровых растворов и водопроявлений


131§ 148. Ремонтные работы
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160Приложение 4.


181Приложение 5.


184Приложение 6.


195Приложение 7.


221Приложение 8.
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271Таблица 1. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой
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329Таблица 6. Определение количества свечей при спуске и подъеме инструмента с наращиванием трубой
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